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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

N° OO15 8 - 2013-AjMPMN
Moquegua, O 1 MAR. 2013
VISTOS.-La Resolución de Alcaldía W00936-2012-A/MPMN; Informe W

0005-2013-PVAM-RO-SOP-GIP-GM-MPMN;ProveídoW 311-2013-S0P-GIP-GM-MPMN; Informe W
001-2012-RIBC-LF-OSW-MPMN; Informe W 1048-2012-AW-OSLO-GM-MPMN; Proveído W 8292-
20 12-0SLO-MPMN; Informe W 3Il-2013-S0P-GIP-GM-MPMN; Proveído W 306-2013-GIPGM-
MPMN; Proveído W 551-2013-0SW-MPMN; Informe W 13-2013-GRCH-IO-ASO-OSLO-MPMN;
Proveido W 516-2013-ASO-OSW-MPMN; Informe W 147-2013-JFAC-ASO-OSLO-GM-MPMN;
Proveido W 702-20 I3-0SW-MPMN; Informe W 0254-2013-0SW-GM-MPMN; Proveído W 707-
2013-GM-MPMN; Proveído W 147-2013-GAJ-GM-A-MPMN;Informe W 133-2013-SGPH-GPP-GM-
MPMN; Proveído W 946-GPP-GM-MPMN; Informe W 0239-20 13-GPP-GM-MPMN; sobre
Modificación Física de Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
PÚBLICAARCmvO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN".y;

CONSIDERANDO;

Que. mediante Resolución de Alcaldía W 00936-2012-A/MPMN, de fecha
06 de setiembre del 2012, se resuelve: Aprobar la Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA ARCHIVO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN", por un
presupuesto que asciende a SI. 80,433.07 (Ochenta Mil Cuatrocientos treinta y tres con 07/100
Nuevos Soles) con un plazo de 30 días Calendario de Ejecución, bajo la Modalidad de
Administración Directa.

Que. por Informe W 0005-2013-PVAM-SOP-GIP-GM-MPMNde fecha 25 de
enero de 2013; la Ing. Patricia Verónica Arocutipa Marón, Residente de Obra, informa a la Sub
Gerente de Obras Públicas, indicando que hace llegar el informe Técnico de Modificación de Ficha
Técnica de la Actividad; "MANTENIMIENTODE INFRAESTRUCTURA PúBLICA ARCmvO DE
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN". solicitada por la encargada del Área de Liquidación de Obras
en vista que se ha podido apreciar que los ambientes instalados, no cumplen con las necesidades
básicas que se requiere para las actividades propias del Archivo de Supervisión y Liquidación de
Obras y por intermedio de su Despacho sea derivado a la OSW para su revisión y aprobación por
el Inspector.

Que, con Informe W 13-2013-GRCH-IO-ASO-OSLO-MPMNde fecha 05 de
febrero del 2013, el Arq. Gladys L. Ramirez Charres. Inspector de Obra, informa al encargado
del Área de Supervisión de Obras, indicando que el Expediente de Modificación de Mantenimiento
dominado; MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA ARCmvO DE SUPERVISION y
LIQUIDACION". se debe a que el ex. Proyectista Ing. Henry Coayla Apaza. no contempló las
observaciones descritas en el Informe WOOI-2012-RIBC-LF/OSW/MPMN, para ello se ha
verificado In Situ la necesidad y la propuesta de mantenimiento a ejecutarse y no es congruente
con la realidad, la cual ha sido revisado el Expediente de Mantenimiento y está conforme a la
normatividad y la remito el Expediente de Modificación para ser aprobado mediante Resolución de
Alcaldía.

Que. mediante Informe W 0254-2013-0SW/GM/MPMN. de fecha 06 de
febrero del 2013, el Ing. Edgar Enrique Vilca Romero. Jefe de la Oficina de Supervisión y
Liquidación de Obras. le informa al Gerente Municipal que remite ConfOrmidad del Expediente
Técnico Modificado de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTODE INFRAESTRUCTURA PúBLICA
ARCmvO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN", en el cual el Inspector de Mantenimiento Arq.
Gladys L. Ramírez Charres indica que el expediente cumple con los requisitos mínimos exigidos
según Directivas vigentes que regulan la ejecución de Fichas Técnicas de Mantenimiento por lo
que es PROCEDENTE en vista que el expediente de Modificación Física a la Ficha de
Mantenimiento, no afectará el presupuesto programado, en razón que el Proyectista, no contempló
las observaciones descritas en el Informe W 001-2012-RIBC-LC-OSLO-MPMN y sugiere que sea
derivado los actuados a la Gerencia de Asesoría Jurídica para su trámite correspondiente.

Que por Informe W 133-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN de fecha 18 de
febrero del 2013. el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, le informa al Gerente de Planeamiento
y Presupuesto, indicando que la Modificación de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ARCHIVO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN", no generará



mayor asignación presupuestal, motivo por el cual se otorga opinión favorable. Siendo ratificada
por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto mediante el Informe N" 0239-2013-GPP-GM-MPMN
de fecha 18 de febrero del 2013,

Estando a las facultades conferidas por la Ley N" 27972 "Ley Orgánica de
Municipalidades", Ley N" 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013, Ley
N" 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes N" 28522 Y
27293, Decreto Supremo N" 102-2007-EF, Resolución Directoral N" 003-20Il-EF/68.01, que
apmeba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión PUblica, y las visaciones correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Expediente de Modificación Física de la Ficha Técnica
denominada "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ARCHIVO DE SUPERVISIÓN
Y LIQUIDACIÓN". con un presupuesto que asciende a SI, 80,433,70 (Ochenta Mil Cuatrocientos
Treinta y Tres con70/IOO Nuevos Soles), con un plazo de ejecución de 30 días calendario, la
misma que no generara mayor asignación de Recursos, y cuenta con ciento dieciocho (lI8) folios.

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la ejecución del Expediente de Modificación Física de la Ficha
Técnica "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ARCHIVO DE SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN". de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto".

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadistica, la
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTICULO CUARTO: ENCARGARa la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución
de la presente Resolución.

REGÍSTRESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

VILCA

ARCV IA/MPMN
BCJjGAJ/MPMN
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