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RESOlUCION DE AlCAlDIA

N' OO 1 7 3 - 2013 .A1MPMN
Moquegua, O 7 MAR. 2013
VISTO: la Resolución de Alcaldia Nº 00767-2012-NMPMN; Resolución de Alcaldia Nº 00156-2013-A-

MPMN; Informe N'007-2013-JAGC-R-MB-MDM-GSC-MPMN; Proveido N' 429-2013-GSC-GM-MPMN; Informe N' 147-2013-
GSC/GM/MPMN; Proveido N' 499-2013-QSlOIMPMN; Proveido Nº 422-2013-ASO-OSlO-MPMN; Informe Nº 010-2013-JlCA-
i/OSlO/GMlMPMN; Proveido Nº 447-2013-ASO/OSlO/MPMN; Informe N' 129-2013-JFAC-ASO-OSlO-GM-MPMN; Proveido Nº 645-
2013-0Sl0/MPMN; Informe N' 0226-2013-0Sl0/GM/MPMN; Proveido N' 647-2013-GM/MPMN; Proveido Nº 139-2013-GAJ-GM-A-
MPMN; Informe Nº 108-2013-SGPH-GPPP-GM-MPMN; Proveido Nº 779-2013-GPP/GM/MPMN; Informe Nº 0171-2013-GPP-GM-
MPMN; Proveido Nº 159-2013-GAJ-GM-A-MPMN; Proveido Nº 960-2013-0Sl0/MPMN; Informe Nº 023-2013-JlCA-I-ASP-QSLO-GM-
MPMN; Proveido N' 861-2013-ASO-OSlO-MPMN; Informe Nº 234-2013-JFAC-ASO-OSlO-GM-MPMN; Proveido Nº 1098-2013-
OSlOIMPMN; Informe Nº 0409-2013-0Sl0-GM-MPMN; Sobre Ampliación de Plazo Nº 02 de Ficha Técnica denominada
"MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION
MOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO:

Que los gobiemos locales gozan de autonomía política, económica, y administrativa en los asuntos de su
competencia, conforme lo establece el artículo 194!! de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma
ConstitucionalNº 28607 Yen concordancia con el artículo 11del Tifulo Preliminar de la ley Orgánica de Municipalidades N' 27972;

Que, mediante Resoluciónde Alcaldia N' 00767-2012-NMPMN, de fecha 06 de julio 2012, se Resuelve:
Aprobar la Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", por un monto de SI. 645,230.67 SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO Mil
DOSCIENTOSTREINTA CON 67/100 NUEVOSSOLES, con un plazo de ejecución de 90 dias calendario.

Que, mediante Resolución de Alcaldia Nº 00156-2013-NMPMN, de fecha 01 de marzo 2013, se
Resuelve: Aprobar en via de regularización, la Ampliación de Plazo Nº 01, de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DEL
BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", por un periodo
de 88 dias calendario, que sumados al Plazo inicial, se tiene 178 dias calendario de ejecución, según Expediente Técnico adjunto al
IntormeNº 050-2012-JAGC-R-MBMDM-GSC-MPMN,la mismaque no generarámayor asignación de recursos..

Que, con Informe N' 007-2013-JAGC-R-MBMDM-GSC-MPMN, de fecha 25 de enero del 2013, emitidas
por ellng. Jorge A. Ghersi Cáceres, ResponsableTécnico, informa al Gerente de Servicios a la Ciudad, que remite a su Despacho el
Expedientede Ampliación de Plazo N' 02, por 33 dias calendario, de la Ficha de Mantenimiento denominado "MANTENIMIENTO DEL
BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGlON MOQUEGUA", debidamente
revisada por el Inspector de Obra y sugiriendo que el presente Expedientesea derivado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de
Obras, para su revisión y trámite correspondiente.

Que, del InformeNº 010-2013-JlCA-i/OSlO-GM-MPMN emitida por el Inspector de la Actividad, intorma
al Encargadodel Área de Supervisión de Obras, indicando que hace llegar su conformidad al informe de sustento técnico de Ampliación
de Plazo N' 02 de la Ficha Técnica denominada 'MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIONMOQUEGUA", cuenta con la justificación correspondiente tal como obra a fojas 09 all1
del Informe Técnico de Ampliación de Plazo Nº 02 Yasimismo cumple con los requisitos minimos exigidos por la Directiva "Normas y
Procedimientos para la Elaboración y Ejecución de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Pública ejecutadas por la
MunicipalidadProvincial de Mariscal Nieto" aprobado por la Resolución Gerencial Municipal Nº 005-2011-GM-MPMN.

Que, mediante InformeNº 0226-2013-0Sl0/GM/MPMN, de fecha 04 de febrero del 2013, el Jefe de la
Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra, informa al Gerente Municipal, indicando que el Inspector de Mantenimiento Ing. José Luis
Cordero Araujo, ha emitido opinión favorable al informe de sustento técnico de Ampliación de Plazo Nº 02, por un periodo de 33 dias
calendario, de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", por cumplir con los requisitos según Directiva vigente y no alterará el presupuesto del
ExpedienteTécnico tal como se detalla en el Informe Nº 010-2013-JlCA-I-OSlO-GM-MPMN y sugiere derivar el presente documento a
la Gerenciade Asesorla Jurldica.

Que, con Informe Nº 108-2013-SGPH-GPP-GM-MPMN,de fecha 04 de febrero del 2013, el Sub
Gerentede Presupuestoy Hacienda, informa al Gerente de Planeamlentoy Presupuesto, indicando que la Ampliación de Plazo N' 02, de
la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", cuenta con la Conformidad de OSlO según Informe Nº 010-2013-JlCA-I-OSLO-GM-
MPMN y opina en forma favorable a la Ampliación de Plazo Nº 01, por un periodo de 88 dias calendario de la Ficha Técnica, en vista
que no genera mayor asignación presupuestal. Siendo ratificado por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, la Ampliaciónde Plazo
Nº 02, mediante Informe Nº 0171-2012-GPP-GM-MPMN de fecha 08 de febrero del 2013.
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modificada por las leyes Nº 28522 Y 27293, Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, Resolución Directoral N' 003-2011-EF/68.01, que
aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR en vía de regulanzación, la Ampliación de Plazo Nº 02, de la Ficha Técnica denominada
"MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION
MOQUEGUA", por un penodo de 33 dias caíendano, que sumados al Plazo inicial, mas Ampliación de Plazo NºOl, se tiene 211 días
calendano de ejecución, según Expediente Técnico adjunto al Informe Nº 007-2013-JAGC-R-MBMDM-GSC-MPMN, la misma que no
generará mayor asignación de recursos y que torma parte de la presente Resolución y cuenta con treinta y tres (33) folios. De acuerdo al
siguiente detalle:

: MANTENIMIENTODELBOTADEROMUNICIPAL,DISTRITODEMOQUEGUA,
NOMBREDELPROYECTO PROVINCIADEMARISCALNIETO REGIONMOQUEGUA
PreSUDuesto de Ficha Técnica : SI. 645,230.67 Nuevos Soles
Resolución de Alcaldía N' 00767-2012-AlMPMN06-07.2012.
Plazo de e ecuci6n 90 días calendario
Fecha de inicio de actividad 01 deanosto 2012
Fecha de termino oroaramado 31 deoctubre2012
Amoliaclón de Plazo N2 01 88 días calendario
Fecha de inicio reoroaramado : 02 de noviembre 2012
Fecha de termino reoronramada : 28 de enero del 2013
AmDliaci6n de Plazo Ni 02 : 33 dias calendario
Fecha de inicio reoroaramado 29 de enero 2013
Fecha de término de la obra : 03 de marzo del 2013
Modalidad de ejecución : Administración Directa.
Total días calendario de AmDllaclón : 211 días calendario

: Región : Moquegua.
UBICACiÓN Provincia : Mariscal Nieto

Distrito : Moquegua

ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la ejecución de la Ampliación de Plazo N' 02 de la Ficha Técnica 'MANTENIMIENTO DEL
BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA",

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución
en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretana General la notificación y distnbución de la presente Resolución.

REGíSTRESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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