
RESOLUCiÓN DE ALCALOIA

N' 00238 -2013-AlMPMN

Moqu'gua, 2 7 MAR.2013
VISTO: La Resolución de Alcaldía NQ00959-2012-AlMPMN; Informe N2 09-2013-ERH-RO-SOP-GIP-

MPMN; Informe N2444-2013-S0P-GIP-GM-MPMN; Proveido Nº 451-2013.GIP-GM-MPMN; Proveído Nº 809-2013-0SLD-MPMN;
Informe Nº 015-2013-FJCA-IO-OSLO-MPMN; Proveído Nº 782-2013-ASO-OSLO-MPMN; Informe Nº 225-2013-JFAC-ASO-OSLO-
GM-MPMN; Proveído Nº 1082-2013-0SLO-MPMN; Informe Nº 0382-2013-0SLO-GM-MPMN; Proveido Nº 1064-2013-GM-MPMN;
Proveído Nº 884-2013-GIP-GM-MPMN; Informe Nº 00772-2013-GIP-GM-MMN; Proveído Nº 1250-2013-GPP-GM-MPMN;
Proveído Nº 222-2013-SPI-GPP-GM-MPMN; Informe Nº 023-2013-BMOG-SPI-GPP-GM-MPMN; Informe Nº 0205-2013-SPI-GPP-
GM-MPMN; Proveido Nº 602-2013-SPH-GPP-GM-MPMN: Proveido N~1670-2013-GPP-GM-MPMN; Informe Nº 302-2013-SGPH-
GPP-GM-MPMN; Proveído N~ 1827-2013-GPP-GM-MPMN: Informe Nº 0494-2013-GPP-GM.MPMN: sobre aprobación de
Ampliación de Plazo Nº 01, del Expediente Técnico denominado: "AMPLIACiÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 14, 09 Y AVENIDA SAN ANTONIO SUR ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL TREBOL y
VILLA JAPÓN EN EL C. P. SAN ANTONIO - DISTRITO MOQUEGUA. PROVINCIA MARISCAL NIETO .MOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO

Que, con Resolución de Alcaldía NQ 00959-2012-NMPMN de fecha 12 de setiembre del 2012, se
resuelve Aprobar el Expediente Técnico PIP 168543 "AMPLIACiÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN LAS CALLES 14, 09 Y AVENIDA SAN ANTONIO SUR ASOCIACiÓN DE VIVIENDA EL TREBOL y VILLA JAPON EN EL
C. P. SAN ANTONIO - DISTRITO MOQUEGUA- PROVINCIA MARISCAL NIETO .MOQUEGUA" con un presupuesto que
asciende a SI. 637,186.36 {SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 361100NUEVOS SOLES).

Que, mediante Informe Nº 09-2013-ERH-RO-SOP-GIP-MPMN de lecha 06 de febrero del 2013,
ellngº Emerson Ramos Huillca, Residente de Obra, informa al Sub Gerente de Obras, gue remite el Expediente de Ampliación de
Plazo Nº 01 por 70 días calendario de ejecución para la Obra PIP 168543 "AMPLlACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 14, 09 Y AVENIDA SAN ANTONIO SUR ASOCIACiÓN DE VIVIENDA EL TREBOL y
VILLA JAPÓN EN EL C. P. SAN ANTONIO - DISTRITO MOQUEGUA" PROVINCIA MARISCAL NIETO -MOQUEGUA" y sugiere
que pase a la Oficina de Supervisión y Liquidación de obras para su evaluación,

Que, por Informe Nº 015-2013-FJCA-IO-OSLO-MPMN de fecha 19 de febrero del 2013; ellng~
Fredy Jaime Calsin Adco Inspector de Obra, informa al encargado del Área de Supervisión de Obras, indicando que remite la
conformidad del Expediente Técnico denominado: "AMPLIACiÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN LAS CALLES 14, 09 Y AVENIDA SAN ANTONIO SUR ASOCIACiÓN DE VIVIENDA EL TREBOL y VILLA JAPÓN EN EL
C. P. SAN ANTONIO - DISTRITO MOQUEGUA- PROVINCIA MARISCAL NIETO .MOQUEGUA", el cual cuenta con la
justificación de Ampliación del Plazo por 67 dias calendarios debido a la paralización de obra a fines del mes de diciembre del año
2012, paralización por cese de funciones y por apertura de meta, asignación presupuestal 2013 y espera de atención a los
requerimientos para iniciar la ejecución de la obra y que dicha aplicación de plazo no generará asignación presupuestal adicional
y se recomienda que el expediente sea derivado a la OPI para que se elabore los formatos correspondientes.

Que, mediante Informe Nº 0382-2013-0SLO/MPMN, ellng. Edgar Enrique Vilca Romero, Jefe de
la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Informa al Gerente Municipal, que remite el Expediente de Ampliación de Plazo
Nº 01, por 67 dias calendario de ejecución de la Obra denominada: "AMPLlACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 14, 09 Y AVENIDA SAN ANTONIO SUR ASOCIACION DE VIVIENDA EL TREBOL y
VILLA JAPÓN EN EL C. P. SAN ANTONIO - DISTRITO MOQUEGUA. PROVINCIA MARISCAL NIETO .MOQUEGUA", que
cuenta con la conformidad de parte del inspector de Obra, a dicho expediente tal como se detalla en el Informe Nº 015-2013-
FJCA-IO-OSLO-MPMN, de fecha 19 de febrero del 2013 y sugiere que sea derivado a la Sub Gerencia de Programación e
Inversión a fin de que se elabore los formatos correspondientes y a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para su revisión
y emita la disponibilidad presupuestal.

Que, del Informe Nº 0205-2013-SPI-GPP-GM-MPMN: de fecha 13 de marzo del 2013, el Econ,
Herbert Marco Villegas Ventura, Subgerente de Programación e Inversiones, remite Opinión Técnica referente a la Ampliación de
Plazo Nº 01 del PIP con código SNIP Nº 168543 "AMPLlACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
LAS CALLES 14, 09 Y AVENIDA SAN ANTONIO SUR ASOCIACION DE VIVIENDA EL TREBOL y VILLA JAPON EN EL C. P.
SAN ANTONIO - DISTRITO MOQUEGUA. PROVINCIA MARISCAL NIETO -MOQUEGUA", en la cual se concluye que el
Expediente de Ampliación de Plazo Nº 01 solicitado cumple con los requisilos mínimos de aceptación y que no generará
asignación de presupuesto adicional.



Que, mediante Informe Nº 302-2013-SGPH/GPP/GMJMPMN de fecha 19 de marzo del2013 el
Subgerente de Presupuesto Hacienda, informa al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, indicando que emite opinión
presupuestal favorable respecto a la aprobación del expediente de Ampliación de Plazo Nº 01 por 67 dias calendario de ejecución
del Proyecto código SNIP Nº 168543 "AMPLlACION DEL ~ISTEMA DE AGUA POTABLE V ALCANT~RILLADO EN LAS
CALLES 14, 09 Y AVENIDA SAN ANTONIO SUR ASOCIACION DE VIVIENDA EL TREBOL V VILLA JAPON EN EL C. P. SAN
ANTONIO - DISTRITO MOQUEGUA- PROVINCIA MARISCAL NIETO -MOQUEGUA", de lo revisado se concluye lo siguiente:
1.- El Expediente de Ampliación de Plazo, cuenta con opinión favorable de la Oficina de Supervisión y Liquidaciones de Obras.
2.- El Expediente de ampliación de plazo no incide en un incremento presupuestal, el proyecto se encuentra en la fase de
inversión del ciclo del proyecto. 3.• La OPI concluye como procedente dicha ampliación de plazo; y cumple con los requisitos
mínimos según el sistema nacional de inversión pública. Siendo ratificada la opinión presupuestal por la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto mediante el Informe Nº 494-2013-2013-GPP-G-MPMN de fecha 20 de marzo del 2013.

Estando a las facultades conferidas por la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", Ley
Nº 29951 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública, modificada por las Leyes Ms 28522 y 27293, Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, Resolución Directoral Nº 003-2011-
EF/68.01, que aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Expediente de Ampliación de Plazo Nº 01 de la obra con código SNIP Nº 168543
"AMPLIACiÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 14, 09 V AVENIDA SAN
ANTONIO SUR ASOCIACiÓN DE VIVIENDA EL TREBOL y VILLA JAPÓN EN EL C, P. SAN ANTONIO - DISTRITO
MOQUEGUA- PROVINCIA MARISCAL NIETO .MOQUEGUA", por 67 días calendario, que sumados mas la ejecución inicial, se
tiene un total de 157 días calendario de ejecución. Cuenta con once (11) actuados, más uno (Ol) file de cuarenta y seis (46)
folios. De acuerdo al siguiente detalle:

, "AMPLlACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES
PROYECTO 14,09 Y AVENIDA SAN ANTONIO SUR ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL TREBOL y VILLA

JAPÓN EN EL c. P. SAN ANTONIO - DISTRITO MOOUEGUA. PROVINCIA MARISCAL
NIETO .MOOUEGUA"

RESOLUCfON DE APROBACION R. A. NlI 00959-2012.A.MPMN 12.09.2012
CODIGO SNIP N~ , 168543
PRESUPUESTO INICIAL SI. 637.186.36 Nuevos Soles
PLAZO DE EJECUCION , 90 días calendario
MODALIDAD DE EJECUCION Administración Directa,
FECHA DE INICIO DE OBRA 03.10-2012
FECHA OE TERMINO PROGRAMADO 31 12.2012
AMPLlACION DE PLAZO NlI 01 , 67 días calendario
FECHA DE INICIO , 01 -01 - 2013
FECHA DE TERMINO , 08-032013
PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO 157 días calendario

ARTíCULO ~EGUNDO: AUTORIZAR la Ejecución de Ampliación de Plazo N201 del Expediente Técnico: código SNiP Nº 168543
"AMPUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 14, 09 Y AVENIDA SAN
ANTONIO SUR ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL TREBOL y VILLA JAPÓN EN EL C. P. SAN ANTONIO - DISTRITO
MOQUEGUA. PROVINCIA MARISCAL NIETO -MOQUEGUA", por 67 días calendario de ejecución.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Información y Estadística, la pubiicación de ia presente
Resolución en el PoI1allnstitucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la presente Resolución.

REGíSTRESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

~"'-º~Mgr.AlBERTO R. ~ VllCA
ALCALDE

ARCVlAlMPMN
BCJlGAJJMPMN
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