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Moquegua,

RESOLUCiÓN DE ALCALDIA

O O2 4 8 - 2013-AlMPMN

O 2 ABR. 2013

Que, con Resolución de Alcaldía NQ01280-2012-AfMPMN, de fecha 12 de díciembre del 2012, se
resuelve: Aprobar el Expediente de Ampliación de Plazo N201 del proyecto con código SNIP N2 100654 PIP "MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR EN EL
CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOaUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- MOaUEGUA", por
84 dias calendario que sumados al plazo inicial se tiene un total de 204 días calendario de ejecución.

Que, por Resolución de Alcaldía Nº 01204-2012-AfMPMN, de fecha 19 de noviembre del 2012, se
Resuelve: Aprobar el Expediente de Ampliación Presupuestal NQ01 por Partidas Nuevas y Deductivos Nº 01 del proyecto con
código SNIP Ng 100654 PIP "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA
VECINAL ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRfTO DE MOaUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- MOaUEGUA", con un monto ascendente a SI. 302,225,24 {TRESCIENTOS DOS MIL
DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 24/100 NUEVOS SOLES}, de acuerdo al cuadro analitico Anexo A adjunto a la presente
Resolucíón, sin asígnación presupuestal, la cual estará supeditada a la propuesta de modificación del Área responsable de la
ejecución.

VISTO.- La Resolución de Alcaldia Nº 00900-2011.AfMPMN; Resolución de Alcaldía Nº 01204-
2012-A-MPMN; Resolución de Alcaldía NQ01280-2012-A-MPMN; Informe Nº 040-2013-YCA-SGOP-GIP-GM-MPMN: Proveído N~
837-2013-S0P-GIP-GM-MPMN: Informe NQ0435-2013-S0P-GIP-GM-MPMN; Proveído Nº 749-2013-GIP-GM-MPMN; Proveído Nº
1135-2013-0SLO-MPMN; Informe Nº 019-2013-FJCA-IO-OSLO-MPMN; Proveído NQ998-2013-ASO-OSLO-MPMN; Informe Nº
305-2013-EEC-A80-0SLO-GM-MPMN; Informe N2 0503-2013-0SLO-GM-MPMN; Proveído W 1426-2013-GM-MPMN; Proveído
N2744-2013-GAJ-GM-A-MPMN; Proveído NQ287-2013-SPI-GPP-GM-MPMN; Informe N2 027-2013-BMOG-SPI-GPP-GM-MPMN,
Proveído NQ 287-2013-SPI-GPP-GM-MPMN; Informe Nº 0231-2013-SPI-GPP-GM-MPMN; Proveído NQ 1782-2013-GPP-GM"
MPMN: Informe Nº 323-2013-SPPH-GPP-GM-MPMN; Proveído Nº 1875-2013-GPP-GM-MPMN; Informe N20525-2013-GPP-GM-
MPMN; Sobre aprobación de Ampliación de Plazo Nº 02 del Proyecto con Código SNIP NQ100654 "MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- MOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 00900-2011-AfMPMN, de fecha 02 de diciembre del 2011,
se Resuelve: Aprobar el Expediente Técnico con Código SNIP Nº 100654 "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR EN EL CENTRO POBLADO DE SAN
ANOTON10, DISTRITO DE MOaUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- MOQUEGUA", con un presupuesto que
sciende a SI. 3'324,940.20 (TRES MillONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 20/100

~ UEVOS SOLES).

Que, de acuerdo al Informe Nº 040-2013-YCA-SGOP-GIP-MPMN, de fecha 21 de febrero del 2013,
la Residente de Obra, de la Obra con Código SNIP NQ100654 "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO,
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- MOaUEGUA", hace conocer al Subgerente de Obras
Públicas, sobre la Ampliación de Plazo Nº 02, por 190 días calendario, asimismo indica que la obra cuenta con la siguiente
justificación: 1,- Por suspensión de actividades año 2012, según Memorándum Múltiple NQ103-2012-GIP-GM-MPMN se paralizo
la obra con fecha 20 de diciembre del 2012. 2.- Paralización de obra, espera de atención de requerimientos para reinicio de
actividades: Apertura de Meta en el año 2013, Aprobación y atención de requerimientos de bienes y servicios para reinicio de
actividades y culminación de metas físicas. 3," Por suspensión de labores no previstas, según Memorándum Circular N2 231-
012-S0P-GIP-GM-MPMN de fecha 19 de noviembre del 2012. 4,- Por desabastecimiento de materiales y/o servicios año 2012.
," Por ejecución de actividades complementarias ylo modificaciones al Expediente Técnico, instalación de cámaras de aire y

purga para optimizar el buen funcionamíento del sistema de agua potable y solicita que el expediente sea derivado a la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras para su revisión y aprobación y así como a la Oficina de Programación de Inversiones-
OPI.

Que, con Informe N9019-2013-FJCA-IO"OSLO-MPMN de fecha 01 de marzo del 2013, ellngº. Fredy
Jaime Calsin Adco, Inspector de Obras, informa al encargado del Área de Supervisión de Obra, que emite opinión favorable
para que se ejecute la aprobación de Ampliación de Plazo NQ02 por 190 dias calendario de la obra Códígo SNIP NQ100654
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL ENRIQUE LÓPEZ
ALBÚJAR EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOaUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOaUEGUA", en vista que cumple con los requisitos mínimos solicitados por la Directiva para la Ejecución de Proyectos en la
Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de ia Municipalidad Provincial de Maríscal Nieto aprobada por la R. G. M. Nº 006-
2011-GM/MPMN de fecha 29-04-2011, Yasimismo cuenta con la justificación correspondiente, según detalle:
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Que, por Informe Nº 0503-2013-0SLO-GM-MPMN, de fecha 08 de marzo del 2013, el Jefe de la
Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, informa al Gerente Municipal, que remite el Expediente de Ampliación Plazo Nº
02 de la Obra con Código SNIP Nº 100654 "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
LA JUNTA VECINAL ENRIQUE LÓPEZ ALSÚJAR EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE
MOaUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- MOQUEGUA", cuenta con la CONFORMIDAD del Inspector de Obra, se
proceda tramitar dicha Ampliación de Plazo Nº 02 por un período de ejecución de 190 días calendario ya que es justificable su
Ampliación y se halla dentro de los parámetros legales y de acuerdo a la Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad
de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto aprobada mediante Resolución de Gerencia

O~I!'j(" Municipal Nº 006-2011-GMlMPMN Ysugiere derivar el presente documento a la Gerencia de Asesoría Jurídica para su evaluación
;?~~ ';Ji ,<..~'\ correspondiente.

3 GEREN V'1' o e

~

:. AOMINI$ ~ IÓ ~ I Que, mediante Informe Nº 0231-2013-SPI-GPP"GM-MPMN; de fecha 18 marzo del 2013, el Sub~ $): Gerente de Programación e Inversiones, comunica al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, que la Oficina de Supervisión y
? Liquidación de Obras remite la conformidad del Proyecto con código SNIP Nº 100654 "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL ENRIQUE l6PEZ AlBÚJAR EN El CENTRO POBLADO DE
SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO. MOOUEGUA", en la cual declara que es
procedente la Ampliación de Plazo Nº 02, Yno generará asignación de presupuesto adicional.

Que, con Informe Nº 323-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN de fecha 21 de marzo 2013, el C.P.C. William
J, Pineda Jiménez, Subgerente de Presupuesto Hacienda informa al Gerente de Planeamienlo y Presupuesto, indicando que

. .~_ emite opinión presupuestal respecto a la Aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo Nº 02 del proyecto con Código SNIP
»"'II:.IA(~ Nº 100654 "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARillADO EN lA JUNTA VECINAL ENRIQUE

'1/ __ , 't~LÓPEZ ALBÚJAR EN El CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOaUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL

~
-t ~~~ ~ N.IETO-,MOQU.EGUA", de lo revisado .emite opinión favor.abie a la Ampl!aci~n de Plazo Nº 02 por 190 días cale,ndario de
'l ~u ,:;' e)eCUCIOn,temendo en cuenta lo sigUiente: 1.- El Expediente de Amplraclon de Plazo, cuenta con la conformidad y su

".¡- 1.1 (I\j't-,a aprobación respectiva de OSlO. 2.- El expediente de Ampliación de Plazo no inciden un incremento presupuestal; el proyecto se
,_.OQug encuentra en la fase de inversión del ciclo del proyecto, 3.- La OPI concluye que la ampliación de plazo es procedente y cumple

con los requisitos mínimos de aceptación, según el sistema nacional de inversión pública. Siendo ratificada dicha aprobación de
Ampliación de Plazo Nº02, por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto mediante Informe Nº 0525-2013-GPP-GM-MPMN de
fecha 21 de marzo del 2013.

Estando a las facultades conferidas por la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", Ley Nº
29812 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, ley Nº 27293 ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública, modificada por las leyes Nºs 28522 y 27293, Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, Resolución Directoral Nº 003-2011-
EF/68.01, que aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente de Ampliación de Plazo Nº 02 del Proyecto con código SNIP Nº 100654
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN lA JUNTA VECINAL ENRIQUE LÓPEZ
ALBÚJAR EN El CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOOUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA", con plazo de ejecución de 190 dias calendario que sumados al plazo inicial, más Ampliación de Plazo Nº01, se
tiene un total de 394 días calendario y cuenta con sesenta (BO) folios,

AMPLlACION DE PLAZO N° 02
"MEJORAMIENTO OEL SISTEMA OE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA

OBRA JUNTA VECINAL ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR EN EL CENTROPOBLADO OESAN
ANTONIO DISTRITODEMOQUEGUA PROVINCIADEMARISCAL NIETO-MOOUEGUA

RESOL. DE APROBACION OH EXPEDIENTE R, A. N° 00900-2011.A/MPMN - 02 -12-2011

CODIGO SNIP N° 100654
PRESUPUESTOTOTAL EXP. s/. 3'324,940.20 Nuevos Soles
PLAZO DE EJECUCION 120 dios calendariO
FECHA INICIO DE OBRA 11-06-2012

AMPlIACION PRESUPUESTALN' 01 PARTIDAS SI. 302,225.24 Nuevos Soles
NUEVAS y DEDUCTIVOS R. A. N" 01204-2012-A-MUNIMOQ 19-11-2012

AMPLlACION PRESUPUESTALN" 02 5/, 238,96S.44 Nuevos Soles
R,A. N' 00042-2013-MUNIMOQ 18-01-2013

PRESUPUESTOTOTAL: ADICIONAL 1 2 5/.3'866.130.88 Nuevos Soles (Ex . Relormulodo N" 02)
AMPLlACION DE PLAZO N' al 84 días calendario R. A. N" 01280-2012-A-MPMN 12-12- 2012

AMPUACION DE PLAZO N" 02 190 días calendario
TOTALAMPLlACION DE EJECUCION 394 días calendario
FECHA DE CULMINACION DE OBRA 09-07 -2013
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ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la ejecución de la Ampliación de Plazo Nº 02, por 190 días calendario del Expediente
Técnico con código SNIP Nº 100654 "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
JUNTA VECINAL ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO. MOQUEGUA.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente
Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notiticación y distribución de la presente Resolución.

REGíSTRESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Municipalidad Provi~cial de Mariscal Nieto
C=>¿.k:'~S

Mgr. ALBERTo-R. COAYlA VILCA
ALCALDE

ARCVJ¡VMPlllN
.CJIGAJ
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