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RESOLUCiÓN DE ALCALDIA

N' OO2 6 7 - 2013-AlMPMN
Moquegua, O 8 ABR. Z013

VISTO.- La Resolución de Alcaldia Nº 0060-2012-A-MPMN; Resolución de Alcaldía Nº 00845-2012-A-
MPMN; Resolución de Alcaldia Nº 0036-2013-A-MPMN; Informe Nº 005-2013-ING. SRMA-RO-MIPE-GSC-GM-MPMN; Proveido Nº
718-2013-GSC-GM-MPMN; Informe Nº 262-2013-GSC-GM-MMN; Proveído Nº 834-2013-0SLO-MPMN; Proveído Nº 684-2013-ASO-
OSLO-MPMN; Informe Nº 013-2013-JMZR-IO-ASO-OSLO-MPMN; Proveído Nº 902-2013-ASO-OSLO-MPMN; Informe Nº 304-2013-
EEC-ASO-OSLO-GM-MPMN; Informe Nº 0504 A-2013-0SLO-GM-MPMN; Proveido Nº 1425-2013-GM-MPMN; Proveído Nº 245-
2013-GAJ-GM-A-MPMN; Proveido Nº 577-2013-SPH-GPP-GM-MPMN; Informe Nº 271-2013-SGPH-GPP-GM-MPMN; Informe Nº
436-2013-GPP-GM-MPMN; Sobre aprobación de Ampliación de Plazo N' 03 de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTO E
IMPLEMENTACiÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO", y;

CONSIDERANDO

Que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica, y administrativa en los asuntos de
su competencia, conforme lo establece el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional Nº 28607 Y en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

Que, medianle Resolución de Alcaldía N' 0060-2012-AlMUNIMOQ, de fecha 31 de enero 2012, se
Resuelve: Aprobar la Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO", con un
presupuesto que asciende a SI. 790,527.72 (SETESCIENTQS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 72/100 NUEVOS
SOLES), con un plazo de ejecución de 120 días calendano,

Que, por ResoluCión de Alcaldía Nº 00845-2012-AlMPMN, de fecha 01 de agosfo 2012, se Resuelve:
Aprobar la Ampliación de Plazo Nº 01 de la Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PARQUE
ECOLOGICO", equivalente a 96 días calendario de ejecución que sumados al plazo inicial se tiene un lotal 216 días calendario.

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 0036-2013-AlMPMN, de fecha 18 de enero 2013, Se Resuelve:
Aprobar la Ampliación de Plazo N' 02 de la Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PARQUE
ECOLOGICO", equivalente a 56 días calendario de ejecución que sumados al plazo inicial, mas Ampliación de Plazo Nº 01, se
tiene un total de 272 días calendano.

Que, mediante Informe N' 005-2013-ING. SRMA-RO-MIPE-GSC-GM-MPMN, de fecha 13 de febrero
del 2013, el Ing. Sixto Raúi Martínez Achamiso, Responsable de la Ficha Técnica, informa al Gerente de Servicios a la Ciudad,
indicando que solicita la aprobación de la Ampliación Nº 03 de ejecución por un período de 121 días calendario de la actividad
denominada "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACiÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO".

Que, con Informe N' 013-2013-JMZR-IO-ASO-OSLO-GM-MPMN de fecha 22 de febrero del 2013, el
Inspector de Obra, informa al Encargado de la Oficina de Supervisión, que le hace liegar la conformidad de Ampliación de Piazo
N' 03 de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO" en vista que
cumple con la estructura de presentación que contempla en las normas y procedimientos para la elaboración y ejecución de Fichas
Técnicas de Mantenimiento, ejecutadas por la MPMN por lo que amerita una tercera Ampliación de Plazo Nº 03 de 121 días
calendario, DEBIDO A LAS SIGUIENTES CAUSAS 1.- Con Fecha 23 de dICiembre se paraliza ios trabajos en la actividad, debido al
cierre de año fiscal 2012. 2.- Con fecha de enero del 2013, se solicita al Inspector de la Actividad, y siendo designado el suscrito.
3.- Se estima \a culminación de la paralización el día 03 de marzo del 2013, debido que se necesita tener aprobado la Ampliación de
Plazo Nº 03, asimismo contar con los requerimientos atendidos por el Área de Logística para poder reiniciar el mantenimiento,

Que, mediante Informe N' 0504 A-2013-0SLO/GM/MPMN, de fecha 08 de marzo del 2013, el Jefe
de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra, informa al Gerente Municipal, indicando que el Inspector de Obra de la Ficha
de Mantenimienfo ha revisado el Expediente de Ampliación de Plazo N' 03, por un periodo de 121 dias caiendario, de la Actividad
denominada: "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO", quien a su vez da ia CONFORMIDAD
respectiva tai como se detalla en el informe N' 013-2013-JMZR-IO-ASO-OSLO-GM-MPMN de fecha 22-02-2013, sugiriendo que el
documento sea derivado a la Gerencia de Asesoría Jurídica.

Que, con Informe N' 271-2013-SGPH-GPP-GM-MPMN, de fecha 13 de febrero del 2013, el Sub
Gerente de Presupuesto y Hacienda informa al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, indicando que la Ampliación de plazo
N' 03 soliClfado por el Ingeniero Residente de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACiÓN DEL
PARQUE ECOLÓGICO", cuenla con la Conformidad de OSLO y está Sub Gerencia opina en forma favorable la Ampliación de Plazo
en vista que no genera mayor asignación presupuesta!. Siendo ratificado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la opinión
presupuestal referido a ia Ampliación de Plazo mediante Informe Nº 436-2013-GPP-GM-MPMN:

Eslando a las facultades conferidas por ia Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", y las
visaciones correspondientes.
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SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Ampliación de Plazo N° 03 de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO E
IMPLEMENTACiÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO", equivalentes a 121 dias calendario adicionales de ejecución, que sumados al
Plazo inicial mas la Ampliación de Plazo N° 01 Y 02 se tiene un total de 393 dias calendario, la misma que no generará mayor
asignación de Recursos, cuyo expediente forma parte de la presente Resolución y cuenta con uno (01) File.

'''OQli'~ ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO E IMPlEMENTACION DEL PARe
ECOlÓGICO"

= FINANCIAMIENTO Canon minero

~O"'INCI-1(-1,r:
APROBADO EL EXPEDIENTE Resolución de Alcaldía Na 0060.2012.AlMPMN

~8 Deleeha31 de Enero del 2012

((¡ GERENCIA ~
PRESUPUESTO S/.790,527.72 Nuevos Soles
MODALIDAD DE EJECUCION Administración Directa9 C1PAl ~ PLAZO DE EJECUCION 120 días calendario~ ., :'> Q~ INICIO DE OBRA 19 de Marzo del 2012. "'Q:'JueGu\>- .
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO 16 de Julio del 2012
AMPlIACION DE PLAZO N' 01 : 96 días calendario R. A. N° 00845-2012.A.MPMN de fecha

01 de Agosto del 2012
FECHA REPROGRAMADA DE TERMINO DE OBRA 20 de Octubre del2012

~

AMPlIACION DE PLAZO N° 02 : 56 días calendario R. A. N° 0036.2012.A.MPMN de fecha
18-01.2013~._~FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO 15 de diciembre del 2012

~ TI) Ji; AMPlIACION DE PLAZO N' 03 : 121 días calendario

'" FECHA INICIO AMPlIACION DE PLAZO N' 03 16 de diciembre del 2012
~. FECHA DE TERMINO AMPlIACION PLAZO N' 03 15 de abril del 2013

PLAZO DE EJECUCION TOTAL : 393 dias calendario

ARTiCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la Ejecución de Ampliación de Plazo N' 03, por 121 dias calendario, de la Ficha Técnica:
"MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACiÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO",

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a ia Oficina de Tecnologia de la Información y Estadistica, la publicación de la presente
Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la presente Resolución.

REGíSTRESE COMUNIQUES E y CÚMPLASE

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

~RTe~~CA
ALCALDE

'.

ARCVIAlMPMN
BCJ/GAJ
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