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RESOLUCION DE ALCALDlA

N' 00318 -2013.A1MPMN

Moquegua, I 6 ABR.2013
VISTO.• la Resolución de Alcaldia N° 00278-2012-NMPMN; Resolución de Alcaldía N" 01314-2012-A-

MPMN; Resolución de Alcaldla N" 01335-2012-A-MPMN; Informe N"013-2013-WCJ-RT-GSC-GM-MPMN; Proveído N° 1210-2013-GSC-
GM-MPMN; Informe N" 443-2013-GSC-GM-MPMN; Proveído N° 1107-2013-ASD-OSlO-MPMN; Informe N° 032-2013-SMPR-IO-CSlO-
GM-MPMN; Proveído N" 1124-2013-ASO-CSlO-MPMN; Informe N" 342-2013-ASO-CSlD-MPMN; Proveído N" 146B-2013-0Sl0-
MPMN; Informe N° 0546-2013-CSlO-GM-MPMN, Proveído N" 1522-20l3-GM-MPMN; Proveído N° 275-2013- GAJ-GM-A.MPMN,
Informe N° 314-2013-SGPH-GPP-GM-MPMN; Informe N" 510-2013-GPP-GM-MPMN; Sobre Ampliación de Plazo N"Ol de Ficha Técnica
denomínada 'MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO MECANICO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD", y;

CONSIDERANDO:

Que los gobiemos locales gozan de autonomía política, económica, y administrativa en los asuntos de su
competencia, conforme lo establece el Articulo 194" de la Constitución Politica del Estado, modificado por la ley de Reforma
Constitucional N" 28607 Yen concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la ley Org,imicade Municipalidades N° 27972;

Que, mediante Resolución de Alcaldia N° 00278-2012-A/MPMN, de fecha 26 de Marzo 2012, Se
resuelve: Aprobarla Ficha Técnica denominada: 'MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO MECANICO DE LA GERENCIA DE
SERVICIOS A LA CIUDAD", por un monto de SI, 569,426.66 QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE Mil CUATROCIENTOS VEINTISEIS
CON 66/100 NUEVOS SOLES, con un plazo de ejecución de 120 días calendario.

Que, con Resolución de Alcaldla N° 01314-20l2-A-MPMN, de lecha 20 de diciembre del 2012, se
resuelve: aprobar la Ampliación de Plazo N° 01, de la Ficha Técnica denominada MANTENIMIENTO Y REPARACiÓN DEL EQUIPO
MECANICO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD, por un periodo de 118 días calendario, que sumados al Plazo Inicial se
tiene un total de 238 dias calendario de ejecución.

Que, con Informe N" 032-2013-SMPR-IO-OSLO-MPMN, de 11 de marzo del 2013, el Inspector de Obra,
informa al Encargado del Area de Supervisión de Obras, indicando que hace llegar su conformidad al informe de sustento técnico de
Ampliación de Plazo N° 02, de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO MECANICO DE LA
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD", cuenta con la justificación siguiente: Se debe a la demora en entrega de cargo, demora
en generación de Ordenes de Servicios y Órdenes de Compra, Demora en atención de requerimientos, por lo que la Ampliación de
Plazo N° 02 esta debídamente sustentada medianle cuadros, cronogramas, coplas de requerimiento de insumas, bienes y servicios y
otros documentos adjuntos al Expediente, por lo que es procedente la Ampliación de Plazo y esta Inspección da ia conformidad a la
Ampliación de Plazo N° 02, por 120 dias calendario de ejecución.

Que, con Resolución de Alcaldía N° 01335-2012-A-MPMN, de fecha 26 de diciembre del 2012, se resuelve:
<; Aprobar el Expediente de Modíficación Presupuestal de la Ficha Técnica denominada MANTENIMIENTO Y REPARACiÓN DEL EQUIPO

-$Jy. ~ ,MECANICODE LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD, tal como se encuentra expresado a folios 62 al 79 del Expediente de
- .Jo!'\: g: ..Modificación de la Actividad, la misma que no generara mayor asignación de recursos.

Que, mediante Informe N° 013-2013-WCJ-RT-GSC-GM-MPMN, de fecha 07 de marzo del 2013, el
Responsable Técnico, Informa al Gerente de Servicios a la Ciudad, que remite el Expediente de Ampliación de Plazo N" 02, por 120
días calendarios de ejecución, con la finalidad de continuar con la ejecución de los trabajos pendientes de la Ficha Técnica denominado
MANTENIMIENTO y REPARACION DEL EQUIPO MECANICO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD', debidamente
suslentadas y con el visto bueno del Inspector de la Actividad y sugiriendo que el presente Expediente sea derivado a la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras, para su revisión y trámite correspondiente,

Que, mediante Informe N° 0546-2013-0SLO/GM/MPMN, de fecha 13 de marzo del 2013, el Jele de la
Oficina de Supervisión y liquidación de Obra, informa al Gerente Municipal, indicando que el Inspector de Mantenimiento Ing. Sergio M.
Palomino Ramirez, ha emitido opinión favorable al informe de sustento técnico de Ampliación de Piazo N° 02, por un periodo de 120 dias
calendario, de la Ficha Técnica MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO MECANICO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS A
LA CIUDAD", por cumplir con ios requisitos según Directiva vigente y no alterará el presupuesto del Expediente Técnico tal como se
detalla en el In/arme N° 032-2012-SMPR"IO-CSLO-MPMN y sugiere derivar el presente documento a la Gerencia de Asesoría Juridica.

Que, con Informe N° 314-2013-SGPH-GPP-GM-MPMN, de fecha 20 de marzo del 2013, el Sub Gerente
de Presupueslo y Hacienda, informa al Gerente de Planeamienlo y Presupuesto, indicando que la Ampliación de Plazo N° 02, de la
Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO y REPARACION DEL EQUIPO MECANICO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA
CIUDAD", cuenta con la Conformidad de OSLO según Informe N° 0546-2013-CSLO-GM-MPMN y opina en forma favorable a la
Ampliación de Plazo N° 02, por un periodo de 120 dias calendario de la Ficha Técnica, en vista que no genera mayor asignación
presupuesta!. Siendo ratificado por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, la Ampliación de Plazo N° 02, mediante Informe N° 510-
2013-GPP-GM-MPMN de fecha 21 de marzo del 2013.



Estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "ley Orgánica de Municipalidades", Ley N"
29626 ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013, Ley N° 27293 ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,
modmcada por las leyes N° 28522 Y N° 27293, Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, que
aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR en vla de regularilación el Expediente de Ampliación de Plazo N° 02, de la Ficha Técnica
denominada MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO MECANICO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD", por
un periodo de 120 dlas calendario, que sumados al Plazo inicial de 120 dias, más Ampliación de Plazo N° 01 de 118 dias, se tiene un
total 358 días calendario de ejecución, según Expediente Técnico adjunto al Informe N° 013-2013-ING. WCJ-RT.-GSC-GM-MPMN, la
misma que no generará mayor asignación de recursos y que forma parte de la presente Resolución y cuenta con diez (10) actuados,
más uno (01) file de 103 folios, De acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO
MECANICO DE LA GERENCIA OE SERVICIOS A LA
CIUOAD"

Presu uesto de Ficha Técnica SI. 569,426.66 Nuevos Soles
Resolución de Alcaldía N' 00278.2012-AlMPMN 26'()3.2012.
Plazo de e' cuclón 120 dlas calendario
Fecha de inicio de actlvidad 08 de Marzo 2012
Fecha de termino r ramada 04 de Se flembre 2012
Ampliación de plazo N"01 118 dlas calendario R. A. N" 01314-2012-A-MPMN

Fecha 20 díclembre del 2012
Fecha de término de la obra 31 de Diciembre del2012
Am liación de Plazo N' 02 120 dlas calendario
Modalidad de e' cueion Administración Directa.
Total días calendario de Am liadón 358 días calendario
Fecha culminación real 30 de abril del 2013

Región Moquegua.
UBICACiÓN Provincia Mariscal Nieto

Distrito Moquegua

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR la ejecución de la Ampliación de Plazo N° 02 de la Ficha Técnica MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL EQUIPO MECANICO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD",

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnologla de la Información y Estadística, la publicación de ia presente Resolución
en el Portallnslitucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la presente Resolución,

REGíSTRESE COMUN!QUESE y CÚMPLASE

Municipalidad Provincial de Martscal Nieto
~~rf'f
Mgr.ALBERTOR.CO~ILCA
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