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RESOLUCION DE ALCALDIA

N' OO319 - 2013 -AlMPMN
Mo,""",, 1 6 ABR, 2013
VISTO: La Resolución de Alcaldia N~ 00767-2012-AlMPMN; Resolución de Alcaldía N~ 00156.2013-A-

MPMN; Resolución de Alcaldía N~00173-A-MPMN; Informe N~025-2013-JAGC-R.MBMDM-GSC-MPMN: Proveído N~ 1252-2013-GSC.
GM-MPMN; Informe N~ 468-2013-GSC-GM-MPMN; Proveído N9 1394-2013-0SLO"MPMN; Informe NQ034-2013-JLCA-I.ASp.OSLO.
GM-MPMN; Proveído Nº 1190-2013-ASO-OSLO.MPMN; Informe Nº 368-2013.ASO-OSLO-GM-MPMN: Proveído N~ 1592.2013-GSlO.
MPMN; Informe N~0601.2013-0SLO-GM-MPMN; Proveído Nº1604-2013.GM-MPMN; Proveído Nº 333-2013-GAJ.GM-A-MPMN; Informe
Nº 361-2013-SGPH-GPP-GM-MPMN; Proveído Nº 2112-2013-GPP-GM-MPMN; Inlorme N9600-2013-GPP.GM-MPMN; Sobre Ampliación
de Plazo Nº 03 de Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOaUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGlON MOaUEGUA", y;

CONSIDERANDO:

Que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica, y administrativa en los asuntos de su
competencia, conforme lo establece el artículo 194~ de la Constitucíón Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N~28607 Y en concordancia con el artículo ff del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 00767-2012.AlMPMN, de fecha 06 de julio 2012, se resuelve:
Aprobar la Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOaUEGUA, PROVINCIA
DE MARISCAL NIETO, REGlON MOaUEGUA", por un monto de SI. 645,230.67 SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS TREINTA CON 67/100 NUEVOS SOLES, con un plazo de ejecución de 90 días calendario.

Que, por Resolución de Alcaldía Nº 00156-2013-AlMPMN, de lecha 01 de marzo 2013, se resuelve:
Aprobar en vía de regularización, la Ampliación de Plazo Nº 01, de la Ficha Técnica denominada ''MANTENIMIENTO DEL BOTADERO
MUNICIPAL, DISTRITO DE MOaUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGlON MOQUEGUA", por un periodo de 88 días
calendario, que sumados al Plazo inicial, se liene 178 días calendario de ejecución, segun Expediente Técnico adjunto al Informe N9050-
2012-JAGC-R.MBMDM-GSC-MPMN, la misma que no generará mayor asignación de recursos.

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 00173-2013-AlMPMN, de fecha 07 de marzo 2013, se resuelve:
Aprobar la Ampliación de Plazo Ne02, de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO
DE MOaUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOaUEGUA", por un periodo de 33 días calendario, que sumados al
Plazo inicial, más Ampliación de Plazo Nº 01, se tiene 211 días calendario de ejecución, según Expediente Técnico adjunto al Informe Nº
007-2013-JAGC-R-MBMDM-GSC-MPMN, la misma que no generará mayor asignación de recursos

Que, con Informe Nº 025-2013- JAGC-R-MBMDM-GSC-MPMN, de fecha 05 de marzo del 2013,
emifidas por ellng. Jorge A. Ghersi Cáceres, Responsable Técnico, comunica al Gerente de Servicios a la Ciudad, que remite a su
Despacho el Expediente de Ampliación de Plazo N~ 03, por 06 días calendario, de la Ficha de Mantenimiento denominado
"MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGlON
MOQUEGUA", debidamente revisada por el Inspector de Obra y sugiriendo que el presente Expediente sea derivado a la Dncina de
Supervisión y Liquidación de Obras, para su revisión y trámite correspondiente.

Que, del Informe N~034.2013-JLCA-I/OSLO-GM.MPMN emitida por el Inspector de la Actividad, informa
al Encargado del Área de Supervisión de Obras, indicando que hace llegar su conformidad al informe de sustento técnico de Ampliación
de Plazo NQ03, por 06 días calendario de ejecución, de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DEL BOTADERO
MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGlON MOaUEGUA", debiéndose como causal: la
demora por desabasteCimiento de materiales y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente suslentado y ía
paralización de obra fue de 04 días por las causas antes mencionadas, y con término de ejecución el día 11 de marzo del 2013 y
asimismo el Expediente cumple con los requisitos mínimos exigidos por la Direcfiva "Normas y Procedimientos para la Elaboración y
Ejecución de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Pública ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Mariscai Nieto"
aprobado por la Resolución Gerencial Municipal NQ005-2011-GM-MPMN,

Que, mediante Informe Ni 0601-2013-0SLO/GM/MPMN, de fecha 15 de marzo del 2013, el Jefe de la
Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra, informa al Gerente Municipal, indicando que el Inspector de Mantenimiento, ha emitido
opinión lavorable al informe de sustento técnico de Ampliación de Plazo NQ03, por un periodo de 06 días calendario, de la Ficha Técnica
"MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOaUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION
MOQUEGUA", por cumplir con los requisitos segun Directiva vígente y no alterará el presupuesto del Expediente Técnico taí como se
detalla en el Informe N~ 034-2013-JLCA-I-ASP-GSLO-GM.MPMN y sugiere derivar el presente documenfo a la Gerencia de Asesoría
Jurídica.

Que, con Informe Nº 361-2013-SGPH-GPP-GM-MPMN, de fecha 03 de abril del 2013, el Sub Gerente
de Presupuesto y Hacienda, indica al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, Indicando que la Ampliación de Plazo Nº 03, de la Ficha
Técnica denominada "MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO, REGION MOaUEGUA", cuenta con la Conformidad de OSLO segun Informe Nº 0601-2013-0SLO-GM.MPMN y opína en
forma favorable a la Ampliación de Plazo Nº 03, por un periodo de 06 días calendario de la Ficha Técnica, en vista que no genera mayor



asignación presupuestaL Siendo ratificado por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, la Ampliación de Plazo N2 03, mediante
Informe N~ 600-2013-GPP-GM-MPMN de fecha 03 de abril del 2013,

Estando a las facultades conferidas por la Ley N~ 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", Ley N9
29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013, Ley N~ 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
modificada por las Leyes N~ 28522 Y 27293, Decreto Supremo N~ 102-2007-EF. Resolución Directoral N~ 003.2011-EF/68,01, que
aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR en via de regularización, la Ampliación de Plazo N! 03, de la Ficha Técnica denominada
"MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOaUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGlON
MOaUEGUA", por un periodo de 06 días calendario, que sumados al Plazo inicial de 90 días, mas Ampliación de Plazo N! 01 de 88
dias y Ampliación de Plazo N! 02 de 33 dias, se liene un total de 217 días calendario de ejecución, según Expediente Técnico adjunto
al Informe N~025-2013-JAGC.R-MBMDM-GSC-MPMN, la misma que no generara mayor asignación de recursos y que forma parte de la
presente ResolUCión y cuenta con veintiséis (26) folios, De acuerdo al siguiente detalle:

, MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL, OISTRITODE MOQUEGUA,
NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIADE MARISCAL NIETO, REGIONMOQUEGUA
Presu LWstode Ficha Técnica SI. 645 230.67 Nuevos Soles
Resolución de Alcaldía N200767-2012-AlMPMN fecha 06-07.2012.
Pino de e'ecución 90 dlas calendario
Fecha de inicio de actividad 01 de a asto 2012
Fecha de termino ro ramado 31de octubre2012
Am nación de Plazo NI 01 88 dlas calendario R. A. N~00156-A-MPMN fecha 01- 03-2013
Fecha de Inicio re ro ramado 02 de noviembre2012
Fecha de termino re ro ramada 28 de enero del2013
Am ilación de Plazo NI 02 33 dias calendario R. A N200173.2013-A-MPMN fecha 07- 03 - 2013
Fecha de inicio re r ramada 01 de febrero2013
Fecha de termino de la obra , 05 de marzo del 2013
Am liación de Plazo N~ro 06 días calendario
Fecha de Inicio re ro ramado N203 06 de marzo del2013
Feclla de termino re ro ramada N~ro 11 de marzo del 2013.
Modalidadde e ecución Administración Directa
Total dias calendario de Am liación 217 días calendario

Región Moquegua,
UBICACiÓN Provincia MariscalNieto

Distrito Moquegua

ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la ejecuciórl de la Ampliación de Plazo N! 03 de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTO DEL
BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOaUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOaUEGUA",

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Información y Estadistica, la publicación de la presente Resolución
en el Pot1allnslitucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua,

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficirla de Secretaria General la notificación y distribucióro de la presente Resoluciórl.

REGíSTRESE COMUNíaUESE y CÚMPLASE

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
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