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RESOLUCiÓN DE ALCALDIA

N' OO367 - 2013.AlMPMN
Moquegua, 2 5 ABR. 2013

VISTO: La Resolución de Alcaldia N° 00378-2012-A-MPMN; Resolución de Alcaldía N° 01305-2012-
AlMPMN; Informe N° 007-2013-NHCR-EP-SOP-GIP-GM-MPMN: Proveido N° 453-2013-S0P-GIP-GM-MPMN; Informe nO476-2013-
SOP-GIP-GM-MPMN; Proveido N° 435-2013-GIP-GM-MPMN; Proveido N" 773-2013-OSLO-MPMN; Informe N° 021-2013-0PMR-IO-
OSLO-GM-MPMN; Proveído N° 1163-2013-ASO-OSLO-MPMN; Informe N° 339-2013-ASO-OSLO-GM-MPMN; Proveído N° 1470"2013-
OSLO-MPMN; Infonne N° 0544-2013-OSLO-GM-MPMN, Proveído N° 1517-2013-GMPMN; Proveido N° 276-2013-GAJ-GM-A-MPMN;
Proveído N ° 335-2013-8PI-GPP-GM-MPMN; Informe N° 025-2013- NHCR-EP-80P-GIP-GM-MPMN; Proveído N° 1669-2013-S0P-GIP-
GM-MPMN; Informe N° 1548-2013-S0P-GIP-GM-MPMN; Proveido N° 1548-2013-GIP-GM-MPMN; Informe N° 01599-2013-GIP-GM-
MPMN; Proveido N° 2050-2013-GPP-GM-MPMN, Proveído N" 396-2013-SPI-GPP-GM-MPMN; Informe N° 065-2013-8PI-GPP-GM-
MPMN; Proveido N° 396-2013-SPI-GPP-GM-MPMN; Infonne N° 0318-2013-8PI-GPP-GM-MPMN; Proveído N° 2261-2013-GPP-GM-
MPMN; Infonne N° 406-2013-SGPH-GPP-GM-MPMN; Proveido N° 2404-2013-GPP-GM-MPMN; Informe N° 0697-2013-GPP-GM-
MPMN; Sobre aprobación de Ampliación de Plazo NO02 del Expediente Técnico "AMPLIACiÓN EN ELECTRIFICACiÓN PARA LAS
ASOCIACIONES DE VIVIENDA PARAISO y PANORÁMICO DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DEL CENTRO POBLADO
SANANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DEMARISCAL NIETO.MOQUEGUA", y;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00378-2012-AIMPMN, de fecha 18 de abril del 2012, se
Resuelve: Aprobar el Expediente Técnico con CÓdigoSNIP N°167108, denominado: "AMPLIACiÓN EN ELECTRIFICACiÓN PARA
LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PARAISO y PANORÁMICO DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DEL CENTRO
POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.MOQUEGUA", por un monto de SI.
393,303.21 (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TRES CON 21/100 NUEVOS SOLES), por un plazo de ejecución
de 140días calendario.

Que, con Resolución de Alcaldía N° 01305-2012-AlMPMN de fecha 19 de diciembre del 2012, se
Resuelve: Aprobar, el Expediente de Ampliación Presupuestal N' 01 de la Obra con Código SNIP N° 167108 AMPLIACIÓN EN
ELECTRIFICACiÓN PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PARAISO y PANORÁMICO DE LA JUNTA VECINAL LOS
PIONEROS, DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA', por el monto ascenderlle de SI. 101,914.65 (CIENTO UN MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 65/100 NUEVOS
SOLES), de acuerdo al cuadro analitico que obra a fojas 031 al 034 del Expediente de Ampliación Presupuestal y Ampliación de Piazo
N° 01, por 26 dias calendarios de ejecución, que sumados al plazo inicial, se tiene un tolal de 166 dias calendario de ejecución.

CONSIDERANDO:

Que, por Informe N° 007-2013-NCR-EP-SOP-GIP-GM-MPMN, de fecha 28 de enero del 2013, el
Residentede Obra, informa al Sub Gerente de Obras, que remite el Expedientede Ampliación de Plazo N° 02, de la Obra AMPLIACIÓN
EN ELECTRIFICACiÓN PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PARAISO y PANORÁMICO DE LA JUNTA VECINAL LOS
PIONEROS, DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA", debido a paralización temporal originado por el cierre contable anual 2012, en la cual todas las obras fueron paralizadas
a partir del 15 de diciembre del 2012, y volviéndose asignar presupuesto, secuencia funcional y apertura de meta en el mes de febrero
del 2013" para su revisión y aprobación por las Aéreas correspondientes.

Que, del Informe N° 021-2013-0PMR-IO-OSLO-GMIMPMN, de fecha 12 de marzo del 2013, ellngO
Oscar Mamanl Rosado, inspector de Obra, informa al Encargado de la Supervisión de Obras, respecto al Expediente de Ampliación de
Plazo N° 02 de la Obra con Código SNIP N° 167108 "AMPLIACiÓN EN ELECTRIFICACION PARA LAS ASOCIACIONES DE
VNIENDA PARAISO y PANORÁMICO DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO,
DISTRITO DE MOaUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.MOQUEGUA", que de la revisión del Expediente se encuentra
debidamente justificada según Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la
Municipalidad Provincia de Mariscal Nieto aprobada por RG,M N° 996-2011-GM-MPMN de fecha 29 de abril del 2011, en la cual se
advierte las siguiente causal 1.. Cumplir con los trabajos propuestos por el proyectista y plasmado en el Expediente Técnico asegurado
la ejecuciónde la totalidad de partidas propuestas. 2.• Cumplir con la ejecución de adicionales (Partidas Nuevas, Mayores Metrados y
Deductívos),3.• Desarrollar el proyecto a nivel de ejecución, para mejorar el servicio de suministro de energía eléctrica en beneficio de la
poblaciónde la Asociación de Vivienda Paraiso y Panorámico. 4.• El presente adicional de Ampliación de Plazo de ejecución tiene como
una de las causas la paralización temporal debido a la demora en la gestión de adquisición de materiales eléctricos y el cierre contable
anual 2012, y designación de nuevo Residente de Obra y concluye otorgando la conformidad la Ampliación de Plazo por 76 dias
calendario y con techa de culminación el dia 15 de abril del 2013,

Que, mediante los Informes: N° 0544-2013-0SLO/GM/MPMN, de fecha 13 de marzo del 2013, el Jefe
de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, remite el expediente de Ampliación Plazo N° 02, por 76 dias calendario de la Obra
denominada: "AMPLIACIÓN EN ELECTRIFICACiÓN PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PARAISO y PANORÁMICO DE LA
JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOaUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO.MOQUEGUA" al Gerente Municipal, en la cual pone a conocimiento que el Inspector de Obra Ing. Osear Mamani
Rosado, ha otorgado su CONFORMIDAD a dicho expediente tal como se detalla en el Infonne N° 021-2013-OPMR-iO-OSLO-
GMIMPMN,de fecha 12 de marzo del 2013, en vista que se encuentra dentro de los paramelros legales de acuerdo a la Normatividad
vigente de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y sugiere que sea derivado a la Gerencia de Asesoría Juridica para su
conocimiento y aprobación via acto resolutivo,
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•
Que, con Informe N° 0318-2013-8PI-GPP-GM-MPMN; de fecha 08 de abril del 2013, el Econ, Herbert

Marco Villegas Ventura, Subgerel1te de Programación e In~ersiones, remite Opinión Técnica referente a la Ampliación de Plazo N° 02
por 76 djas calendario de ejecución, del PIP con código SNIP N° 167108 "AMPLIACiÓN EN ELECTRIFICACiÓN PARA LAS
ASOCIACIONES DE VIVIENDA PARAISO y PANORÁMICO DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DEL CENTRO POBLADO
SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.MOQUEGUA", en la cual se concluye la Ampliación
como procedente y se realiza el Registro de Variaciones en la fase de inversión FORMATO SNIP 16 en el Banco de Proyectos, se
recomienda ejecutar el Proyecto en merlci6n de acuerdo a [as variaciones y al contenido que se indican en el Expediente de Ampliación
de Plazo N°02 yen el FORMATOSNIP 16,

Que, mediante Informe N° 406-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN de fecha 11 de abril del 2013, el Sub
Gerente de Presupuesto Hacienda, informa al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, indicando que emite opinión presupuestal
favorable respecto a la aprobación del expediente de Ampliación N° 02, del Proyecto: "AMPLIACiÓN EN ELECTRIFICACiÓN PARA
LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PARAtSO y PANORÁMICO DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, DEL CENTRO
POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCtA DE MARISCAL NIETO.MOQUEGUA", en vista que cuenta con
opinión técnica favorable de la Oficina de Supervisión y liquidaciones de Obras, y que el Expediente de Ampliación de Plazo no genera
incremento presupuestal, asimismo la Subgerencia de Programación e Inversiones, concluye que ei Proyecto sigue siendo socialmente
rentable, por lo que se procedió al registro del FORMATO N° 16 en el Banco de Proyectos del SNIP, y siendo ratificado por el Gerente
de Planeamiento y Presupuesto, la Ampliación de Plazo, mediante Informe N° 0672-2013-GPP-GM-MPMN de fecha 10 de abril el 2013.

Estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades., ley N°
29951 "ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, Ley N' 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,
modificada por las leyes Ms 28522 y 27293, Decreto Supremo N' 102-2007-EF, Resolución Directoral N° 003-2011-EFI58.01, que
aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes

SE RESUELVE:

TICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 02 de la obra con Código SNIP N° 167108 "AMPLIACiÓN
ELECTRIFICACiÓN PARA lAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PARAISO y PANORÁMICO DE LA JUNTA VECINAL LOS

IONEROS, DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA. PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA", con plazo de ejecución de 76 dias calendario, que sumados al plazo inicial de 140 dias calendario, más Ampliación de
Plazo N' 01 de 26 dias calendario, se tiene un total de 242 dlas calendario, la misma que no generará mayor asignación de Recursos, y
cuenta con Un (01) File con sesenta y ocho (68) folios.

AMPLIACIONEN ELECTRIFICACICNPARA lAS ASOCIACIONESDE VIVIENDA
PARAISOy PANORAMICODELAJUNTAVECINALLOSPIONEROS,DELCENTRO

PROYECTO POBLADOSAN ANTONIO,DlSTRITODE MOQUEGUA,PROVINCIADE
MARISCALNIETC-MOQUEGUA

RESOlUCION DE APROBACION R. A. N' 00378.2012-A-MPMN fecha 18.()4.2012
CODIGO SN1PN° 167108
PRESUPUESTO INICIAL SI. 393,303,21 Nuevos Soles
PLAZO DE EJECUCION , 140 dias calendario
MODALIDAD DE EJECUCION Administración Directa.
FECHA DE INICIO DE OBRA 16- 08- 2012.
CULMINACION SEGUN EXPEDIENTE 03 01-2013
AMPLlACION PRESUPUESTAL N° 01 SI. 101,914,65 Nuevos Soles. R. A. N° 01305-201U-MPMN

Fecha 19 -12.2012.
AMPlIACION DE PLAZO N° 01 26 días calendario
TOTALAMPlIACION REPROGRAMAOO 166 días calendario
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO 29.(l1.2013
AMPlIACION DE PlAZO N° 02 76 días calendario
FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADO 15 de abril 2013
TOTAlAMPlIAC10N DE PlAZO , 242 dras calendario

ARTiCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la Ejecución de Ampliación de Plazo N° 02 del Expediente Técl'lico: "AMPLIACiÓN EN
ELECTRIFICACIÓN PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PARAISO y PANORÁMICO DE LA JUNTA VECINAL LOS
PIONEROS, DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.
MOQUEGUA",

ARTiCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Información y Estadistica, la publicaciÓll de la presel'lte Resolución
en el Porlallnstituciol'lal de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Olicina de Secretaria General la notilicación y distribución de la presente Resolución.

REGISTRESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Municipalidad Provincial de Mariscal Nielo
~~Q~-0
'-rv1gí: ALBERTO R. ~ VILCA

ALCALDE

ARCV/AlMPMN
BCJ/GAJ
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