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RESOLUCION DE ALCALDlA

N" O O ~ ~-o-2013-Á/MPMN
Moquegua, I 5 MAYOZOl3

VISTO: La Resolución de Alcaldía N""00345-2012-AIMPMN: Informe
WI50-2013-GJGC-/R.P. "MIDPDC"/SGDS/GDES/GM/MPMN; Informe N" 614-2013-SGDS-
GDES/GM/MPMN; Proveído N° 1984-2013-0SLO/MPMN; Informe N° 002-2013-EMNLL-IO-
ASO-OSLO-GM/MPMN; Informe N° 551-2013-ASO-OSLO/GMIMPMN; Proveído N° 1934-
ASO-OSLOIMPMN; Informe W 004-2013-EMNLL-IO-OSLO-GM/MPMN; Informe W 566-
2013-ASO-OSLO/GM/MPMN; Informe N° 0934-2013~OSLO/GMIMPMN; Proveído N° 2214~
GM/MPMN; Proveído N° 2578-2013-GPP/GMIMPMN; Informe N° 051-2013-BMOG-SPI-GPP-
GMIMPMN.MOQ; Informe N° 0420-2013~SPI~GPP/GMIMPMN; Proveído N° 3065-2013-

~~9GPP/GMlMPMN; Informe NO 572-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN; Informe W 0931-2013-
. GPP/GM/MPMN; Informe Na 559-2013-GAJ-GMIMPMN, y;.J,

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y
'administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo ha establece el Artículo ]94° de la
Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 Yen
concordancia con el articulo 1I del Título Preliminar de la ley Orgánica de Municipalidades N°
27972.

Que, mediante Resolución de Alcaldía Na 00345-20]2-A/MPMN de fecha
1 de Abril de 2012, se resuelve aprobar el Expediente Técnico del Proyecto con código SNIP N°
93426 denominado "MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA LA
RÁCTICA DE DEPORTE COMPETITIVO, EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA", cuyo monto presupuestal asciende a la cantidad de SI. 1'843,783.07 (Un millón
Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Ochenta y Tres con 071100 Nuevos Soles) con un
Plazo de Ejecución de 365 días calendario, asignándole un presupuesto inicial de SI. 400,000.00
Nuevos Soles.

Que, con Informe N' 150-1013-GJGC-/R.P. "MIDPDC"/SGDS/GDES/GM
IMPMN, de fecha 03 de Abril de 2013, el Prof. Guillermo Jorge Gómez Cruz - Responsable del
Proyecto, remite al Sub Gerente de Desarrollo Social, la Ampliación de Plazo Na 01 del Proyecto:
"MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA LA PRÁCTICA DEL
DEPORTE COMPETITIVO, EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", el
mismo que mediante Informe N° 614-20l3-SGDS-GDES/GM/MPMN de fecha 03 de Abril de
2013, remite la Ampliación de Plazo N° 01 de Ejecución del Proyecto al Gerente de Desarrollo
Económico y Social sugiriendo derivar la documentación a la Sub Gerencia de Programación e
Inversiones y a su vez a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, para su revisión,
valuación y opinión correspondiente.

Que, el Gerente de Desarrollo Económico Social remite con fecha 05 de
:Abril de 2013 el Expediente de Ampliación de Plazo N° 01 a la Oficina de Supervisión y
Liquidación de Obras para conocimiento y acciones correspondientes, quien con Proveído N° 1984-
2013-0SLO/MPMN de fecha 05 de Abril de 2013, deriva dicho Expediente al Área de Supervisión
de Obras para su trámite correspondiente.



Que, mediante Informe N° 002-2013-EMNLL-IO-ASO-OSLO-
GMIMPMN de fecha 08 de Abril de 2013, el Inspector de Proyecto, remite al (e) Área de
Supervisión de Obras el Expediente de Ampliación de Plazo N° Olen donde luego de la revisión y
evaluación, concluye, aprobar dicho expediente por demora en el abastecimiento de materiales y
paralización del proyecto "Mejoramiento de Instalaciones Deportivas, Para la Práctica del Deporte
Competitivo, en la Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua" por 153 días calendario los cuales no
generan mayores gastos ya que la ejecución se encuentra en un 21.54% e Avance Físico que hacen
un total de SI. 325,523.10 Nuevos Soles, y de un Avance Financiero de 29.09% que hace un total
de SI. 536,323.89 Nuevos Soles, que cumple con la estructura de presentación que se contempla en
la "Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa
de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto".

Que, con Informe N° 551-2013-ASO-OSLO/GM/MPMN de fecha 13 de
Abril de 2013, el (e) Área de Supervisión de Obras, remite la revisión y evaluación del Expediente
de Ampliación de Plazo N° 01 al Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras
sugiriendo que la presente sea derivada a la Gerencia Municipal en atención de Asesoría jurídica,
para su aprobación vía Acto Resolutivo.

Que, con Proveído N° 1934-ASO-OSLOIMPMN de fecha 16 de Abril de
2013, el (e) Área de Supervisión de Obras, remite el Expediente de Ampliación de Plazo N° 01 del
proyecto "Mejoramiento de Instalaciones Deportivas, para la Práctica de Deporte Competitivo, en
la Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", al Inspector del Proyecto para su revisión y verificación
del Presupuesto de Supervisión del proyecto antes mencionado, este último remite lo solicitado
mediante Informe N° 004-2013-EMNLL-IO-OSLO-GM/MPMN de fecha 16 de Abril de 2013 con
el siguiente detalle:

GASTOS DE SUPERVISiÓN
ESPECIFICA PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO

38500.00 16,199.54 22,300.46

2.6.71.61 33,000.00 16,199.54 16,800.46
2.6.71.62 2,500.00 0.00 2,500.00
2.6.71.63 3,000.00 0.00 3,000.00

Que, mediante Informe N° 566-2013-ASO-OSLO/GM/MPMN de fecha 17
de Abril de 2013, el (e) Área de Supervisión de Obras remite el Expediente al Jefe de la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras, el mismo que mediante Informe N° 0934-2013-
OSLO/GMIMPMN de fecha 18 de Abril de 2013 remite el Expediente de Ampliación de Plazo N°
01 al Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto concluyendo que es
conforme la ampliación de plazo N° 01 por 153 días calendario conforme a la revisión y evaluación
realizada por el inspector de la actividad.

Que, con Proveído N° 2214-GM/MPMN de fecha 18 de Abril de 2013, se
remite el Expediente de Ampliación de Plazo N° Ol a la Gerencia de Pianeamiento y Presupuesto
para que previa evaluación se realice el trámite correspondiente, quien a su vez mediante Proveído
° 2578-2013-GPP/GM/MPMN remite dicho Expediente para opinión técnica.

Que, con 1nfonne N° 051-2013-BMOG-SPI-GPP-GM/MPMN.MOQ de
fecha 07 de Mayo de 2013, el Evaluador del Proyecto de Inversión OPI remite al Sub Gerente de
Programación e Inversión el Expediente, que acuerdo a lo revisado opina concluyendo procedente
la Ampliación de plazo N° O1 del proyecto "Mejoramiento de Instalaciones Deportivas, para la
Práctica de Deporte Competitivo, en la Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", sugiriendo
continuar con el trámite y Acto Resolutivo para la continuidad de la ejecución de la obra.
Detallando de la siguiente manera.
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AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01
PLAZO DE EJECUCIÓN (EXPEDIENTE TÉCNICO\ 365 días calendario
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 153 días calendario
PLAZO DE EJECUCION TOTAL 518 días calendario

Que, mediante Informe N° 0420-2013-SPI~GPP/GM/MPMN de fecha 07
de Mayo de 2013, el Sub Gerente de Programación e Inversión SPI-OPI, remite al Gerente de
Pianeamiento y Presupuesto el registro de variaciones en la fase de inversión del proyecto
"Mejoramiento de Instalaciones Deportivas, para la Práctica de Deporte Competitivo, en la
Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", que luego de la revisión de los antecedentes y de acuerdo
al Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada con Resolución Directoral N° 003-2011-
EF/68.01 yen consideración con el artículo 8° literal m, artículo 25°, numeral 25.2, artículo 27°,
numeral 27.1, concluye que es procedente el Expediente Técnico de Ampliación de Plazo N° 01 del
proyecto "Mejoramiento de Instalaciones Deportivas, para la Práctica de Deporte Competitivo, en
la Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", con código SN.lP N° 193426.

Que, con Proveído N° 3065-2013-GPP/GM/MPMN, la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto remite el Expediente de Ampliación de Plazo N° O I a la Sub Gerencia
de Presupuesto y Hacienda para su opinión presupuestal, quien mediante Informe N° 572-2013-
SGPH/GPP/GMIMPMN de fecha 09 de mayo de 2013 remite devolviendo el Expediente antes
mencionado con opinión presupuestal favorable teniendo en cuenta que la Ampliación de Plazo N°
01 es de 153 días calendario y la modalidad de ejecución será mediante Ejecución Presupuestal
Directa.

Que, mediante Informe N° 0931-2013-GPP/GM/MPMN de fecha 09 de
Mayo de 2013, el Gerente de planeamiento y Presupuesto remite el Expediente de Ampliación de
Plazo N° 01 del Proyecto denominado "Mejoramiento de Instalaciones Deportivas, para la Práctica
de Deporte Competitivo, en la Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", que de acuerdo a lo revisado
se emite opinión favorable para la aprobación del Expediente antes mencionado y se apruebe
mediante acto resolutivo.

Por los fundamentos expuestos en la parte considerativa, y en uso de las
atribuciones conferidas por el Numeral 6°, del Art. 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley N° 27972;

SE RESUELVE,

ARTÍCULO PRIMERO.~ APROBAR la Ampliación de Plazo N° 01 del
Proyecto denominado "Mejoramiento de Instalaciones Deportivas, para la Práctica de Deporte
Competitivo, en la Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", cuyo expediente forma parte de la
presente Resolución y cuenta con Uno (O 1) File, conforme al siguiente detalle:

MEJORAMIENTO DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS,

ACTIVIDAD PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTE
COMPETITIVO, EN LA PROVINCIA
MARISCAL NIETO - MOOUEGUA

APROBACIÓN DE EXPEDIENTE Resolución de Alcaldía Na 00345-2012-
A/MPMN de fecha 11 de Abril de 2012

FrNANCIAMIENTO Canon y Sobre Canon y Regalías
PRESUPUESTO SI. 383,437.91 Nuevos Soles
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

365 días calendario(EXPEDIENTE TÉCNICO)
RESIDENTE DE OBRA Prof. Guillermo Jorge Gómez Cruz
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ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la oficina de Secretaria
General1a notificación y distribución de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la
Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional
de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

INSPECTOR DE OBRA Prof. Ernesto Milaoro Nevra Llamoia
AMPLIACiÓN DE PLAZO N' 01 : 153 días calendario
CODIGO SNIP N° : 193426
MODALIDAD DE EJECUCION : Eiecución PrcsuDuestaria Directa- Reoión Monuegua

Provincia Mariscal Nieto

Distritos
Samegua, Torata, Carumas,

UBICACiÓN Cuchumbava v San Cristobal
Zona Sm
Región CostaNatural

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la ejecución de Ampliación de
Plazo Na 01 del Proyecto denominado "Mejoramiento de Instalaciones Deportivas, para la Práctica
de Deporte Competitivo, en la Provincia Mariscal Nieto - Moquegua",

ARCVIAf.\lI'MN.
r;VC)liGAJIMP:vr:"l.

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

M;~~~JlCAALCALoe
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