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RESOLUCION DE ALCALDIA

N° OOH 1-2013-AIMPMN

Moquegua, I 5 HAYO2013
VISTO: La Resolución N° 0061 0-201 O-NMUNIMOQ; Resolución de

Alcaldía N° 0445-2011-AIMUNIMOQ; Resolución de Alcaldía N° 00 178-20 12-AlMPMN;
Resolución de Alcaldía N° 00812-2012-AlMPMN; Resolución de Alcaldía N° 01192-2012-
A/MPMN; Informe W 036-2012-FALV-RO/SOP/GIP/MPMN; Informe W lI05I-20I2-S0P-
GIP-GM/MPMN; Informe N° 032-2012-JOVD-JO-OSLO/GMIMPMN; Informe N° 598-2013-
ASO-OSLO/GM/MPMN; Informe W 0971-2013-0SLO/GMIMPMN; PROVEIDO W 2291-
GM/MPMN; Informe N° 027-2013-JLCD-SPI-GPPlGMIMPMN; Informe N° 032.2012-JOVD-
IO-OSLO/GMIMPMN; Informe N° 547-2013-SGHP/GPPIMPMN; Informe N° 550-2013-GAJ-
GM/MPMN,y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el Artículo 194°, de la
Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 Y
en concordancia con el artículo JI del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades
W27972;

Que, mediante Resolución N° 0061 0-201 O-A/MUNIMOQ de fecha 09
de Septiembre de 2010, se aprueba el Expediente Técnico "Asfaltado de Carretera Carumas
Cuchumbaya Vía de Integración Pavimentos y Señalización Km 33+000 al 39+340", con un
Presupuesto Tata de SI. 3'259,880.10 Nuevos Soles, por un Plazo de Ejecución e Obra de 95
días calendario.

Que, con Resolución de Alcaldía N° 0445-2011-AIMUNIMOQ de
fecha 15 de Julio de 2011, se aprueba el expediente técnico de Adicional y Deductivo Na 01 por
el monto de SI. 814,299.95 Nuevos Soles y Ampliación de Plazo N° 01 por 60 días calendario.

Que, con Resolución de Alcaldía N° 00178-2012-A/MPMN de fecha 06
de Marzo de 2012, se aprueba la Ampliación Presupuestal N° 02 por el monto de SI.
1'908,105.35 Nuevos Soles y la Ampliación de Plazo N° 02 por un plazo de 243 días
calendario.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00812-2012.AlMPMN de
fecha 23 de Julio de 2012, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 03 por un plazo de ejecución
de 239 días calendario.

Que, con Resolución de Alcaldía N° 01192-2012-A/MPMN de fecha 15
de Noviembre de 2012, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 04, con un plazo de ejecución de
122 días calendario.

Que, mediante Informe N° 036-2012-FALV-RO/SOP/GIP/MPMN de
~«O~I¡'¡CI"I fecha 30 de Noviembre de 2012, el Residente de Obra de la Obra "Asfaltado de Carretera
.,-"" \ arumas Cuchumbaya Vía de Integracíón Pavimentos y Señalizacíón Km 33+000 al
l.6lJ •. +340", HACE LLEGAR EL ExpedIente de Ampliación de Presupuestal N° 03, que permitirá

"9g ; brir los gastos de materiales, mano de obra y servicios, así mismo manifiesta que a la fecha se
~ •.<C'¡¡lfJI" 0$ a venido replanteando los rnetrados de acuerdo a las modificaciones ejecutadas por parte de la
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obra; el mismo que es remitido por la Sub Gerencia de Obras Publicas con Informe N° 11051-
2012-S0P-GIP-GM/MPMN de fecha 04 de Diciembre de 2012, a la Oficina de Supervisión y
Liquidación de Obras para su revisión respectiva.

Que, mediante Informe N° 032-2012-JOVD-IO-OSLO/GMIMPMN de
fecha 18 de Abril de 2012, el Inspector de Obra, luego de una amplia exposición de los
antecedentes y un exhaustivo análisis de los mismo, concluye que la aprobación corresponde al
monto de SI. 611,370.93 (seiscientos once mil trescientos setenta con 931100 nuevos soles),
recomendando cumplir el numeral 7.10.3 de la Directiva para Ejecución de Obras en la
Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa (Administración Directa) de la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto, conforme al siguiente detalle:

PRF.SUPUESTO
COSTO DIRECTO COSTO I~DlR[CTO

DJRECCIO
DESCRlPCI6:'1 MAYOR1,S

ISCREMEN PARCIAL
, GASTOS GASTOS GASTOS PARCIAL

METRADOS TÉCNICA " " AD\ffi','1 COSTO TOTALYPARTJDAS TODE COSTO , SUPERV LlQUlD '~TI I!'<UlREcr
NUEVAS

PRECJOS DIRECTO
SEGURJDA ISJO~ ACiÓN '" o

D
AMPl.!A(,]ON DE

42021'i,06 IOOJIl,6 \20528.66 49'i49.46 11014,()4 1762.29 16'i16,4S 90842,21 611370.93PLAZO N° 03

Que, mediante Informe N° 598-2013-ASO-OSLO/GM/MPMN de fecha
19 de Abril de 2013, el (e) Área de Supervisión de Obras, señala que es razonable la
AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 03 por concepto de partidas nuevas, mayores metrados e
incremento de precios por un monto de SI. 611,370.93 (seiscientos once mil trescientos setenta
con 93/]00 nuevos soles); y la AMPLlACION DE PLAZO N° 05 por 228 días calendario;
hallándose dentro de los parámetros legales y justificables de acuerdo a la normatividad vigente
de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

Que, mediante Informe N° 0971-2013~OSLOIGM/MPMN de fecha 22
de Abril de 2013, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación, remite a la Gerencia
Municipal la conformidad de Expediente Técnico de Ampliación Presupuestal N° 03 Y
Ampliación de Plazo N° 05, de la Obra "Asfaltado de Carretera Carumas Cuchumbaya Vía de
Integración Pavimentos y Señalización Km 33+000 al 39+340" Tramo 111;siendo derivado a la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto con PROVEIDO N° 2291-GMIMPMN de fecha 23 de
Abril de 2013, para su evaluación y trámite correspondiente.

Que, mediante Informe N° 027-2013-JLCD-SPI-GPP/GM/MPMN de
fecha 30 de Abril de 2013, el Evaluador de Proyectos de la Sub Gerencia de Programación e
Inversiones (OPI), informa que el presente expediente técnico NO CONSIDERA PARA SU
ELABORACION EL SNIP y menos se encuentra en el marco de sus exigencias, sin embargo de
la revisión y evaluación realizada por el Inspector de Obra, se concluye que es CONFORME la
Ampliación Presupuestal N° 03 y Ampliación de Plazo N° 05, de la Obra "Asfaltado de
Carretera Carumas Cuchumbaya Vía de Integración Pavimentos y Señalización Km 33+000 al
39+340" Tramo 111; por encontrarse dentro de las normas y directivas para la ejecución de
proyecto en la modalidad de ejecución presupuestaria directa, según el detalle del Informe N0
032-20 12-JOVD-IO-OSLO/GMIMPMN de fecha 18 de Abril de 2012.

Que, mediante Informe N° 547-2013-SGHP/GPPIMPMN de fecha 06
de Mayo de 2013, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, emite opinión presupuestal, en el
sentido que en el presente ejercicio NO CUENTA con disponibilidad presupuestal para la
ejecución de nuevos proyectos no priorizados en el presupuesto participativo, siendo que la
SIGNACION PRESUPUESTAL está supeditada a la aprobación vía acto resolutivo y
opuesta de modificación presupuestal emitida por el área usuaria responsable de la ejecución
I proyecto.
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Que, de conformidad a la Resolución de Contraloría ]95-88~CG de
fecha 18.1uI.1988, concordante con la Resolución de Contraloría 320-2006-CG "Normas
Técnicas de Control Interno", se establece que las" ... Las Entidades que programen la ejecución
de obras bajo esta modalidad (administración directa), deben contar con la asignación
presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios",

Por los fundamentos expuestos en la parte considerativa, y en uso de las
atribuciones conferidas por el Numeral 6°, del Art. 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley N° 27972, de acuerdo a Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, concordante con la
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG "Normas Técnicas de Control Interno", y;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente de Ampliación
Presupuestal Na 03 de la Obra "Asfaltado de Carretera Carumas Cuchumbaya Vía de
Integración Pavimentos y Señalización Km 33+000 al 39+340" Tramo I1I, por un monto
.scendente de SI. 611.]70.93 (SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON
93/1 00 NUEVOS SOLES), de acuerdo al cuadro analítico efectuado en la presente Resolución,
sin asignación presupuestal, quedando supeditada a la propuesta de modificación del Área
Responsable de la Ejecución.

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 03

17% 22% Sub Total TOTAL
COSTO DIRECTO de Partidas 32,100.73 388,114.31 420,215.04
Costo Directo por Incremento de

100,313.60 520,528.64
P.U.

COSTO INDIRECTO 5,457.13 85.'85.16 90,842.29
Gastos de Dirección Técnica v SeQ1Jridad 2,975.74 46,573.72 49,549.46

Gastos de Sunervisión 1,489.47 15,524.57 17,014.04
Gastos de Liouidación Técnica Financiera 7,762.29 7,762.29

Gastos Administrativos 991.91 15,524.57 16,516.48
PRESUPUESTO ANALITICO N" 03
PORCENTAJE DE AMPLlACION 611,370.93

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 05
del Expediente Técnico "Asfaltado de Carretera Carumas Cuchumbaya Vía de Integración
Pavimentos y Señalización Km 33+000 al 39+340" Tramo J1I, de acuerdo al siguiente detalle:

OBRA

RESIDENTE DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA
MPLIACION DE PLAZO
LAZO DE EJECUCION
ECHA DE INICIO

FECHA DE CULMINACION

Asfaltado de Carretera Carumas Cuchumbaya
Vía de Integración Pavimentos y Señalización
Km 33+000 .139+340"
In . Fredd A. Loa za Valdivia
In . Jhon O. Villalobos Dávila
N"5
228 días Calendario
16 e Diciembre de 2012
31 deJuliode2013
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ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de
la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Web
Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

Secretaria

Municipalidad Provincial de Manscal Nieto
c::::--e-0>-<>r+P
Mgr.AlBERT0R.~ILCA

ALCALDE

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CúMPLASE

ARCWAIMPMS
CC/ARCHlVO

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la oficina de
General la notificación y distribución de la presente Resolución.
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