
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moque",,""

RESOLUCION DE ALCALDIA

N" OO 4 7 5 -2013-AIMPMN

Moquegua, 2 9 HAYO2013
VISTO: El Informe N° 201-20I3-MJTM-RO-SOP/GIP/GM/MPMN;

Informe N° 1501-2013-S0P-GIP-GM/MPMN; Informe N° 0424~2013-SGELlGIP/GM/MPMN;
Informe N° 0776-2013-0SLO/GM/MPMN; Informe N° 034-2013-AWLL-
JO/ASO/OSLO/GM/MPMN; Informe N° 63I-2013-ASO-OSLO/GMIMPMN; Informe N° 1031-
2013-0SLO/GM/MPMN; Informe N° 089-2013-NGSV-SPI-GM/MPMN; Informe N° 0465-2013-
SPI-GPP/GM/MPMN; Proveído N° 3376-2013-GPP/GM/MPMN; Informe N° 607-2013-
SGPHlGPP/MPMN; Infonne N° 01044-2013-GPP/GM/MPMN; Informe N° 583-2013-GAJ-
GMIMPMN,y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en Jos asuntos de su competencia, conforme lo ha establece el Artículo 194°, de la
Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 y en
concordancia con el articulo JI del Título Preliminar de la ley Orgánica de Municipalidades N°
27972.

Que, mediante Resolución de Alcaldía Na 00822-20J2-AiMPMN de fecha
25 de Julio de 2012, se aprueba el Expediente Técnico denominado "MEJORAMIENTO,
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIxON
DE VIVIENDA LOS BARRANCOS DE LA JUNTA VECINAL LUCHANDO JUNTOS POR
SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" con un plazo de 90 días calendario, por
un monto que asciende a SI. 1'995,109.51 (Un Millón Novecientos Noventa y Cinco Mil Ciento
Nueve con 511100 Nuevos Soles). Dejando en suspenso la ejecución del expediente antes
mencionado a la espera de la correspondiente Asignación Presupuesta!.

Que, mediante Resolución de Alcaldía Na 00244-20 l3-A/MPMN de fecha
O l de Abril de 2012, se aprueba el Expediente de Ampliación de Plazo N° O 1 de [a obra con código
SNIP 199961 "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA Y
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS BARRANCOS DE LA
JUNTA VECINAL LUCHANDO JUNTOS POR SAN ANTONIO, DEL CENTRO
POBLADO SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUE GUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO - MOQUEGUA" por 80 días calendario que sumado más la ejecución inicial, se tiene un
plazo de 170 días calendario de ejecución, por un monto que asciende a SI. I c995,109.51 (Un
Millón Novecientos Noventa y Cinco Mil Ciento Nueve con 51/J 00 Nuevos Soles).

Que, mediante Informe N° 0424-20 13-SGELlGfP/GM/MPMN, de fecha
26 de Marzo de 2013 e Informc N° 1501-2013-S0P-GlP-GM/MPMN de fecha 26 de Marzo de
20]3, el Sub Gerente de Estudios y Sub Gerente de Obras Públicas respectivamente, a solicitud del
Residente de Obra quien con Informe N° 201-2013-MJTM-RO-SOP/GIP/GM/MPMN de fecha 22
de Marzo de 20]3, presentan la Ampliación de Plazo N° 02 para el proyecto: "Mejoramiento,
Ampliación de la Red de Agua y Alcantarillado en la Asociación de Vivienda los Barrancos de la
Junta Vecinal Luchando Juntos por San Antonio, del Centro Poblado San Antonio, Distrito de
Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto", el mismo que es devuelto por el Jefe de la Oficina de



PROYECTO

RESlDENTE DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA
APROBACION DE EXPEDIENTE

Supervisión y Liquidación de Obras mediante Informe N° 0776-2013-0SLO/GM/MPMN de fecha
03 de Abril de 2013.

Que, con Informc N° 034-2013-AWLL-IO/ASO/OSLO/GM/MPMN de
fecha 16 de Abril de 20l3, el Inspector de Obra, luego del análisis es de opinión favorable para que
prosiga el trámite de aprobación del expediente de ampliación de plazo N° 02, el cual .";erápor 85
días calendarios teniendo como nueva fecha dc culminación el 15 de Mayo de 2013. Dicha opinión
es refrendada por el (e) Área de Supervisión de Obras mediante Informe N° 631-2013-ASO-
OSLO/GM/MPMN, quien remite opinión favorable al Jefe de la Oficina de Supervisión y
Liquidación de Obras, y este último a su vez mediante Informe N° 1031-2013-0SLO/GM/MPMN
de fecha 29 de Abril de 2013 remite la conformidad al expediente de Ampliación de Plazo N° 02 al
Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

Que, mediante Informe N° 089-2013-NGSV-SPI-GM/MPMN, de fecha 10
de Mayo de 2013, el Evaluador de Proyectos, informa al Sub Gerente de Prográmación e
Inversiones, que de acuerdo a la evaluación de la variación que se tiene en el llenado del formato
SNIP 16 es procedente la Ampliación de Plazo N° 02, con código SNIP 199961.

Que, con Informe N° 0465-2013-SPI-GPP/GM/MPMN dc fecha 17 de
mayo de 2013, el Sub Gerente de Programación c Inversiones SPI-OPI remite el registro de
variaciones en la fase de inversión del proyecto al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, quien a
su vez mediante Proveído N° 3376-20J3-GPP/GM/MPMN remite el expediente a la Sub Gerencia
de Presupuesto y Hacienda, para opinión presupuestal, el cual mediante Informe N° .607-2013-
SGPH/GPP/MPMN de fecha 21 de Mayo de 2013, opina favorable para la aprobación del
expediente de Ampliación de Plazo N° 02 por un plazo de 85 días calendario cuya modalidad de
ejecución será de Ejecución Presupuestaria Directa. La cual es refrendada por el Gerente de
Planeamiento y Presupuesto mediante Informe N° 01044-2013-GPP/GM/MPMN.

Por los fundamentos expuestos en la parte considerativa, y en uso de las
atribuciones conferidas por el numeral 6°, del Art. 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades-
Ley N° 27972, Ycon las visaciones de las áreas correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo Na 02 del
Proyecto con código SNIP 199961 "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA RED DE
AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS BARRANCOS
DE LA JUNTA VECINAL LUCHANDO JUNTOS POR SAN ANTONIO DEL CENTRO
POBLADO SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO - MOQUEGUA", cuyo expediente forma parte de la presente Resolución y cuenta con
actuados, (01) File con 27 folios y (01) CD, conforme al siguiente detalle:

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE
LA RED DE AGUA Y

ALCANTARILLADO EN LA
ASOCIACIxON DE VIVIENDA LOS

BARRANCOS DE LA JUNTA VECINAL
LUCHANDO JUNTOS POR SAN

ANTONIO DEL CENTRO POBLADO
SAN ANTONIO DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE

MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
1ng. María 1. Tinado Maldonado
Ing. Aarón W. Lino Lipa
Resolución de Alcaldía Na 00822-2012-
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AiMPMN
PRESUPUESTO SI. 1'995,]09.51 Nuevos Soles
PLAZO DE EJECUCION 90 días calendario
INICIO DE OBRA 03 de Septiembre de 2012
TERMINO DE OBRA 01 de Diciembre de 2012
AMPLIACION DE PLAZO N" 01 80 días calendario
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO 19 de Febrero de 2013
AMPLIACIÓN DE PLAZO N' 02 , 85 días calendario
FECHA DE INICIO AMPLIACION W 02 20 de Febrero de 2013
FECHA DE TERMINO AMPLIACION W 02 15 de Mayo de 2013
MODALIDAD DE EJECUCION Ejecución Presupuestaria Directa
PLAZO DE EJECUCiÓN REPROGRAMADO , 255 días calendario

Rel!ión Moauefma

UBICACIÓN
Provincia Mariscal Nieto
Distrito Moquegua
c.P. San Antonio

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la ejecución de Ampliación de
Plazo N° 02 "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA Y
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS BARRANCOS DE LA
JUNTA VECINAL LUCHANDO JUNTOS POR SAN ANTONIO DEL CENTRO
POBLADO SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO - MOQUEGUA" por un plazo de 85 días calendario.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la
Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional
de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la oficina de Secretaria
General la notificación y distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

~Q~~
Mgr. ALBERTO R, ce" VILCA

ALCALDE

ARCV/AIMPM:-I .
••••VGMIGAJI',lPM1'i.
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