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RESOLUCION DE ALCALDIA

N° O O 5 6 O -2013.AfMPMN

Moquegua, 1 2 JUN, 2013
VISTO: La Resolución de Alco.ldía W 01093-2012-AjMPMN; Informe W

866-2013-GSC/GM/MPMN; Informe W 070-20I3-SMPR-IO-OSW/GM/MPMN; Informe N" 079-
20I3-SMPR-IO-OSLOjGMjMPMN; Informe N" 01144-2013-0SLO/GMjMPMN; Informe N" 599-
2013-SGPHjGPP/GMjMPMN; Informe N" 001037-2013-GPP/GM/MPMN; Informe N" 664-2013-
GAJ-GM/MPMN, y:

CONSIDERANDO:

Que. los Gobiernos Locales go?..an de autonomia politica, economlca y
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo ha cstablece el Articulo 194°, de la
Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 Y en
concordancia con el articulo II del Titulo Preliminar de la ley Orgánica de Municipalidades N°
27972.

Que, mediante Resolución de Alcaldía W 01093-20l2-A/MPMN de fecha
22 de Octubre de 2012. se aprueba la Ficha Técnico denominada ~MANTENIMIENTODE LAPLAZA
DE ARMASY PILETAORNAMENTALDE LACIUDAD DE MOQUEGUA~,con un plazo de ejecución
de 30 días calendario, por un monto que asciende a Sj. 211,289.66 (DOSCIENTOS ONCE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 66/100 NUEVOS SOLES), bajo la modalidad de
administración directa.

,
Que, mediante Informe N" 866-2013-GSC/GMjMPMN de fecha 17 de Abril

de 2013. el Gerente de Servicios a la Ciudad, remite al Jefe de la oficina de Supervisión y
Liquidación de Obras la modilicación del Expediente de la Ficha Técnica de Mantenimiento.

Que, mediante Informe W 070-2013-SMPR-IO-OSLO/GM/MPMN de fecha
23 de Abril de 2013, el Inspector de Obra, remite al (e) Área de Supervisión de Obras la
conformidad a la modificación del expediente de la Ficha Técnica: ~Mantenimiento de ra Plaza de
Armas y Pileta Ornamental de la Ciudad de Moquegua~, la cual se encuentra debidamente
sustentada, y no existe variación alguna con relación al presupuesto total del mantenimiento,
obteniendo los siguientes cuadros:

CUARO RESUMEN COMPARATIVO DE PRESUPUESTO

ITEM

2

3

CONCEPTO

Paralización de mantenimiento por cierre de año y
falta de materiales.
Retraso en la entrega de materiales, herramientas,
e ui os ma uinaria
Tiempo reprogramado por modificación de expediente
de fecha técnica deductivos ' artidas nuevas.

TOTAL DE D S CONTABILIZADOS

D S
CALENDARIO

34

21

45
100

. .
PRESUPUESTO

.. ..
, PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO HASTA VARIACiÓN

.
TOTAL C.D. 174619.55 174619.55 12.00"A. 0.00
. DlRECCI NT meA 12.00"A. 20654.35 12.00% 20654.35 4.00% 0.00
G. ADMmlSTRACI N 4.00"/0 6984.78 4.00% 6984.78 3.00% 0.00
G. SUPERVISI N 3.00% 5238.59 3.00"10 5238.59 2.00"/0 0.00
G. LI UIDACI N 2.00"hI 3 492.39 2.00% 3 492.39 21.00"A. 0.00
TOTAL C.1. 21.00"/0 36670.11 21.00"/0 36670.11 12.00"/0 0.00
PRESUPUESTO TOTAL 211 289.66 211 289.66 0.00

Que, mediante Informe W 079-2013-SMPR-IO-OSLOjGM/MPMN de fecha
07 de Mayo de 2013, Informe W 689-20l3-ASO-OSLOjGM/MPMN de fecha 08 de Mayo de 2013 e
Informe W 01144-2013-0SLO/GM/MPMN de fecha 09 de Mayo de 2013, el Inspector de Obra, el
(e) Árca e Supervisión de Obras y el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras
respectivamente, remiten la corrección del formato de Ampliación de Plazo y la conformidad de la



Ampliación de plazo por 100 dias calendario, por lo que se derivo a través de Gerencia Municipal
con Proveido W 8694.GM/MPMN e fecha 15 de Mayo de 2013 a la Gerencia de Planéamiento y
Presupuesto para Opinión Presupuesta!.

Que, mediante Informe W 599.2013-SGPH/GPP/GM/MPMN de fecha 20
de Mayo de 2013, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda informa que de acuerdo a la
evaluación, es de opinión favorable para la aprobación de la Ampliación de la Ficha Técnica
denominada "Mantenimiento de la PIIl7..8de Armas y Pileta Ornamental de la Ciudad de Moquegua~,
la cua.l no genera mayor asignación de recursos, refrenda.do por el Gerente de Planea miento y
Presupuesto mediante Informe W 001037-2013-GPP/GM/MPMN de fecha 28 de Ma.yode 2013.

Por los fundamentos expuestos en la parte considerativa, y en uso de las
atribuciones conferidas por el numeral 6°, del An. 20 de In Ley Orgánica de Municipalidades. Ley
N° 27972, Ycon las visaciones de las áreas correspondientes;

SE RESUELVE:

PROYECTO

UBICACIÓN

APROBACI N DE EXPEDIENTE
PRESUPUESTO
RESIENTE DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA
MODALIDADDE EJECUCI N
PLAZODE EJECUCI N
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO
AMPLIACI N DE PLAZO N. 01
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA
EJECUCI NTOTAL DE O AS

ARTicULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente de Ampliación de Plazo
W 01 por 100 dias calendario de la Ficha de la Técnica "MANTENIMIENTO DE LA PLAZADE
ARMAS Y PILETA ORNAMENTALDISTRITO DE MOQUEGUA~ por un monto ascendiente a SI.
211.289.66 (DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 66/ 100 NUEVOS
SOLES), con eficacia anticipada al momento de la solicitud de Amplia.ción de Plazo, la misma que
no generará mayor asignación de Recursos, cuyo expediente forma parte de la presente Resolución
y cuenta con actuados, un expediente con 161 folios y (01) CD, conforme al siguiente detalle:

MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS Y
PILETA ORNAMENTAL DISTRITO DE

MO UEGUA
Resolución de Alcaldia W OlO93.2012-A MPMN
S . 211.289.66 Nuevos Soles
In . Ro er Anahua Machaca
In . Ser io Palomino Ramírez
Administración Directa
30 dias calendario
05 de Diciembre de 2012
04 de Enero de 2012
100 días calendario
14 de Abril de 2013
130 dias calendario
Re 'ón M ue a
Provincia Mariscal Nieto
Distrito Mo ue ua
Sector Cercado

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la Ejecución del Expediente de
Ampliación de Plazo W 01 por 100 dias calendario del Proyecto .MANTENIMIENTO DE LA PLAZA
DE ARMASY PILETAORNAMENTALDISTRITO DE MOQUEGUA~.

ARTícULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la
Información y Estadistica, la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional
de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

ARTícULO CUARTO.- ENCARGAR a la oficina de Secretaria Generol la
notificación y distribución de la presente Resolución.

REGfSTRESE, COMUNíQUESE Y CúMPLASE.

Municipalida:!f~1~scal Nieto
~.
Mgr.ALB R. CO'" VILCA

ALCALDE
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