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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA

N" OO 6 O 6 - 20l3-A/MPMN
Moquegua, 1 7 JUN. 2013

VISTO: El Informe N" 137-2013-KGDC-RA/STSV/GDUAAT/GM/MPMN, Informe N"
1229-2013-STSV/GDUMT/GM/MPMN, Proveido W 373-213-GDUAAT/GM/MPMN, Informe N" 006-2013-
HDCA-IO-OSLO/MPMN, Informe N" 869-2013-ASO-OSLO/GM/MPMN, Informe N' 001419-2013-
OSLO/GM/MPMN, Informe N" 701-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN, Informe N" 01221-2013-GPP/GM/MPMN e
Informe W 701-2013-GAJ/GM/MPMN, sobre AMPLIACiÓN DE PLAZO N' 02 de la Actividad
"MANTENIMIENTO DE víAS y SEÑALIZACIÓN EN LA ASOCIACIÓN LAS TORRES, LOS JARDINES Y LA VIA
01 (ENTRE EL OVALO Y LA CARRETERA BINACIONAL) C.P, CHEN CHE':¡-", y;

CONSIDERANDO: r
Que de conformidad a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Politica

del Perú modificado por la Ley de Reforma constitucional N° 28607, yen concordancia con los articulos 1, ¡¡ y IV
del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de la Municipalidades; 1as Munieipalidades son órganos
de Gobierno promotor del desarrollo Local, con personeria de derecho público y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de sus
competencias;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 01183-2012-A/MPMN, se aprueba la Ficha
Técnica denominada "MANTENIMIENTODE VíAS Y SE~ALIZACIÓNEN LAASOCIACIÓNLAS TORRES, LOS
JARDINES Y LA VIA 01 (ENTRE EL OVALOY LA CARRETERABINACIONAL)C.P. CHEN CHEN", con un
presupuesto asignado de S/. 697,100.97 Nuevos Soles, con un plazo de ejecución de 90 dias calendarios;

Que, mediante Resolución de Alcaldia N" 00363-2013-A/MPMN, de fecha 24 de Abril
del 2013, se aprueba la Ampliación de Plazo N" 01 de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTODE ViAS y
SEÑALIZACIÓNEN LA ASOCIACiÓNLAS TORRES, LOS JARDINES Y LA VIA 01 (ENTRE EL OVALOY LA
CARRETERABINACIONAL)C.P. CHENCHEN", con un plazo adicional de 60 días calendarios;

Que, el Responsable Técnico de la Actividad, mediante Informe N" 137-2013-KGDC"
RA/STSV/GDUAAT/GM/MPMN, de fecha 21 de Mayo del 2013, remite el Expediente de Ampliación de Plazo N'
02 de la ActivIdad uMANTENIMIENTODE ViAS y SEÑALIZACIÓNEN LA ASOCIACIÓNLAS TORRES, LOS
JARDINES Y LAVIA 01 (ENTRE EL OVALOY LA CARRETERABlNACIONAL)C.P. CHEN CHEN", a la Sub
Gerencia de Transportes y Seguridad Vial, quien a su vez mediante Informe N° 1229-2013-
STSV/GDUAAT/GM/MPMN, remite el expediente precitado para su evaluación a Gerencia de Desarrollo Urbano
Ambiental y Acondicionamiento Territorial;

Que, mediante Proveido N' 373-213-GDUAAT/GM/MPMN, de fecha 22 de Mayo del
2013, el Gerente de Desarrollo Urbano Ambiental y Acondicionamiento territorial, remite el Expediente de
Ampliación de Plazo N' 02 de la Actividad "MANTENIMIENTODE VIASy SEÑALIZACiÓNEN LAASOCIACIÓN
LASTORRES, WS JARDINES y LAVIA01 (ENTREEL OVALOY LACARRETERABINACIONAL)C.P. CHEN
CHEN",a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra, para su evaluación;

Que, mediante Informe N" 006-2013-HDCA-IO-OSLO/MPMN, de fecha 23 de Mayo
del 2013, el Inspector de Obra Ingeniero Herbert D. Cano Álvarez, revisada la Ampliación de Plazo W 02 de la
Actividad uMANTENIMIENTODE ViASy SE~AL1ZACIÓNEN LAASOCIACIÓNLASTORRES, LOS JARDINES Y
LAVIA01 (ENTREEL OVALOY LACARRETERABlNACIONAL)C.P, CHEN CHEN", informa que es procedente
por 63 días calendarios, Sin Modificación Presupuestal;

Que, mediante informe W 869-2013-ASO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 30 de Mayo
del 2013, el (e) del Área de Supervisión de Obras, remite el Expediente de Ampliación de Plazo W 02 de la
Actividad uMANTENIMIENTODE ViAS y SEI'lALIZACIÓNEN LAASOCIACIÓNLASTORRES, LOS JARDINESY
LAVIA01 (ENTREEL OVALOYLACARRETERABINACIONAL)C.P. CHENCHEN", por 63 dias calendario, para
su aprobación vía Acto Resolutivo;

Que, mediante Informe W 001419-2013-0SLO/GM/MPMN, de fecha 31 de Mayo del
2013, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, realizado el análisis del Expediente de
Ampliación de Plazo N" 02 de la Actividad "MANTENIMIENTODE ViAS y SE~ALIZACIONEN LAASOCIACIÓN
LAS TORRES, LOS JARDINES Y LAVlA 01 (ENTRE EL OVALOY LA CARRETERABINACIONAL)C.P. CHEN



CHEN", emite opinión favorable, para su aprobación via Resolución de Alcaldia, por el plazo de 63 días
calendario, conforme a Directiva de la MPMN;

Que, mediante Informe N" 701-2013-SGPHjGPPjGMjMPMN, de fecha 07 de Junio
del 2013, la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, emite opinión favorable al Expediente de Ampliación de
Plazó N" 02 de la Actividad "MANTENIMIENTODE víAS y SE~ALJZACIÓNEN LAASOCIACiÓNLASTORRES,
LOSJARDINESY LAVIA01 (ENTREEL OVALOY LACARRETERABINAClONAL)C.P. CHEN CHEW, por no
generar mayor asignación de recursos, opinión que es ratificada por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
mediante Informe N' 01221-2013-GPPjGMjMPMN;

Estando a las facultades conferidas por la Ley 27972 "Ley Organica de
Municipalidades", y las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Expediente de AMPLIACIÓN DE PLAZO N' 02
de la Actividad "MANTENIMIENTO DE vfAS y SEÑALIZACIÓN EN LA ASOCIACiÓN LAS TORRES. LOS
JARDINES Y LA VlA 01 (ENTRE EL OVALO Y LA CARRETERA BINACIONAL) C.P. CHEN CHEN", por 63
días calendario, sin cobro de mayores gastos generales en merito a 10expuesto en la parte considerativa y
conforme al Expediente Técnico, el mismo que va con un File a folios 55 (Cincuenta y Cinco) y 01 CD, los que
forman parte integrante de la presente ResolUCIón.

FICHA TECNICA "MANTENIMIENTO DE VIAS y SEÑALIZACION EN LA
ASOCIACiÓN LAS TORRES, LOS JARDINES Y LA VlA 01
(ENTRE EL OVALO Y LA CARRETERA BINACIONAL) C.P.
CHENCHEN"

RESOLUCION DE APROBACION DE Resolución de Alcaldía N" 01183-2012-A/MPMN.
ACTIVIDAD.
RESOLUCION DE AMPLlACION DE Resolución de Alcaldía N° 00363-2013-A/MPMN.
PLAZO N° 01. 24.04-2013
PRESUPUESTO TOTAL SI. 697 100.97 Nuevos Soles.
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD 06 de Diciembre: del 2012
FECHA DE TERMINO DE ACTIVIDAD 06 de Marzo del 2013
NUEVA FECHA DE TERMINO. 27 de Julio del 2013
PLAZO DE EJECUCION 90 OlAS CALENDARIO
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 60 OlAS CALENDARIO
AMPLlACION DE PLAZO N" 02 63 OlAS CALENDARIO
PLAZO REPROGRAMADO 213 OlAS CALENDARIO

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR la Ejecución de la AMPLIACiÓN DE PLAZO N°
02 de la Actividad "MANTENIMIENTO DE víAS y SEÑALIZACIÓN EN LA ASOCIACiÓN LAS TORRES, LOS
JARDINES Y LA VlA 01 (ENTRE EL OVALO Y LA CARRETERA BINACIONAL) C.P. CHEN CHEN".

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficma de Tecnologia de la Información y
Estadistica, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de
Manscal Nieto- Moquegua.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación
y distribución de la Presente Resolución.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE y CUMPLASE

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto~=~~LCA
ALCALDE

ARCV/AJMPMN
GAJ/MPMN
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