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RESOLUCiÓNDEALCALDÍA

N' O075 O- 2013-A/MPMN
Moqu'gua, O 3 JUlo 2013

Que, mediante Informe N' 071-2013-CEHCH-IO-ASO-OSLOjGM7MPMN,de fecha 24
e Mayo del 2013, el Inspector del Proyecto, hecha la evaíuación al Expediente ADICIONALN' 02 Por Mayores
etradolS. Partidas Nuevas, Diferencia de Precios y Deductivos; y, AMPLIACIONDE PLAZO N" 03 del

Que, mediante Resolución de Alcaldia N" 00368-2013-A/MPMN, de fecha 25 de Abril
del 2013, se aprueba el Expediente de Ampliación Plazo W 02 del proyecto uAMPLIACIONY MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN,
DISTRITO DE MOQUEGUA,PROVINCIADE MARISCALNIETO-MOQUEGUA",con una ampliación de plazo
por 157 dias calendario;

Que, Informe N' 092-2013-YUOC/RO/SOPjGIP/GM/MPMN, de fecha 10 de Mayo
del 2013,el Residente de Obra, remite el Expediente ADICIONALN' 02 Por Mayores Metrados, Partidas
Nuevas, Diferencia de Preelos y Deductivos; y, AMPLIACIONDE PLAZON' 03 del Proyecto "AMPLIACIONy
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLEY ALCANTARILLADODEL CENTRO POBLADODE
CHENCHEN. DISTRITO DE MOQUEGUA,PROVINCIADE MARISCALNIETO-MOQUEGUA",con Código SNIP
N'76102, a la Sub Gerencia de Obras Publicas, quien a su vez mediante Informe N' 2667-2013-S0P-GIP-GM-
MPMN,10remite para su reviSIóny aprobación a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras;

VISTO: El Informe W 076-2013-CEHCH-IO-ASO-OSLOjGMjMPMN,Informe N" 092-
2013-YURQC/RO/SOPjGlPjGMjMPMN, Informe N" 2667-2013-S0P-G1P-GMjMPMN, Informe N" 071-2013-
CEHCH-IO-ASO-OSLO/GMjMPMN, Informe W 812-2013-ASO-OSLOjGM/MPMN, Informe N" 1323-2013-
OSLO/GM/MPMN, Informe W 113-20I3-YUQC/ROjSOPjGIP/GM/MPMN, Informe N" 3166-2013-S0P-G1P-
GMjMPMN, Informe N" 884-2013-EEC-ASO-OSLOjGM/MPMN, Informe W 001414~2013-0SLO/GM/MPMN,
Informe W 023-2013-LACA-SGPI-GPPjMPMN-MOQ.,Informe N" 0575-2013-SPI-GPPjGM/MPMN, Informe W
770-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN, Informe N" 01373-2013-GPP/GM/MPMN, Informe N" 789-2013-
GAJ/GM/MPMN, sobre aprobación de Expediente ADICIONALN" 02 Por Mayores Metrados, Partidas Nuevas,
Diferencia de Precios y Deductivos; y, AMPLIACiÓNDE PLAZO N" 03 del Proyecto 'AMPLIACION y
MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADODEL CENTRO POBLADODE
CREN CREN, DISTRITO DE MOQUEGUA.PROVINCIADE MARISCALNIETO-MOQUEGUA".con Código SNIP
N"76102, y,

l~"':~'_ ~~:S:~:=,:~~ad a 10"tabl,ódo ,n ,1 artioulo194' d, la Con"itooiónPoliti"
\.. r~UPU£STO [- del Peru modificado por la Leyde Reforma constitucional N"28607, Yen concordancia con los artículos 1, JI YIV
~~ c: del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de la Municipalidades, las Municipalidades son órganos
hEGI)1';.~ de Gobierno promotor del desarrollo Local, con personeria de derecho publico y plena capacidad para el

cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de sus
competencias;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 0109-2011-A/MUNIMOQ, de fecha 18 de

~~?~oV¡~ ~~~e~~S~e~~l ~ES~~t~e~;~~~e~i~~~:i~~~y~: ~;;:~~2:O~L~¿C~~~~ ~:i~.~~~~
€ \: OQUE<:~UA",con un presupuesto de SI. 12'017,689.10 Nuevos Soles y un plazo de ejecución en 258 dias~ J alendano;
13 Que, mediante Resolución de Alcaldía W 00811-2012-A/MPMN, de fecha 23 de Julio

del 2012, se aprueba el Expediente de Ampliación Presupuestal N' 01 por mayores Metrados, Partidas Nuevas y
Deductivo N"01 y Variación de Precios del Proyecto "AMPLIACIONy MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE
MOQUEGUA,PROVINCIA DE MARISCALNIETO-MOQUEGUA"con Código SNIP N"76102, por un monto
adicional de Sj. 5'174,376.06 (Cinco Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Seis con
06/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Resolución de Alcaldía W 01l76-2012~AjMPMN, de fecha 12 de
Noviembre del 2012, se aprueba el Expediente de Ampliación Plazo N" 01 del proyecto "AMPLIACIONy
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLEY ALCANTARILLADODEL CENTRO POBLADODE
CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", con una
ampliación de plazo por 322 dias calendario;



Proyecto "AMPLIACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.
MOQUEGUA", remite las observaciones al expediente precitado, para su absolución, siendo derivado a su vez
mediante Informe N" 812-2013-ASO-OSLO/GM/MPMN,e Informe N" 1323-2013-0SW/GM/MPMN, del (e) del
Área de Supervisión de Obras y e! Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, a Gerencia
Municipal;

Que, mediante Informe N" 113-2013-YUQCjROjSOP/GIPjGM/MPMN, de fecha 31
de Mayode12013, el Residente de Obra, alcanza el levantamiento de observaciones al Expediente ADICIONAL
N" 02 Por Mayores Metrados, Partidas Nuevas, Diferencia de Precios y Deductivos; y, AMPLIACIÓN DE PLAZO
N' 03 del Proyecto "AMPLIACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", al Sub Gerente de Obras Públicas; quien a su vez 10remite mediante Informe
N' 3166-2013-S0P-GIP-GMjMPMN, a la Gerencia de Infraestructura Pública;

Que, mediante Informe N"076-2013-CEHCH-IO-ASO-OSW/GMjMPMN,de fecha 03
de Junio de! 2013, el Inspector de Obra, emite opinión de conformidad a la ModificaciónPresupuestal N" 02 y
Ampliaciónde Plazo N"03 de la Obra ~AMPLlACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA";

Que, mediante Informe N' 884-2013-EEC-ASO-OSLOjGM/MPMN e Informe N'
01414-2013-0SLO/GM/MPMN, el (e) del Area de Supervisión de Obras y el Jefe de la Oficina de Supenrisión y
Liquidación de Obras, remiten la conformidad del Expediente ADICIONAL N' 02 Por Mayores Metrados,
Partidas Nuevas, Diferencia de Precios y Deductivos; y, AMPLIACiÓN DE PLAZO N' 03de! Proyecto
~AMPLIACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO
POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA",
con Código SNIP N' 76102, con un adicional de SI. 4'409,050.75 Nuevos Soles y un plazo de 153 días
calendario, por encontrarse dentro de las ~Normasy Directiva para la ejecución de Proyecto en la Modalidad de
Ejecución Presupuestaria Directa", Item 7.1 L 1 Modificacionespresupuestales y 7.11.2. Ampliaciones de Plazo,
a Gerencia Municipal;

Que, mediante Jnforme N' 023-2013-LACA-SGPI-GPP/MPMN-MOQ,de fecha 13 de
Junio del 2013, el Evaluador de Proyectos, emite Opinión Tecnica al Expediente ADICIONAL N" 02 Por Mayores
Metrados, Partidas Nuevas, Diferencia de Precios y Deductivos; y, AMPLIACIÓN DE PLAZO N' 03 del Proyecto
"AMPLIACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO
POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA",
concluyendo que el PIP sigue siendo socialmente rentable, por el cual se procedió al ~Registro Sin Evaluación",
en el Banco de Proyectos del SNIP,en cumplimiento a la recomendación con e! detalle:
MONTOSOLICITADO : 8/.4'409,050.75
AMPLIACIONDE PLAZO 153 dias calendarios;

Que, mediante Informe N' 0575-2013-8Pl.GPPjGMjMPMN, de fecha 14 de Junio del
2013, el Sub Gerente de Programación e Inversiones, realizada ia evaluación al Expediente ADICIONAL N" 02
Por Mayores Metrados, Partidas Nuevas, Diferencia de Precios y Deductivos; y, AMPLIACiÓN DE PLAZO N" 03
del Proyecto "AMPLIACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA", con Código SNIPN" 76102, informa que el mismo, cumple con los requisitos establecidos por el
Sistema Nacional de Inversión Pública; constituyendo modificación no sustancial indicada por la Unidad
Ejecutora, y que el PIP sigue siendo socialmente rentable, por lo que se procedió al "Registro sin Evaluación", en
el Banco de Proyectos del SNIP;

Que, la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, mediante Informe N" 770-2013-
SGPH/GPPjGMjMPMN, de fecha 20 de Junio del 2013, emite Opinión Presupuestal al Expediente de
ADICIONAL N° 02 Por Mayores Metrados, Partidas Nuevas, Difereneia de Preeios y Dedudivos; y,
AMPLIACION DE PLAZO N° 03 del Proyecto "AMPLIACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CREN, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", indicando que el proyecto cuenta con previsión presupuestal
para el financiamiento del expediente de modificaion presupuestal N"02 YAmpliación de Plazo N"03, por lo que
se da opinión favorable para su aprobación vía acto resolutivo, siendo derivado al Gerente de Planeamiento y
Presupuesto, quien mediante Informe N" 01373-2013-GPP/GMjMPMN, de fecha 20 de Junio del 2013, emite
pinión favorable para su aprobación;

Estando a las facultades conferidas por la Ley 27972 "Ley Orgánica de
unicipalidades", y las visacíones correspondientes;

SE RESUELVE;

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Expediente ADICIONAL N' 02 Por Mayores
Metrados, Partidas Nuevas, Diferencia de Precios y Deductivos; y, AMPLIACiÓN DE PLAZO N" 03 del Proyecto
~AMPLIACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO



POBLADODE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA,PROVINCIADE MARISCALNIETO-MOQUEGUA",
con Código SNIP N° 76102. con un presupuesto adicional de S/.4.409,050.75 (Cuatro Millones Cuatrocientos
Nueve Mil Cincuenta con 75/100 Nuevos Soles), y un Plazo adicional de 153 días calendario, en merito a 10
expuesto en la parte considerativa y conforme al Expediente, que cuenta con 05 Archivadores, O1 File, 01 CD y
26 (Veintiséis) folios, los que forman parte integrante de la presente Resolución, conforme al detalle:

Proyecto: "AMPLIACIONy M&JORAMIENTO DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
CENTRO POBLADODE CHEN CHEN, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOOUEGUA" con Códi¡,-oSNIP N°76102.

Presu uesto Inicial S .12'017,689.10
Aprobación de Expediente Resolución de Alcaldía W 0109-2011-A/MUNIMOQ.

18-02-2011
Ampliación Presupuesta1 N'Ol Resolución de Alcaldia N°00811 2012 A/MPMN.

23072012,
Ampliación de Plazo N'OI Resolución de Alcaldia W 01176-2012-A/MPMN.

12-11-2012
AmpUaci6n de Plazo N"02 Resolución de Alcaldía W 00368 2013 A/MPMN.

25-04-2013
Am llación de Presu esto N" 01 S .5.174376.06
Am llación Presu uestal N° 02 S .4"409050.75
Plazo Inicial 258 días calendario
Am Uación de Plazo N° 01 322 días calendario
Am Uación de Plazo N° 02 157 días calendario
Am Uación de Plazo N° 03 153 dias calendario
Plazo Re ro amado 890 dias calendario

» Resumen de Adicional N'02:

ARTICULOSEGUNDO;AUTORIZARla Ejecución del Expediente ADICIONALN" 02
Por Mayores Metrados, Partidas Nuevas, Diferencia de Precios y Deductivos; y, AMPLIACIÓNDE PLAZON" 03
del Proyecto "AMPLIACIONy M&JORAMIENTODEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL CENTRO POBLADODE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA,PROVINCIADE MARISCALNIETO-
MOQUEGUA",con Código SNIPW 76102.

ARTICULO TERCERO: ENCARGARa la Oficina de Tecnología de la Información y
Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalídad Provincial de
Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTICULOCUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación
y distribución de la Presente Resolución.

REGíSTRESE, COMUNíQUESEYCÚMPLASE

Municipalidad Provincial de Mariscal Nielo
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~RIO~VILCA

ALCALDE
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