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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA

.N' 0766 - 2013-AIMPMN
Moqueguo, 1 2 JUL. 2013

VISTO:

El Informe N9 B47-1013-GAJ/GM/MPMN, de fecha 11/07/2013,
expedido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, Informe NQ 1753-2013-0SLO/GMjMPMNA;
Informe N9 863-1013-SGPH/GPP/GM/MPMN; Informe Nº 1530-1013-GPP/GM/MPMN; Informe
NQ 646-2013-GA-GM/MPMN; Acta de Transacción de fecha 09 de maya del 2013, suscrita entre
la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, y el Consorcio Terra; Lauro Arbitral de fecha 07 de
junio del 2013, emitido por el señor Arbitro Único Dr. Jashlm Valdivla Cerna mediante el cual se
resuelve Homologar en formo de Laudo la Transacción celebrada el 09 de mayo del 2013, bajo
los términos convenidos entre el Consorcio Terra y la Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Las pretensiones requeridas en Arbitraje por el Consorcio fueron las
siguientes: Primera Pretensión Principal: Se decfare la nulidad y/o invalidez de la Resolución de
Alcaldía Nro. 0237-2011-A/MUNIMOQ de fecha 28 de abril del 2011, notificada el 29 de abril
del 2009. Segunda Pretensión Principal: Se declare la validez y eficacia de la comunicación de
fecha 28 de abrí! del 2011, notificada notarialmente el 29 de abrí! del 2011 a través de la cual el
Consorcio da por resuelto en su totalidad el contrato Nro. 0244-2009-GM/MPMN. Tercera
Pretensión Principal: Se determine que el saldo de la liquidación del contrato Nro. 0244-2009-
GM/MPMN, a favor del Consorcio asciende a la suma de 5/9'343,216.56 (NUEVE MILLONES
TRESCIENTOSCUARENTlTRES MIL DOSCIENTOS DIEClSEIS y 56/100 NUEVOS SOLES) Incluido
IGV. Primera Pretensión Subordinada a la Tercera Pretensión Principal: Se determine que en la
liquidación final, la Municipalidad debe reconocer a favor del Consorcio la suma de S/.
20'818,424.29 (VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO Y 29/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV correspondiente a los metrados
realmente ejecutados por concepto de contrato principal. Segunda Pretensión Subordinada a la
Tercera Pretensión Principal: Se determine que en la liquidación final la Municipalidad debe
reconocer a favor del Consorcio la suma de 5/1'064,871.28 (UN MILLON SESENTA y CUATRO

Como consecuencia de la ejecuCion del Contrato surgieron
controversias las mismas que dieron origen a un procedimiento arbitral con el objeto que
mediante esta vio se resuelva las pretensiones planteadas por el Consorcio. Es así que al
amparo de lo dispuesto en el Contrato de Obra Nro. 0244-2009-GM/MPMN y dentro del plazo
establecido en el numeral 10 del acáplte "Reglas del Proceso" del Acta de Instalación del
Tribunal Arbitral de fecha 20 de agosto del 2011, el Consorcio Terra interpuso demanda en la
vía arbitral en contra la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

9~IlOV"''''':;\~.~.~~~~l' Con fecha 20 de marzo del 2009, el Consorcio Terro suscribió con fa
, ,," Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto el contrato Nro. 0244-1009-GM/MPMN para fa

ejecución de la obra, Construcción e Implementación del Terminal Terrestre de la Ciudad de
Moqueguo, por el monto de su propuesta Q precios unitarios ascendente a la suma de 5/.
26'680J30.41 y un plazo de ejecución de 315 díos calendario.



MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO Y28/100 NUEVOS SOLES}incluido IGV, correspondiente o
los metrados realmente ejecutados por concepto de adicionales. Tercera Pretensión
Subordinada o lo Tercera Pretensión Principal: Se determine que en lo liquidación final la
Municipalidad debe reconocer a favor del Consorcio la sumo de 5/.3'098,354.21 (TRES
MILLONES NOVENTlOCHO MIL TRESCIENTOSCINCUENTlCUATRO CON 21/100 NUEVO SOLES)
correspondiente a los mayores gastos generales originados por las ampliaciones de plazo
otorgadas, consentidas y/o por paralizaciones ordenadas por la Municipalidad. Cuarta
Pretensión Subordinada a la Tercera Pretensión Principal: Se determine que en la liquidación
final la Municipalidad debe reconocer a favor del Consorcio la suma de S/. 264,493.61
correspondiente al lucro cesante. Quinta Pretensión Subordinada a la Tercera Pretensión
Principal: Se determine que en la liquidación final la Municipalidad debe reconocer a favor del
Consorcio la suma de S/. 6,180.33 correspondiente a los daños y perjuicios ocasionados como
consecuencia de la resolución del contrato, más los gastos de mantenimiento de la carta fianza
de fiel cumplimiento. Sexta Pretensión Subordinada a la Tercera Pretensión Principal: Se
determine que en la liquidación final la Municipalidad deberó reconocer a favor del Consorcio
la suma de S/. 2'001,054.78 (DOS MILLONES UN MIL ClNCUENTlCUATRO y 78/100 NUEVOS
SOLES)correspondiente a los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la demora
en el inicio del cómputo del plazo contractual. Sétima Pretensión Subordinada a la Tercera
Pretensión Principal: Se determine que en la liquidación final la Municipalidad debe reconocer a
favor del Consorcio la sumo de S/. 3'364,424.84 (TRES MILLONES TRESCIENTOS
SESENTlCUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO Y 84/100 NUEVOS SOLES)
correspondiente a las obras EJECUTADAS y no contempladas en el expediente técnico por
constituir este hecho enriquecimiento sin causa. Cuarta Pretensión Principal: Se ordene a la
Municipalidad asumir el integro de los costos y costas del presente proceso arbitral.

Sobre la base legal antes expuesta, con fecha 09 de mayo de 2013, la
Municipalidad y el Consorcio suscribieron una Transacción, arribando a los siguientes acuerdos
transaccionales: 1. El acuerdo resuelve en forma definitiva la totalidad de los puntos
controvertidos sometidos a Arbitraje. 2. De los 5/.9 '343,216.56 (NUEVE MILLONES
TRESCIENTOSCUARENTlTRES MIL DOSCIENTOS DIEClSflS y 56/100 NUEVOS SOLES) incluido
iGV, demandados por el Consorcio Terra del Balance de la Liquidación Final del Contrato, lo
Municipalidad reconoce únicamente la suma ascendente a 5/.7,388,567.91 (SIETE MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE Y 91/100 NUEVOS SOLES)
inciuido IGV. En tal sentido el Consorcio hace expresa renuncia al monto ascendente a S/.
1'954,648.65 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
OCHO Y 65/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV. 3. El Consorcio renuncia a reclamar el pago de
intereses. 4. El Consorcio asumirá los gastos arbitrales, osi como los honorarios cancelados al
perito par concepto de la pericia dispuesta en el arbitraje, montos que ascienden a la suma de
S/. 160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL Y 00/100 NUEVO SOLES) incluido IGV. 5. El Consorcio
realizará la entrega del cuaderno de obra, planos y cuanta documentación corresponda a la
obra y sea útil a lo Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. 6. Habiéndose resuelto en forma
totaf la controversia fa Municipalidad devolverá la Carta Fianza de Fiel Cumplimento de

"O~I;¡:C¡. , Teniendo en cuenta las controversias y/o pretensiones descritas en el
,¡""¡A~"~'\ onsiderando precedente la Municipalidad y el Consorcio acordaron acogerse a lo dispuesto en

SIR'COO'! IArtículo 50g de la Ley de Arbitraje (Decreto Legislativo Ng 1071), el mismo que textualmente
"G' establece lo siguiente: "Si durante las actuaciones arbitrales las partes llegan a un acuerdo que

resuelva la controversia en forma total o parcial, el tribunal arbitral dará por terminadas las
actuaciones con respecto a los extremos acordados y, si ambas partes lo solicitan y el tribunal
arbitral no aprecia motivo para oponerse, hará constar ese acuerdo en forma de laudo en los
términos convenidos por las partes sin necesidad de motivación, teniendo dicho laudo la misma
eficacia que cualquier otro laudo dictado sobre el fondo de la controversia."



Contrato, así como la Carta Fianza de Adelanto de Materiales, en un plazo de cinco días útiles.
7. La Municipalidad efectuara el pago a favor del Consorcio ascendente a la suma de
5/7,388,567.91 (SIETEMILLONES TRESCIENTOSOCHENTA YOCHO MIL QUINIENTOS SESENTAY
SIETE Y 91/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV, en un plazo que no excederá los 20 (veinte) días
contados o partir de la fecha de lo presente transacción. 8. La Municipalidad se compromete a
emitir lo Recepción de Obra sin observaciones y la Conformidad de Obra, en un plazo que no
excederó los 20 (veinte) días contados o partir de la fecha de la presente transacción. 9. Lo
Municipalidad se compromete a emitir la Resolución de Liquidación de Obra. En un plazo que
no excederá los 20 (veinte) días contados a partir de la fecho de la presente transacción. 10.
Las partes solicitaran la suspensión de lo pericia de Valorización de Obra. 11. Las partes
solicitaron 01 Árbitro Único Dr. Juan Jashim Valdivieso Cerna que la presente Acta de
Transacción seo homologada en forma de laudo arbitral, con arreglo a lo dispuesto en el
Artículo 50 de la Ley Normativa del Arbitraje.

Que, de otro lado el Laudo Arbitral contiene el Balance de la
Liquidación Final de Contrato, mediante la cual se precisa los componentes a lo que las partes
han arribado en mutua acuerdo y que liquidan el contrato en los términos convenidos en el
Acto de Transacción.

Con fecha 09 de junio de 2013 el Árbitro Único Dr. Jashim Valdivieso
Cerna emitió el Laudo Arbitral de Derecho cuyo resolutivo dispone Homologar en formo de
Laudo la transacción celebrada el 09 de mayo de 2013, bajo los términos convenidos en el Acta
de Transacción suscrita entre el Consorcio Terra y la Municipalidad Provincial de Mariscal
Nieto. En tal consideración dicho Laudo Arbitral haciendo un control de legalidad ha dado
calidad de sentencio firme o la transacción suscrita entre las partes tal como lo establecen los
artículos 50° y 590 del Decreto Legislativo 1071, Ley General de Arbitraje, concordante con lo
dispuesto en el artículo 52, punto 52.6 de la Ley de Contrataciones del Estado y fa establecido
en el artículo 231 o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En el presente caso debemos señalar que existe un Laudo Arbitral que
no solo ha puesto fin al proceso arbitral, sino que además, ha homologado la Transacción
llevada a cabo por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y el Consorcio Terra,
otorgándole así la validación legal o ésto último. Siendo así, el mencionado Laudo tiene la
calidad de cosa juzgado, tal como lo establecen los artículos 590 Y680 de la Ley Normativa del
Arbitraje, Decreto Legislativo N° 1071, concordante con lo dispuesto en el artículo 2310 del
Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado. En tal sentido, resulta obligatorio paro las
partes dar cumplimiento a lo dispuesto en el Laudo Arbitral, por lo que en el caso de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto deviene en legalmente procedente ejecutor los
actos administrativos que correspondan para cumplir con lo dispuesto en el Laudo Arbitral.

En reciente Opinión emitida por la Dirección Técnico Normativa del
Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado, Opinión W 019-2013/0TN de fecha 08 de
febrero de 2013, ha señalado que "(...) una vez emitido el laudo, no es posible que el contratista
o la Entidad inicien nuevamente el procedimiento de liquidación de obra, ya que ello
significaría una nueva posibilidad de cuestionamiento de dicha liquidación, cuestión que no es
compatible con la naturaleza definitiva, inapelable y de cosa juzgada que tiene todo laudo".
Estando o lo señalado por el órgano rector de las contrataciones del Estado, en el presente
caso, el Laudo Arbitral ha incluido el Balance de la Liquidación Final del Contrato que determina
los componentes convenidos por las partes en el Acta de Transacción, lo que debe tenerse
presente a efectos de dar cumplimiento tonto 01Acuerdo de Transacción como al propio Laudo
Arbitral. Considerando lo expuesto, no se requiere la emisión de una Resolución de Alcaldía
que apruebe la liquidación del Contrato por cuanto éste ha quedado liquidado mediante lo
establecido en el Laudo Arbitral.



Estando o lo expuesto y de conformidad o la Ley de ContrataCIones del
Estado aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1017, Y su Reglamento de la Ley de
Controtaciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008EF, y en uso de
sus facultades conferidas por e Inc. 6 del Art. 20º de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades;

El Artículo 194º de la Constitución Política dei Perú, modificada por la
ley Nº 28607 "Ley de Reforma Constitucional", precisa que las Municipalidades provinciales y
distritales son órganos de gobierno Local y personas jurídicas de derecho público con
autonomía política, economía y administrativa en los asuntos de su competencia, en
concordancia con el Articulo 11del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, en tal sentido los actos administrativos que ejecute ia administración
municipal, 01estar enmarcados dentro del cumplimiento de un Laudo Arbitral que tiene calidad
de cosa juzgada, revisten las formalidades legales correspondientes.

ARTICULO PRIMERO: DISPONER el cumplimiento de lo
dispuesto en el Laudo Arbitral de Derecho de fecho 09 de Junio de 2013 que Homologa el Acta
de Transacción de fecho 09 de Moyo del 2013, celebrada entre la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Y EL CONSORCIO TERRA.

SE RESUELVE:

De acuerdo a lo establecido en lo Ley General de Arbitraje, Decreto
Legislativo 1071, así como en lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado, resulto
legalmente procedente dar cumplimiento 01 Laudo Arbitrol de Derecho que homologa el Acta
de Transacción suscrita entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y el Consorcio Terra
con fecho 9 de mayo del 2013. Teniendo en consideración los términos del Acta de Tronsacción,

~ por lo cual se debe exigir el cumplimiento de los acuerdos asumidos o Consorcio Terro. Debe
~,s(~~~ lo Gerenci~ de PlanificaCIón y Presupuesto establecer la dlspombilJdad presupuestal
'~Yfi~¡J~ correspondiente.
• o'
~'3'J~

ARTICULO SEGUNDO: APRUEBESE lo Liquidación Final del Contrato de
Obra Nº 0244-2009-GM/MPMN de acuerdo al Balance de Liquidación Final del Contrato que
forma parte del Laudo Arbitral de fecha 09 de junio del 2013, de acuerdo o los fundamentos
expuestos en los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Inversión Público-
G/P, a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras-OSLO, a la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto yola Gerencia de Administración; dar cumplimiento de lo dispuesto de lo presente
Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE y ARCHIVESE.

""C\I/N""MN
JYECiGAJ/M'MN
c-~M,~I",

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

~Mgr. ALB . LCA
ALCALDE
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