
Munidpolidad Pcovjmi<l!
Morl",d Nieto
Moque~

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N° 00900 -2013-A/MUNIMOQ.

MOQUEGUA, 2 O AGO, 2813
VISTO,

El Informe N° 657-20l3-GA-GM/MPMN, Informe N° 2791-20n'-
SLSG/GAlMPMN, Informe N° 04117-2013-GIP-GM/MPMN, Informe N' 3916-2013-
SOP-GIP-GMIMPMN, Informe N' 128-2013-ERQI-I-RO-SOP/GIP/GM/MPMN. Informe
N' 767-2013-GAJ-GM/MPMN. Carta Notarial N° 0795-2013 de fecha 13 de junio del
2013, Informe N' 1675-2013-SLSG/GA/MPMN. Informe N' 02375-2013-GIP-GM-
MPMN, Informe N° 2268-20l3.S0P-GIP-GM/MPIv1N, Informe N° 073-2013-ERQH-
RO-SOP/GIP/GM/MPMN, Orden de Prestación de Servicio N° 0107 con SIAF N°"r12l2,,~, .
Contrato N° 004-20 13-GM-A/MPMN, Ysu proveído;

CONSIDERANDO,

Que, de conformidad con el artículo 194° dc la Constitución
Política del Perú, modificada por la Ley 28607 - Ley de Reforma de los artículos 910,
1910 y 1940 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título
Preliminar de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades
Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción;
dicha autonomía que nuestra Constitución Política del Perú establece a las
Municipalidades radica en las facultades o actos de Gobierno Administrativos y de
Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante la Adjudicación Directa Selectiva N° 154-2012-
CEP/MPMN, convocada con fecha 29 de noviembre del 2012, para la contratación del
"Servicio de Suministro, Fabricación, Instalación y Pintado de 24 Unidades de Paradero
Metálico con Cobertura de Policarbonato, 52 Unidades de Bancas de Madera con Tubos
de F"N° L=2M, Y 52 Unidades de Basurero Metálico" para la Obra: "Mejoramiento de
Vías, Construcción de Veredas, Graderías y Muros de Contención en la Zona 1 del c.P.
San Francisco", bajo el Sistema de Contratación de Precios Unitarios y para ser ejecutado
en un plazo de 10 días calendario de suscrito el contrato y/o gcnerada la orden de
serVICIO;

Que, con fecha 25 de Enero del 2013, se suscribió el Contrato de Servicio de Suministro,
Fabricación, .Instalación y Pintado de 24 Unidades de Paradero Metálico con Cobertura de
Poli carbonato, 52 Unidades de Bancas de Madera con Tubos de poN° L=2M, Y 52
Unidades de Basurero Metálico, para la Obra: "Mejoramiento de Vías, Construcción dc
Veredas, Graderías y Muros de Contención en la Zona 1 del c.P. San Francisco"; Por el
monto ascendente a SI. 61,400.00 (SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON
001I00 NUEVOS SOLES), el mismo que se ejecutaría en DIEZ (lO) días calendario
después de firmado el contrato y/o notificada la Orden de Servicio, así mismo al respecto



la cláusula tercera establece como objeto del contrato: el "Servicio de Suministro,
Fabricación. Instalación y Pintado de 24 Unidades de Paradero Metálico con Cobertura de
Policarbonato, 52 Unidades de Bancas de Madera con Tubos de F"N° L=2M, y 52
Unidades de Basurero Metálico", por parte del Contratista de la Empresa DARTEA c.G.
EMPRESA INDlV1DUAL DE RESPONSABILIDAD LIMJT ADA "DARTEA C.G.
E.I.R.L.", de acuerdo a los términos de referencia y Especificaciones Técnicas Mínimas
y las Bases Administrativas del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N°
154-2012-CEP/MP:MN, Jos cuales forman parte integrante del Contrato. esto va de
acuerdo al siguiente detalle y debiendo tenerse en cuenta lo establecido en las bases y la
propuesta técnica ofrecida:

ITEM [}F:SCR1PCION UNIDAD PRECIOS TOTALES
N' MEDIDA UI\ITAR10S sr. SI.

SERVICIO DE SUMINISTRO,
FABRICACiÓN, INSTALACIÓN y
PINTADO DE 24 UNIDADES DE
PARADERO METÁLICO CON
COBERTURA DE POLICARBONATO,
52 UNIDADES DE BANCAS DE
MADERA CON TUnOS DE F"N°

I
L~2M, Y 52 UNIDADES DE SFRV¡C¡O 61-400,00 61,400.00
BASURERO METÁLICO, SEGÚN
DIMENSIONES Y DETALLES
INDICADOS EN LOS PLANOS
(INCLUYE CONFECCIÓN,
MA TERlALES, HERRAMIENTAS E
IMPREVISTOS Y TODOS LOS
GASTOS QUE DEMANDE EL
CUMPLIMIENTO DE TRABAJO)

61,400.00

Que, mediante Informe N° 073-20J3-ERQH-SOP-GIP-
GM/MPMN, de fecha 24 de abril del 2013, se puso de conocimiento EL
INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO N° 004-20I3-GM-A/MPMN, DE LA
Empresa J)ARTEA C.C. E.I.R.L., ganador de la Buena Pro de la AI>S N° 154-2012-
CEP/MPMN: por lo cual se solicita al Órgano Encargado de las Contrataciones de la
Entidad (Unidad de Procesos de SelecciÓn) dar cumplimiento \' aplicar lo que se
encuentra establecido en la Lev y Reglamento de la Lev Contrataciones del estado. a
fin de tomar las acciones correspondientes por incumplimiento;

Que, mediante el Informe N° 1675-2013.SLSG/GA/MPMN de
fecha] O de mayo del 2013, la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales elevo el
expediente principal y actuados a la Gerencia de asesoría Jurídica, a fin que conforme a
sus funciones, curse carta notarial al contratista, para que de cumplimiento a sus
obligaciones y responsabilidades en un plazo no mayor a cinco (05) días de ser notificado,
bajo apercibimiento de resolver el contrato, y sin pCljuicio de las penalidades a ap!icarsc~

Que, mediante Carta Notarial de fechn 13 de Junio del 2013, con
Registro de Carta Notarial N° 0795-20]3 de la Notaría Pública a cargo de la Dra. Nocmi
L. Femnndez Jiménez. cursada por la Municipnlidad Provincial de Mariscal Nieto,
dirigida a la Empresa DARTEA c.G. EMPRESA INDIVIDUAL DE
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RESPONSABILIDAD LIMITADA "DARTEA c.G. E.I.R.L, notificado debidamente el
13 de Junio del 2013, se le requiere a fin de que cumpla con las condiciones y
obligaciones establecidas en el contrato N° 004-2013-GM-A/MPMN Y así estaría
honrando los términos arribados en el contrato en su totalidad, bajo apercibimiento de
resolverse el contrato, conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del estado
(Decreto Legislativo N" 1017) modificado a través de la Ley N° 29873 Y su Reglamento
aprobado mediante (Decreto Supremo N° 184-2008-EF) modificado mediante Decreto
Supremo N° 138-2012-EF, a pesar de haberle cursado la carta notarían mencionada el
contratista hasta la actualidad ha hecho caso omiso configurándose el incumplimiento
establecido en la normatividad acotada;

Que, mediante Infonlle N° 767-2013-GAJ/MPMN de fecha 25 de
junio del 2013, la Gerencia de Asesoría Jurídica informa sobre la suscripción de la carta
notarial la cual fue notificada el 13 de junio del 2013 a la Empresa DARTEA e.G.
E.l.R.L .. estado acorde con lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, con la finalidad de que la Empresa que obtuvo la Buena Pro
cumpla con las obligaciones y responsabilidades establecidas en el contrato a fin de
honrar con los términos del mismo en su totalidad;

Que, mediante el Informe N° 128-2013-EROH-RO-
SOP/GIP/GM/MPf\.1N, de fecha 02 de julio del 2013 el residente dc la Obra
"Mejoramiento de Vías, Construcción de Veredas, Graderías y Muros de Contención en
la Zona I del C.P. San Francisco", informa que habiendo transcurrido más de 19 días de
notificada la carta notarial, solicita que se aplique la sanción correspondiente;

Que, de la revisión de la documentación se tiene que, la Empresa
DARTEA C.G. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LlMITADA
"DARTEA c.G. E.I.R.L., suscribió el contrato con la Entidad el 25 de enero del 2013,
asimismo se tiene también que se genero la Orden de Servicio N° 0107 con SIAF 1212 de
fecha 25 de enero dcl 2013, a hora la clausula quinta del contrato refiere que la ejecución
del servicio es de 10 días calendarios computados después de la suscripción del contrato
y/o notificada la orden de servicio, por lo que recién a partir del día siguiente de
notificada la Orden de servicio el contratista tenía dic7 (10) días para ejecutar el servicio
de Suministro, fabricación, Instalación y Pintado de 24 Unidades de Paradero Metálico
con Cobcrtura de Policarbonato, 52 Unidades de Bancas de Madera con Tubos de fON°
L=2M, Y 52 Unidades de Basurero Metálico, tal como lo sef'Jala la cláusula quinta del
contrato mencionado, en vista que transcurrió mas de los 10 días para la ejecución del
servicio por parte del contratista, la Entidad 10 notifica vía notarial cumpliendo con lo
estipulado por el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-Ef que dice "Si alguna de las partes
falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla
mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días,
bajo apercibimiento de resolver el con/rato. (... j", al respecto se indica que a pesar de los
requerimientos que se le ha venido pidiendo el cumplimiento de la cntrcga total del
servicio el contratista sigue incumpliendo con los extremos del Contrato N° 004-2013-
GM-A/MPMN, celebrado con la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, de fecha 25
de enero del 2013_ Por lo que en el presente caso se ha evidenciado la existe un retraso de
parte del contratista más de 10 diez y a pesar de haber sido requerido notarialmentc para
el cumplimiento del servicio ha hecho caso omiso hasta la actualidad, de la revisión de
toda la documentación que obra en el expediente se ticne quc no ha mediado caso fortuito
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ni fuerza mayor que justifique el incumplimiento de contrato por parte de la Empresa
DARTEA Ca. E.I.R.L., por lo que se tendría que a la fecha se habría superado el monto
máximo de penalidad por mora;

Que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Contrataciones del
Estado en su último párrafo señala que. "( ... ) Lo estahlecido en las Bases, en la presente
norma y su Reglamento ohliga a todos los poslores y a la Enfidad convocante":

Que, de acuerdo al Artículo 49° de la citada Ley establece que, "Los
contratistas están obligados a cumplir cahalmente con lo afi"ecido en su propuesta y en
cualquier manffestadón formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el
curso del proceso de selección o en laformalización del contrato. así como a lo dhpuesto
en los incisos 2) y 3) del artículo 17740 del Código Civil.";

Que, de acuerdo al reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado en su Artículo 165° sobre la penalidad por mora en la ejecución de la prestación
que, "En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso,
hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será
deducida de los pagos a cuenta, pago final o en la liquidación final,. o si fuese
necesario se cobrará del monto resultante de la eJecución de las garantías de fiel
cumplimiento o por el mOllto diferencia e propuesta. (... ).
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad. la Entidad podrá rcsolver el
contrato por incumplimiento;

Al respecto. cabe señalar que la entidad deberá aplicar la penalidad
máxima que es hasta el 10% del monto del contrato vigente:

Que. conforme señala la Ley de Contrataciones del Estado en su
Artículo 40° inciso c) este sei'íala que: "Resolución de contrato por incumplimiento: En
caso de incumplimiento por parte del contralisla de alguna de sus ohligaciones, que haya
sido previamente observada por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, esta
última podrá resolver el contralo en jórma tof(ll o parcial. mediante la remisión por la
vía notarial de! documento en e! que se man(jiesta esta decisión y el motivo que justifica.
Dicho documento será aprobado por autoridad del mismo o superior nivel jerárquico de
aquella que haya suscrito el contrato. (. ..);

Que, la Ley de Contrataciones del Estado en su AliÍculo 44°
establece que, "Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, sin responsabilidad
de ninguna de ellas, en caso fortuito ofuerza mayor que imposihilite de manera de.finitilYl
la continuación de! contrato. Cuando se resuelva el contrato. por causas imputables a
alguna de las partes, .\'e deberlÍ resarcir los daño!} r perjuicios ocasionados. El
procedimiento será estahlecido en e! Reglamento de! presente Decreto Legislativo. De no
procéder ninguno de los mecanismos antes mencionados. se deberá convocar el proceso
de selección que corresponda, teniendo en cuenta el Valor Referencial re.~pecti"o:

Que, en el presente caso se tiene que, a pesar de haber sido
notificado notarialmente el 13 de junio del 2013, a fin de que cumpla con el servicio, el
proveedor ha hecho caso omiso incumpliendo injustificadamente el contrato suscrito con
la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto;
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Que de conformidad con lo establecido en el artículo 168° del
Reglamento de la Ley .de Contrataciones del Estado que a la letra dice: "La Entidad podrá
resolver el contrato, de conformidad con el inciso e) del artículo 40° de la Ley, en casos
en que el contratista: y una de esas causales es: 1. Incumpla in;ustificadamente
obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo. pese haber sido
requerido para ello.( ... )";

Que, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado su artículo 1690 refiere que, "Si alguna de {aspartes/alta al cumplimiento de sus
obligaciones, la parte pel:judicada deberá requerirla mediante carta notarial para que
las satidaga en un plazo no mayor u cinco (5) días. hajo apercihimiento de resolver el
contrato. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o
sofisticación de la contratación. la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en
ningún caso mayor a quince (15) días, plazo este último que se otorgará necesariamenre
en el caso de obras. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte
perjudicada podrá resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante
carta notarial la decisión de resolver el contrato.
No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato
se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora. o por otras
penalidades. o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este
caso, bastará comunicar al contratista mediante carta no{arialla decisión de resolver el
contrato.

En consecuencia es evidente que la Contratista ha incumplido por
10 que es procedente que la Entidad RESUELVA EL CONTRATO por motivo de
Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales. legales o reglamentarias a su
cargo, pcw haber sido requerido para ello. por lo que, se deberá cursar carta notarial al
proveedor comunicándole la decisión;

Que de acuerdo al artículo 1650 Penalidad por mora en la
ejecuclOn de la prestación establece quc, "En caso de retraso injustificado en la
ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una
penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el C[lSO, del ítem que debió
ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidación final ( ... ). En todo caso, la penalidad se aplicara automáticamente y se
calculara de acuerdo a una formula ( ... )";

Que, de a cuerdo al articulo 1700 "Si la pate perjudicada es la
Entidad. ésta ejecutará las garantías que el contratista hubiera otorgado, sin perjuicio de la
indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados. (. .. ) Cualquier controversia
relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida Ijar la parte interesada a
conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada
la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos
procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida.";

Que, en el artículo 51 numeral 51.1 Inc. b) de la Le}' de
Contrataciones del Estado indica que, se impondrá sanción administrativa a los
proveedores, purticipantes, postores y contratistas que: "Den lugar a la resolución del
contrato, orden de compra o de servicio por causal atribuible a su parte.". Asimismo
en el numeral 51.2 de la misma norma legal se establece que, ( ... ) "Los proveedores,
participantes, postores o contratistas que incurran en las causales establecidas en el
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numeral 51. J del presente artículo, serán sancionados con inhabilitación temporal para
contratar con el Estado o con inhabilitación definitiva, según corresponda. ( ... ). En caso
que incurra más de una infracción en el proceso de selección o en la ejecución de un
contrato se aplicara la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. ( ... )";

Por lo que, estando a los documentos glosaos en la presente
resolución; y estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades; normatividad invocada; el Informe de Asesoría Jurídica, los actuados
del proceso ADS W J54-2012-CEP/MPMN;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DISPONER la RESOLUCIÓN TOTAL
del Contrato N° 004-2013-GM-A/MP:MN de "Servicio de Suministro, fabricación,
Instalación y Pintado de 24 Unidades de Paradero Metálico con Cobertura de
Policarbonato, 52 Unidades de Bancas de Madera con Tubos de PN° L-2M, Y 52
Unidades de Basurero Metálico" para la Obra: "Mejoramiento de Vías, Construcción de
Veredas, Graderías y Muros de Contención en la Zona 1 del C.P. San Francisco"; por
incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, pese a habérsele
requerido para ello, por los fundamentos expuesto en la parte considerativa de la presente
resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de
Logística y Servicios Generales para que realice el cálculo para la aplicación de la
penalidad por incwnplimiento correspondiente al ADS N° 154-2012-CEP/MPMN, de
acuerdo al artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de
Administración para que, en coordinación con las Unidades Orgánicas competentes,
establezcan y cuantifiquen, de ser el caso, si el incumplimiento dc las obligaciones del
Contratista DARTEA C.G. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA "DARTEA c.G. E.I.R.L., ha causado e irrogado dallos y perjuicios a la
Entidad.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de
Logística y Servicios Generales, a fin de que COMUNIQUE al OSCE sobre el
incumplimiento por parte de la Empresa DARTEA c.G. EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LlM1TADA "DARTEA C.G. E.I.R.I.., para que de ser el caso
inicie procedimiento administrativo sancionador, ya que la imposición de las sanciones es
independiente de la responsabilidad Civil o Penal que pueda originarse por las
infracciones cometidas de acuerdo a lo que establece el artículo 51 numeral 51.2.
Infonnar a la Procuraduría para el inicio de las acciones legales correspondientes
señaladas en la presente resolución.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de
Logística y Servicios Generales, remita a los organismos correspondientes, y
NOTIfíQUE la presente Resolución a la Empresa DARTEA c.G. EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "DARTEA C.G. E.I.R.L.

ARTiCULO SEXTO,- ENCARGAR, el cumplimiento de la
Resolución de Alcaldía, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y demás
Órganos Competentes.
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ARTICULO SEPTIMO: DISPONER se remita copia de la
presente Resolución a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración.
Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Infraestructura Pública, y a la Oficina de
Control Institucional, para su conocimiento y fines.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

unicipalidad Provincial de Mariscal Nielo
/ Q60-~

~RTOR.~ILCA
ALCALDE

/IRCV/"'/MPMN,

GAJ/MPMN
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