
Municipalidad Provincial
Mariscal Nillto
MoqueWJll

RESOLUCiÓN DE ALCALDÍA

N° 0090:!-2013.A/MUNIMOQ.

MOQUEGUA, 2 1 AGO,2013
VISTO:

El Informe W 2411-2013-SLSG/GAIMPMN, Informe W 03831-
2013-GlP-GM/MPMN, Informe W 3658-2013-S0P-GIP-GMlMPMN, Informe W 177-
2013-YCA-SOP/GIP-MPMN, Carta Notarial SIN de fecha 30 de mayo del 2013, Informe
W 0439-2013-GA/GMlMPMN, Informe W 1840-2013-SLSG/GA/MPMN, Contrato N"
227-2013-GM-AlMPMN, Acta N° 005 Buena Pro - Comité Especial del proceso de
selección ADS N° 064-2012-CEP/MPMN y demás recaudos pertinentes contenidos en el
Expediente de Contratación; Y su proveído;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución Política
del Perú, modificada por la Ley 28607 - Ley de Reforma de los artÍCulos 91°, 191° Y 194°
de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de
la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y
Distritales son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción; dicha autonomía
que nuestra Constitución Política del Perú establece a las Municipalidades radica en las
facultades o actos de Gobierno Administrativos y de Administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico;

Que, se ha convocado a procesos de selección ADS N° 064-2012-
CEP/MPMN (Primera Convocatoria) para la Adquisición de Medidores de Agua para la
obra "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Junta Vecinal
Enrique López Albujar en el Centro Poblado San Antonio";

Que, mediante Contrato N° 227-20l2-GM-A/MPMN de fecha 24 de
septiembre del 2012, la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto suscribió contrato con la
Empresa COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JOSELITO E.I.R.L., con el objeto de
Adquirir Medidores de Agua, para la Obra: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado en la Junta Vecinal Enrique López Albujar en el Centro Poblado
San Antonio". Por el monto ascendente a SI. 59,849.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 001100 NUEVOS SOLES), el mismo que
se ejecutaría en seis (06) días calendario después de notificada la Orden de Compra, esto
va de acuerdo al siguiente detalle y debiendo tenerse en cuenta lo establecido en las bases y
la propuesta técnica ofrecida:

ITEM DESCRIPClON UNIDAD CANTIDAD PRECIOS TOTALES
N' MEDIDA UNITARIOS SI. SI.
1 MEDIDOR DE AGUA DE D 1/2" HP UND 617 noo 59,849.00
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Que, con fecha 23 de octubre del 2012 mediante correo electrónico
se le notifica la Orden de Compra N° 4957 a la Empresa ganadora de la Buena Pro
COMERCIAL y DISTRIBUIDORA JOSELITO E.I.R.L. conforme lo dispuesto en las
Bases Administrativas y Términos de Referencia del proceso de selección ADS N° 064-
2012-CEP/MPMN;

Que, mediante Informe N° 1840-2012-SLSG/GA/MP:MN de fecha
21 de mayo del 2013 la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales emite dicho
informe y señala que el contratista Empresa COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA
JOSELITO E.LR.L, viene incumpliendo con los extremos del Contrato N° 227-2012-GM-
AIMP:MN, celebrado con la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, de fecha 24 de
septiembre del 2012 derivado del proceso de selección ADS N° 064-2012-CEPIMP:MN
para la Adquisición de Medidores de Agua para la obra "Mejoramiento del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado en la Junta Vecinal Enrique López Albújar en el Centro
Poblado San Antonio";

Que, mediante Informe N° 0439-2012-GA/GM/MPMN, de fecha 23
de septiembre del 2012 la Gerencia de Administración señala que de acuerdo a 10
informado por la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales mediante su Infonlle
mencionado en el punto anterior, solicita la aplicación del artículo 169° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF
que refiere "Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte
perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo
no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. (...)", este
incumplimiento del Contratista ha generado malestar y retraso en su ejecución,
perjudicando el avance programado de la obra;

Que, ante el reiterado incwnplimiento del proveedor se procede a
requerirle el cumplimiento Total del Contrato N° 227-2012-GM-AlMP:MN, celebrado con
la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, de fecha 24 de septiembre del 2012
derivado del proceso de selección ADS N° 064-2012-CEP/MP:MN para la Adquisición de
Medidores de Agua para la obra "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado en la Junta Vecinal Enrique López Albújar en el Centro Poblado San
Antonio", mediante carta notarial de fecha 30 de mayo del 2013, el mismo que fue
notificada según certificado notarial el 11 de junio del 2013, la Entidad puso en
conocimiento de la Empresa COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JOSELITO E.I.R.L.. su
decisión de resolver el Contrato N° 227-2012-GM-A/MP.MN, si no cumple con la entrega
total de los Medidores de Agua derivado del proceso de selección de conformidad con el
artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el
Decreto Supremo N° 184-2008-EF;

Que, mediante carta SIN de fecha 06 de junio del 2013 la Empresa
COMERCIAL y DISTRIBUIDORA JOSELITO E.I.R.L.. efectúa su descargo a la carta
notarial de fecha 30 de mayo del 2013 señalando que según los certificados de
Homologación de Modelo, Pruebas de aferación y otros estos fueron entregados a la
Entidad pero estos hacer revisados por el área Usuaria estos medidores de agua no
cumplían con la referida aprobación de modelo por INDECOPI, por lo que solicito al
Titular de la Entidad declare la nulidad de oficio de dicho proceso de selección por cuanto
la Buena Pro otorgada a su Empresa fue erróneamente en vista que su Empresa no cumplía
con los requisitos técnico que hacc referencia los términos de referencia;

Que, mediante carta SIN de fecha 12 de junio del 2013 la Empresa
COMERCIAL y DISTRIBUIDORA JOSELITO E.I.R.L.. solicita la devolución de sus
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bienes (Medidores de Agua) dejados en custodia, los mismos que se encontrarían en el
Almacén de la Obra "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la
Junta Vecinal Enrique López Albújar en el Centro Poblado San Antonio";

Que, mediante Informe W 177-2013- YCA-SOP/GIP-MPMN, la
Residente de Obra informa sobre las cartas SIN de fecha 30 de mayo del 2013 y la del 06
de junio del 2013 que no existe ningún bien (Medidores de Agua) en custodia en el
almacén de la Obra, por lo que se solicita la resolución de contrato por cuanto la obra se
encuentra en la última etapa de acabado quedando pendiente la adquisición de medidores;

Que, mediante Infonne N° 2411M2013~SLSG/GA/MPMN de fecha
24 de junio del 2013 la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales señala que la
Empresa COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JOSELITO E.I.R.L no ha cumplido con la
entrega de los Medidores de Agua dentro del plazo establecido en el Contrato antes
mencionado, por lo que estaríamos frente a un Incumplimiento Injustificado de Contrato. Y
que en atención a los citados Informes y en conformidad con el Artículo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Legislativo 1017, corresponde a la
Entidad resolver el contrato en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial;

Que, de la revisión de la documentación se tiene que, la Empresa
COMERCIAL y DISTRIBUIDORA JOSELITO E.I.R.L., suscribió el contrato con la
Entidad el 24 de septiembre del 2012, asimismo se tiene también que mediante informe N°
1840-2012-SLSG/GA/MPMN de fecha 21 de mayo del 2013 la Sub Gerencia de Logistica
y Servicios Generales informa que con fecha 23 de octubre del 2012 se notifico por correo
electrónico la Orden de Compra N° 4957, por lo que recién a partir del día siguiente de
notificada la Orden de Compra el contratista tenía seis (06) días para hacer entrega de los
bienes (Medidores de Agua) tal corno lo señala la cláusula quinta del contrato mencionado,
en vista que transcurrió los seis días para la entrega de los bienes adquirido por parte del
contratista, la Entidad lo notifica vía notarial cumpliendo con lo estipulado por el artículo
169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto
Supremo N° 184-2008-EF que dice "Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus
obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las
satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el
contrato. (...)", al respecto se indica que a pesar de los requerimientos que se le ha venido
pidiendo el cwnplimiento de la entrega total de la Adquisición de Medidores de Agua el
contratista sigue incumpliendo con los extremos del Contrato N° 227-20 12-GM-A/MPMN,
celebrado con la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, de fecha 24 de septiembre
del 2012 derivado del proceso de selección ADS N° 064-20l2-CEP/MPMN para la
Adquisición de Medidores de Agua para la obra "Mejoramiento del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado en la Junta Vecinal Emique López Albújar en el Centro Poblado
San Antonio", Por lo que en el presente caso se ha evidenciado la existe un retraso de parte
del contratista, ya que de la revisión de toda la documentación que obra en el expediente se
tiene que no ha mediado caso fortuito ni fuerza mayor que justifique el incumplimiento de
contrato por parte de la Empresa COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JOSELlTO
E.I.R.L., por lo que se tendría que a la fecha se habría superado el monto máximo de
penalidad por mora;

Que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Contrataciones del
Estado en su último párrafo señala que, "( ... ) Lo establecido en las Bases, en la presente
norma y su Reglamento obliga a todos los postores y a la Entidad convocante";

Que, de acuerdo al Artículo 49° de la citada Ley establece que, "Los
contratistas están obligados a cumplir cabalmente con lo o.frecido en su propuesta y en
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cualquier manifestación formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el
curso del proceso de selección o en laformalización del contrato, asi como a lo dispuesto
en los incisos 2) y 3) del articulo 1774°del Código Civil.";

Que, de acuerdo al reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado en su Artículo 16Y' sobre la penalidad por mora en la ejecución de la prestación
que, "En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso,
hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de
los pagos a cuenta, pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará
del monto resultante de la ejecución de las garantías defiel cumplimiento opor el monto
diferencia e propuesta. (...J.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el
contrato por incumplimiento;

Al respecto, cabe señalar que la entidad deberá aplicar la penalidad
máxima que es hasta el 10% del monto del contrato vigente;

Que, la Ley de Contrataciones del Estado en su Artículo 44°
establece que, "Cualquiera de laspartes podrá resolver el contrato, sin re:,ponsabilidadde
ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la
continuación del contrato. Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables a
alguna de las partes, se deberá resarcir los daños v perjuicios ocasionados. El
procedimiento será establecido en el Reglamento del presente Decreto Legislativo. De no
proceder ninguno de los mecanismos antes mencionados, se deberá convocar el proceso
de selección que corresponda, teniendo en cuenta el ValorReferencial respectivo;

Que, en el presente caso se tiene que, a pesar de haber sido
notificado notarialmente el 11 de jW1io del 2013, a fin de que cumpla con entregar la
Adquisición de Medidores de Agua, el proveedor ha hecho caso omiso incumpliendo
injustificadamente el contrato suscrito con la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto;

Que, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado su artículo 1690 refiere que, "Si alguna de las partes falla al cumplimiento de sus
obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las
satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) dias, bajo apercibimiento de resolver el
contrato, Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o
sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en
ningún caso mayor a quince (15) dias, plazo este último que se olorgará necesariamente
en el caso de obras. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte
perjudicada podrá resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante
carta notarial la decisión de resolver el contrato.
No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se
deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora. o por otras
penalidades. o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este
caso, bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el
contrato. ";

Que, la Empresa COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA .10SELlTO
E.I.R.L., suscribió contrato el 24 de septiembre del 2012 para la Adquisición de Medidores
de Agua, asimismo el contrato establece en su clausula quinta la entrega el cual debió
entregar para la obra "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la
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Junta Vecinal Enrique López Albújar en el Centro Poblado San Antonio", el mismo que
debió entregarse a los seis días calendarios posteriores a la notificación de la orden de
compra, o sea la orden de compra fue notificada el 23 de octubre del 2012, conforme al
contrato y a la notificación de la Orden Compra debió cumplir con la entrega de la
Adquisición de Medidores de Agua el 29 de octubre del 2012, el mismo que no se realizo
hasta la actualidad a pesar de haber sido notificada varias veces siendo la última vía
notarial el 11 de junio dellO!3 cumpliendo con la formalidad establecida por la Ley y su

_ Reglamento de Contrataciones del Estado, que a la fecha el incumplimiento supera el
,v~.,.:';iii"cl~:;,\ 10% del monto contractual, por lo que es procedente que la Entidad RESUELVA ELrl ,ENejA .,~{;.\ CONTRATO por motivo de la acumulación de monto máximo de penalidad por mora por

~~: .:UNlCIí'Al iJ,I incumplimiento de contrato por lo que, se deberá cursar carta notarial al proveedor

~
\~. , {ji.,!! comunicándole la decisión;
~CQtIE0lb-=.;.

Que de acuerdo al artículo 1650 Penalidad por mora en la
ejecución de la prestación establece que, "En caso de retraso injustificado en la
ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una
penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta
penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final ( ... ).
En todo caso, la penalidad se aplicara automáticamente y se calculara de acuerdo a una
formula ( ... )";

Que, de a cuerdo al artículo 170° "Si la pate perjudicada es la
Entidad, ésta ejecutará las garantías que el contratista hubiera otorgado, sin perjuicio de la
indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados. ( ... ) Cualquier controversia
relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a
conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada
la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos
procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida.";

Que, la Entidad se ha visto perjudicada con el incumplimiento de
contrato a pesar de habérsele requerido notarialmente a la Empresa COMERCIAL Y
DISTRIBUIDORA JOSELITO E.I.R.L., ocasionando retraso en la obra y en consecuencia
imposibilitando el cumplimiento de las metas programadas de la misma;

Que, en el artículo 51 numeral 51.1 Inc. b) de la Ley de
Contrataciones del Estado indica que, se impondrá sanción administrativa a los
proveedores, participantes, postores y contratistas que: "Den lugar a la resolución del
contrato, orden de compra o de sen'icio por causal atribuible a su parte.". Asimismo
en el numeral 51.2 de la misma norma legal se establece que, ( ... ) "Los proveedores,
participantes, postores o contratistas que incurran en las causales establecidas en el
numeral 51.1 del presente artículo, serán sancionados con inhabilitación temporal para
contratar con el Estado o con inhabilitación definitiva, según corresponda. (... ). En caso
que incurra más de wm infracción en el proceso de selección o en la ejecución de un
contrato se aplicara la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. ( ... )";

Por lo que, estando a los documentos glosaos en la presente
resolución; y estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades; normatividad invocada; el Informe de Asesoría Jurídica, los actuados del
proceso ADS W 064-2012-CEP/MPMN;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO, RESOLVER EN FORMA TOTAL EL
CONTRATO POR ACUMULACIÓN DEL MONTO MAXIMO DE PENALIDAD POR
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 227-2012-GM-A/.MPMN, correspondiente a [a ADS
N° 064-2012-CEP/MPtv1N para la Adquisición de Medidores de Agua para la obra
"Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Junta Vecinal Enrique
López Alb(\jar en el Centro Poblado San Antonio", para ello CÚRSESE Carta Notarial
mediante la cual se le comunica a la Empresa COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA
JOSELITO E.l.R.L., debidamente representado por su representante legal Ismael Fredy
Chávez Carnero la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de
Logística y Servicios Generales para que realice el cálculo para la aplicación de la
penalidad por incumplimiento correspondiente al ADS N° 064-2012-CEP/MPMN, de
acuerdo al artículo 165" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO, ENCARGAR a la Sub Gerencia de
Tesorería una vez consentida la Resolución de Contrato deberá realizar las acciones
correspondientes respecto él las garantías presentadas por el postor, sin perjuicio del cobro
de la indemnización por los daños y pel:iuicios irrogados de acuerdo al artículo 1700 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO CUARTO, ENCARGAR a la Sub Gerencia de
Logística y Servicios Generales, a fin de que COMUNIQUE al OSCE sobre el
incumplimiento por parte de la Empresa COMERCIAL Y DISTRlBUIDORA JOSELlTO
E.I.R.L., para que de ser el caso inicie procedimiento administrativo sancionador, ya que la
imposición de las sanciones es independiente de la responsabilidad Civil () Penal que pueda
originarse por las infracciones cometidas de acuerdo a lo que establece el artículo 51
numeral 51.2. InfOlmar a la Procuraduría para el inicio de las acciones legales
correspondientes seí'ialadas en la presente resolución.

ARTICULO QUINTO, ENCARGAR, el cumplimiento de la
Resolución de Alcaldía, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y demás
Órganos Competentes.

ART.ICULO SEXTO: DISPONER sc remita copia de la presente
Resolución a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de
Asesoría Jurídica, Gerencia de Infraestructura Pública, Oficina de Control Institucional
para su conocimiento y fines.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ARCV/A/MPMN.

GAJ/MPMN.

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
C-e-º--=-MS?
Mgr.AlBERTOR.~ VILCA

ALCALDE
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