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RESOLUCION DE ALCALDIA 
N° 	1058 -2015-A/MPMN 

Moquegua, 05 OCT. 2015 
VISTOS; Informe N°121-2015-PLVC-RT-EFM / GIP/ GM / MPMN, 

Informe N°917-2015-CEEFM / GIP/ GM / MPMN, Informe N°109-2015-SFNC-I0-0SLO-GM / MPMN, 
Informe N°2122-2015-0SLO/GM/MPMN, sobre Aprobación de la Ampliación de Plazo N°01 de la Ficha 
Técnica: "MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo establecido por el art. 194° de la 
Constitución Política del Estado, modificado por el Articulo Único de la Ley N° 28607, en concordancia 
con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, las 
Municipalidad Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Locales, tienen autonomía Política, 
Económica y Administrativa en los asunto á de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, conforme a lo dispuesto en el Inc. 6), del art. 20°, 
concordante con lo dispuesto en el art. 43° de la Ley 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", 
prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por las 
cuales aprueba y resuelve los asuntos de carácter administrativo. 

Que, mediante Informe N°121-2015-PLVC-RT-EEFM / SEI-
GIP/MPMN El Responsable Técnico de la Actividad remite al Coordinador de la Elaboración y Ejecución 
de Fichas de Mantenimiento el expediente mediante el cual se solicita la Ampliación de Plazo N°01 de la 
Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL", para atención y trámite 
correspondiente. Con Informe N°917-2015-CEEFM/GIP/GM/MPMN El Coordinador de la Elaboración 
y Ejecución de Fichas de Mantenimiento remite el expediente en mención a la Gerencia de 
Infraestructura Pública para que lo derive a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su 
revisión y aprobación. Con Proveído S/N-2015-GIP/GM/MPMN la Gerencia de Infraestructura remite el 
expediente de la referencia a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su revisión y 
aprobación según corresponda. Con Proveído N°4426-2015-0SLO/GM/MPMN la Oficina de Supervisión 
y Liquidación de Obras remite el mismo al Inspector de Obra para revisión, opinión y trámite. Con 
Informe N°109-2015-SFNC-I0/0SLO/GM/MPMN el Inspector de obra informa a la oficina de 
Supervisión y Liquidación de Obras indicando que habiendo revisado el Expediente de Ampliación de 
Plazo N°01 de la referida Ficha Técnica este justifica su solicitud de ampliación de plazo en el retraso de 
de la atención oportuna de los requerimientos por parte del Área de Logística , no pudiendo por ello 
cumplir con los objeticos y metas en la programación de actividades propuestas. Por lo que se concluye 
que es conforme la solicitud de Ampliación de Plazo N°01 por 23 días calendarios con eficacia anticipada 
al 04 de setiembre de 2015 sin incremento presupuestal, justificado debidamente en la causal de 
desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente 
sustentado y acorde a la Directiva vigente. Con Informe N°2122-2015-0SLO/GM/MPMN la Oficina de 
Supervisión y Liquidación de Obras remite la opinión favorable al Expediente de Ampliación de Plazo 
N°01 de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL", solicitando se 
disponga la proyección del respectivo acto resolutivo. 

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley N° 30281 "Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ario Fiscal 2015", Ley N° 
27293 "Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública" y modificatorias, Directiva aprobada por 
Resolución de Gerencia Municipal N° 012-2013-GM/MPMN y estando a las facultades conferidas en el 
art. 43°, numeral 6, del art. 20° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y con las 
visaciones de las Áreas correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO V.- APROBAR la Ampliación de Plazo N°01 de la 
Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL", con eficacia anticipada al 
04 de setiembre de 2015, por un plazo de 23 días calendarios que sumados al plazo inicial dan un total 
de 68 días calendarios, sin incremento presupuestal y cuyo expediente forma parte de la presente 
Resolución y cuenta con un(01) file a trentinueve folios. De acuerdo al siguiente detalle: 

Ficha Técnica 
	

"Mantenimiento del Vivero Municipal" 
Modalidad de Ejecución 

	
Administración Directa 

Ejecutor 
	

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto 
Aprobación de F.T. 	 R.A.N°0367-2015-A/MPMN (27/04/2015) 
Presupuesto 
	

186,469.58 n.s. 
Plazo de Ejecución Progr. 	 045 Días Calendarios 



Munici 	ncial Mariscal Nieto 

S QUISPE MAMAN! 
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Ampliación de Plazo N° 01 	 023 Días Calendarios 
Motivo 	 Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos fortuitos 

Fuerza mayor debidamente sustentados 
Fecha de Inicio 	 21/07/2015 
Fecha de Culminación Prog. 	 03/09/2015 
Fecha de Culmínación/Reprogr. 	 26/09/2015 

ARTÍCULO 2°.-AUTORIZAR la ejecución de la Ampliación de 
Plazo N°01 de la Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL", eficacia 
anticipada al 04 de setiembre de 2015 de acuerdo al siguiente detalle: 

Fuente de financiamiento 	 05 Recursos Determinados 
Rubro 	 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta 

de Aduanas y Participaciones 
Tipo de Recurso 	 H Canon Minero 
Presupuesto 	 S/. 186,469.58 Nuevos Soles 
Plazo de Ejecución 	 045 días Calendarios 
Ampliación de Plazo N°01 	 023 días Calendarios 
Plazo Total de Ejecución 	 068 días Calendarios 

ARTÍCULO 30.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General 
la notificación y distribución de la presente Resolución a las áreas involucradas. 

ARTÍCULO 4°.-ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la 
Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua. 

REGÍSTRESE, COMUN- 	, CUMPLASE Y ARCHIVÉSE 

IQM / A/ MPMN 
JCCC/GAJ/ MPMN 
Lsat/ GAJ 
c.c.: GM 

GPP 
GAJ 
GA 
GIP 
OSLO 
Arch. 
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