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2 O HAYO 2015Moquegua,

VISTOS:

RESOLUCION DE ALCALDIA N°

La Resolución de Alcaldía N" 206-20 15-A/MPMN, Informe N"045-2015-PJFR-RM-MERM-
SOP/GIP/GM/MPMN, Informe N"1904-2015-S0P-GIP-GM/MPMN, Informe N"078-2015-RADA-IO-OSLO-
GM/MPMN, Informe N"874-2015-0SLO/GM/MPMN sobre Aprobación de Ampliación de Plazo N" 01 de la Ficha
Técnica denominada: "Mantenimiento Por Emergencia para Encausamiento del Rio Moquegua en el Tramo del
Puente Tucumán al Vaso Regulador N°07", y;

CONSIDERANDO:

Cano y Sobre Canon
45 días calendario
06/ABR/2015
20/MAY/2015
20 días calendario
21/MAY/2015
09/JUN/2015

.:\NC Que, conforme a 10 establecido por el arto 194° de la Constitución Política del Estado,

(¡ . S modificado por el Articulo Único de la Ley N" 28607, en concordancia con el Articulo II del Título Preliminar de
. S GER élA if., la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N" 27972, las Municipalidad Provinciales y Distritales son Órganos de
. ~ lA\. ~ Gobiemo Locales, tienen autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia,
. ,:.} MUN , radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, con

sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, conforme a 10 dispuesto en e! Inc. 6), del arto 20°, concordante con 10 dispuesto en el
arto 43° de la Ley 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del
Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve los asuntos de carácter
administrativo;

Que, mediante Decreto Supremo N" 05-2015-PCM de fecha 28/MAR/2015, se dispone en
su Artículo Primero: Declarar el Estado de Emergencia por impacto de daños debido a las intensas
precipitaciones pluviales, los Distritos la Provincia Mariscal Nieto, en el departamento de Moquegua; por el
plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas de excepción inmediatas y necesarias de
respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 206-2015-A/MPMN de fecha 13 de Marzo del
2015, se Aprueba la Ficha Técnica denominada: "Mantenimiento Por Emergencia para Encausamiento del Río
Moquegua en el Tramo del Puente Tucumán al Vaso Regulador N"07", con un presupuesto total de S/.
789,935.09 nuevos soles, y con un plazo de ejecución de 45 días calendarios;

Que, mediante Informe N"045-2015-PJFR-RM-MERM-SOP/GIP/GM/MPMN de fecha
09/MAY/2015, el Responsable Técnico de la Actividad "Mantenimiento Por Emergencia para Encausamiento
del Rio Moquegua en el Tramo de! Puente Tucumán al Vaso Regulador N°07", remite a la Sub Gerencia de
Obras Públicas, el Expediente de Ampliación de Plazo N" 01, señalando que la ampliación de plazos se genera
en virtud desabastecimiento de maquinaria Excavadora, hecho que conlleva a no cumplir las metas de la ficha
técnica; Por tanto, la no ejecución de las partidas: 03.02 MOVIMIENTODE TIERRAS ha generado una ruptura
retraso al cronograma de ejecución de la ficha de mantenimiento, hecho que conlleva a modificar la Ruta
ritica del Cronograma de Ejecución de la Ficha Técnica, por 10 que, solicita se derive hacia a Oficina de

Supervisión y Liquidación de Obras para la opinión correspondiente;

Que, con Informe N"1904-2015-S0P-GIP-GM/MPMN de fecha 20/MAY/2015, el Sub
Gerente de Obras Publicas deriva hacia la Gerencia de Infraestructura Púbica el Informe de Ampliación de
Plazo N° O1 de la Ficha Técnica denominada: "Mantenimiento Por Emergencia para Encausamiento del Rio
Moquegua en e! Tramo de! Puente Tucumán al Vaso Regulador N°07", para su evaluación y atención
correspondiente;

Que mediante Informe N°078-215-RADA-IO-OSLO/GM/MPMN de fecha 20/MAY/2015, el
Inspector de la Ficha Técnica emite la Opinión Favorable del Expediente Técnico de Ampliación de Plazo N" 1 de
la Actividad: "Mantenimiento Por Emergencia para Encausamiento del Río Moquegua en el Tramo del Puente
Tucumán al Vaso Regulador N°07", por un perlodo de 20 días el mismo que justifica y sustenta en el
desabastecimiento de maquinaria. En esta medida cumple con informar que el periodo adicional se encuentra
totalmente respaldado presupuestalmente, por cuanto se trata sólo de una modificación en e! orden de
ejecución de las Partidas, en tal sentido señala que la ampliación de plazo debe aprobarse conforme a los
siguientes términos:
» Fuente de Financiamiento
» Plazo de Ejecución Según Exp. Técnico

Fecha de inicio
Fecha de culminación

» Primer Ampliación de Plazo
Fecha de Inicio
Fecha de Término
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SE RESUELVE:
ARTicULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo W O1 de la Ficha

Técnica denominada: "MantenimientoPor Emergenciapara Encausamiento del RíoMoqueguaen el Tramo
del Puente Tucumán al Vaso Regulador N.07", por 20 días calendarios adícionales de ejecución, que
sumados al Plazo Inicial más la Ampliación de Plazo W 1, se tiene un total de 65 días calendario, la
misma que no genera mayor asignación de recursos presupuestales, cuyo expediente en (01) File a
cincuenta y un (51) folios forma parte integrante de la presente Resolución, conforme al siguiente
detalle:

Que, mediante R.G.M W012-2013-GM/MPMNse aprueba La Directiva "Normas y
Procedimientospara la Ejecucióny Evaluaciónde Actividadesde Mantenimientode Inversión Pública en la
MunicipalidadProvincialde MariscalNieto,cual dispone en su numeral 5.15.5 literalg)AmpUación de Plazo;
2.0 "Demoras por desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza
mayor, debidamente sustentados cuando las razones indicadas en el numeral anterior conlleven a modificar la
Ruta Critica del Cronograma de Ejecución, el responsable de actividad formulará y presentará, con el visto bueno
del Inspector, el expediente de Ampliación de Plazo para su aprobación mediante resolución;

Por las consideracionesexpuestas, de conformidadcon lo dispuesto en la LeyW 30281 Ley
de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2015, Ley28411 LeyGeneral del Sistema Nacionalde
Presupuesto, Ley W 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, y modificaciones,Directiva
aprobada por Resoluciónde GerenciaMunicipalW 012-2013-GM/MPMNy estando a las facultades conferidas
en el arto 430, numeral 6, del arto 20. de la Ley W 27972 "LeyOrgánica de Municipalidades"y con las
visacionesde las Áreas correspondientes;

Ficha Técnica

Resolución de Aprobación N°
Fecha de Aprobación
Presupuesto Asignado
Modalidad de Ejecución
Plazo de Ejecución
Ampliación de Plazo N° 01
Motivo

Fecha de Inicio
Fecha de culminación Progr.
Fecha de culminación Real
Plazo Total de Ejecución
Responsable de Actividad

"MantenimientoPorEmergenciapara Encausamientodel RíoMoquegua
en elTramodel PuenteTucumán al VasoReguladorW07"
R. A.W 206-2015-A/MPMN
13/MAR/2015
SI. 789,935.09 Nuevos Soles
Ejecución Directa
45 Días Calendarios
20 Días Calendarios(deI21/MAY /2015 al 09/JUN/2015
Desabasteciendo de Maquinaria y Modificación de la Ruta
Critica de la Actividad
06/ABR/2015
20/MAY/2015
09/JUN/2015
65 Días Calendarios
Ing. Pedro José Fernández Ramos

ARTicULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la
notificación de la presente Resolución a Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura Pública,
Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras Públicas ya la Oficina de
Control Institucional para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTicULO TERCERO.- ENCOMENDAR a la Oficina de Tecnologia de la
Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua.
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QUISPE MAMAN!
ALCALDE
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