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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 058 O-2015-A/MPMN

Moquegua, O 3 JUN. 2015
VISTOS:
El Convenio de Inversión Pública Regional N°002-2013-MPMN, Contrato N°098-2013-GM-AlMPMN,

Resolución de Alcaldla N"467-2015-AlMPMN, Informe N"263-2015-CNLLP-CC-OSLO-GM/MPMN Informe N°935-2015-
OSLO/GM/MPMN, Sobre Aprobación de Ampliación de Plazo Contractual, y;

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido por el arto 194° de la Constitución Polltica del Estado, modificado por el

Articulo Único de la Ley N° 28607, en concordancia con el Articulo 11del TItulo Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley N° 27972, las Municipalidad Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Locales, tienen
autonomla Polltica, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomla en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurldico;

Que, conforme a lo dispuesto en ellnc. 6), del arto 20°, concordante con lo dispuesto en el arto 43° de la
Ley 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones
de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve los asuntos de carácter administrativo;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado modificada mediante
Ley N" 29873 Y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF; modificado mediante Decreto Supremo
138-2012-EF, se establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público en los
procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras, regulando las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;

Que, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento determinan que las Contrataciones se
rigen por los siguientes Principios: b) Eficiencia, en virtud al cual las contrataciones que realicen las Entidades deberán
efectuarse bajo las mejores condiciones de calidad, precio, plazos de ejecución y entrega con el mejor uso de los recursos
materiales y humanos disponibles. Las contrataciones deben observar criterios de celeridad, economla y eficacia; y, e)
Razonabilidad, en todos los procesos de selección el objeto de los contratos debe ser razonable, en términos cuantitativos y
cualitativos, para satisfacer el interés público y el resultado esperado; 1) Principio de Equidad: Las prestaciones y derechos
de las partes deberán guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que
corresponden al Estado en la gestión del interés general;

Que, bajo los lineamientos determinados en la Ley 29230 y su Reglamento, con fecha 17/ENE/2013,
se suscribe el Convenio de Inversión Pública Regional N°002-2013-MPMN entre la Entidad Municipal y la Empresa
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION para el financiamiento y ejecución del PIP "Mejoramiento y Ampliación de
Pistas, Veredas, Graderías, Muros de Contención de las Calles de la Zona 03 del Centro Poblado Menor de San Francisco",
por un monto total de SI. 14'903.887.00 Nuevos Soles, y mediante R.A. N" 838-2014, R.A. N°897-2014, Y R.A. N°1359-2014,
se aprueba las ampliaciones del plazo de ejecución de la obra hasta el 27/DIC/2014;

Que, de la culminación del Proceso de Selección por Adjudicación de Menor Cuantía N°110-2013-
CE/MPMN Derivado del Concurso Publico N° 001-2013-CE/MPMN, con fecha 13/NOV/2013, la Entidad Municipal junto al
CONSORCIO COPERIMAC suscribieron el Contrato N"098-2013-GM-AlMPMN para la .Contratación de Supervisor de Obra"
para el Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de Pistas, Veredas, Graderlas, Muros de Contención de las Calles de la Zona
03 del Centro Poblado Menor de San Francisco" por un monto total de contratación de S/.580'OOO.00 N/S y con un plazo de
ejecución de 240 días calendarios considerados desde el 18/NOV/2013;

Que mediante Resolución de Alcaldía N" 01031-2014-AlMPMN de fecha 29/AGO/2014 se aprueba la
Ampliación de Plazo N" 01 del Contrato N" 098-2013-GM-A1MPMN, por el termino de 45 días calendario, cuyo cómputo inició
el 29 de Agosto del 2014; Y mediante Resolución de A1caldla N" 01359-2014-A1MPMN, de fecha 05/NOV/2014, se aprueba
la ampliación de plazo N° 02 del contrato N" 098-2013-GM-A1MPMN, por el termino de 45 días calendario, cuyo cómputo
inició el14 de Octubre y culmino el 27 de diciembre del 2014;

Que, mediante Resolución de Alcaldla N°467-2015-AlMPMN de fecha 15/MAY/2015, se Resuelve en
su Articulo Segundo TENER POR APROBADA la solicitud de Ampliación de plazo N"06, en el marco de ejecución de la
Convenio de Inversión Pública Local N°002-2013-MPMN, suscrito para la ejecución de la Obra "Mejoramiento y Ampliación de
Pistas y Veredas, Graderlas, Muro de Contención de las Calles Zona 03 del Centro Poblado Menor San Francisco del Distrito
de Moquegua", en virtud que la Entidad no emitió su pronunciamiento dentro del Plazo de Ley;

Que, mediante Informe N"263-2015-CNLLP-CC-OSLO-GM/MPMN de fecha 05/MAY/2015, el
Coordinador de contratos de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras señala que el plazo contractual de la
Supervisión Extema CONSORCIO COPERIMAC ha culminado el 27 de Diciembre del 2014, de acuerdo a lo señalado en el
Asiento N" 773 (de fecha 27/DIC/2014) del cuaderno de Obra, Sin embargo se tiene que mediante la Resolución de Alcaldía
N°467-2015-A1MPMN se aprueba una Ampliación de Plazo Parcial N" 06, por 20 dias calendario en el marco de ejecución de
la Convenio de Inversión Pública Local N°002-2013-MPMN, por lo cual, queda ampliado el plazo de ejecución de la obra es
hasta 16 de enero del 2015; por lo tanto, coligiendo que es indispensable la participación de la supervisión externa para el
control de la ejecución de la obra en dicho periodo, asimismo permita realizar la revisión y conformidad de la Liquidación Final
del Contrato de Obra, presentado por el contratista y la presentación de la Liquidación Final del Contrato de Supervisión (En
concordancia a los Términos de referencia del contrato) y considerando que el Contrato N"098-2013-GM-A1MPMN (contrato
de la Supervisión Externa) es accesorio al Convenio de Inversión Pública Local N°002-2013-MPMN, corresponde ameritar una
ampliación del plazo de ejecución contractual del Contrato N"098-2013-GM-A1MPMN sobre "Contratación de Supervisor de
Obra" para el Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de pistas y veredas, graderlas, muros de contención de las calles de la
zona 3 del Centro Poblado Menor San Francisco del Distrito de Moquegua" hasta el 16101/2015;
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De confonnidad con lo dispuesto el penúltimo párrafo del articulo 41° de la Ley de Contrataciones
del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017, Y modificada mediante Ley N. 29873, se determina que "El
contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente
comprobados y que modifiquen el cronograma contractual. A su vez, en concordancia 175 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N°184-2008-EF; modificado mediante Decreto Supremo 138-2012-EF,
establece que las ampliaciones de plazo proceden únicamente por causas no imputables al contratista. Así, el citado artículo
Indica como causales de ampliación de plazo: 1) la aprobación de un adicional que afecte el plazo de ejecución del contrato; 11)
los atrasos o paralizaciones no imputables al contratista; 111) los atrasos o paralizaciones imputables a la Entidad; y IV) el caso
fortuito o la fuerza mayor. Asf el cuarto párrafo del referido artfculo precisa "Que virtud de la ampliación otorgada, la
Entidad ampliará el plazo de los contratos directamente vinculados al contralo principal," y el penúltimo párrafo establece
que "Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios darán lugar al pago de los gastos
generales debidamente acreditados";

Como se aprecia, en virtud a la vinculación que existe entre el contrato de Supervisión y el contrato de
obra específicamente, por la naturaleza accesoria que tiene el primero respecto del segundo, las modificaciones contractuales
que se producfan en el contrato de obra, requerfan, por lo general, la modificación del contrato de supervisión. Asf, el último
párrafo del articulo 202° del RLCE establece, "Como consecuencia del otorgamiento de una ampliación de plazo de
un contrato de obra, la obligación de la Entidad de ampliar el plazo de los otros contratos celebrados por esta y
vinculados directamente a dicho contrato, entre ellos, el contrato de supervisión. como se aprecia, si bien el contrato
de supervisión de obra es un contrato independiente del contrato de obra en tanto constituyen relaciones jurfdicas distintas,
ambos se encuentran directamente vinculados en virtud de la naturaleza accesoria que tiene el primero respecto del segundo.
Esta relación de accesoriedad determina que, por lo general, los eventos gue afecten la ejecución de la obra también afecten
las labores del Supervisor;

En esa medida, de los argumentos senalados, se colige, que al ampliarse el plazo de un contrato de
supervisión de obra, por causas no atribuibles al Supervisor, resultaba razonable, conforme a la norma citada, que la Entidad
pague al Contratista (Supervisor de Obra) los gastos generales que derivaban de la extensión o dilación de la ejecución de las
prestaciones inicialmente pactadas. Y es que, la sola ampliación del plazo no implica la ejecución de mayores
prestaciones; al contrario, otorgar dicha ampliación representa únicamente la ejecución de las prestaciones inicialmente
pactadas mediante el Contrato N"098-2013-GM-AlMPMN en un plazo mayor de tiempo; es por ello que, en este supuesto,
corresponde únicamente el pago de gastos generales debidamente acreditados durante el periodo de atraso o
paralización;

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos, de conformidad con las facultades
conferidas por la Ley N" 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con
el Decreto Legislativo N" 1017, modificado mediante Ley N. 29873 Y su Reglamento Estado aprobado mediante D.S. N° 184-
2008-EF Y modificado mediante Decreto Supremo 138-2012-EF; Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N" 27444,
y en uso de las facultades y atribuciones otorgadas a la Presidencia Regional, en virtud de lo dispuesto en el Inciso d) del Art.
21. de la Ley N" 27867, Y modificaciones correspondientes;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, con eficacia anticipada la Ampliación del Plazo N.03 del

Contrato N"098-2013-GM-AlMPMN suscrito con fecha 13/NOV/2013, entre la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto yel
CONSORCIO COPERIMAC para la "Contratación de Supervisor de Obra" para el Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de
Pistas, Veredas, Graderías, Muros de Contención de las Calles de la Zona 03 del Centro Poblado Menor de San Francisco
del Distrito de Moquegua" por el tennino de 20 dfas calendarios, conforme a los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución, de acuerdo al siguiente detalle:
PROYECTO "Mejoramiento y Ampliación de Pistas, Veredas, Graderlas, Muros de Contención

de las Calles de la Zona 03 del Centro Poblado Menor de San Francisco del
Distrito de Moquegua"
Por Contrata.
20 Olas Calendario (del 27/DIC/2014 al 16/ENE/2015)
Región: Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Distrito: Moquegua.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, formule la
Adenda correspondiente al Contrato N"098-2013-GM-AlMPMN suscrito con fecha 13/NOV/2013, la misma que deberá
señalar la eficacia anticipada al 27/DIC/2014. Asimismo bajo estricta responsabilidad, cumpla con la publicacíón de la
presente Resolución a través de la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.

ARTICULO TERCERO: NOTIFfQUESE al CONTRATISTA CONSORCIO COPERIMAC en su
domicilio legal cito en Urbanización el Gallito A-1-7- Primer Piso cercado de la ciudad de Moquegua; y REMITASE copia de
esta resolución a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y a la
Oficina de Control Institucional para conocimiento y acciones pertinentes.
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