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RESOLUCION DE ALCALDIA

N° 006~O -2015-AjMPMN
Moquegua, 16 JUN. 2015
VISTO:

El Informe W08-2015-JHCF-RA-EEFM-GIP-GM-MPMN, W054-2015-
CEEFM/GIP/GM/MPMN, Informe W049-2015-YRBV-IO-OSLO/MPMN, Informe W1l22-2015-
OSLO/GM/MPMN, sobre Aprobación de Ampliación de Plazo W01 de la Ficha Técnica denominada:
"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ,TRATAMIENTO DE BACHEOS y
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LAS ¡I.EE. DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL
NIETO, REGIO N MOQUEGUA" y ;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido por el arto 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el
Articulo Único de la Ley W 28607, en concordancia con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley W 27972, las Municipalidad Provinciales y Distritales son Órganos de
Gobierno Locales, tienen autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su
competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
Que, conforme a lo dispuesto en el Inc. 6), del art. 20°, concordante con lo dispuesto en el arto 43° de la
Ley 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de
dictar Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve los asuntos de carácter
administrativo.

Que, con Informe N°08-201S-JHCF-RA-EEFM-GIP-GM-MPMN el
Responsable de la Ficha remite a la Coordinadora de la Elaboración y Ejecución de Fichas de
Mantenimiento el Expediente solicitando la Ampliación de Plazo W01 de la Ficha Técnica
"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, TRATAMIENTO DE BACHEOS y HORIZONTAL
EN LAS II.EE. DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION
MOQUEGUA", indicando que la misma se realiza con el fin de cumplir con las partidas programad8.s. Con
Informe WOS4-201S-CEEFM/GIP/GM/MPMN la Coordinadora de la Elaboración de las Fichas remite
el Expediente de Ampliación de Plazo WO1 de la Ficha antes mencionada a la Gerencia de Infraestructura
Pública, para que sea remitida a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su revisión y
aprobación correspondiente. Con Proveído N°564-2015-GIP/GM/MPMN la Gerencia de Infraestructura
Pública remite a la Oficina de Supervisión y Liquidación de obras el referido Expediente para evaluación y
aprobación según corresponda. Con Proveído W2605-0SLO/GM/MPMN la Oficina de Supervisión y
Liquidación de Obras remite al Inspector de Obra el Expediente de Ampliación de Plazo WO1 de la Ficha
Técnica en referencia para revisión ,opinión y Trámite. Con Informe N°049-201S-YRBV-IO-OSLO/MPMN
el Inspector de obra informa a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras que ha revisado el
Expediente de Ampliación de Plazo W01 por 30 días calendario y da su conformidad ya que el mismo
está elaborado acorde a la normatividad vigente.

Que, mediante Con Informe N°1l22-2015-0SLO/GM/MPMN, la Oficina
de Supervisión y Liquidación de Obras remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica la opinión favorable al

- Expediente de Ampliación WO1 de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL, TRATAMIENTO DE BACHEOS y SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LAS II.EE. DEL DISTRITO
DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", para que se proyecte la
Resolución de Alcaldía respectiva para su aprobación.

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30281 "Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2015" y modificatorias, Directiva "Normas y
Procedimientos para la Elaboración y Ejecución de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura
Publica ejecutados por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto" aprobada por Resolución de
Gerencia Municipal N° 012-2013-GMjMPMN Y estando a las facultades conferidas en el art. 43°, numeral
6, del arto 20° de la Ley W 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y con las visaciones de las Áreas
correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTICULO 10.- APROBAR la Ampliación de Plazo WO 1 de Ficha Técnica
"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, TRATAMIENTO DE BACHEOS y
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LAS II.EE. DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL
NIETO, REGION MOQUEGUA", por un 30 días calendarios que sumados al plazo inicial suma un plazo
de 90 días calendarios, cuyo expediente forma parte de la presente Resolución y cuenta con un (O1) File a
ven tisiete (27) folios. De acuerdo al siguiente detalle:



"AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ Y LAS TECNOLOGIAS BASADAS EN LA LUZ"
"2007 - 2016 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE LA DIVERSIFICACiÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACiÓN"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY aRGANICA 27972 DEL 26-05-2003

LEY 8230 DEL 03-04-1936

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la ejecución del Expediente de
Ampliación de Plazo W 01, de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
,TRATAMIENTO DE BACHEOS y SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LAS I1.EE. DEL DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", por 30 días calendarios acorde
al cronograma de ejecución ubicado a fojas 2 del Expediente antes mencionado.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la
notificación y distribución de la presente Resolución a las áreas involucradas

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la
Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua.

Ficha Técnica

Modalidad de Ejecución
Ejecutor
Aprobación de Ficha Técnica
Fecha de Aprobación F.T.
Presupuesto
Plazo de Ejecución Progr.
Ampliación Plazo N°O!
Total Plazo de Ejecución
Motivo

Fecha de Inicio
Fecha de Culminación/progr.
Fecha de Culminación/ reprog.

"Mantenimiento de la Infraestructura Víal,
Tratamiento de Bacheos y Señalización Horizontal
en las I1EE del Distrito de Moquegua , Provincia de
Mariscal Nieto-Región Moquegua.
Administración Directa
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
R. A. W 0201-2015-A/MPMN
12/03/2015
S/.503,576.76 Nuevos Soles
060 Días Calendarios (sg. Expediente Técnico)
030 Días Calendarios
090 Días Calendarios
Desabastecimiento de Materiales y/a insumas u otros
casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentados.

15/04/2015
14/06/2015
14/07/2015

IQUESE y CUMPLASE

HIQM/A/MPMN
JCCC/GAJ/MPMN
Lsat/GAJ
c.c.; GM

GPP
GAJ
GA
GIP
OSLO
Arch.
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