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Que, con Informe N°003-20l5-RJHF-RTjCEEFMjGlPjMPMN el
Responsable de la actividad remite a la Coordinadora de Elaboración y Ejecución de Fichas de
Mantenimiento el Expediente solicitando Ampliación de Plazo WO 1 de la Ficha Técnica
"MANTENIMIENTO POR SITUACION DE EMERGENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS
SECTORES DE LA PASCANA, ALEGOMA, ALTO COPLAY y DOCE QUEBRADAS DEL DISTRITO DE
TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO ,REGION MOQUEGUA", con la finalidad de que sea derivada a
la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra para evaluación y Aprobación. Con Informe N° 0012-
20l5-CEEFMjGIPjGMjMPMN Coordinadora de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento
remite el referido Expediente de Ampliación de Plazo W01 a la Gerencia de Infraestructura Pública para
informar que la paralización de la ejecución de dicha actividad se debe a desabastecimiento de bienes y
servicios motivo por el cual vienen solicitando Ampliación de Plazo WO 1 de 28 días calendarios para
culminar la Ficha Técnica, previa atención oportuna de las requerimientos faltantes. Con Proveído
WS33-GIP/GM/MPMN la Gerencia de Infraestructura remite el Expediente de Ampliación de Plazo a la
Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra para su revisión y trámite. Con Proveído W2499-
OSLO/GM/MPMN, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras deriva el expediente de Ampliación
de Plazo al Inspector de Obra para revisión, opinión y trámite. Con Informe N°030-20l5-0RR-
IOjOSLOjGMjMPMN, el inspector de Obra informa a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra
que ha revisado el Expediente de Ampliación de Plazo de la Ficha en mención y es conforme a lo que
dispone la Directiva Vigente por lo que es procedente otorgar la ampliación de plazo por 28 días
calendarios. Con Informe W1121-101S-0SLO/GM/MPMN la Oficina de Supervisión y Liquidación de
Obra remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica la opinión favorable a la Ampliación WO 1 de la referida
Ficha Técnica motivo por el cual solicita se disponga se proyecte la respectiva Resolución de Alcaldía para
su aprobación.
Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley W 30281 "Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2015", Ley W 27293 "Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública" y modificatorias, Directiva aprobada por Resolución de Gerencia Municipal W 012-
2013-GM/MPMN y estando a las facultades conferidas en el arto 43°, numeral 6, del arto 20° de la LeyW
27972 "LeyOrgánica de Municipalidades" y con las visaciones de las Áreas correspondientes;

Que, conforme a lo dispuesto en el Inc. 6), del arto 20°, concordante con lo
dispuesto en el arto 43° de la Ley 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las
atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve los
asuntos de carácter administrativo.

CONSIDERANDO:

VISTOS; Informe W003-201S-RJHF-RT/CEEFM/GIP/GM/MPMN,
Informe W0012-201S-CEEFM/GIP/GM/MPMN, Informe W030-201S-0RR-IO/OSLO/GM/MPMN,
Informe W1l21-201S-0SW/GM/MPMN sobre Aprobación de Ampliación W01 de la Ficha Técnica
"MANTENIMIENTO POR SITUACION DE EMERGENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS
SECTORES DE LA PASCANA, ALEGOMA, ALTO COPLAY y DOCE QUEBRADAS DEL DISTRITO DE
TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO ,REGlON MOQUEGUA", y;

Que, conforme a lo establecido por el arto 194° de la Constitución Política
del Estado, modificado por el Articulo Único de la Ley W 28607, en concordancia con el Articulo 11del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley W 27972, las Municipalidad Provinciales y
Distritales son Órganos de Gobierno Locales, tienen autonomía Política, Económica y Administrativa en
los asuntos de su competencia, rad~cando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la Ampliación de Plazo WO 1 de la
Ficha Técnica: "MANTENIMIENTO POR SITUACION DE EMERGENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
DE LOS SECTORES DE LA PASCANA, ALEGOMA, ALTO COPLAY y DOCE QUEBRADAS DEL
DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", por 28 días
calendarios que sumados al plazo inicial suman un plazo total de 83 días calendarios, cuyo expediente
forma parte de la presente Resolución y cuenta con un (01) folder a sesentitrés (63) folios. De acuerdo al
siguiente detalle:
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Ficha Técnica

Modalidad de Ejecución
Ejecutor
Aprobación de Ficha Técnica
Presupuesto
Plazo de Ejecución Programado
Ampliación Plazo N'OI
Total (Plazo de Ejecución)
Motivo

"Mantenimiento por Situación de Emergencia de
Infraestructura Vial de los Sectores de la Pascana,
Alegoma, Alto Coplay y Doce Quebradas del Distrito
de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Región
Moquegua" •
Ejecución Presupuestaria Directa
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
RA.N"0286-2015-A/MPMN (06/04/2015)
S/.477,332.72 n.s. (sg.F.T.)
55 días Calendarios (Sg. Expediente Técnico)
028 días calendarios
083 días calendarios
Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros
casos fortuitos de fuerza mayor debidamente
sustentados

ARTíCULO 40._ ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de

ARTícULO 20._ AUTORIZAR la ejecución de la Ampliación
N"O1 de la Ficha Técnica: "MANTENIMIENTO POR SITUACION DE EMERGENCIA DE
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS SECTORES DE LA PASCANA, ALEGOMA, ALTO COPLAY y
DOCE QUEBRADAS DEL DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION
MOQUEGUA", por 28 días calendarios adicionales.

ARTíCULO 30._ ENCARGAR a la Oficina de Secretaria
General la notificación y distribución de la presente Resolución a las áreas involucradas.

SAlAS QUlSPE MAMAN!
ALCALDE

04/04/2015
07/06/2015
05/07/2015

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CUMPLASE y ARCHIVÉSE

Fecha de Inicio
Fecha Culminación! progr.
Fecha Culminación! reprogr.

HIQMI A/MPMN
JCCC/GAJ/MPMN
Lsat/GAJ
C.C.: GM

GPP
GAJ
GA
GIP
OSLO
Moh.
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