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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003

LEY 6230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00722 -2015-A/MPMN

Moquegua, O 8 JUlo 2015

VISTOS:

El Informe W 218-2015-RPCC-RO-SOP/GIP/GM/MPMN, Informe N° 147-2015-HSVR-JP-SOP-
GIP-GM/MPMN, Informe N° 2348-2015-S0P-GIP-GM/MPMN, Informe N° 114-2015-RADA-IO-OSLO-GM/MPMN,
Informe N° 1171-2015-0SLO/GM/MPMN, sobre Aprobación de Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto: "ASFALTADO
DE LA CARRETERA CALACOA - TIXANI TRAMO IV, VíA DE INTEGRACiÓN DEL KM 60+000 A KM 81+000,
PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el articulo 194° de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de
Reforma Constitucional N° 28607, concordanfe con los artículos I y 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, es el órgano de Gobierno promotor del
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que
goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; siendo el Alcalde su
representante legal y máxima autoridad administrativa;

Que, conforme a lo dispuesto en ellnc. 6), del arto 20°, concordante con lo dispuesto en el arto43°
de la Ley 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar
Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 01080-2011-AlMPMN, de fecha 31 de Diciembre del
2011, se resuelve Aprobar el Expediente Técnico denominado "ASFALTADO DE LA CARRETERA CALACOA -
TlXANI TRAMO IV, VíA DE INTEGRACiÓN DEL KM 60+000 AL KM 81+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO,
REGION MOQUEGUA", con un presupuesto que asciende a SI. 26'004,264.06 (VEINTISEIS MILLONES CUATRO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO con 06/100 NUEVOS SOLES), con un plazo de ejecución de 390 días calendario;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 01228-2013-A1MPMN, de fecha 12 de Noviembre del
2013, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto: "ASFALTADO DE LA CARRETERA CALACOA- TIXANI
TRAMO IV, VíA DE INTEGRACiÓN DEL KM 60+000 AL KM 81+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION
MOQUEGUA", con un Plazo de Ejecución de 137 días calendario que sumados al plazo inicial de 390 días calendario,
hace un total de 527 días calendario;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00489-2014-A1MPMN,de fecha 16 de Mayo del 2014, se
aprueba la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto: "ASFALTADO DE LA CARRETERA CALACOA - TIXANI TRAMO
IV, VíA DE INTEGRACiÓN DEL KM 60+000 AL KM 81+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION
MOQUEGUA", por 334 días calendarios, que sumados a la ejecución inicial de 390 días calendarios, mas ampliación
de plazo N° 01 de 137 días calendarios, se tiene un total de 861 días calendarios de ejecución;

Que, mediante Informe N° 218-2015-RPCC-RO-SOP/GIP/GM/MPMN, de fecha 10 de Junio del
2015, el Residente de Obra del Proyecto: "ASFALTADO DE LA CARRETERA CALACOA - TIXANI TRAMO IV, VíA
DE INTEGRACiÓN DEL KM 60+000 AL KM 81+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGlON MOQUEGUA",
remite al Jefe de Proyecto el Informe Técnico que justifica la Ampliación de Plazo N° 03, por 424 dias calendarios del
Proyecto: "ASFALTADO DE LA CARRETERA CALACOA - TIXANI TRAMO IV, VíA DE INTEGRACiÓN DEL KM
60+000 AL KM 81+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", el mismo que es elevado
mediante Informe N° 147-2015-HSVR.JP.SOP.GIP-GM/MPMN, al Sub Gerente de Obras y con Informe N° 2348-
2015.S0P.GIP.GM/MPMN, el Sub Gerente de Obras remite a la Gerente de Infraestructura Publica la Ampliación de
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Plazo N° 03 - Tramo IV, para que se remita a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras - OSLO, para su
revisión y aprobación;

Que, mediante Informe N° 114-2015-RADA-IO-OSLO-GM/MPMN, el Inspector de Obras comunica
al Jefe de Supervisión y Liquidación de Obras sobre el sustento principal para la ampliación de Plazo N° 03 del
mencionado Proyecto, indicando las causas siguientes:

Por lo tanto, señala que para concluir el presente proyecto en todo sus componentes es que
AUTORIZA LA AMPLlACION DE PLAZO N° 03, por un periodo de 424 días calendarios, lo que hace un total 1,285 días
calendarios del proyecto "ASFALTADO DE LA CARRETERA CALACOA - TIXANI TRAMO IV, VíA DE INTEGRACiÓN
DEL KM 60+000 AL KM 81+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA";

Que, la Directiva para la Ejecución de Proyectos en la modalidad de ejecución presupuestaria
Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 06-2011-
GM/MPMN, establece en el numeral 7.11.2 que las ampliaciones de plazos son aquellas que modificaran la fecha de
término programada y podrán fundamentarse en las siguientes causales: demora por desabastecimiento sostenido de
materiales, fenómenos climatológicos, entre otros debidamente probados;

Que, las ejecuciones de las obras publicas por administración directa, se encuentran reguladas por
la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, de fecha 18 de Julio de 1988, en dicha disposición legal se establece en su
numeral 8 que el Ing. Residente y/o Inspector presentara mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente
sobre el avance físico valorizado de la obra, precisando los aspectos Iimitantes y las recomendaciones para superarlos,
debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas;

OBSERVACION

Desde el 14. ABR.2014
hasta el 17.DIC.2014
Desde el 01.ENE.2015
hasta el 30.ABR.2015
Desde el 01.MAY.2015
hasta eI30.JUN.2015

424 Días calendarios

61

243

120

TIEMPOD.C.ACTIVIDADES

DEMORA EN LA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS
2014
PARALlZACION DE OBRA POR ASPECTOS
CLlMATOLOGICOS
PARALlZACION DE OBRA POR DEMORA EN ATENCION
DE REQUERIMIENTOS PARA EL REINICIO 2015

TIEMPO ESTIMADO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley W 30281 "Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2015", Ley N° 27293 "Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública",
Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Directiva aprobada por Resolución de Gerencia Municipal NO006-2011-
GM/MPMN Y estando a las facultades conferidas en el arto43°, numeral 6, del arto20° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica
de Municipalidades" y con las visaciones de las Áreas correspondientes;
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Que, mediante Informe N° 1171-2015-0SLO/GM/MPMN, la Jefa de la Oficina de Supervisión y
Liquidación de Obras remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica su conformidad al Expediente de Ampliación de Plazo N°
03 del "ASFALTADO DE LA CARRETERA CALACOA - TIXANI TRAMO IV, VíA DE INTEGRACiÓN DEL KM 60+000
AL KM 81+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA" y solicita que se proyecte la respectiva
Resolución de Alcaldía para su aprobación en vías de regularización;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°._APROBAR con eficacia anticipada al 01 de Diciembre del 2014, la Ampliación de
Plazo N° 03 del Proyecto "ASFALTADO DE LA CARRETERA CALACOA - TIXANI TRAMO IV, VíA DE
INTEGRACiÓN DEL KM 60+000 AL KM 81+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", por 424
días calendarios que sumados a la ejecución inicial de 390 dias calendario, más la ampliación de Plazo N° 01 Y N° 02,
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se tiene un total de 1,285 días calendarios, cuyo expediente forma parte integrante de la presente Resolución y cuenta
con (01) File a setenta y ocho (78) folios, de acuerdo al siguiente detalle:

PROYECTO "ASFALTADO DE LA CARRETERACALACOA - TIXANI TRAMO IV,
ViA DE INTEGRACiÓNDEL KM 60+000AL KM 81+000,PROVINCIA
DEMARISCALNIETO REGION MOQUEGUA"

Mnn.c.I'- Administración Directa
RESOLUCION DE APROBACION R.A. N° 1080-2011-A1MPMN 31-12-2011
PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO SI. 26'004 264.06 Nuevos Soles
PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO 390 días calendarios
FECHA DE INICIO DE OBRA 23 de Julio del 2012
FECHA DE PARALlZACION 22 de Diciembre del 2012
REINICIO DE OBRA 15 de Abril del 2013
FECHA FIN DE OBRA PROGRAMADO 16 de AQosto del 2013
AMPLlACION DE PLAZO N° 01 137 días calendarios R.A. N° 01228-2013-A1MPMN 12/11/2013
REINICIO DE OBRA 17 de AQosto del 2013
CULMINACION AMPLlACION DE PLAZO 01 31 de Diciembre del 2013
AMPLlACION DE PLAZO N° 02 334 días calendarios R.A. N° 00489-2014-A1MPMN 16/05/2014
FECHA PREVISTA DE CULMINACION 30 de Noviembre del 2014

:\. PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO 861 días calendarios
~ AMPLlACION DE PLAZO N° 03 424 días calendarios~
¡. FECHA DE INICIO 01 de Diciembre del 2014

étlJ FECHA DE PARALlZACION 01 de Enero del 2015
ff REINICIO DE OBRA 01 de Julio del 2015

FECHA PREVISTA DE CULMINACION 28 de Enero del 2016
PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO 1,285 días calendarios

ARTIcULO 2°._ ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la notificación y distribución de la
presente resolución a las áreas involucradas.

ARTIcULO 3°._ ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la
publicación de la presente Resolución en el portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto -
Moquegua.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

KIQM-NIIIPMN"xx,•••".
"""""""

SQUíSPE MAMAN!
ALCALDE
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