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RESOLUCiÓN DE ALCALDíA

-N° O0726 - 2015-A1MPMN
Moquegua, O 8 JUL 2015

VISTOS:

CONSIDERANDO:

Que, con Informe N° 0236-2014-GPAZ-RO-MPV-SOP/GIP/GM/MPMN, de fecha 12 de
setiembre de 2014, rectificado con Informe N" 385-2014-GPAZ-RO-MPV-SOP/GIP/GM/MPMN, de fecha 09 de
diciembre de 2014, ellng. Grover Arce Zapata, ex Residente de Obra, remite al Sub Gerente de Obras Públicas, el
Expediente de Ampliación de Plazo N" 02 por 278 dlas calendarios del Proyecto "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS EN LAS CALLES DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO,
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", por la causal de demora por
desabastecimiento de materiales (escases de insumos y/o maquinaria), y solicita que se derive a la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras para su verificación y conformidad;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del
Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N" 28607, concordante con el artículo 11 del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

El Informe N° 0236-2014-GPAZ-RO-MPV-SOP/GIP/MPMN, de fecha 12 de setiembre
de 2014; el Informe N" 3931-2014-S0P-GIP-GM/MPMN, de fecha 16 de setiembre de 2014; el Informe N" 063-2014-
EEC-IO-MPVSA-OSLO/MPMN, de fecha 03 de octubre de 2014; el Informe N" 1694-2014-ASO-OSLO/GM/MPMN,
de fecha 06 de octubre de 2014; el Informe N" 2689-2014-0SLO-GM-MPMN, de fecha 10 de octubre de 2014; el
Informe N" 385-2014-GPAZ-ROMPV-SOP/GIP/GM/MPMN, de fecha 09 de diciembre de 2014; Informe N" 5770-2014-
OP-GIP-GM/MPMN, de fecha 10 de diciembre de 2014; el Memorando N° 0040-2014-0SLO/GM/MPMN, de fecha
12 de febrero de 2015; el Informe N" 015-2015-MCHC-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 25 de febrero de 2015; el
Informe N" 0255-2015-0SLO/GM/MPMN, de fecha 26 de febrero de 2015; el Informe N" 017-2015-WJQP-RO-SOP-
GIP-GM/MPMN, de fecha 1O de junio de 2015; el Informe N" 2345-2015-S0P-GIP-GM/MPMN, de fecha 11 de junio
de 2015; el Informe N"070-2015-MCHC-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 12 de junio de 2015; el Informe N" 1110-2015-
OSLO/GM/MPMN, de fecha 16 de junio de 2015; el Informe N" 897-2015-GAJ/GM/MPMN, de fecha 23 de junio de
2015; sobre aprobación de Expediente de Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto con Código SNIP N" 79411
"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS DEL
CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA"; y,

Que, con Informe N" 015-2015-MCHC-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 25 de febrero de
.,_~ 2015, ellng. Mario Chambilla Colque, Inspector de Obra, informa a la Jefa de la Oficina de Supervisión y Liquidación

~O"INCI<¡¡,1t..~ de Obras, que se ha revisado el Expediente de Ampliación de Plazo N" 02, el cual indica en los datos generales como
f(Q OF . ~ fecha de culminación de obra reprogramada N" 02 el18 de enero de 2015, sin embargo dicha fecha ya habla vencido,¡l SI;;. ~E ~ P?r lo que sugiere que el Residente de Obra haga las rectificaciones correspondientes de acuerdo a la Directiva
~~ '\' .e'. ii vigente;
~'%- coa "3 O' Que, con Informe N" 017-2015-WJQP-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, de fecha 10 de junio
~-r. :..•.EO\)1'- de 2015, ellng. Wilber Jesús Quispe Puma, Residente de Obra, informa a la Sub Gerencia de Obras que se procedió

a la revisión del Expediente de Plazo N" 02 dándole el visado respectivo para su trámite de aprobación en vías de
regularización, visto que el expediente fue presentado a destiempo por el anterior encargado Ing. Grover Arce Zapata,
ampliación de plazo que corresponde al periodo del 16 de abril de 2014 al18 de enero de 2015; asimismo, informa
que se ha procedido a la revisión y evaluación de la documentación técnica de la Obra, tales como Informes
Mensuales y Cuadernos de Obra del periodo setiembre 2012 a diciembre 2014, concluyendo lo siguiente: 1) No se

Que, con Resolución de Alcaldía N" 00433-2012-AlMPMN, de fecha 03 de mayo de
2012, corregida por Resolución de Alcaldfa N" 00582-2012-AlMPMN, de fecha 25 de mayo de 2012, se aprueba el
Expediente Técnico del Proyecto con Código SNIP N" 79411 "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS
CALLES DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con un presupuesto de SI. 15'780,902. 15 Nuevos
Soles, con un plazo de ejecución por 450 días calendario, bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa;

~Ñl C¡A~ Que, con Resolución de Alcaldla N" 703-2014.AlMPMN, de fecha 26 de junio de 2014,
~<:< )'%~que aprueba el Expediente de Ampliación de Plazo N" 01 del Proyecto "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS
:J' R~ ,,~~ 1':' EN LAS CALLES DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITOe; ",sí:' i';¡ DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con un Plazo Ampliatorio de 123 días calendario;
~/ r:J

'11' . .,::..)'?'
-)~

•....•..



41.93%
75.72%

41.93%
63.06%

Que, asimismo, la citada Directiva dispone en los numerales 7.2.2 y 7.2.3 que el
Residente de Obra es el responsable directo del cumplimiento de metas, de la ejecución fisica y el control financiero
del proyecto, desde el inicio hasta su culminación, teniendo entre sus funciones ejercer la dirección técnica del
proyecto de acuerdo al Expediente Técnico o Estudio Definitivo aprobado, debiendo adoptar las medidas pertinentes
y oportunas para culminar los trabajos o actividades en el plazo previsto, siendo responsable de los atrasos o
paralizaciones injustificados así como de la calidad de los trabajos o actividades ejecutadas, cautelar la cantidad y
calidad de mano de obra o recursos humanos, materiales, equipos, herramientas y servicios que sean necesarios
para garantizar el cumplimiento de las metas físicas y el cronograma de avance del Proyecto asl como la continuidad
de los trabajos hasta la culminación y conformidad de los mismos, y presentar de forma inmediata los Informes
Técnicos justificatorios, con las modificaciones, con los plazos que se indique en la autorización en caso hubiere
modificaciones durante la ejecución de obra al Expediente Técnico y/o Estudio Definitivo, entre otras; razón por la

ha dado cumplimiento a la programación de obra, ya que a pesar de haberse tenido la suficiente disponibilidad
financiera al mes de diciembre 2014 por S/.10'154,092.08 Nuevos Soles, que representa el 64.34%, el Avance Físico
de Obra solamente representa el 41.93%, equivalente a S/.6'616,653.23 Nuevos Soles, lo que constituye un balance
negativo de -22.41%, equivalente a S/.3'537,438.85 Nuevos Soles; 2) La Obra no tiene Ampliaciones Presupuestales
por Adicionales de Obra, aprobados mediante Acto Resolutivo que justifiquen Ampliaciones de Plazo; 3) Debido al
incumplimiento en la Programación de Obra por parte del Residente de Obra de la Gestión Municipal anterior,
actualmente la Obra no tiene vigencia del Plazo de Ejecución para la culminación fisica del Saldo de Obra por Ejecutar,
lo cual es de responsabilidad de la Residencia de Obra de la Gestión Municipal anterior y se debe al incumplimiento
(retrasos no justificados) en la ejecución de la Programación de Obra, asl como por no tenerse aprobado con Acto
Resolutivo la ejecución de Adicionales de Obra u otros que justifiquen técnicamente Ampliaciones de Plazo; y, 4) No
se ha realizado un control adecuado en el uso de la mano de obra, maquinaria y equipo mecánico utilizado, existiendo
un exceso en horas en los rubros de mano de obra, de equipo y de maquinaria, con respecto al Avance Flsico de
Obra, lo cual evidencia que no se han cumplido los rendimientos especificados en el Expediente Técnico, dando lugar
a retrasos no justificados en el Plazo de Ejecución de Obra, de acuerdo a lo siguiente:

Mano de Obra.- Costo Directo
o Avance Flsico de Obra Acumulado a diciembre 2014
o Avance Financiero Ejecutado Acumulado a octubre 2014
Maquinaria y Equipo Mecánico.- Costo Directo
o Avance Físico de Obra Acumulado a diciembre 2014
o Avance Financiero Ejecutado Acumulado a octubre 2014

Que, con Informe N" 070-2015-MCHC-IO-OSLO, de fecha 12 de junio de 2015, ellng.
Mario Chambilla Calque, Inspector de Obra, informa a la Jefa de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras,
que vistos los documentos sustentatorios y evaluada la validez de las causales seiíaladas, considerando que los dlas
de desabastecimiento modifican la Ruta Critica del Cronograma de Ejecución de la Actividad, es procedente la
solicitud de Ampliación de Plazo N" 02 por 278 días calendario, siendo la nueva fecha de término de la Obra el18 de
enero de 2015;

Que, en tal sentido, con el Informe N" 017-2015-WJQP-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, de
fecha 10 de junio de 2015, el Ing. Wilber Jesús Quispe Puma, Residente de Obra, adiciona al Expediente de
Ampliación de Plazo N" 02: 1) El Cronograma de Ejecución Flsica Reprogramado desde el inicio de Obra con fecha
20 de setiembre de 2012 hasta el término con fecha 18 de enero de 2015 (reprogramación elaborada según referencia
de los informes mensuales de la ejecución del periodo setiembre 2012 - diciembre 2014); y, 2) El Análisis y Evaluación
al Cronograma de Ejecución Programado Vs. Ejecutado, del cual se observa que existe diferencia de mayor incidencia
en el retraso fisico de obra, entre los meses de abril, mayo, junio y julio del 2013, por los motivos mencionados en el
expediente de ampliación por desabastecimiento de maquinaria y materiales para el Proyecto; y solicita que a través
de la Sub Gerencia de Obras se remita el Expediente a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su
revisión y aprobación;

Que, con Informe N" 1110-2015-0SLO/GM/MPMN, de fecha 16 de junio de 2015, la
Jefa de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, remite a la Gerencia de Asesoría Jurldica el Expediente de
Ampliación de Plazo N" 02 del Proyecto "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA
JUNTA VECINAL LOS PIONEROS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", solicitando la proyección de la Resolución de Alcaldla para su
aprobación y continuar con el trámite para su posterior registro sin evaluación en el Banco de Proyectos;

()'l;¡¡-¿'A~~ Que, las ejecuciones de Obras Públicas por Administración Directa se encuentran~~ J¿& reguladas por la Resolución de Contraloría N" 195-88-CG, de fecha 18 de julio de 1988, dicha disposición legal? ~!'\C\~o. r-- establece en su numeral 8 que el Ingeniero Residente y/o Inspector presentará mensualmente un informe detallado
g; I\íl R!~S\'..' .~'.' ~ al nivel correspondiente sobre el avance fisico valorizado de la obra, precisando los aspectos Iimitantes y las
%' _C'1J recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas;

'?4" -"«-4
•Al' ."'>~. Que, la "Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución

Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto", aprobada por Resolución de Gerencia
Municipal N" 006-2011-GM/MPMN, de fecha 29 de abril de 2011, dispone en el literal a. del numeral 7.11.2 -
Ampliación de Plazo, que las Ampliaciones de Plazo son aquellas que modificarán la fecha de término programada y
podrán fundamentarse en la causal de demora por desabastecimiento sostenido de materiales debidamente probado,
causal que se ha configurado en la ejecución del Proyecto "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS
CALLES DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", como se ha sustentado con los informes descritos
en los considerandos precedentes y que justifican la aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo N" 02 por
278 días calendarios;



cual, de acuerdo a las normas citadas y conforme a las observaciones contenidas en el Informe N" 017-2015-WJQP-
RO-SOP-GIP-GM/MPMN, de fecha 10 de junio de 2015, efectuadas por Ing. Wilber Jesús Quispe Poma, actual
Residente de Obra del Proyecto "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA JUNTA
VECINAL LOS PIONEROS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", que dan cuenta de la presunta comisión de faltas administrativas por parte del
ex Residente de Obra, Ing. Grover Arce Zapata, por haber sido responsable directo de la ejecución fisica y del control
financiero de los gastos de la obra desde su inicio hasta su culminación, corresponde remitir copia de la presente
Resolución a la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de
la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto para calificar y determinar el inicio del procedimiento administrativo
disciplinario que diere lugar;

Por los fundamentos expuestos en la parte considerativa, en uso de las atribuciones
conferidas por el numeral 6°, del Articulo 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, y con las
visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTIcULO PRIMERO.- APROBAR con eficacia anticipada la AMPLIACiÓN DE
PLAZO N° 02 del Proyecto con Código SNIP N" 79411 "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS
CALLES DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", por el término de 278 días calendarios, conforme
a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución y de acuerdo al siguiente detalle:

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificaci6n
y distribución de la presente Resolución a las áreas involucradas.

s QmSPE MAMANI
ALCALDE

"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES
DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS DEL CENTRO
POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"
79411
ADMINISTRACiÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO
R.A. N" 582-2012-AlMPMN (25/05/2012)
450 OlAS CALENDARIOS (SEGÚN EXP. TÉCNICO)
123 OlAS CALENDARIOS
278 OlAS CALENDARIOS
20 DE SETIEMBRE DE 2012
13 DE DICIEMBRE DE 2013
18 DE ENERO DE 2015

PROYECTO

CÓDIGO SNIP N°
MODALIDAD DE EJECUCiÓN
EJECUTOR
APROBACiÓN DE EXP. TÉCNICO
PLAZO DE EJECUCiÓN PROGRAMADO
AMPLIACiÓN DE PLAZO N" 01
AMPLIACiÓN DE PLAZO N° 02
FECHA DE INICIO
FECHA DE CULMINACiÓN / PROGRAMADA
FECHA DE CULMINACiÓN / REPROGRAMADA

ARTíCULO SEGUN OO.- REMITIR copia de la presente Resolución a la Secretaria
Técnica de la Comisión Permanente de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial
de Mariscal Nieto para su conocimiento y acciones correspondientes.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Información y
Estadistica, la publicación de la presente Resoluci6n en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal
Nieto.
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