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5.-""•MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05.2003

LEY 8230 DEL 03-04.1936

Que, conforme a lo dispuesto en ellnc. 6), del arto 20°, concordante con lo dispuesto en el arto43°
de la Ley 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades., prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar
Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo;

Que, mediante Informe N° 038.2015.NFF.IO.OSLO.GM/MPMN, el Inspector de Obra remite a la
Jefa del Área de Supervisión y Liquidación de Obras la Ampliación de Plazo N° 01 de la actividad "MANTENIMIENTO
POR SITUACiÓN DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", el que concluye que para lograr los objetivos finales de la Actividad, cuyo principal
objetivo es el funcionamiento del sistema hidráulico de riego, resulta imprescindible y necesario la Ampliación de Plazo
N° 01, sin incremento presupuestal, para absolver las incompatibilidades y omisiones presentadas en el desarrollo de la
Ficha Técnica, el mismo que está plenamente identificado y sustentado de forma y de fondo y cumple con las
prerrogativas de las normativas, por ende a opinión de la Inspección, se recomienda proseguir con el trámite de
aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01 sin incremento presupuestal, por 17 días calendarios, que vence el día 29
de Junio del 2015 y por lo tanto recomienda la aprobación mediante Acto Resolutivo, ya que cuenta con la aprobación
de esta Inspección;

VISTOS:

CONSIDERANDO:

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0..Il1.3..1. ~2015-A/MPMN
Moquegua, 1O JUL. 2015

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de
Reforma Constitucional N° 28607, concordante con los artículos I y 11 del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, es el órgano de Gobierno promotor del
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que
goza de autonomía política, económica y admínistrativa en los asuntos de su competencia; siendo el Alcalde su
representante legal y máxima autoridad administrativa;

El Informe W 007-2015-MOC-EEFM/GIP/GM/MPMN, Informe N° 126-2015-
CEEFM/GIP/GM/MPMN, Informe N° 038-2015-NFF-IO-OSLO-GM/MPMN, Informe N° 1235-2015-0SLO/GM/MPMN
sobre Aprobación de Ampliación de Plazo N° 01 de la Ficha Técnica: "MANTENIMIENTO POR SITUACiÓN DE
EMERGENCIA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA, PROVINCIA MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA", y;

Que, mediante Resolución de Alcaldia N° 00310-2015-AlMPMN, de fecha 10 de Abril del 2015, se
resuelve Aprobar la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO POR SITUACiÓN DE EMERGENCIA DEL
SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con un
presupuesto que asciende a SI. 610,811.95 (SEISCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS ONCE Y 95/100 NUEVOS
SOLES), con un plazo de ejecución de 60 días calendarios;

,>~'Y 1..~,r ~~':-'.~ .~~ Que, mediante Informe N° 007.2015.MOC.EEFM/GIP/GM/MPMN, de fecha 17 de Junio del 2015,
\,~,1.~;(,,::.~~ll¡tel Responsable Técnico de la Actividad: "MANTENIMIENTO POR SITUACiÓN DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE

~!'oQ'-:CC'J';';,&' RIEGO DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", remite a la
-- ;;--- Coordinadora de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento la Ampliación de Plazo N° 01 de la mencionada

actividad por 17 días calendarios. Con Informe N° 126.2015.CEEFM/GIP/GM/MPMN, la Coordinadora de Elaboración y
Ejecución de Fichas de Mantenimiento remite a la Gerencia de Infraestructura Pública la Ampliación de Plazo N° 01 de
la actividad "MANTENIMIENTO POR SITUACiÓN DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE
CUCHUMBAYA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", por 17 dias calendarios, para dar cumplimiento con
las partidas programadas en la Ficha Técnica;
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Que, mediante Informe N° 1235.2015.0SLO/GM/MPMN la Oficina de Supervisión y Liquidación
de Obras remite a la Gerencia de Asesoria Juridica la opinión favorable para la Aprobación del Expediente de
Ampliación de Plazo W 01 de la Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO POR SITUACiÓN DE EMERGENCIA
DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", por
17 días calendarios y solicita se proyecte la respectiva Resolución de Alcaldía para su aprobación;

SE RESUELVE:

ARTiCULO 2°,' ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la
presente resolución a las áreas involucradas.

ARTiCULO 3°.' ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la
publicación de la presente Resolución en el portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto -
Moquegua.

MANTENIMIENTO POR SITUACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA
DE RIEGO DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA, PROVINCIA MARISCAL
NIETO - MOQUEGUA.
Administración Directa
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
RA N° 0310-2015.AlMPMN
SI, 610,811.95 n.s, (según F.T.)
60 días calendarios (según Expediente Técnico)
17 días calendarios
77 días calendarios

Paralización de Actividad por casos fortuitos o Fuerza Mayor y demora por
desabastecimiento de materiales y/o consumos

: 14/04/2015
: 12/06/2015
: 29/06/2015

FECHA DE INICIO
FECHA CULMINACION/PROGR.
FECHA CULMINACION/REPROGR.

ARTICULO 1°,. APROBAR con eficacia anticipada al 13 de Junio del 2015, la Ampliación de
Plazo W 01 de la Ficha Técnica denominada: "MANTENIMIENTO POR SITUACiÓN DE EMERGENCIA DEL SISTEMA
DE RIEGO DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", por un plazo de 17
dias calendarios que sumados al Plazo Inicial de 60 días calendarios, se tiene un total de 77 días calendarios, la misma
que no genera incremento presupuestal, cuyo expediente forma parte integrante de la presente Resolución y cuenta con
un File de treinta y siete (37) folios, de acuerdo al siguiente detalle:

FICHA TECNICA

Por las consíderaciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley W 30281 "Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2015", Ley W 27293 "Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública"
y sus modificaciones, Directiva aprobada por Resolución de Gerencia Municipal W 012.2013.GM/MPMN y estando a las
facultades conferidas en el arto43°, numeral 6, del arto20° de la Ley W 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y con
las visaciones de las Areas correspondientes;
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