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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 007~ 7 -2015-A/MPMN

Moquegua, 1 5 JUL. 2015
VISTOS:

CONSIDERANDO:

Que,el artículo74°de la LeyW 27972,LeyOrgánicade Municipalidades,señalaque las Municipalidades
ejercen,de maneraexclusivao compartida,una función promotora,normativay reguladora,así como las de ejecucióny de
fiscalización y control, en las materias de su competencia, conforme a la presente Ley y la Ley de Bases de la
Descentralización.;

El InformeN° 1197-2015-0SLO-GM/MPMN;InformeN° 116-2015-RADA-IQ-OSLQ-GM/MPMN;InformeW
347-2015-S0P-GIP-GM/MPMN;Informe N° 146-2015-HSVR-JP-SOP-GIP-GM/MPMN;Informe N° 214-2015-RPCC-RO-

SOP/GIP/GM/MPMN;Proveidode la GerenciadeAsesoríaLegalmedianteel cual sedisponeproyectarresolucíón,y;

Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Estado,
modificado por Ley W 28607, en concordancia con el artículo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley W 27972; establece que, "Los gobiernos locales gozan de autonomía politica, económícay
administrativaen losasuntosde su competencia";

Que, medíante Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, se aprueba las normas que regulan la
r.s>qq..O\l\NCLo1L~,\: ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, Asimismo, es de advertirse que el numeral 5° delArtículo 1°,:r o ~'NAJDé ~\ e la Resolución de Contraloria N° 195-88-CG, prescribe que: "En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá
~.' ¡;s F ¿.YN~L~e un Cuaderno de Obra debidamente foliado y legalizado en el que se anotará la fecha de inicio y término de los
? s ~trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de
, UEG~'?-' materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que viene afectando el

Que, mediante Resolución de Alcaldía W 940-2011-A/MPMN, de fecha 12 de Diciembre del
2011, se aprueba el expediente Técnico denominado "ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA -
CALACOA, TRAMO 111, VIA DE INTEGRACION KM. 40+000 AL 60+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
REGION MOQUEGUA" con un presupuesto de SI. 18'411,044.77 (DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS

. o~íÑC~~~,ONCE MIL CUARENTA Y CUATRO con 77/100 NUEVOS SOLES), mediante Resolución de Alcaldia W 1033-2013-

~

0 ." '1yt;::~MPMN, de fecha 20 de Setiembre del 2013, se Aprueba el Adicional W 01 por un monto de SI. 626,413.87
. --- GERENC\ E C{"$eiscientos Veintiséis Mil Cuatrocientos Trece con 87/100 Nuevos Soles); mediante Resolución de Alcaldía W

ADMINiS '\c .~N309-2013-AlMPMN, de fecha 29 de Noviembre del 2013, se Aprueba el Adicional N° 02 por un monto de SI.
~~ (','r <3'/1'590,100.38 (Un Millón Quinientos Noventa Mil Cien con 38/100 Nuevos Sol~s~,mediante Resolucíón de Alcaldía

~~;, W 229-2014-AlMPMN, de fecha 26 de Marzo del 2014, se Aprueba el AdiCional W 03 por un monto de SI.
1'138,350.08 (Un Millón Cíento Treinta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta con 08/100 Nuevos Soles); mediante

@) Resolucíón de Alcaldía W 566-2014-AlMPMN, de fecha 03 de Junio del 2014, se Aprueba el Adicional W 04 por un

~~

~~ monto de SI. 3'930,532.57 (Tres Millones Novecientos Treinta Mil Quinientos Treinta y Dos con 57/100 Nuevos
";, Soles); mediante Resolucíón de Alcaldía W 1175-2014-AlMPMN, de fecha 23 de Setiembre del 2014, se Aprueba el

Adicional W 05 por un monto de SI. 1'859,534.88 (Un Millón Ochocíentos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Treinta
y Cuatro con 88/100 Nuevos Soles); mediante Resolución de Alcaldía W 1504-2014-AlMPMN, de fecha 20 de
Noviembre del 2014, se Aprueba el Adicional W 06 por un monto de SI. 4'287,590.67 (Cuatro Millones Doscientos
Ochenta y Siete Mil Quinientos Noventa con 67/100 Nuevos Soles); mediante Resolución de Alcaldía W 470-2014-
AlMPMN, de fecha 12 de Mayo del 2014, se Aprueba la Ampliación de Plazo W 01 por 638 días calendario con
fecha de culminación prevista seria el 31 de Octubre del 2014; mediante Resolución de Alcaldía W 1504-2014-
AlMPMN, de fecha 20 de Noviembre del 2014, se Aprueba la Ampliación de Plazo W 02 por 113 días calendario
con fecha de culminación prevista seria el 22 de Febrero del 2014;
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cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de la supervisión de la obra"; entendiéndose con
ello, que cualquier imprevisto y ocurrencia que se produzca durante la ejecución de la obra deberá ser consignado
en el Cuaderno de Obra;
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ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General la Notificación y distribución de la
presente Resolución a las Áreas involucradas.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologia de la Información y Estadistica, la
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua.

Que, mediante Informe N° 1197-2015-0SLO-GM/MPMN, el Jefe de Supervisión y Liquidación de Obras,
da la Conformidad al Expediente de Ampliación de Plazo W 03, remitiendo la Opinión favorable del Inspector del Proyecto Ing.
Roicy Anibal Davila Anco dada mediante Informe N° 116-2015-RADA-IO-OSLO-GM/MPMN, solicitando se disponga la
proyección de la respectiva Resolución de Alcaldia para su aprobación;

Que, mediante Informe N° 214-2015-RPCC-RQ-SOP/GIP/GM'MPMN, el Ingeniero Residente de Obra
"ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA - CALACOA, TRAMO 111, VIA DE INTEGRACION KM.
40+000 AL 60+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA", solicita la Ampliación de Plazo W
03, adjuntando el Informe Técnico que Justifica la Ampliación de Plazo de Obra W 03 por 165 días Calendarios, ampliación que
tiene fecha de inicio 06 de Agosto del 2015 y fecha de término 19 de enero del 2016, por lo que mediante Informe N° 146-2015-
HSVR-JP-SOP-GIP-GM/MPMN, el Ingeniero Jefe de Proyecto eleva el pedido de Ampliación de Plazo a la Sub Gerencia de
Obras Publicas a fin de que sea elevado al área de Supervisión, siendo elevado el mismo mediante Informe W 2347-2015-
SOP-GIP-GM/MPMN;

Que, mediante Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza al Colegio de
,~Ingenieros del Perú, para supervisar la labor de los profesionales de Ingenieria de la República, se establece que todo

SO,<~()~I'';¡, ("4'. '\?fesional que ejerza labores propias de Ingeniería y de docencia de la Ingeniería, de acuerdo a Ley, requiere poseer gradoi GER: ,IADE ~\adémico y título profesional otorgado por una universidad nacional o extranjera debidamente revalidado en el país, estar
~ A E ,)RIA . ~o\kgiado y encontrarse habilitado por el colegio de Ingenieros;
~ J J DICA:J!--"-?... ~

-1- :iiJEG\l~ Estando a lo actuado y a las disposiciones de Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053,
~ -,~ Resolución de Contraloria W 195-88-CG, Ley W 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General yen pleno uso de

~

~NCGy"; las facultades otorgadas por Ley W 27972, con las visaciones correspondientes;

r'l '~~ClI" - ''Í'::~::; SE RESUELVE:
u... t •.tz.. PD ~" v rj j\

~ ' ;:/ ARTíCULO PRIMERO: APROBAR, la Ampliación de Plazo W 03, en la Ejecución de la Obra
',... " "ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA - CALACOA, TRAMO 111, VIA DE INTEGRACION KM.

40+000 AL 60+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA", por Ciento Sesenta y Cinco
.,,- (165) días Calendarios a partir del 06 de Agosto del 2015 al19 de Enero del año 2016 en merito a los considerandos expuestos

r.¡"¡>P~"lCl4{~ en la presente resolución y conforme a los antecedentes que en Doscientos Treinta y seis (236) folios forman parte integrante
i~<B9IClIl1lO l de la presente Resolución.

¡;~ ~ ~ ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la ejecución de Ampliación de Plazo W 03 de la Obra
"ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA - CALACOA, TRAMO 111, VIA DE INTEGRACION KM.
40+000 AL 60+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGlON MOQUEGUA".
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