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RESOLUCIÓN DE ALCAtDíA N° 752 .2015.A/MPMN
Moquegua, 2 O JUlo 2015
VISTOS:

"Mantenimiento de las Instalaciones de la Infraestructura Pública, Salubridad y
Seguridad de la Gerencia de Desarrollo Económico Social y Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras de la Municipalidad Provincial de Mariscal
Nieto - Moquegua Periodo 2015"
Administración Directa
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
Resolución de Alcaldía W 0100-2015-NMPMN
SI 206,917.93 Nuevos Soles (según Resolución de Alcaldía W 0100-2015-A/MPMN)
SI. 206,955.69 Nuevos Soles
Error material en la consignación de datos en el informe de evaluación de estudios
efectuado por el profesional a cargo
347 días calendario (según Resolución de Alcaldía W 0100-2015-A/MPMN)Plazo de Ejecución Programado

Modalidad de Ejecución
Ejecutor
Aprobación de Fuente de Financiamiento
Presupuesto Aprobado
Modificación de Presupuesto
Motivo

Que, mediante Informe W 1389-2015-0SLO/GM/MPMN, de fecha 14 de julio de 20151a Jefatura
de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, informa que luego de la revisión de los actuados y con la opinión favorable de la Ing.
Carmen Pérez Benavides al Expediente de Modificación de Ficha Técnica; solicita la emisión de acto resolutivo disponiendo su
aprobación, conforme al siguiente detalle:

Ficha Técnica

Resolución de Alcaldía W 0100-2015-A/MPMN, Informe W 261-2015-CEEFM/GIP/GM/MPMN,
Informe W 0098-2015-CPB-IO-OSLO/GM/MPMN, Informe W 1389-2015-0SLO/GM/MPMN, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido por el artículo 1940 de la Constitución Política del Estado,
modificado por el Articulo Único de la Ley W 28607, en concordancia con el Articulo 11del Titulo Prelimínar de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley W 27972, las Municipalidad Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Locales, tienen autonomia politica,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Resolución de Alcaldía W 0100-2015-A/MPMN, de fecha 12 de febrero de 2015
se resuelve aprobar la Ficha Técnica de la Actividad denominada "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE lA
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE lA GERENCIA DE DESARROllO ECONÓMICO SOCIAL Y
OFICINA DE SUPERVISiÓN Y LIQUIDACiÓN DE OBRAS. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOQUEGUA" en adelante la Ficha
Técnica de Mantenimiento, con un presupuesto total de SI 206,917.93 (DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON
93/100 NUEVOS SOLES) Y un plazo de ejecución de 347 días calendario, bajo la modalidad de administración directa;

Que, mediante Informe W 261-2015-CEEFM/GIP/GM/MPMN, de fecha 03 de julio de 2015 el
Coordinador de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto remite a la Gerencia
de Infraestructura Publica el informe presentado por ellng. Jorge Erik Morón Lavado, Responsable de la Ejecución de la Ficha Técnica de
Mantenimiento, solicitando la modificación sin afectación presupuestal;

Que, mediante Informe W 0098-2015-CPB-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 10 de julio de 2015 el
Inspector de Obra, Arq. Carmen Pérez Benavides emite informe de conformidad al expediente de modificación de la Ficha Técnica de
Mantenimiento justificando la modificación en lo siguiente: a) No se consideró pagos obligatorios al Gobierno Regional Moquegua por
concepto de pago de trabajadores de régimen común evitando sanciones posteriores; b) El personal obrero no calificado debe contar con
examen médico ocupacional y charlas de inducción diarias en cumplimiento mínimo de las normas de seguridad y salud en el trabajo para
no incurrir en faltas respecto al reglamento de la Ley General de Inspecciones del Trabajo Decreto Supremo W 019-2006-TR; c) Las
especificas consideradas en presupuesto de costo indirecto no corresponden a los clasificadores de gastos, lo que impide la
disponibilidad de este presupuesto, para la ejecución correspondiente a gastos generales, gastos de supervisión y gastos de liquidación
necesarios para la ejecución; d) Corrección de partida 04,01 Monitoreo de las acciones de vigilancia y guardianía, por los insumos
considerados en el costo unitario; e) Corrección de la resolución de aprobación en lo concerniente al presupuesto, ya que el monto de la
Ficha Técnica de Mantenimiento es de SI. 206,955,69 Nuevos Soles; Considerar un nuevo plazo de ejecución, desde el inicio de la
ejecución (01 de abril de 2015) al 31 de diciembre de 2015; f) Modificación planteada sin alterar el presupuesto considerado en la
aprobación de la Ficha Técnica de Mantenimiento. Planteamiento emitido mediante Informe N" 020-2015-JEML-RT/EEFM-GIP-
GM/MPMN por el responsable de la Actividad Ing. Jorge Erik Morón Lavado, sustentando el mismo en los antecedentes, justificación
técnica y las recomendaciones plasmadas en el cuaderno de ocurrencias por Inspector de Obra;
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275 días calendarío
Rectificación de específicas de gasto e implementación de normas de seguridad;
reprogramación de plazo de ejecución.

Que, conforme señala el articulo 201.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley
W 27444, "201.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión."
Estableciendo que la actuación de la Administración Pública es pasible de incurrir en errores, los cuales en algunos casos no tienen
incidencia alguna en aspecto sustanciales o esenciales, reduciéndose a simples errores materiales o errores de cálculo que no afectan de
manera sustancial la existencia del acto, reconociendo a las autoridades la necesidad rectificadora o correctiva, integrante de la potestad
de autotutela administrativa;

Por consiguiente, de conformidad a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley W
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado con Decreto Supremo W 304-2012-EF; Texto Único Ordenado de la
Ley W 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria, aprobado con Decreto Supremo W 035-2012-EF; Directiva W 001-2011-
EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral W 003-2011-EF/68.01; Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, Ley W 30281; artículo 201° de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley W 27444; Directiva "Normas y Procedimientos para la Elaboración y Ejecución de Fichas Técnicas de Mantenimiento de
Infraestructura Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto" aprobada por Resolución de Gerencia Municipal W
012-2013-GM/MPMN; en pleno uso de las facultades otorgadas numeral 6 del articulo 20° y artículo 43° de la Ley N" 27972 "Ley
Orgánica de Municipalidades"; y con las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- RECTIFICAR el error material y consignado en la Resolución de
Alcaldía N" 0100-2015-A/MPMN, de fecha 12 de febrero de 2015, modificándose el ARTíCULO PRIMERO de la parte resolutiva,
debiendo quedar redactado de la siguiente forma:

DICE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR: la Ficha Técnica de Actividad "Mantenimiento de las Instalaciones de la Infraestructura Pública,
Salubridad y Seguridad de la Gerencia de Desarrollo Económico Social y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua Periodo 2015", con las siguientes especificaciones:

Actividad : "Mantenimiento de las Instalaciones de la Infraestructura Pública, Salubridad y Seguridad de la
Gerencia de Desarrollo Económico Social y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras -
Municipalidad Provincial de Moquegua"

Entidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
Presupuesto : SI. 206,917.93 Nuevos Soles
Fuente de Fto. : Canon Minero
Plazo de Eiecución : 347 Dias Calendarios
Modalidad de Ejec. : Administración Directa
Ubicación : Reqión : Moquequa

Provincia : Mariscal Nieto
Distrito : Moquegua

DEBE DECIR:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR: la Ficha Técnica de Actividad "Mantenimiento de las Instalaciones de la Infraestructura Pública,
Salubridad y Seguridad de la Gerencia de Desarrollo Económico Social y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua Periodo 2015", con las siguientes especificaciones:

Actividad : "Mantenimiento de las Instalaciones de la Infraestructura Pública, Salubridad y Seguridad de la
Gerencia de Desarrollo Económico Social y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras -
Municipalidad Provincial de Moquegua"

Entidad Eiecutora : Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
Presu puesto : SI. 206,955.69 Nuevos Soles
Fuente de Fto. : Canon Minero
Plazo de Ejecución : 347 Días Calendarios
Modalidad de Eiec. : Administración Directa
Ubicación : Reqión : Moquequa

Provincia : Mariscal Nieto
Distrito : Moquequa
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Modalidad de Ejecución
Ejecutor
Aprobación de Fuente de Financiamiento
Presupuesto Aprobado
Plazo de Ejecución Programado
Modificación de Plazo N° 01
Motivo

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR la Modificación y Modificación de Plazo W 1 de la Ficha
Técnica "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y OFICINA DE SUPERVISiÓN Y LIQUIDACiÓN DE OBRAS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA PERIODO 2015", cuyo expediente a ciento veinticuatro (124)
folios forma parte la presente resolución, de acuerdo a los términos siguientes:

Ficha Técnica "Mantenimiento de las Instalaciones de la Infraestructura Pública, Salubridad
y Seguridad de la Gerencia de Desarrollo Económico Social y Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras de la Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto - Moquegua Periodo 2015"
Administración Directa
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
Resolución de Alcaldía W 0100-2015-AlMPMN
SI. 206,955.69 Nuevos Soles
347 días calendario (según Resolución de Alcaldía N° 0100-2015-A/MPMN)
275 días calendario
Rectificación de específicas de gasto e implementación de normas de seguridad;
reprogramación de plazo de ejecución.

Fecha de Inicio 01 de abril de 2015
Fecha de Culminación Reprogramada 31 de diciembre de 2015

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la distribución de la
presente Resolución a las áreas involucradas.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística
la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional www.munimoquegua.gob.pe. de la Municipalidad Provincial Mariscal
Nieto - Moquegua.

http://www.munimoquegua.gob.pe.
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