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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00761 -2015-A/MPMN
Moquegua,

VISTO:

ENTREGAS
Descrlpcl6n A los os días de ME82 ME83

U/M suscrito el contrato TOTAL
Ladrillo Para Techo 15x30x30 cm Unidad O 5.000 5.837 10,837
Ladrillo de Arcilla Kmg Kong Unidad 20 18.000 18.959 55,960Hueco de 9xl4x24 cm

El Contrato N"089-2014-GM-AlMPMN, Informe N" 143-2014-HCA-RO/SOP/GIP/MPMN, Informe N"101-
2014-WLF-RO/SOP/GIP/MPMN, Carta SfN con Registro de Exp. N"03419-2015, Informes N"084 N"146-2015 -JNT-RO-GIP-
GM/MPMN, Informe N° 690-2015-GAJ-GM/MPMN, Informe N°146-2015-JNT-RO-GIP-GM/MPMN, Informe N"070-2015-MMPF-
GAJ-GM/MPMN, Informe N"041-2015-GIME-SLSG/GAlGM/MPMN, sobre Aplicación de Penalidad por Incumplimiento del

ontrato y Reconocimiento de Adeudo del Ejercicio Fiscal 2014, y;

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con el artIculo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos I y 11

del TItulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, es el
órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personerla jurldica de derecho público y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; siendo
el Alcalde su representante legal y máxima autoridad administrativa;

Que, según el artículo '76° de la Oonstitución Politica del Perú, dispone que la contratación de bienes,
servicios u obras con fondos públicos se efectué obligatoriamente por Licitación o concurso, de acuerdo con los
procedimientos v requisitos señalados en la Ley. En este sentido, la Ley constituye la norma de desarrollo del citado precepto
constitucional, dado que establece las reglas que deben observar las Entidades en las Contrataciones que lleven a cabo
erogando fondos públicos ( ... ); Bajo este contexto la Ley de Contrataciones del Estado, constituye la norma de desarrollo del
citado precepto constitucional, dado que establece los lineamientos que deben observar las Entidades en los procesos de
Contrataciones de Inversión Pública que lleven a cabo;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado modificada mediante Ley N"
~~o>l\nCi 1 .~ 29873 en adelante la LCE; y, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF; modificado mediante DecretoJ> ~.,,~ Supremo 138-2012-EF, en adelante el RLCE; se establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades

'g GERE J \. del Sector Público en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras, regulando las obligaciones y derechos que se
.~ OEAS o " Z derivan de los mismos'
',ªJtl- ~J '

~ 0. Que, de la culminación del proceso de selección por Adjudicación Directa Selectiva N° 058-2014-CEP-
~~0QuE~ MPMN con fecha 30fSEP/2014, la Entidad Municipal junto a la Distribuidora MALlBU S.A.C., representada por el Sr. Vlctor

Sanjinez Tico (en adelante la Contratista) suscribieron el Contrato N° 089-2014-GM-AlMPMN para la "Adquisición de Ladrillo"
para el Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta N" 43018 del Centro

~~~\~CIAL~ Poblado De San Francisco, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto" por un monto total de SI. 91,293.60 (Noventa y un mil

~

~ ~ Doscientos Noventa y tres con 60/100 nuevos soles) estableciéndose en la Cláusula Quinta el siguiente Cronograma de Entrega:

GERr- 1'"~t 'Z
e.- , ~Ri'I>l~ n;ª~ ~

Bajo este contexto con fecha 23fOCT/2014, se perfecciona la Orden de Compra N"4019-2014 con SIAF N"15130.

Que, mediante Informe N" 143-2014-HCA-RO/SOPfGIP/MPMN de fecha 30/SEP/2015, el Ing. Henry
Coayla Apaza, Responsable del Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta N°
43018 del Centro Poblado De San Francisco Distrito Moquegua. Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", comunica al Sub
Gerente de Obras Publicas la PARALIZACiÓN TEMPORAL DEL PROYECTO a partir del 01l0CT/2014, ello en el marco de lo
dispuesto en el ítem 7.11.3 de la "Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presentarla Directa de la
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto";

Que. mediante ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL - LADRILLO de fecha 06fOCTf2014, (folio 074) el
Ing. Winston Lipa Flores Residente del Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Lino
Urquieta N" 43018 del Centro Poblado de San Francisco Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", y la
Sra. Verónica Godoy encargada de la Oficina - Moquegua Empresa Distribuidora MALlBU S.A.C., consensan los nuevos términos
para las entregas del ladrillo objeto del Contrato N° 089-2014-GM-AlMPMN, consignado el siguiente cronograma:

Tiewoo de Entrl''''' Material
2,000 Unidades de Ladrillo Para Techo 15x30x30 cm

A los 60 días calendario de la firma del Contrato 5750.00 Unidades de Ladrillo de Arcilla Km. Kan_ Hueco de 9xl4x24 cm
8,838 Unidades de Ladrillo Para Techo 15x30x30 cm

A los 72 días calendario de la firma del Contrato 51,210 Unidades de Ladrillo de Arcilla King Kong Hueco de 9x14x24 cm

Que, con Informe N"101-2014-WLF-RO/SOP/GIP/MPMN de fecha 18/DIC/2014, el Ing. Winston Lipa
Flores nuevo Responsable del Proyecto emite la CONFORMIDAD según la Orden de Compra N9 4019-2014, sustentando la
valorizaoión de orden de oompra oon las gulas de remisión oorrespondientes. En ese sentido mediante Informe N" 16325-2014-
SOP-GIP-GM/MPMN de fecha 19fDICf214, el Sub Gerente de Obras solicita a Gerencia de Infraestructura Publica se continúe el
trámite de la Conformidad de Orden de Compra N9 4019-2014, Y mediante Informe N"6792-2014-GIP-GM/MPMN el Gerente de
Infraestructura remite hacia Gerencia de Administración el Informe de Conformidad de Compra a favor de "Distribuidora MALlBU
S.A.C." por el importe de Sf. 91,293.60 NfS;

Que, mediante Carta SIN con Reg. N"03419-2015, de fecha 21fENE/2015, la Sra. Verónica Godoy
Encargada de la Oficina - Moquegua de la Empresa Distribuidora MALlBU S.A.C., sefiala que habiendo efectuado la entrega
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Total de los bienes, según la Orden de Compra N"4019-2014 con SIAF N°15130, solicita que su factura sea considerada para el
trámite de reconocimiento de deuda y nos abonen el importe de SI. 91,292.60 N/S;

Que, mediante Informe N"084-2015-JNT-RO-GIP-GM/MPMN, de fecha 13/ABR/2015, el Ing. Jesús
Clavilea actual Residente del Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta N°
43018 del Centro Poblado De San Francisco Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua" setlala que
conforme ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL - LADRILLO de fecha 06/0CT/2014, el Contratista Distribuidora MALlBU SAC
a efectuado la entrega del ladrillo a partir deI20/NOV/2014, según lo acreditan las guias adjuntas, por lo tanto, evidenciándose la
emisión de la Conformidad mediante el Informe N° 101.2014-WLF-RO/SOP/GIP/MPMN de fecha 18/DIC/2014, recomienda se
proceda con el trámite de Reconocimiento de Deuda;

Que, mediante Informe N"480-2015-SPH-GPP/GM/MPMN de fecha 04/MAY/2015, la Sub Gerencia de
Presupuesto y Hacienda, ~ñala que de la evaluación al expediente sobre reconocimiento de deuda del periodo 2014, a favor de
la Empresa Distribuidora MALlBU SAC., por la "Adquisición de Ladrillo" por un monto total de SI. 91,293.60 (Noventa y un mil
Doscientos Noventa y tres con 60/100 nuevos soles). Por lo que, dicha Sub Gerencia concluye que el Proyecto con Meta 018 ."
cuenta con saldo disponible para el ejercicio 2015, Por lo tanto, valida la Disponibilidad Presupuestal; sugiriendo se remitan los
actuados hacia Gerencia de Asesoría Juridica para el trámite pertinente;

Con Informe N"867-2015-GPP/GM/MPMN, de fecha 04/MAY/2015, la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto, remite la opinión favorable de Disponibilidad Presupuestal para el Reconocimiento de deuda a favor de la Empresa
Distribuidora MALlBU S.A.C., por la "Adquisición de Ladrillo" por un monto total de SI. 91,293.60 (Noventa y un mil Doscientos
Noventa y tres con 60/100 nuevos soles);

Que, mediante Informe N" 690-2015-GAJ/MPMN de fecha 13/MAY/2015, se indica que de la evaluación a
los documentos que sustentan el pago vía devengado de SI. 91,293.60 (Noventa y un mil Doscientos Noventa y tres con 60/100
nuevos soles) por el cumplimiento de la prestación objeto del Contrato N° 089-2014-GM-AlMPMN perfeccionado Para fa
"Adquisición de Ladrillo" se colige un presunto incumplimiento contractual toda vez, gue tan solo con el Acta de Entrega de
Material - Ladrillo de fecha 06/0CT/2014, (folio 074) suscrita entre el Residente del Proyecto y la encargada de la Oficina de
Moquegua de la Empresa Distribuidora MALlBU S.A.C., han perfeccionado los nuevos términos para las entregas del ladrillo
objeto del Contrato N° 089-2014-GM-AlMPMN, hecho que advierte en su contexto la omitiendo de la elevación de la Adenda
que haya consolidado la modificación de los términos contractuales en lo referido al plazo de entrega y la conformidad parcial (por
cada entrega), por consiguiente advirtiendo un presunto incumplimiento contractual y a efecto de salvaguardar los intereses de la
Entidad y el inicio de las acciones legales pertinentes se requiere exigentemente que mediante su despacho se solicite ante la Sub
Gerencia de Obras que en el término de 02 dias hábiles el Residente del Proyecto emita un Informe Técnico Complementario
sustentado en el cuaderno de obra de acuerdo a los siguientes términos:
- Informe y adjunte copia de los asientos del cuaderno de obra que acreditan la fecha exacta en que se produjo la paralización y

reinicio de las actividades de ejecución del Proyecto.
- SI precise taxativamente si el Acta de fecha06/0CTI2014, se encuentra plasmada en el cuaderno de obra.
- Si dicha dependencia curso alguna Carta a la Contratista para la satisfacción y entrega de la prestación.
- Como representable ejecutor del Proyecto, efectué una valoración de los actuados y coteja con el cuaderno de obra y cuaderno

de almacén si todos los hechos descritos se encuentran plasmados en los recurridos cuaderno, ello advirtiendo que en el
cuaderno de obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución física del Proyecto, el mismo que firmando al
'e de cada anotación por el Inspector y el Residente, según sea el que efectuó la anotación.
umpla con adjuntar a su nuevo informe técnico copia tiel del cuademo de obra en los cuales se colija las actuaciones mateJia de

observación en el presente informe;

Que, mediante Informe N°146-2015-JNT-RO-GIP-GM/MPMN, de fecha 29/MAY/2015, el Residente
Proyecto precisa lo siguiente: De la 2da Paralización: Del cuaderno de Obra Tomo 11, Asiento N9 065 de fecha 30 de septiembre
del 2014, el Inspector de Obra indica que toma conocimiento de la Paralización de obra, informado por la Residencia en el
Asiento N9 063. El mismo que está sustentando en la directiva Art 7.10) de las Paralizaciones e invalidado la causal
modificaciones sustanciales al expediente; que, mediante Informe N° 143-2014-HCA-RO/SOP/GIP/MPMN de fecha
30/SEP/2015, el Ing. Henry Coayla Apaza Residente de Obra solicita la paralización a partir del 01/10/2014. Indicando el suscrito
comunico oportunamente con los documentos reiterativos a las instancias pertinentes, a fin de continuar la ejecución pero no
habiendo respuesta es necesario ejecutar la paralización en beneficio del proyecto; y asimismo continuar con el trámite
administrativo para la aprobación de la declaración de viabilidad por los entes competentes. Respecto al Segundo Punto: Sobre
el Acta de fecha 06/0CT/2014, se precisa que no se encuentra anotaciones en el cuaderno de obra, ya que en esa fecha
(octubre) el Proyecto se encontraba paralizada. Considerando que en el cuaderno del Proyecto se anotan los hechos relevantes
que ocurren durante la ejecución fisica del proyecto, en ese momento la obra se encontraba paralizada como consta en los
documentos de la referencia. Respecto al Tercer Punto: Según los antecedentes encontrados el anterior Residente estuvo en
conversaciones con el proveedor, como consta en la referencia e) de fecha 30 de Setiembre del 2014, indica respecto al ladrillo
que continúa su trámite el cual se solicita ejecutar la ampliación de entregas, puesto que no se tiene un área determinada por la
paralización del proyecto por lo cual deberá coordinar con los encargados del proyecto. Respecto al Cuarto Punto del párrafo:
Se ha efectuado la valoración de los actuados cotejando con el cuaderno de obra, se puede apreciar en los antecedentes
indicados, existen documentos mientras la obra estuvo paralizada, pero no se realizó anotaciones en el cuaderno durante la
paralización. Finalmente concluye que la modificación del cronograma de entrega debió materializarse con una Adenda al
Contrato ya que por motivo de paralización no se cumplió, por lo tanto, se solicita Opinión Legal, para que se aclare si es
procedente realizar la Adenda ya que el Proveedor entrego al 100% el material y está solicitando el pago correspondiente,

Que, mediante Informe N" 070-2015-MMPF-GAJ-GM/MPMN de fecha 18/JUN/2015, se emite Opinión
Legal precisando que cen el marco de ejecución del Contrato N° 089-2014-GM-AlMPMN suscrito con fecha 221ABR/2014, se
tiene, que por causas sobrevinientes a la suscripción del contrato, el Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución
Educativa Mariano Lino Urquieta W 43018 del Centro Poblado San Francisco, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto"
estuvo paralizado desde el 01/0CT/2014 al 03/NOVf2014, hecho que conllevo a que el Contratista no realice la entrega de la
prestación conforme al cronograma establecido en la Cláusula Quinta del glosado Contrato, por lo tanto, considerando la
envergadura de la prestación y su cuantía, en sujeción a los Términos contractuales y a los PJincipios de Razonabilidad y Equidad
el Contratista Distribuidora MALlBU S.A.C., debió exigentemente solicitar la correspondiente ampliación de plazo (dentro del
procedimiento y el plazo establecido en el arto 175 del RLCE) a efecto de sustentar el hecho o evento extraordinario, imprevisible
e irresistible, no imputable a su responsabilidad que le impedla la ejecución de la obligación o determinaba su cumplimiento tardío
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o defectuoso, o en su defecto objetivamente el Área Usarla de la Contratación debió materializar la Adenda de Ampliación de
Plazo correspondiente, hechos que no se ajustan a las actuaciones seguidas en el marco del Contrato W 89-2014-GM/MPMN.
Sin embargo es de exorbitante observancia, que mediante el ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL - LADRILLO de fecha
0610CT12014, (fQIiQ074) el lng, Winston \.ipa FIQr~s eX Residente del ProYecto y la sra, VerQnic¡¡ GodQY encarg¡¡dª dll Oficina g~
la Distribuidora MALlBU S.A.C., consensan un nuevo cronograma para la entrega de la prestación, a cuyo hecho, se advierte que
DICHA ACTA CARECE DE VALIDES E INTANGIBILIDAD. toda vez que ha sido suscrita por un tercero que no cuenta con
representatividad alguna ante la Entidad Municipal, para consensuar la modificación de los términos contractuales asumidos por
las partes contratantes bajo un régimen legal especial. Por consiguiente considerando que la ampliación de plazo contractual no
puede ser otorgada de oficio, y que el retraso en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, será injustificado cuando no
se ha a solicitado la am Iiación del lazo contractual ertinente or lo ue se ameritan 17 dlas de incum Iimiento en la entre a
e la restación ob'eto del Contrato N° 089-2014-GM-A1MPMN suscrito con fecha 22/ABR/2014 incum limiento ue se considera
esde el 03/NOV/2014 AL 20/NOV/2014. En esta medida, ameritando el incumplimiento contractual Y considerando que el Area

encargada de la Contrataciones, (Sub Gerencia de Loglstica) es el área competente en referencia a la elaboración y cumplimiento
intrlnseco de los contratos, se requiere que dicha área emita un Informe Técnico con el cálculo correspondiente de la penalidad
incursa, ello a efecto de la prosecución del trámite de reconocimiento de deuda en favor de la Empresa Distribuidora MALlBU
S.A.C., y concluir con la emisivo del acto resolutivo correspondiente;

Que, mediante Informe N°041-2015-GIME-SLSG/GAlGM/MPMN de fecha 02/JUU2015, la Sub Gerencia
de Loglstica Y Servicios Generales en merito a lo solicitado mediante el Informe W 070-2015-MMPF-GAJ-GM/MPMN cumple con
efectuar el eálevlo de la Penalidad en estricta sujeciQn (lel artrcvlQ 165 del RLCE qVe disPQne que solQ Se Puede imponer IJnq
penalidad hasta por un monto máximo equivalente al 10 % del contrato vigente, por lo tanto, corresponde aplicar a la Empresa
Distribuidora MALlBU S.A.C., una penalidad que asciende a la suma de SI. 9,129.36 N/S, finalmente se sugirie se deriven los
actuados a la Gerencia de Asesorla Jurídica;

Que, acuerdo al segundo párrafo del articulo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado mediante D.S. W 184-2008-EF), modificado por Decreto Supremo 080-2014-EF; se establece que "El contrato es
obligatorio para las partes (oo.)"; De conformidad con el numeral 41.6 del artIculo 41 de la LCE el contratista podrá solicitar la
ampliación de plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el
cronograma contractual;

Ahora bien, conforme al artIculo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por
Decreto Supremo N° 184-2008-EF; modificado mediante Decreto Supremo 138-2012-EF; establece las causales que, de
verificarse, autorizan al Contratista a solicitar la ampliación del plazo de ejecución contractual en los contratos de bienes
V servicios; Además, el artIculo citado regula los otros aspectos relacionados con el procedimiento de ampliación de plazo, entre
estos, el plazo con el que cuenta el contratista para presentar su solicitud de ampliación. Por lo tanto se advierte, la ampliación de
plazo contractual no puede ser otorgada de oficio, requiriéndose que el contratista presente su solicitud en atención a la existencia
de un hecho generador de atraso o paralización no imputable al mismo siempre y cuando tal hecho afecte el plazo contractual,
con el fin de cumplir con las prestaciones a su cargo. AsI, es responsabilidad del contratista proporcionar información que acredite
que el retraso en la ejecución de las prestaciones no es de su responsabilidad, de forma tal que no se le apliquen las penalidades
que correspondan por un retraso injustificado conforme a lo previsto en el articulo 165 del RLCE;

Conforme a lo dispuesto en el arto 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF; se establece que cuando el Contratista se retrase injustificadamente en el
cumplimiento de las prestaciones a su cargo, la Entidad le aplicará una penalidad por mora cuyo monto se determina
multiplicando la penalidad diaria, por el número de dlas de atraso, la cual deberá ser deducida del pago final o de los pagos a
cuenta, cuando correspondan; o en caso sea necesario, del monto resultante de la ejecución de las garantlas presentadas por el
contratista. Asimismo precisa que "Tanto el monto como el plazo se refieren. según corresponda, al contrato o Item que debi6
ejecutarse o, en caso gue estos involucraran obligaciones de ejecuci6n peri6dica. a la prestaci6n parcial gue fuera materia de
retraso." Ahora bien en relación con lo anterior, debe precisarse que el retraso en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, será injustificado cuando no se haya solicitado la ampliación del plazo contractual o cuando habiéndose solicitado no
haya sido aprobado por no verificarse ninguna de las causales determinadas por el art.175 del RLCE;

Que, estando a lo dispuesto en el numeral 35.1 del artículo 35° del TUO de la Ley N° 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado con Decreto Supremo N9 304-2012-EF, concordante con el artIculo
28° del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorerla, aprobado con Decreto Supremo N" 035-2012-EF, El
devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivado de un gasto aprobado Y comprometido, que
se produce previa acreditación documental ante el Órgano Competente de la realización de la prestación o El derecho del
acreedor, norma que además precisa que el reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional en forma
definitiva, con cargo a la correspondiente cadena de gasto;

Que, a tenor de lo señalado en el artículo 29° del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de
Tesorería, aprobado con Oecreto Supremo W 035-2012-EF, el deVengadO sea en forma parcial o total, se produce «omo
consecuencia de haberse verificado la recepción satisfactoria de los bienes recibidos, la efectiva prestación de los servicios
contratados, el cumplimiento de los términos contractuales o legales Y el correspondiente registro en el SIAF - SP;

Que, de conformidad con la Ley N° 30281, que aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Publico
para el Año Fiscal 2015; se establece que: "Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas
que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o
condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad,
asl como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del jefe de la Oficina de Administración, o los que hagan sus veces, en el marco
de lo establecido en la Ley 28411 • Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto";

Que, de los hechos descritos en los párrafos antecedentes se tiene, que por causas sobrevinientes a la
suscripción del contrato, el Proyecto estuvo paralizado desde el 01/0CT12014 al 03/NOV/2014, hecho que conllevo a que el
Contratista no realice la entrega de la prestación conforme al cronograma establecido en Cláusula Quinta del glosado contrato,
por lo tanto, considerando la envergadura de la prestación y su cuantra, en sujeción a los términos contractuales y a los Principios
de Razonabilidad y Equidad el Contratista Distribuidora MALlBU S.A.C., debió exigentemente solicitar la correspondiente
ampliación de plazo contractual, (dentro del Procedimiento y el plazo establecido en el arto 175 del RLCE) que ampare el hecho o
evento extraordinario, imprevisible e irresistible, no imputable a su responsabilidad que le impedla la ejecución de la obligación o
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"AÑO DE LA DIVERSIFICACiÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACiÓN";-",..

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 OEL 26'()5-2003

LEY 8230 OEL 03'()4-1936

SE RESUELVE:

AS QUISPE MAMANI.
ALCALDE

- Fuente de Financiamiento
- Rubro
- Especifica de Gasto
- Tipo de Costo
- Monto

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2014, la suma de
8/.91,293.60 (Noventa y un mil Doscientos Noventa y tres con 60/100 nuevos soles) deuda contra ida con la Empresa
Distribuidora MALlBU S.A.C., debidamente representada por el Sr. Víctor Sanjinez Tico, por el cumplimiento del Contrato N° 089-
2014-GM-AlMPMN suscrito para la "Adquisición de Ladrillo" para el Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución
Educativa Mariano Lino Urquieta W 43018 del Centro Poblado San Francisco, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto"
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y demás antecedentes que en ciento cuarenta y seis (146) folios
forman parte integrante de la presente resolución, afectándose el pago de acuerdo al siguiente detalle presupuestal:

- Meta 018 "Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Uno
Urquieta W 43018 del Centro Poblado San Francisco, Distrito Moquegua, Provincia
Mariscal Nieto"
05 Recurso Determinados
18 Canon, Sobre Canon y Regaifas
2.6.2.2.2.4.
Costo Directo
SI. 91,293.60 Nuevos Soles.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.

Determinaba su cumplimiento tardio o defectuoso, hecho que no se ajusta a las actuaciones seguidas en el marco de ejecución y
cumplimento de las obligaciones pactadas en el Contrato W 89-2014-GM/MPMN. No obstante en un acto negligente se suscribe
el ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL - LADRILLO de fecha 06/0CT/2014, cual advierte un nuevo cronograma para la entrega
ge la pr~\ltac;ión, sin E¡mp¡¡rgQse agvierte qUe dichí;\ acta Cí:lrece de Valides e intangibilidad, tQdaWl qUe ha sil;!(l suscrita por l,In
tercero que no cuenta con representatividad alguna ante la Entidad Municipal, menos aún para consensuar la modificación de los
términos contractuales asumidos por las partes contratantes bajo régimen legal especial; en esta medida de la evaluación a los
documentos contenidos en el presente expediente de reconocimiento de deuda correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014,
se colige que en el marco de ejecución del Contrato N° 089-2014-GM-AlMPMN se advierte un retraso injustificado en la entrega
de la prestación, empero las demás condiciones del contrato se ha realizado conforme a los términos pactados, por lo que,
corresponde realizar vía pago de devengado la contraprestación en favor de la Empresa Distribuidora MALlBU S.A.C.,

Que, los Principios establecidos en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, se prescribe que "las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y el
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. Asf, de
existir una facultad discrecional las autoridades deberán de observar lo dispuesto en la norma citada, ello no escapa a la
contratación pública. En Aplicación del Principio del debido procedimiento: Los administrados gozan de todos los derechos y
garantras inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y
producir pruebas y a obtener una decisión motivada y Fundada en derecho;

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos, de conformidad con las facultades conferidas
por la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento el TUO de la Ley W 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado con Decreto Supremo N° 304-2012-EF, el TUO de la Ley W 28693,
Ley General del Sistema Nacional de Tesorerfa, aprobado con Decreto Supremo N° 035-2012-EF; Ley N° 30281, se aprobó la
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2015; Ley General de Procedimiento Administrativo General, Ley
27444; en pleno uso de las facultades otorgadas conferidas en el numeral 17 del articulo 20° de la Ley W 27972, con las
visaciones correspondientes;

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Sub Gerencia de Tesorería, la ejecución de una penalidad a la
Empresa Distribuidora MALlBU S.A.C., por la suma de SI. 9,129.36 N/S; en virtud de un retraso injustificado de 17 días en la
entrega de la prestación objeto del Contrato N° 089-2014-GM-AlMPMN.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Sub Gerencia de Tesorería, que
el pago del adeudo reconocido, sea afectado de acuerdo a la Asignación Presupuestaria, Cadena Funcional, Fuente de
Financiamiento y Rubro, según el informe emitido por la Gerencia de Planea miento y Presupuesto.

ARTICULO CUARTO.- ENCOMENDAR a Secretaria General el cumplimiento de la notificación de la
presente Resolución a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Infraestructura Pública, Sub Gerencia de
Obras Públicas, Sub Gerencia de Logfstica y Servicios Generales y a la Oficina de Control Institucional para conocimiento y
acciones correspondientes.

"""'A/Ml'MN
JeC/GAJIGM/MPMN
MMPf/ABOG!GAl
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