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RESOLUCION DE ALCALDIA N° .0081~ -2015-A/MPMN

Moquegua, O 5 ABO. 2015
VISTOS:
El Convenio de Inversión Pública Local N°001-2013-MPMN, Contrato N°074-2013-GM-NMPMN,

Resolución de Alcaldla N°468-2015-A1MPMN, Resolución de Alcaldla N"654-2015-NMPMN, Carta N" 223-2015-Consorcio
Mariscal Nieto/S,O, Informe N"436-2015-CNlLP-CC-OS!"O-GM/MPMN Informe N"1486-2015-0$LO/GM/MP!v1N, Sobre
Aprobación de Ampliación de Plazo Contractual N"01, y;

CONSIDERANDO:
Que, conforme a io estabiecido por eí arto ; ~4-de la 00nstitución Poiitica deí Estado, modificado por ei

Articulo Único de la Ley N" 28607, en concordancia con el Articulo 11del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley N" 27972, las Municipalidad Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Locales, que tienen
autonomia Politica, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomla en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurldico;

Que, según el articulo 76° de la Constitución Política del Perú, dispone que la contratación de
bienes, servicios u obras con fondos públicos se efectué obligatoriamente por Licitación o concurso, de acuerdo con los
pruc.ediinieiítu~ y rt:9üi=sitüs Sefiti;üdü5 \':11 lii Ley. Eft ~te ~6i1tidü, ¡ti Ley (;ürü;útüyc;ü ••(¡¡Ttltí de desiifluUü dei citüclü
precepto constitucional, dado que establece las reglas que deben observar las Entidades en las Contrataciones que lleven a
cabo erogando fondos públicos ( ... ); Bajo este contexto la Ley de Contrataciones del Estado, constituye la norma de
desarrollo del citado precepto constitucional, dado que establece los lineamientos que deben observar las Entidades en los
procesos de Contrataciones de Inversión Pública que /leven a cabo;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado modificada mediante
Ley N" 29873 en adelante la LCE; y, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF; modificado mediante
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•.••••0 .••••10'""" _ ••••f"JI.""".'IV '_~«-"""40.-_1 ,~:JlI a'A~IC; •• u,.'Uo01 " ••••__ , ~ •••••.••-...:<l•••,Q~111C;:110 U'OfJUO'tVlVII'OQI" nl'OE;(fllf'gI",VU "1••••Q '••••1O•••~'1 ""••••__ VClI 'U-Q'

Entidades del Sector Público en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras, regulando las obligaciones y
derechos que se derivan de los mismos;

Que, la Ley de COl'lti'ataeiones del Estado y su Reglamento determinan qUé las Contrataciones Sé ligeli
por los siguientes Principios: d) Principio de Imparcialidad: Los acuerdos y resoluciones de los funcionarios y órganos
responsables de las contrataciones de la Entidad, se adoptarán en estricta aplicación de la presente norma y su Reglamento; asl
como en atención a criterios técnicos que permitan objetividad en el tratamiento a los postores y contratistas; e) Principio de
Q~.,.n"~hi'i"'~"''' 1=" tnrln~ I!'\~ nrn ••.•p~"~ !'i¡eo~pl¡o'l""riAn ¡pInhip.tn nf:lo In~ rl""",tr~tn~ ~~h~ ~1Pr'r::'l!','\'~n~h'p. pn t,s.rminn~ l""H~nfit::ttiHf\~\1
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cualitativos, para satisfacer el interés público y el resultado esperado; 1)Principio de Equidad: Las prestaciones y derechos
de las partes deberán guardar una razonable relación de

Que, bajo los lineamientOS detérmiMdos el'lla Léy 29230 Y su Reglamento, con fecha 16/ABR/2013,
se suscribe el Convenio de Inversión Pública Local N°001-2013-MPMN entre la Entidad Municipal y la Empresa SOUTHERN
PERU COPPER CORPORATION para el Financiamiento y Ejecución del PIP "Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de
Agua Potable, Alcantarillado y Almacenamiento 11Etapa, en el Distrito de Moquegua - Provincia Mariscal Nieto - Moquegua"
¡;(m 9(1(11g9$N!P W21.?9.??, 9'?~ !!Dmgfl!9 !!)j~j~!gf- $!c ?~,~?1J;97?;4~Nl$ y \!.rl pl~l9 gf- f-Jf-0!!r-!t?.rl gf- n9 gl€!~ !f~!~n<;!~ri9;

Que, de la culminación del proceso de selección por Adjudicación de Menor Cuantla N"73-2013-
CE/MPMN, derivada del Concurso Publico N°03-2013-CElMPMN la Entidad Municipal junto al CONSORCIO MARISCAL
NIETO integrado por la Empresa Alpha Consult S.A., Ing. Juan Emilio Ortega Gracia y el Ing. Luis Manrique Figueroa
debidamente representados por el Sr. William Marcos Herrera, con fecha 03/SEP/2013, suscribieron el Contrato N"074-2013-
GM-A1MPMN para la ejecución del "Servicio de Supervisión de Obra" para la obra "Instalación y Mejoramiento de los
Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Almacenamiento 11Etapa, en el Distrito de Moquegua - Provincia Mariscal Nieto-
Moquegua", por un monto total de contratación de SI. 1'528,827.28 (Un millón quinientos veintiocho mil ochocientos veintisiete
con 28/100 nuevos soles) y con un plazo de ejecución de 120 dlas calendarios;

Que, mediante Resolución de A1caldla N" 721-2014-AlMPMN de fecha 02/0712014, la Entidad
Municipal aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión elaborado por la empresa "Super Concreto del Perú S.A."
contratado por Southern Peru Copper Corporation en mérito al convenio de Inversión Público Local N° 001-2013-MPMN, con
un plazo de ejecución de obra de 600 dias calendario y un presupuesto de S/86,565,847.22 N/S;

Que, con fecha 10/SEP/2014, se eleva la Tercera Adenda al Convenio de Inversión pública Local N"
001-2Q12-~or1P~;1N,~~n e! p!)jeto !!~madific~r '{ ampU;;f ta~ ,C!~~'$u!a~zu~rta y qu!n~ ,a~'CO~!VEf'.J!O, á~t~rm!n~ndos~ fa
modificación del plazo establecido de 720 dlas calendario para la ejecución del PIP, disgregados en 600 dlas para la
ejecución de obra y un plazo de 120 dlas para la elaboración del expediente técnico;

Que, con fecha 28/0CT/2014, se eleva la Cualta Adenda al Convenio, éOn el objeto de modificar el
plazo de ejecución del PIP y ampliándolo por el plazo de 803 dlas calendarios, determinándose un plazo de 230 dlas
calendarios para la elaboración del Expediente Técnico y 600 dlas calendarios para la ejecución de la obra del proyecto;
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Que, mediante Resolución de A1caldla N° 468-2015-A-MPMN, de fecha 15 de mayo del 2015, se
APRUEBA en parte la Ampliación de plazo W 02 por el termino de nueve (09) dlas calendarios, en la ejecución de Obra del
Proyecto extendiéndose el periodo de ejecución de la Obra hasta el 22 de marzo del 2016;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0654-2015/AMPMN, de fecha 18/06/2015, SE APRUEBA la
Ampliación de Plazo Parcial W 03 del Convenio de Inversión Público Local W 001-2013-MPMN, por el término de dos (02)
días calendario, extendiéndose el periodo de ejecución de la obra hasta el 24 de marzo del 2016:

Que, con fecha 15/JUN/2015, se eleva la Sexta Adenda al Convenio de Inversión Pública Local N° 001-
2013-MPMN, con el objeto de ampliar el plazo de ejecución de obra por el termino de 90 días calendario, modificándose el
plazo de ejecución del proyecto a 893 días calendario y el plazo de ejecución de obra a 690 días calendario;

Que, mediante Informe W436-2015-CNLLP-CC.OSLO-GM/MPMN de fecha 21/JUU2015, el
Coordinador de contratos de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras seliala que de acuerdo a la Cláusula Segunda
del Contrato W 074-2013-GM-AlMPMN, el objeto del Contrato es el Servicio de Consultoria de Obra, para la Supervisión de
la Obra del proyecto, conforme a las especificaciones técnicas contenidos en las bases integradas y la propuesta ganadora
gue forma parte Integrante del contrato, en tal sentido conforme a las Bases Integradas del CJ!l N" 003-2013-CElMPMN.
Capitulo 111,ítem 6 "Vigencia del Contrato y Plazo de Ejecución" la prestación del servicio de consultoría comienzan a regir
desde el día siguiente que se cumpla las siguientes condiciones: Que la entidad haya suscrito el contrato con la supervisión,
Que la entidad haya hecho entrega del terreno donde se desarrollará la ejecución de la obra a supervisar, Que la entidad haya
hecho entrega a la supervisión del perfil del proyecto y el expediente técnico elaborado por el Contratista ejecutor para su
revisión, en ese contexto, se tiene que el servicio de supervisión en la etapa de ejecución de la obra comenzó a regir a partir
de la fecha de inicio del plazo de la ejecución de obra, fecha el 23 de Julio del 2014, y cuenta con un plazo de 690 días, el
cual se disoreoa en 30 dias calendarios para la Etapa de revisión de estudio (Expediente Técnico del Provecto) v 390 dlas
calendarios-Etapa de supervisión de ejecución de obfa. elaboración de informe'finill. Recepción de Obra, Pre liqúidación del
Contrato de Obra y Liquidación de Contrato de Consultorla.
Ahora bien, considerando que durante la etapa de ejecución de la obra se han aprobado tres ampliaciones de plazo por el
término total de 101 dlas calendarios, por lo tanto, en el marco del articulo 202 del RLCE (de aplicación supletoria al
Convenio) en virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliara el plazo de los Contratos celebrados por esta y vinculados
directamente al contrato principal, por consiguiente, en mérito a las ampliaciones de Plazo N" 02 Y N° 03 al plazo pactado de
ejecución de la Obra del proyecto "Instalación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable, alcantarillado y
A!macenam!ento !! Etapa, en e! Distrito de ~~1oquegwa,prQ'!!!1da ~.•1ar!sca! Nfeto - ~.1Qqueguan Cád!~o SN!P 212QZS" 11 J

asimismo en mérito a la Sexta Adenda al Convenio de Inversión Púbnca Local, que aprueba por mutuo acuerdo por las partes
suscriptoras la ampliación del plazo contractual de la ejecución de la obra por 90 dlas; se RECOMIENDA la aprobación de la
Ampliación de Plazo N" 01 del Contrato N° 074-2013-GM-AlMPMN de Supervisión Consorcio "Mariscal Nieto" por el termino
de 101 dlas calendario;

Que, conforme establece al artIculo 9 de la Ley 29230, Ley de Obras por Impuestos "El avance y la
calidad de las obras del proyecto serán supervisados por una ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, contratada por el
aobierno reaional v/o aobiemo local resoectivo. Las caracterlsticas de dicha entidad orivada v el orocedimiento oara su
Contratación~serán "establecidos por el reglamento de la presente Ley. El costo de la supervisión se flnanciarácon éargo al
presupuesto institucional de los gobiernos regionales y/o locales respectivos;

Que, de acuerdo al artIculo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado mediante 0.5. N° 184-2008-EF Y modificado mediante Decreto Supremo 138-2012 EF., establece que toda
obra debe contar, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, a elección de la Entidad, a menos
que el valor de la obra a ejecutar sea igualo superior al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para
el alio fiscal respectivo, supuesto en el cual, necesariamente debe contarse con un Supervisor De Obra. Asimismo, el artículo
193 del Reglamento precisa que a través del supervisor la Entidad controla los trabajos realizados por el contratista, siendo el
supervisor el responsable de velar de forma directa y permanente por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del
contrato.

Que, de conformidad con lo dispuesto el numeral 41.6 del artIculo 41° de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017, Y modificada mediante Ley N" 29873, se
determina que "El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su
voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual. Asimismo, en concordancia 175 del
n_ •.....•t .••.•..•.••.~__~.•••.•••. "J.-. 1.•..•• ' '-"0' ...J •••• ,...~ •.•. !-••~"" ....•.~.:~ •.•.•.•.~ A .•••~ ~~_-4- ••. ...J .•.•. _.•• ~ ••.••••••. ',~_~1 .•.•.•..•..•••.•. _.J: •.•..•..•-l-~ 1""\ t"" hl()"'OA ""11"\1'\0. r-!,",. ~.•.,,~__.!a:::..•......._J •••.•..•..•••••.• ..l'~_.".•.••.•.• :n .........••..~ .•..~
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Supremo 138-2012-EF, se regula el procedimiento que debe seguir el Contratista para solicitar una ampliación de plazo,
estableciendo las causales especificas que, de verificarse, lo autorizan a solicitar la ampliación del plazo en los contratos de
bienes y seOOcios. observándose que estas también se originan por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad. Así, el
penúltimo párrafo del artículo 175 del Reglamento sel'iala que "Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la
prestación de servicios darán lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultorla
de obras. debe pagarse al contratista. además del gasto general variable. el costo directo."

f"'\.f..... "",., ~..;14!•.,., ., 'Il. l,-!1!"'1\ •••.• ,!""l> ••.•.i.J:.!""\. "'f'''''' •...•.mr-+....••..•.•..•ho-.•••• 0"111 ,.. •••••nh-<'!>tA ,.f .••.• ~"n,.,-""ñ •.•;A,.... , •. -.1 ,.. •.••""'fr"""t .•.••A,.. f"'\~~..."
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especlficamente, por la naturaleza accesoria que tiene el primero respecto del segundo, las modificaciones contractuales que
se producían en el contrato de obra, requieren, por lo general. la modificación del contrato de supervisión. As!, el último
párrafo del artIculo 202° del RLCE establece, "Como consecuencia del otorgamiento de una ampliación de plazo de
un contrato de obra, la Entidad ampliara el plazo de los otros contratos celebrados por esta y vinculados
directamente a dicho contrato. entre ellos, el contrato de supervisión. Como se aprecia, si bien el contrato de
supervisión de obra es un contrato independiente del contrato de obra en tanto constituyen relaciones juridicas distintas,
ambos se encuentran directamente vinculados en virtud de la naturaleza accesoria que tiene el primero respecto del segundo.
Esta relación de accesoriedad determina que, ¡os eventos que afecten la ejecución de la obra también afecten ¡as ¡abores del
Supervisor;
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En esa medida, de los argumentos señalados, se colige, que al ampliarse el plazo de un contrato de
supervisión de obra, por causas no atribuibles al Supervisor, resultaba razonable, conforme a la norma citada, que la Entidad
pague al Contratista (Supervisor de Obra) los gastos generales y el costo directo que derivaban del incremento del plazo de
ejecución contractual, siempre que se encuentren debidamente acreditados. En esa medida la sola ampliación del plazo no
implica la ejecución de mayores prestaciones; al contrario, otorgar la ampliación representa únicamente la ejecución de las
prestaciones inicialmente pactadas en un plazo mayor de tiempo; es por ello que, la ampliación del plazo del Contrato N"014-
2013-GM-AlMPMN suscrito con fecha 03/SEP/2013, genera el pago de los gastos generales y el costo dir~cto, por constituir
un derecho del supervisor ante situaciones ajenas a su voluntad;

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos, de conformidad con las facultades
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el Decreto
Legislativo N" 1017, modificado mediante Ley N" 29873 Y su Reglamento Estado aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF Y
modificado mediante los D. S. 138-2012-EF; Decreto Supremo 080-2014-EF, Ley General de Procedimiento Administrativo
Gettetl1i, Ley 27444; efi pielltl UlStl de ¡a,,; íllcullCluelS oltllllaUa¡¡ GO¡if&íiúiiti i::í. t:Í j'iulI'It;ICli ti lÍt:Í ü,livuiu 20? u& id Ltiy N~
27972, con las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Sub Gerencia de loglstica y Servicios Generales, formule la
Adenda correspondiente al Contrato N.074-2013-GM-AlMPMN suscrito con fecha 03/SEP/2013. Asimismo bajo estricta
responsabilidad, cumpla con la publicación de la presente Resolución a través de la plataforma del Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado - SEACE.

ARTICULO TERCERO: NOTIFíQUESE al CONTRATISTA CONSORCIO MARISCAL NIETO en su
domicilio leaal cito en Urbanización el Gallito A-1-7- Primer Piso cercado de la ciudad de Moaueaua: v REMITASE copia de
esta resoluéión a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Sub Gerencia de logística'y Serviéios Generales, Óficina
de Supervisión y liquidación de Obras y a la Oficina de Control Institucional para conocimiento y acciones pertinentes.

"Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y
Almacenamiento 11 Etapa, en el Distrito de Moquegua - Provincia Mariscal Nieto-
Moquegua"
212028
Por Contrata
101 n;~c:: ~::t",:.nrt::frin~

• Código SNIP
- Modalidad de Ejecución
_ Arnn'i""iñn ti••PI",.n N. ni~---~._._- ..~.- --- - ---~.- --

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación del Plazo N.01 del Contrato N.074-2013-GM-
AlMPMN suscrito con fecha 03/SEP/2013, entre la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y el CONSORCIO MARISCAL
NIETO para la ejecución del "Servicio de Supervisión de Obra" para la obra "Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de
Agua Potable, Alcantarillado y Almacenamiento 11 Etapa, en el Distrito de Moquegua - Provincia Mariscal Nieto - Moquegua",
por el termino de 101 días calendarios, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución, de acuerdo al siguiente detalle:

- Proyecto

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.

S QUISPE MAMANI
ALCALDE

IftQM-AlMPMN
j('(JGAI1GMfMPMN
Y.MPFfABOGfGA1
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