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LEY 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

N°  O O 9 4 2 - 2015-A/MPMN 

Moquegua, 2 5 AGO. 2015 
VISTOS: 

El Informe N° 023-2015-JEAM-LF/ALO/OSLO/MPMN, de fecha 05 de 
junio de 2015; el Informe N° 248-2015-GRZ-ALO/OSLO/GM/MPMN, de fecha 09 de junio de 2015; el Informe 
N° 1068-2015-0SLO/GM/MPMN, de fecha 10 de junio de 2015; el Informe N° 0210-2015-SC/GA/MPMN, de 
fecha 06 de agosto de 2015; el Informe N° 357-ALO/OSLO/MPMN, de fecha 12 de agosto de 2015; el Informe 
N° 1658-2015-0SLO/GM/MPMN, de fecha 13 de agosto de 2015; sobre la aprobación de la Liquidación 
Técnica Financiera del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR EN EL CENTRO POBLADO 
SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución 
Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 28607, concordante con el artículo 
II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00900-2011-A/MPMN, de fecha 
02 de diciembre de 2011, se aprobó y se autorizó la ejecución del Expediente Técnico con Código SNIP N° 
100654 "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA 
VECINAL ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", con un presupuesto base de 
S/.3'324,940.20 Nuevos Soles y un plazo de ejecución de 120 días calendarios, bajo la modalidad de 
Administración Directa; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 01204-2012-A/MPMN, de fecha 
19 de noviembre de 2012, se aprobó el Expediente de Ampliación Presupuestal N° 01 por Partidas Nuevas y 
Deductivo N° 01 del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR EN EL CENTRO POBLADO 
SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", con un 
presupuesto total de S/.302,225.24 Nuevos Soles; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00042-2013-A/MUNIMOQ, de 
fecha 18 de enero de 2013, se aprobó el Expediente de Ampliación Presupuestal N° 02 del Proyecto 
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL 
ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, 
PROVINCIA MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", por concepto de Adicionales por Partidas Nuevas y 
Mayores Metrados por un monto total de S/.238,965.44 Nuevos Soles; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00279-2013-A/MPMN, de fecha 
09 de abril de 2013, se aprobó el Expediente de Modificación Presupuestal N° 03 del Proyecto 
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL 
ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, 
PROVINCIA MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", sin asignación presupuestal, por los conceptos de Mayores 
Metrados por S/.22,800.00 Nuevos Soles, Partidas Nuevas por S/.279,100.14 Nuevos Soles y Deductivo por 
S/.301,900.14 Nuevos Soles; 



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00464-2013-A/MPMN, de fecha 
27 de mayo de 2013, se aprobó el Expediente de Modificación Presupuestal N° 04 del Proyecto 
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL 
ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, 
PROVINCIA MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", por concepto de Variación de Precios, por un monto de 
S/.383,941.97 Nuevos Soles, sin asignación presupuestal, quedando supeditada a la propuesta de 
modificación del Área Responsable de la Ejecución; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 01180-2013-A/MPMN, de fecha 
29 de octubre de 2013, se aprobó la Modificación Presupuestal N° 05 del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL ENRIQUE LÓPEZ 
ALBÚJAR EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA 
MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", sin asignación presupuestal, por los conceptos de Mayores Metrados 
por S/. 121,451.05 Nuevos Soles y Deductivos de Obra por S/.121,451.05 Nuevos Soles; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 01280-2012-A/MPMN, de fecha 
12 de diciembre de 2012, se aprobó el Expediente de Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto 
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL 
ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, 
PROVINCIA MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", por 84 días calendarios; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00248-2013-A/MPMN, de fecha 
02 de abril de 2013, se aprobó el Expediente de Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto "MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL ENRIQUE LÓPEZ 
ALBÚJAR EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA 
MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", por 190 días calendarios; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00857-2013-A/MPMN, de fecha 
07 de agosto de 2013, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL ENRIQUE LÓPEZ 
ALBÚJAR EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA 
MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", por 35 días calendarios; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00351-2014-A/MUNIMOQ, de 
fecha 23 de abril de 2014, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 04 del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL ENRIQUE LÓPEZ 
ALBÚJAR EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA 
MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", por 260 días calendarios; 

Que, mediante Acta de Recepción de Obra, de fecha 31 de octubre de 
2014, la Ing. Yanet Cuayla Alejo, Residente de Obra, y el Ing. Óscar Laqui Oquendo, Inspector de Obra, 
hacen entrega del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN LA JUNTA VECINAL ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, 
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO — MOQUEGUA" a la Comisión de Recepción, 
Liquidación y Transferencias de Obras y Proyectos de Inversión de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Nieto (CRLTOPI), integrada por el Ing. Sergio Apaza Maquera, Presidente, el Ing. Percy Lévano Rosado, 
Responsable Técnico, la CPCC. Sunilda Ventura Maquera, Responsable Financiero, y la CPCC. Ninfa 
Carrizales Garabito, Ejecutor Técnico Financiero; la CRLTOPI al término de la verificación de los trabajos 
ejecutados otorga su conformidad a las partidas ejecutadas y recepciona el Proyecto sin observaciones, 
dando por concluida su ejecución; 

Que, mediante Acta de fecha 23 de junio de 2015, suscrita por la 
Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencias de Obras y Proyectos de Inversión de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Nieto (CRLTOPI), integrada por la Ing. Pamella Benites Díaz, Presidente, el Ing. Wilber 
Cuayla Santos, Responsable Técnico, el CPC. Roberto Aguilar Chambi, Responsable Financiero, el Ing. Gil 
Ramos Zaa, Ejecutor Técnico Financiero, la Ing. Yanet Casanova Rojas, Liquidador Técnico, y el CPC. Jesús 
Aquinto Medina, Liquidador Financiero, se deja constancia de la Aprobación de la Liquidación Final 
del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA 
JUNTA VECINAL ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO 
DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", la misma que se realizó en cumplimiento 
de la Directiva vigente; 

Que, con Informe N° 357-ALO/OSLO/MPMN, de fecha 12 de agosto de 
2015, el Ing. Gil Ramos Zaa, encargado del Área de Liquidaciones de Obras, remite a la Jefe de la Oficina 
de Supervisión y Liquidación de Obras, el Expediente de Liquidación Técnica — Financiera del Proyecto 
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL 
ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, 
PROVINCIA MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", señalando que la Liquidación fue entregada conforme por 
el Ing. Edwin Cartagena Quispe, Liquidador Técnico, y el CPC. Jesús Aquinto Medina, Liquidador Financiero, 
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dando como conclusión la Conformidad de la Liquidación Técnica Financiera y encontrarse conforme a la 
Directiva vigente; de acuerdo con el siguiente detalle: 

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL ENRIQUE 
LÓPEZ ALBÚJAR EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA 
MARISCAL NIETO — MOQUEGUA" 
Modalidad de Ejecución 	. 	Administración Directa. 
Año de Ejecución 	 ' . 	2011, 2012, 2013, 2014. 
Presup. Inicial de Obra (R.A.) 	S/.3'324,940.20 N.S. 	(R.A. N° 900-2011-A/MPMN). 
Presup. Adicionales I 	 S/. 302,225.24 N.S. 	(R.A. N° 1204-2012-A/MPMN). 
Presup. Adicionales II 	 S/. 238,965.44 N.S. 	(R.A. N° 042-2013-A/MPMN). 
Presup. Adicionales III 	 S/. 000,000.00 N.S. 	(R.A. N° 279-2013-A/MPMN). 
Presup. Adicionales IV 	 S/. 383,941.97 N.S. 	(R.A. N° 464-2013-A/MPMN). 
Presup. Adicionales V 	 S/. 000,000.00 N.S. 	(R.A. N° 1180-2013-A/MPMN). 
Liquidación Técnica 	 5/.4028,185.38 N.S. 
Gasto Financiero 	 S/.4'251,783.52 N.S. 
COSTO REAL DE LA OBRA 	S/.4150,011.51 N.S. 
Plazo Ejecución (Prog.) 	 120 Días calendarios 	(R.A. N° 900-2011-A/MPMN). 
Ampliación de Plazo I 	 84 Días calendarios 	(R.A. N° 1280-2012-A/MPMN). 
Ampliación de Plazo II 	 190 Días calendarios 	(R.A. N° 248-2013-A/MPMN). 
Ampliación de Plazo III 	 35 Días calendarios 	(R.A. N° 857-2013-A/MPMN). 
Ampliación de Plazo IV 	 260 Días calendarios 	(R.A. N° 351-2014-A/MPMN). 
Fecha de inicio de obra 	 11 de junio de 2012. 
Fecha de término real de obra 	30 de abril de 2014. 

Que, con Informe N° 1685-2015-0SLO/GM/MPMN, de fecha 13 de 
agosto de 2015, la Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras remite a la Gerencia de Asesoría 
Jurídica el Expediente de la Liquidación Técnica Financiera del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR EN EL 
CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO — 
MOQUEGUA", solicitando se proyecte la Resolución de Alcaldía para su aprobación, bajo los términos 
siguientes: 

Proyecto 

Modalidad de Ejecución 
Año de Ejecución 
Presup. Inicial 
Presup. Exp. Adicionales 
Liquidación Técnica 
Gasto Financiero 
Costo Real de la Obra 
Plazo de Ejecución (Programado) 
Ampliaciones de Plazo 
Plazo de Ejecución Real 
Fecha de Inicio de Obra 
Fecha de Término de Obra (real)  

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL ENRIQUE LÓPEZ 
ALBÚJAR EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO — MOQUEGUA" 
Administración Directa 
2011, 2012, 2013, 2014 
S/.3'324,940.20 N.S. (R.A. N° 900-2011-A/MPMN) 
S/. 925,132.65 N.S. 
S/.4'028,185.38 N.S. 
S/.4'251,783.52 N.S. 
S/.4'150,011.51 N.S. 
120 Días calendarios 
569 Días calendarios 
689 Días calendarios 
11 de junio de 2012 
30 de abril de 2014 

Que, estando la Liquidación Técnica — Financiera debidamente evaluada 
y aprobada mediante Acta de fecha 23 de junio de 2015, suscrita por la Comisión de Recepción, Liquidación 
y Transferencia de Obras y Proyectos de Inversión de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, es 
procedente aprobar la Liquidación Técnico — Financiera del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR EN EL 
CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO — 
MOQUEGUA"; 

Por las consideraciones precedentes y estando a lo dispuesto por la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; el T.U.O. de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto, aprobado con Decreto Supremo N° 304-2012-EF; la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector 
Publico para el Año Fiscal 2015; la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por 
las Leyes N° 28522 y 28802 y los D.Leg. N° 1005 y 1091; el Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, 
aprobado por D.S. N° 102-2007-EF, modificado por D.S. N° 038-2009-EF; la Directiva General del Sistema 
Nacional de Inversión Pública, aprobada por R.D. N° 003-2011-EF/68.01 y sus modificatorias; y la "Directiva 
para el proceso de recepción, liquidación, transferencia de las obras y proyectos de inversión ejecutados por 
administración directa por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto de Moquegua y para la regularización 
de liquidaciones de obras o proyectos de inversión ejecutados en años anteriores", aprobada por Resolución 
de Gerencia Municipal N° 011-2013-GM/MPMN y modificada por Resolución de Alcaldía N° 230-2015-
A/MPMN; con las visaciones de las áreas correspondientes; 
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Munici saIidd Provii ciat Mariscal Nieto 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACIÓN TÉCNICA 
FINANCIERA del PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR EN EL CENTRO POBLADO 
SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", cuyo 
expediente forma parte de la presente resolución; en el cual se tiene que el Presupuesto Inicial asciende a 
S/.3'324,940.20 (Tres millones trecientos veinticuatro mil novecientos cuarenta con 20/100 Nuevos Soles), la 
Liquidación Técnica es de S/.4'028,185.38 (Cuatro millones veintiocho mil ciento ochenta y cinco con 38/100 
Nuevos Soles), el Gasto Financiero es de 5/.4251,783.52 (Cuatro millones doscientos cincuenta y un mil 
setecientos ochenta y tres con 52/100) y el Costo Real del Proyecto es de S/.4150,011.51 (Cuatro millones 
ciento cincuenta mil once con 51/100 Nuevos Soles); 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Comisión respectiva se 
proceda a la transferencia del Proyecto a la Unidad Orgánica respectiva, la cual se encargará de su operación 
y mantenimiento asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones. 

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Gerencia de Administración la 
transferencia contable respectiva. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General 
la notificación y distribución de la presente Resolución a las áreas involucradas y a la Oficina de Tecnología 
de la Información y Estadística su publicación en el portal web institucional de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Nieto. 

REGÍSTRESE • UNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

HIOM/A/MPMN 
JCCC/DRAJ 
capr/abog 
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