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"AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ Y LAS TECNOLOGIAS BASADAS EN LA LUZ" 
«2007 - 2016 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU.  

"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003 

LE? 8230 DEL 03-04-1936. 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 	00 9 4 8 -2015-A/MPMN 

Moquegua, 2 6 AGO. 2015 

VISTO: 
El Contrato N° 092-2014-GM-AIMPMN; Carta N° 012 y N°054-2015-CM; Carta N° 090-2015-

CORBA/RL., Informe N°529-2015-CNLLP-OSLO-GWMPMN, Informe N° 1822-2015-0SLO/GM/MPMN; Sobre Aprobación 
de Ampliación de Plazo N° 04, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de acuerdo con el artículo 194' de la Constitución Política del Perú, concordante con los 

artículos 1 y II del Título Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Nieto, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia; siendo el Alcalde su representante legal y máxima autoridad administrativa; 

Que, según el artículo 76° de la Constitución Política del Perú, dispone que la contratación de 
bienes, servicios u obras con fondos públicos se efectué obligatoriamente por Licitación o concurso,  de acuerdo con los 
procedimientos y requisitos señalados en la Ley.  En este sentido, la Ley constituye la norma de desarrollo del citado 
precepto constitucional, dado que establece las reglas  que deben observar las Entidades en las Contrataciones que lleven 
a cabo erogando fondos públicos (...); Bajo este contexto la Ley de Contrataciones del Estado, constituye la norma de 
desarrollo del citado precepto constitucional, dado que establece los lineamientos que deben observar las Entidades en los 
procesos de Contrataciones de Inversión Pública que lleven a cabo; 

Que, mediante Decreto Legislativo N' 1017, Ley de Contrataciones del Estado modificada mediante 
Ley N° 29873 en adelante la LCE; y, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 184-2008-EF; modificado 
mediante Decreto Supremo 138-2012-EF, en adelante el RLCE; se establecen las disposiciones y lineamientos que deben 
observar las Entidades del Sector Público en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras, regulando las 
obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 

Que, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento determinan que las Contrataciones se 
rigen por los siguientes Principios: b) Principio de Eficiencia: Las contrataciones que realicen las Entidades deberán 
efectuarse bajo las mejores condiciones de calidad, precio, plazos de ejecución y entrena con el mejor uso de los recursos 
materiales y humanos disponibles. Las contrataciones deben observar criterios de celeridad, economía y eficacia, e) 
Principio de Razonabilidad: En todos los procesos de selección el objeto de los contratos debe ser razonable, en 
términos cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el interés público y el resultado esperado; 1) Principio de Equidad: Las 
prestaciones y derechos de las partes deberán guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin 
perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general; 

Que, de la culminación del proceso de selección por Licitación Pública N' 001-2014-CEPIMPMN 
Primera Convocatoria con fecha 17/OCT/2014, se suscribe el Contrato N° 092-2014-GM-A/MPMN entre la Municipalidad 
Provincial Mariscal Nieto y el Consorcio Moquegua conformado por la Empresa Andia asociados CS.R.L., Sr. Ricardo Polo 
Contreras y la Empresa Constructora Vanessa Orieta SCRLTDA., debidamente Representados por el Sr. Manuel 
Villavicencio Ampuero, para la Ejecución de la Obra "Mejoramiento de la Prestación de los Servicios de Salud en el Puesto 
de Salud del Mercado Central de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua" bajo el sistema de contratación 
de suma alzada, por un monto total de contratación que ascendió a W.5'154,275.60 (Cinco millones ciento cincuenta y 
cuatro mil doscientos setenta y cinco con 60/100 nuevos soles) y un plazo de ejecución de 240 días calendarios; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°0359-2015-ANIPMN de fecha 29/MAY/2015, se Aprueba 
en forma Parcial la Ampliación de Plazo N° 01 por cuarenta y cinco (45) días calendario, determinándose como fecha de 
culminación de la obra "Mejoramiento de la Prestación de los Servicios de Salud en el Puesto de Salud del Mercado Central 
de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua" el 20/09/2015; 

Que mediante Resolución de Alcaldía N° 00716-2015-A/MPMN de fecha 06IJUL/2015, se aprueba 
con eficacia anticipada la ejecución del Expediente de Ampliación de Plazo N' 02 de la obra "Mejoramiento de la Prestación 
de los Servicios de Salud en el Puesto de Salud del Mercado Central de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región 
Moquegua" por el término de dos (02) días calendario, generados por la causal de "Caso fortuito o fuerza mayor" no 
imputable a la contratista; 

Que mediante Resolución de Alcaldía N° 00847-2015-A/MPMN de fecha 17/08/2015, se aprueba la 
Ampliación de Plazo N°03 del Contrato N° 092-2014-GM-A/MPMN por el término de 54 días calendario, extendiéndose el 
plazo de ejecución hasta el 15 de Noviembre del 2015; asimismo se acepta la Renuncia al Pago de los Gastos Generales 
presentado por el Consorcio Moquegua mediante carta. 

Que, mediante Carta N° 054-2015-CM de fecha 06/AGO/2015, el CONTRATISTA Consorcio 
Moquegua, presenta ante la Supervisión de la Obra, su solicitud de Ampliación de Plazo N° 04, por 28 días calendario, 
adjuntando el expediente de ampliación de plazo correspondiente; 
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Que mediante Carta N° 090-2015-CORBA/RL, de fecha 12/AG0/2015, Supervisión de Obra 
CONSORCIO ORBA remite su Informe Técnico del Expediente de Ampliación de Plazo N' 04, de cuyo análisis material y 
sustancial concluye, que la solicitud de la ampliación de Plazo N° 04, se sustenta en causal de Aprobación de la Prestación 
del Adicional de Obra N' 02, hecho que amerita la ampliación de plazo solicitada y se sustentan en las anotaciones en el 
asiento en el Cuaderno de Obra N° 375, de fecha 24/07/2015, donde el Residente señala que se ha notificado la 
aprobación de la Prestación del Adicional de Obra N' 02 con resolución de Alcaldía N° 771-2015-A1MPMN, por lo que se 
ejecutarán las partidas de dicho presupuesto, y con Asiento en el cuaderno de Obra N° 377, de fecha 25107/2015, el 
Residente Señala que la ejecución de los trabajos contemplados en el Adicional N' 02 ha causado retrasos en la ejecución 
de la obra, lo que conlleva a una ampliación de plazo. En tal sentido señala que el Contratista ha cumplido con observar los 
requisitos dei procedimiento de ampliación de plazo establecido en el artículo 201' del RLCE; Por consiguiente efectuado el 
análisis de la afectación de la ruta crítica y de los medios probatorios Supervisión considera APROBAR EN FORMA 

10'11nri'9 	PARCIAL la Ampliación de Plazo solicitada por el termino de 16 días calendarios por la causal de aprobación de prestación 
, 9,-.:>\ adicional de obra debidamente materializada mediante la Resolución de Alcaldía N° 00771-2015-PJMPMN, de fecha 
" 22/07/2015; por lo tanto eleva a la Entidad su Informe a efecto se continúe con el traite correspondiente; 

Que, mediante Informe N°529-2015-CNLLP-OSLO-GM/MPMN de fecha 25/AGO/2015, el Arg. Carlo 
Liosa Ponce Coordinador de Contratos de la OSLO, efectúa la evaluación al expediente de Ampliación de Plazo N°04 
elevado por la Supervisión de Obra Consorcio ORBA, coligiendo que conforme el cronograma de obra de la prestación del 
Adicional de Obra N° 02 aprobado con Resolución de Alcaldía N° 00771-2015-A/MPMN, precisa partidas de sostenimiento 
de Talud que afectan directamente la ruta crítica del cronograma vigente de la obra del provecto que son: 01.01.01 
Apuntalamiento de Talud de Tablones y puntales de madera, 01.02.01 Excavación de zanja manual p/cimiento parante, 
01.02.02 Relleno Manual con material propio seleccionado, 01.03.01 Concreto Fc. 140 Kg/cm2 + 30% P.G, en calzadura, 
01.04.01.01 Concreto Fc. 140 Kg/cm2 + 30% P.G. en cimientos parantes, 01.04.02.01 Parante de Perfil Tipo Riel, 46 
Libras/yarda I.3.00m, 01.04.03.01 Muros con tablones horizontales de 2" x 8", por lo que, concluye que dichas partidas, 
según el cronograma del expediente de la prestación de adicional de obra demanda un periodo de 16 días calendario 
referente a los trabajos de estabilización de talud, en tal sentido en el marco del articulo 175 en virtud de los articulados 196 
y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado solo es procedente cuantificar una prórroga de plazo  
adicional de dieciséis (16) días calendario que según el análisis afectan directamente la ruta crítica del calendario de obra  
vigente aprobado, consecuentemente se extiende el el plazo de ejecución vigente del contato hasta al 01 de 
Diciembre del 2015« 

De conformidad con el artículo 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF y modificado mediante Decreto Supremos 138-2012-EF., se determina que, 
"En el cuaderno de obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución esta, firmado al pie de cada 
anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se 
harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante, por medio de la Comunicación escrita", 

Que, conforme con lo dispuesto el artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF y modificado mediante Decretos Supremos 138-2012 EF y 
N°040-2014-EF., se precisa que de acuerdo con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo 
pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica 
del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación por las siguientes casuales: 1) Atrasos 
y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista; 2) Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus 
prestaciones por causas atribuibles a la Entidad; 3) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado; 4. Cuando se 
aprueba la prestación adicional de obra (...). De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado otorga al 
Contratista el derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de obra cuando se produzcan situaciones ajenas a su 
voluntad principalmente, atrasos y/o paralizaciones que afecten la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, 
con la finalidad de extender el plazo de ejecución de obra y, de esta manera, reparar y equilibrar las condiciones 
inicialmente pactadas; 

Que conforme al artículo 201 del Reglamento glosado se establece el procedimiento de 
ampliación del plazo en los contratos de obra, precisando, entre otros aspectos, las condiciones o requisitos que debe 
cumplir el contratista para que su solicitud resulte procedente. Así, el primer párrafo del referido artículo señala que: "Para 
que proceda una ampliación de plazo (...), desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio 
de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. 
Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal 
solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor,  según 
corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente (...)." Asimismo, el 
segundo párrafo del presente articulado establece que "Una vez recibida la solicitud en un plazo no mayor de siete (7) días 
contados desde el día siguiente de presentada  el INSPECTOR O SUPERVISOR emitirá un informe expresando su 
opinión y lo remitirá a la Entidad. Posteriormente, la Entidad resolverá dicha solicitud, otorgándola o denegándola, y 
notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de catorce (14) días, contados desde el día siguiente de fa 
recepción del mencionado informe. De no notificarse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará  
ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad; 

Por consiguiente de los actuados y demás antecedentes se tiene que en el marco de ejecución del 
Contrato N' 092-2014-GM-A/MPMN suscrito con fecha 17/OCT/2014, el Contratista CONSORCIO MOQUEGUA cumplió 
con el procedimiento de ampliación de plazo que estipula el artículo 201° del RLCE iniciando mediante anotación en el 
cuaderno de obra, la aprobación del adicional de obra materializada mediante la Resolución de Alcaldía N° 00771-2015-
A/MPMN, de fecha 22/07/2015; conforme a los fundamentos expuestos, por lo tanto, CORRESPONDE APROBAR la 
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Ampliación de Plazo N°04 por el termino de 16  días calendarios extendiéndose el plazo de efecución contractual vigente del 
Contrato N° 092-2014-GM-AIMPMN suscrito entre la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y e! Consorcio Moquegua, 
hasta el 01 de Diciembre del 2015; 

Consecuentemente, en merito a los considerandos expuestos, de conformidad con las facultades 
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972; Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el 
Decreto Legislativo N° 1017, modificado mediante Ley N° 29873, y su Reglamento Estado aprobado mediante D.S. N° 184-
2008-EF y modificado mediante Decretos Supremos 138-2012-EF y N°040-2014-EE, Ley General de Procedimiento 
Administrativo General, Ley 27444, con las visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación del Plazo N°04 del Contrato N°092-2014-GM-

A/MPMN suscrito con fecha 17/0CTI2014, entre la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y el Consorcio Moquegua para 
la Ejecución de la Obra "Mejoramiento de la Prestación de los Servicios de Salud en el Puesto de Salud del Mercado 
Central de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua" con Código SNIP N'196586, por el termino de 16 
días calendarios,  por lo cual, se extiende el plazo de ejecución contractual hasta el 01 de Diciembre del 2015; conforme a 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, el contenido del expediente técnico que 
consta en cuaderno anillado en veintitrés (23) folios y trece (13) folios independientes cuales forman parte integrante de la 
presente Resolución; De acuerdo al siguiente detalle; 

"Mejoramiento de la Prestación de los Servicios de Salud en el Puesto de Salud del 
Mercado Central de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua" 
212028 
Por Contrata 
Consorcio Moquegua 
Consorcio ORBA 
R. A. N° 1070-20-13-AiMPMN 
R. A. N° 0869-2014-A/MPMN (Aprueba Exp. Tec. de Actualización de Precios) 
SI. 5154,275.60 Nuevos Soles 
70,684.58 Nuevos Soles 
240 días calendarios 
45 días calendario (R. A. N°560-2015-A/MPMN) 
02 días calendario (R. A. N°716-2015-A/MPMN) 
54 días calendario (R. A. N°847-2015-A/MPMN) 
16 días calendario 
10/D1C/2014 
06/AGO/2015 
201SEP/2015 
22/SEP/2015 
15INOV/2015 
01/D1C/2015. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR  a la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, formule 
la Adenda correspondiente al Contrato N°092-2014-GM-AIMPMN. Asimismo bajo estricta responsabilidad, cumpla con la 
publicación de la presente Resolución a través de la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — 
SEACE. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE  al Contratista CONSORCIO MOQUEGUA en su domicilio 
señalado en calle Miguel Grau N°327 Pasaje #7 de la ciudad de Moquegua, y a la Supervisión de Obra CONSORCIO 
ORBA; REMÍTASE  copia de la presente resolución a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Oficina de 
Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales y a la Oficina de Control Institucional 
para conocimiento y acciones pertinentes. 

ARTICULO CUARTO.- DISPONER  a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística la 
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto — Moquegua. 

REGISTRESE, COMU • UESE Y CUMPLASE. 

Munici 	incial Mariscal Nieto 

AIAS QUISPE MAMANI. 
ALCALDE 

111.1.41.1 
.CCIGA,Git 

Proyecto 

Código SN1P 
Modalidad de Ejecución 
Contratista Ejecutor 
Supervisión Externa 
Aprobación de Expediente Técnico 

Presupuesto 
Presupuesto Adicional 
Plazo de Ejecución Programado 
Ampliación de Plazo N°01 
Ampliación de Plazo N°02 
Ampliación de Plazo N°03 
Ampliación de Plazo N*04 
Fecha de inicio 
Fecha de culminación contractual 
Fecha de culminación N°1 Ampliación 
Fecha de culminación N'2 Ampliación 
Fecha de culminación N°3 Ampliación 
Fecha de culminación reprogramada 	: 
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