
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moquegua

RESOLUCiÓN DE ALCALDíA

N" OO511 -2014-A/MPMN

MOQUEGUA, 2 2 HAYO2014
VISTO:

El Informe Nº 00105-2014-ALO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 07 de Marzo del 2014, quien
solicita la Aprobación del Expediente de Liquidación Técnica Financiera de la Obra: "INSTALACiÓN
RED SECUNDARIA DE DESAGÜE VILLA PANAMERICANA BINACIONAL - PARAíso INDUSTRIAL 11
ETAPA"; Informe N" 0417-2014-0SLO/GM/MPMN, de fecha 14 de Marzo del 2014; e Informe W
0626-2014-GAJ/GM/MPMN de fecha 06 de Mayo del 2014, emitido por la Gerencia de Asesoría
Jurídica; y demás recaudos, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo estabiecido por el Artículo 1940 de la Constitución Politica del
Estado, modificado por el artícuio Único de ia Ley W 28607, en concordancia con el Articulo II del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades W 27972, las Municipalidades Provinciales

//~---,"?""" y Distritales son órganos de Gobierno Locales, tienen autonomía política, económica y
'u,'V t ...~Irl R NCA \~adminlstrativa en los asuntos de su competencia;
¡~ D ~

:>A3DMs G/O'».\\ Ni Las liquidaciones deben enmarcarse dentro del procedimiento de la Ley General del
,,~~ Sistema Nacional de Contabilidad, Ley W 28708, y la Resolución W 195-88-CG, Norma que regula

_.-;;;-;;;~ la Ejecución de Obras por Administración Directa, de la Contraloría General de la Republica, y la
/".' 1,,\ 'Ley W 27785 -Ley Orgánica del sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
{ OF~~. ?"~\I'Republica, y conforme a la Directiva aprobada mediante Resolución de Gerencia N 011-2013-
.~ UQU ION Z ".

""?¡.OEO' S il GM/MPMN, que aprueba la Directiva de Recepción, Liquidación, Transferencia de proyectos
~l\"'Y' ejecutados por administración directa por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 00363-2006-A/MUNIMOQ con fecha 04 de Mayo
del 2006, se aprueba el Expediente Técnico de la obra "INSTALACiÓN RED SECUNDARIA DE
DESAGÜE VILLA PANAMERICANA BINACIONAL - PARAíso INDUSTRIAL 11 ETAPA", con un.
presupuesto base de S/. 396,001.69 nuevos soles y con un plazo de ejecución de 69 días
calendario.

Que, mediante Acta de Recepción de Obra "INSTALACiÓN REDSECUNDARIA DE DESAGÜE
VILLA PANAMERICANA BINACIONAL - PARAíso INDUSTRIAL 11 ETAPA", en el lugar de ubicación



Que, mediante ACTA DE APROBACiÓN DE LIQUIDACiÓN FINAL DEL PROYECTO
"INSTALACiÓN RED SECUNDARIA DE DESAGÜE VILLA PANAMERICANA BINACIONAL - PARAíso
INDUSTRIAL 11 ETAPA", en las instalaciones de la Oficina de Supervisión, Liquidación y
transferencias de Obras, se reunieron: el Ing. Rubén Pedro Manchuria Ccopa como presidente de
la CRLTOPI,ellng. Percy Ernesto Lévano Rosado como responsable técnico de la CRLTOPI, la CPCc.
Suni Ida Nely Ventura Maquera como responsable financiero de la CRLTOPI, la CPCc. Ninfa Dalila
Carrizales Garabito como Ejecutor Técnico Financiero de la CRLTOPI, asimismo, participaron: Ing.
Freddy Rojas Aguirre, Liquidador Técnico; cpc. Nilda Ángela Yugra Sosa, Liquidador Financiero, con
la finalidad de dejar constancia en la presente Acta, la Aprobación de la Liquidación Final del
Proyecto "INSTALACiÓN RED SECUNDARIA DE DESAGÜE VILLA PANAMERICANA BINACIONAL -
PARAíso INDUSTRIAL 11 ETAPA", que se realizó en cumplimiento de la Directiva vigente
"DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE RECEPCiÓN, LIQUIDACiÓN, TRANSFERENCIA DE OBRAS Y
PROYECTOSDE INVERSiÓN O ACTIVIDADES EJECUTADOSPORADMINISTRACIÓN DIRECTAPOR LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DE MOQUEGUA y PARA REGULARIZACiÓNDE
LIQUIDACIONES DE OBRAS Y PROYECTOSDE INVERSiÓN EJECUTADOSEN AÑOS ANTERIORES".
Estando de acuerdo las partes firman la presente acta en señal de conformidad la Comisión de
Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras y Proyectos de Inversión de la Municipalidad

Provincial de Mariscal Nieto.

de la obra, Asociación de Vivienda "Villa Panamericana Paraíso" en el Centro Poblado Menor de
San Antonio de Moquegua, a los 19 días del mes de Agosto del 2006, en cumplimiento a lo
dispuesto en la Resolución de Alcaldía N° 00201-2006-AjMPMN, se reunió la Comisión de
Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto,
integrada por los siguientes Funcionarios y Servidores públicos: El Gerente de Inversiones, Ing.
Hugo Gutiérrez Romero en calidad de Presidente; el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de
Proyectos, Ing. Glauco Farje Cornejo, Integrante; el Sub Gerente de Contabilidad y Tesorería, CPC.
Roberto Rosendo Aguilar Chambi, Integrante, ia Sub Gerente de Pre-Inversiones, Ing. Patricia
Mejía Becerra, Integrante; el Gerente de Desarrollo Urbano Ambiental, Arq. Fernández Arias,
Integrante; el Gerente de Asesoría Jurídica, Abog. José Carrasco Castro, Integrante. Así mismo
participaron en el Acta de Recepción y Liquidación de Obra el Ing. Evelio Vizcarra Mamani,
Residente de Obra; Tec. Wuilliam Gonzales Flores, Asistente de Obra. Reunidos con la finalidad de
hacer la Recepción Física de la Obra "INSTALACiÓN RED SECUNDARIA DE DESAGÜE VILLA
PANAMERICANA BINACIONAL • PARAíso INDUSTRIAL 11 ETAPA", por lo que, en uso de sus

_ facultades, después de inspeccionar la obra en mención han constatado que se ha ejecutado todos
~'NCI~ ~~ los trabajos de acuerdo a las modificaciones aprobadas, planos y especificaciones técnicas del
s¡'" GE NOI ~'0~expediente técnico debidamente aprobado, cumpliendo con la Ley de Contrataciones y
~ ADMINI CIÓN ~ Adquisiciones del Estado. Por lo tanto sin haber observaciones de las partes, se procede a la
~~ recepción de la "INSTALACiÓN RED SECUNDARIA DE DESAGÜE VILLA PANAMERICANA

- BINACIONAL - PARAíso INDUSTRIAL 11 ETAPA" para lo cual se suscribe el acta correspondiente en

señal de conformidad y firmada por los participantes.



Que, mediante Informe Nº 0105-2014-ALO-OsLO/GM/MPMN, de fecha 07 de Marzo del
2014, el (e) Área de Liquidación de Obras, remite Informe de la Liquidación Técnica Financiera de
la Obra: "INSTALACiÓN RED SECUNDARIA DE DESAGÜE VILLA PANAMERICANA BINACIONAL -

PARAíso INDUSTRIAL 11ETAPA", obra ejecutada bajo la Modalidad de Administración Directa, año
de ejecución 2006, con una ejecución Financiera de 5/.277,861.47, Nuevos Soles y con un Costo
Real de la Obra de S/. 277,483.97 Nuevos Soles, solicitando que el presente informe sea elevado a
la Gerencia de Asesoría Jurídica para su atención correspondiente.

Que, mediante informe W 0417-2014-0sLO/GM/MPMN, de fecha 14 de Marzo del 2014,
el Jefe de la Oficina de Supervisión de y Liquidación de Obras remite el Expediente de Liquidación
Técnica Financiera de la Obra: "INSTALACiÓN RED SECUNDARIA DE DESAGÜE VILLA

PANAMERICANA BINACIONAL - PARAíso INDUSTRIAL 11ETAPA", para su revisión y aprobación.
Por lo que se solicita se derive a la Gerencia de Asesoría Jurídica para su conocimiento, revisión y

aprobación vía Acto Resolutivo.

Que, estando la Liquidación Técnica-Financiera debidamente evaluada y aprobada
mediante Acta de Verificación Final de Obra "INSTALACiÓN RED SECUNDARIA DE DESAGÜE VILLA

PANAMERICANA BINACIONAL - PARAíso INDUSTRIAL 11 ETAPA", suscrita por la Comisión de
Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras y Proyectos de Inversión de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Nieto, es PROCEDENTE Aprobar la Liquidación Técnica-Financiera de la Obra
en mención, teniendo en cuenta que el presupuesto de Expediente Base asciende a S/. 396,001.69
Nuevos Soles, una valorización Técnica de S/. 298,789.51 Nuevos Soles, con un gasto financiero de

.,0V;"'I"", 5/. 277,861.47 Nuevos Soles, V el Costo Real de la Obra es de S/. 277,483.97 Nuevos Soles, con un
'l!l:;. "),...f OF "~'vDE \. plazo de ejecución real 95 días calendario, obra ejecutada en el año 2006; por las consideraciones
% '-'g,' ~;':~Nf precedentes y estando a las facultades conferidas por la Ley W 27972, Ley orgánica de
?J o'"- • Municipalidades, Ley W 29951, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013, Ley

W 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada mediante Resolución Directoral
W 003-2011-EF/68.01, la Resolución de Gerencia W 011-2013-GM/MPMN que aprueba la
Directiva de Recepción, Liquidación, Transferencia de proyectos ejecutados por Administración
Directa por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, y con las visaciones de las Áreas

correspondientes;

Por todo lo expuesto y vistos los informes de la Gerencia de Asesoría Jurídica, OPINA: que
es PROCEDENTE la aprobación vía acto resolutivo, la Liquidación Técnico-Financiera de la Obra:
"INSTALACiÓN RED SECUNDARIA DE DESAGÜE VILLA PANAMERICANA BINACIONAL - PARAíso

INDUSTRIAL 11ETAPA", ejecutado bajo la modalidad de Administración Directa, cuyo expediente
forma parte de la presente Resolución, donde la Valorización Técnica de 5/. 298,789.51
(DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOSOCHENTA Y NUEVE CON 51/100 NUEVOS
SOLES),Gasto Financiero de S/. 277,861.47 (DOSCIENTOSSETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
SESENTAY UNO CON 47/100 NUEVOS SOLES),Y el Costo Real de la Obra es de 5/. 277,483.97
(DOSCIENTOSSETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOSOCHENTA Y TRES CON 97/100 NUEVOS

SOLES).



En atención a los dispositivos legales precedentes invocados se tiene en cuenta que el
procedimiento se efectúa la liquidación de la Obra o Proyecto que realiza la Unidad Formuladora
al culminar la etapa de inversión, dando cuenta de ello al Titular del Pliego para que éste apruebe
la liquidación mediante Acto resolutivo, cuyas copias deberán ser remitidas a las Unidades de
Contabilidad, para que se comprenda en el balance general en el rubro de activos fijos. Así como
una copia a la Unidad de logística para que sea registrado como bien en el Margesí de Bienes de la
Institución Municipal, luego el cual se le podrá el destino que se le considere conveniente,

exceptuando las donaciones;

SERESUELVE:

ARTíCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Geren-cia Municipal, Gerencia
de Administración, Gerencia de Infraestructura Pública, Sub Gerencia de Contabilidad, Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras, y demás instancias administrativas para el cumplimiento del

presente Acto Resolutivo.

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de la Liquidación Técnica-financiera de la
Obra: "INSTALACiÓN RED SECUNDARIA DE DESAGÜE VilLA PANAMERICANA BINACIONAl -
PARAíso INDUSTRIAL 11ETAPA", cuyo expediente forma parte de la presente Resolución; obra

,,,,OVI~ ejecutada bajo la modalidad de Administración Directa, con un piazo de ejecución real de 95 días

l G~Ncr",,~calendario, con una Valorización Técnica de S/. 5/. 298,789,51 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
« ~
~ ADM'N' 'R 'ON~¡: Mil SETECIENTOSOCHENTA Y NUEVE CON 51/100 NUEVOS SOLES), Gasto Financiero de 5/.
\ {' 277,861.47 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE Mil OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 47/100

a'
- NUEVOS SOLES),Y el Costo Real de la Obra es de S/. 277,483.97 (DOSCIENTOSSETENTAY SIETE

Mil CUATROCIENTOSOCHENTA Y TRESCON 97/100 NUEVOS SOLES).Obra ejecutada en el año
q10\l\flCia/4f. 2006
~ ~,,>. •

(
.~ O'f'lC1~'"oE ~
"ffi su 01'1-% L1~'~ 's ! ARTíCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración para que por
'}¡, intermedio de la Sub Gerencia de Contabilidad, efectúe la rebaja contable.

=-:;..-'

REGíSTRESE,COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Municipafidad Provincial de Mariscal Nieto

~~p~,Mgr.ALBERI R VIlCA
ALCALDE

ARCV I AjMPMN
JROH:jCAJ/MPMN
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