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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

N° OO5 3 3 - 2014-A/MPMN
Moquegua, 2 8 HAYO2014
VISTOS

El Informe N° 387-2014-SGPHIGPPIGMIMPMN, Informe N° 0904-2014-
OSLOIGMIMPMN, Informe N° 584-2014-ASO-OSLOIGMIMPMN, Informe N° 072-2014-RAAR-10-ASO-
OSLOIMPMN, Informe N° 0758-2014-GSCIGMIMPMN; Informe N° 0547-2014-SGSP-GSCIGMIMPMN; Informe
N° 040-2014-KPM-MPLUPB-RAM-SGSCIGSC-GAMIMPMN-MOQ y el Informe N° 569-2014-GAJ-GMIMPMN,
todo sobre el Expediente Técnico de Modificación de la Ficha Técnica: "MANTENIMIENTO DE PARQUE LOS
OLIVOS, LOZA DEPORTIVA DE LA URBANIZACiÓN HOSPITALARIA, PLAZA DEL AEROPUERTO Y
BERMA CENTRAL DE LA CALLE MANUEL UBALDE, ALTO PERÚ" Y demas recaudos, y;

CONSIDERANDO

Que, por Resolución de Alcaldia N° 00058-2014-AlMPMN, de fecha 31 de enero
del 2014, se aprueba la Ficha Técnica: "Mantenimiento de Parque los Olivos, Loza Deportiva de la
Urbanización Hospitalaria, Plaza del Aeropuerto y Berma Central de la calle Manuel Ubalde, Alto Perú" con un
presupuesto de SI. 154,806.60 nuevos soles y un Plazo de Ejecución de 52 dias calendario, bajo la modalidad
de Administración Directa.

Que, con Resolución de Alcaldia N° 00313-2014-AlMPMN, de fecha 10 de abril del
2014, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 01 por 36 dias calendario.

Que, por Informe N° 040-2014-KPM-MPLUPB-RAM-SGSCIGSC-GMIMPMN-MOQ,
de fecha 16 de abril del 2014, la Responsable Técnico de la Ficha de: "Mantenimiento de Parque los Olivos,
Loza Deportiva de la Urbanización Hospitalaria, Plaza del Aeropuerto y Berma Central de la calle Manuel
Ubalde, Alto Perú", solicita su modificación por Mayores Metrados, Partidas Nuevas y Deductivos, sin
incremento presupuestal remitiendo el respectivo expediente al Sub Gerente de Servicios a la Ciudad; el que
posteriormente lo remite al Gerente de Servicios a la Ciudad con Informe N° 0547-2014-SGSP-
GSCIGMIMPMN, luego es derivado al Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras a través del
Informe N° 0758-2014-GSCIGMIMPMN.

Que, mediante Informe N° 072-2014-RAAR-10-ASO-OSLOIMPMN de fecha 28 de
abril del 2014 y dirigidos al Área de Supervisión de Obras, y emitido por Inspector de proyecto, indica que del
analisis de la modificación del expediente por Mayores Metrados, Partidas Nuevas y Deductivos, con el mismo
monto inicial aprobado sin variación presupuestal se tiene el siguiente detalle:

C.D. C.D. C.D. c.a. C.D
DESCRIPCION C.D. EJECUTADO DE DE DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE DE MAYORES PARTIDAS DEDUCTIVO MODIFICADO
ORIGINAL EXPEDIENTE METRADOS NUEVAS

COSTO DIRECTO 127939.34 110979.32 13627.32 20292.75 16960.02 127939.34
GASTOS DE DIRECCION TECNICA DT 12.00% 15352.72 13317.52 1 635.28 2435.13 2035.20 15352.72
GASTOS DE SUPERVISION GS 4.00%\ 5 117.57 4439.17 545.09 811.71 678.40 5 117.57
GASTOS DE UQUIDACION Gl (2.00% 2558.78 2219.59 272.55 405.86 339.20 2558.79
GASTOS DE ADM1N1STRACION GA (3.00%) 3838.18 3329.38 408.82 608.78 508.80 3838.18
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 154 806.60 134 284.98 16489.06 24554.23 20521.62 154 806.60

Concluye que el presente expediente sin incremento presupuestal, permitira concluir indefectiblemente la obra
el 30 de abril del 2014. Considera ademas que el expediente cumple con los requerimientos de justificación y
sustento coherente y no requiere incremento presupuestal, dispuesto en la Directiva "nonnas y Procedimientos
para la Ejecución y Evaluación de Actividades de Mantenimiento de Inversión Pública de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Nieto" aprobado por Resolución de Gerencia Municipal N' 012-2013-GMIMPMN, por lo
que emite CONFORMIDAD TÉCNICA e indica continuar con el tramite y Recomienda que los Proyectistas
deben de tener en cuenta antes de formular los expedientes, subsanar todos los detalles que pudiera tener la
ejecución de la obra para no generar modificaciones.

Que, Con Informe N° 584-2014-ASO-OSLOIGMIMPMN de fecha 29 de abril del
2014, el (e) Área de Supervisión de Obras remite el presente expediente al Jefe de la Oficina de Supervisión y
Liquidación de Obras, Lugo es derivado al Gerente Municipal con Informe N' 0904-2014-0SLOIGMIMPMN.



Que, a través del Informe W 387-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 02 de
mayo del 2014, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda informa su conformidad a la Modificación por
Mayores Metrados, Partidas Nuevas y Deductivos, del Expediente Técnico: "Mantenimiento de Parque los
Olivos, Loza Deportiva de la Urbanización Hospitalaria, Plaza del Aeropuerto y Berma Central de la calie
Manuel Ubalde, Alto Perú".

Que, por Resolución de Gerencia Municipal N' 012-2013-GM/AlMPMN, de fecha
16 de setiembre del 2013, se aprobó la "Normas y Procedimientos para la Elaboración y Ejecución de Fichas
Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial de Mariscal
Nieto" el cual tiene como objetivo establecer lineamientos de carácter Técnico - Administrativo, métodos y
procedimientos de observancia obligatoria que permita normalizar y orientar el proceso de elaboración y
Ejecución de Fichas Técnicas de Mantenimiento que ejecutará la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

Que, conforme a lo dispuesto en el Inc. 6), del Art. 20, concordante con lo
dispuesto en el Art. 43 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las
atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldia y por ias cuales aprueba y resuelve los asuntos
de carácter administrativo.

Que, con InfonmeN' 673-2014-GAJ-GM/MPMN, de fecha 24 de abril del 2014, la
Gerencia de Asesoría Juridica da opinión favorable a fin de que se expida Resolución de Alcaldía aprobando
en vias de regularización el Expediente Técnico de Modificación por Mayores Metrados, Partidas Nuevas y
Deductivos de la Ficha Técnica, "Mantenimiento de Parque los Olivos, Loza Deportiva de la Urbanización
Hospitalaria, Plaza del Aeropuerto y Berma Central de la calle Manuel Ubalde, Alto Perú", por estar en
cuadrada en lo dispuesto en el apartado e) del literal 5.15.5 del numeral 5.15 Etapa de Ejecución Fisica de la
Actividad de Mantenimiento, de la Resolución de Gerencia Municipal N' 012-2013-GM/AlMPMN, de fecha 16
de setiembre dei 2013, que aprobó las "Normas y Procedimientos para la Elaboración, y Ejecución de Fichas
Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial de Mariscal
Nieto".

Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 194 de la Constitución Politica
del Estado modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley N' 28607, concordante con el articulo 11 del
Titulo Preliminar de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomia
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración.

Que, revisado el Presente Expediente Técnico de Modificación por Mayores
Metrados, Partidas Nuevas y Deductivos de la Ficha Técnica, "Mantenimiento de Parque los Olivos, Loza
Deportiva de la Urbanización Hospitalaria, Plaza del Aeropuerto y Berma Central de la calle Manuel Ubalde,
Alto Perú", el que está debidamente suscrito por Ingeniera Residente y por Inspector de Obra, se tiene que el
expediente primigenio fue aprobado por Resolución de Alcaldia N' 00058-2014-AlMPMN, de fecha 31 de enero
del 2014, con un presupuesto de SI. 154,806.60 nuevos soles; y que ahora se solicita su modificación por
Mayores Metrados, Partidas Nuevas y Deductivos, extremos que se encuentran debidamente sustentados en el
punto 2 de Antecedentes donde en base al Informe de Compatibilidad se ha desarrollado las observaciones a:
Memoria Descriptiva; Planos; Planilla de Metrados; Presupuesto; Costos Unitarios; Listado de Insumas;
Programación de Obra, causales de indole técnico (Vicios Ocultos) y Técnicos (requerimiento EPS), que han
generado Partidas Complementarias en la actividad, dichas causales han condicionado el avance, los metrados
y que son necesarias para cumplir los objetivos, modificaciones que 58 han venido ejecutando y que han sido
verificados por el Inspector en el proceso constructivo; así mismo se hace precisión de las anotaciones o

v ~OVINCI asientos en el Cuaderno de Actividades que dejan constancia de las observaciones al Expediente Técnico.,;¡;' '4<,i<,. amo son: Asiento 1; 13; 14 Y que obran en este expediente en fojas 03, con lo que se trataría de sustentar la
,:;¿ ~c '%- odificación no sustanciales solicitadas sin incremento presupuestal, al amparo de lo dispuesto en el apartado:í MU~.CIP)~;;: del literal 5.15.5 del numeral 5.15 Etapa de Ejecución Fisica de la Actividad de Mantenimiento, de la
\~ '?!' esolución de Gerencia Municipal N' 012-2013-GM/AlMPMN, de fecha 16 de setiembre del 2013, que aprobó

. ':tC-:Jurr,-,~.o.... las "Normas y Procedimientos para la Elaboración, y Ejecución de Fichas Técnicas de Mantenimiento de
. J,;;9' Infraestructura Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto". Haciendo presente

también que esta es una Ficha Técnica ya concluida.

Estando a lo dispuesto en la Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública, modificada por las Leyes Nros. 28522 y 27293, Directiva N' 001-2011-EF/68.01, Directiva General del
Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral N' 003-2011-EF/68.01; Resolución
de Gerencia Municipal N' 012-2013-GM/AlMPMN, de fecha 16 de setiembre del 2013, que aprobó la "Normas y
Procedimientos para la Elaboración, y Ejecución de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura
Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto". y las visacianes correspondientes

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, en vias de regularización el Expediente
Técnico de Modificación por Mayores Metrados, Partidas Nuevas y Deductivos de la Ficha Técnica,



"Mantenimiento de Parque los Olivos, loza Deportiva de la Urbanización Hospitalaria, Plaza del Aeropuerto y
Berma Central de la calle Manuel Ubalde, Alto Perú", el mismo que forma parte de la presente resolución, sin
incremento presupuestal, según resumen de presupuesto siguiente:

C.O. C.D. C.D. C.D. c.o
DESCRIPCION C.D. EJECUTADO DE DE DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE DE MAYORES PARTIDAS DEDUCTIVO MODIFICADO
ORIGINAL EXPEDIENTE METRADOS NUEVAS

COSTO DIRECTO 127939.34 110,979.32 13,627.32 20,292.75 16,960,02 127,939.34
GASTOS DE DIRECCION TECNICA DT 12.00% 15,352.72 13,317.52 1 635.28 2435.13 2035.20 15352.72
GASTOS DE SUPERVISION GS 4.00%) 5,117.57 4,439.17 545.09 811.71 676.40 5,117.57
GASTOS DE L1QUIDACION GL 2.00% 2,558.79 2219.59 272.55 405.86 339.20 2,558.79
GASTOS DE ADMINISTRACI N GA 3.00% 3,838.18 3329.38 408.82 608.78 508.80 3,838.18
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 154806.60 134,284,98 16,489.06 24,554.23 20521.62 154806.60

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución al
Gerente Municipal, Gerente de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Información y
Estadistica, la publicación de la presente Resolución en el portal institucional www.munimoguegua.gob.pe.de
la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la
notificación y distribución de la presente Resolución a las áreas involucradas.

REGíSTRESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

MunicipalidadProvincial de Mariscal Nieto
~-~ .

~gr.ALBERTO Re~ VILCA
ALCALOE

ARCV /AlMPMN
CC.Arch.

http://www.munimoguegua.gob.pe.de
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