
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moquegua

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

MOQUEGUA,

01359 .2014-A/MPMN

05 NOV, 2014
VISTO: El Expediente de Trámite Documentario N'"031038, de fecha 13 de

Octubre del 2014, sobre Ampliación de Plazo Parcial W 04 del Proyecto: "MEJORAMIENTO y AMPLIACIÓNDE
PISTAS Y VEREDAS, GRADERíAS, MURO DE CONTENCiÓN DE CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO
POBLADO MENOR DE SAN FRANCISCO", Carta W 094-2014¡CONSORCIO COPERIMAC¡S.O., Informe W 177-
2014-JDRL-CP-ASO-OSLO¡GM¡MPMN, Informe W 3007-2014-0SLO¡GM¡MPMN, Informe W 036-2014-RJGR-
SPI-GPP-GM¡MPMN, Informe W 0629-2014-SPI-GPP¡GM¡MPMN, Informe W 193-2014-GGP-
SGPH¡GPP¡GM¡MPMN, Informe W 1064-2014-SGPH¡GPP¡GM¡MPMN, el Informe W 1727-2014-
GAJ¡GM¡MPMN, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con 10 establecido por 'el Articulo 194° de la
Constitución Política del Estado, modificado por el articulo Único de la Ley N° 28607, en concordancia con el
Articulo JI del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N'" 27972, las Municipalidades
Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Locales, tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia;

Que, por Acuerdo de Concejo Municipal N° 027-2012-MPMN, de fecha 18
de Junio del 2012, se aprobó, entre otros, la poorización de ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO y
AMPLIACiÓN DE PISTAS Y VEREDAS, GRADERÍAS, MURO DE CONTENCiÓN DE CALLES DE LA ZONA 03
DEL CENTRO POBLADOMENOR DE SAN FRANCISCO", con Código SNIP N° 192564; posteriormente se realizó
el Proceso de Selección N' 002-2012- CEjMPMN.

Que, mediante resolución de Alcaldía N°00413-2013-AjMPMN, de fecha 07
de Mayo del 2013, se aprobó el expediente técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO y AMPLIACIÓNDE PISTAS
Y VEREDAS, GRADERíAS, MURO DE CONTENCiÓN DE CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO
MENOR DE SAN FRANCISCO".

Que, con fecha 17 de Enel.Odel 2013, se suscribe el convenio de inversión
Pública Local W 002-2013-MPMN, al amparo de lo establecido en la Ley N° 29230, "LEY QUE IMPULSA LA
INVERSiÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACiÓN DEL SECTOR PRIVADO" Y su Reglamento,
para el financiamiento y ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS,
GRADERíAS, MURO DE CONTENCiÓN DE CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN
FRANCISCO", con Código SNIP N° 192564.

Que, mediante Expediente de Trámite Documentario N° 031038, de fecha
13 de Octubre del 2014, la Empresa Souther Perú Cooper Corporation solicita Ampliación de Plazo Parcial W 04-
por 120 días Calendario para el Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de Pistas y Veredas, Graderías, Muros
de Contención de las Calles de la Zona 03 del Centro Poblado Menor de San Francisco del Distrito de
Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua" realizada por la contratista Marquisa S.A.C. Contratistas
Generales, por la causal de ATRASOSY PARALIZACIONESPOR CAUSASNO ATRIBUIBLESALCONTRATISTA,
suscitada con la super posición con el Proyecto "'Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado y del Mantenimiento II Etapa, en el Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto -
Moquegua", debiendo de hacer en éstos últimos cambio y renovación de redes de agua potable y redes de
desagüe, originando intetferencia de: 1) Componente de pavimentos, 2) Componente Bermas, 3) Componente
Construcción de veredas, 4) Componente constIucción de graderías, en la Asociación de Vivienda Virgen de

,?~S)IJ\NCI~'Íf. hapi: Calle San Juan de Dios, Calle San Martin de Porras, Calle Jemsalén, Calle Santa Fortunata, Calle Santa
¿f "". sa, Calle San José y Calle 10; b) Plataformas 3, 4 Y 5: Calle 9, Calle 8, Prolongación Calle Nueva, Calle 7,

1 i ~ENgA ~ e 2, Calle B, Calle 1, Calle 5, Calle 4, Calle 3, Pasaje F y Pasaje A.

~

¡¡ ~AL ~
, ••,1 .;;:¡ • Que, mediante Carta W 094-2014jCONSORCIO COPERIMACjS.O., de
~.t1too -.•..5:£ ha 23 de Octubre del 2014 y Registrado con Expediente de Trámite Documentario N° 032274, el CONSORIO

L't~~OPERIMAC, quien es la Empresa Supervisora del Proyecto "Mejoramiento y AmpUaciÓll de Pistas y
.. Veredas, Graderías, Muros de Contención de las CaUes de la Zona 03 del Centro Poblado Menor de San

Francisco del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", emite Opinión sobre la solicitud
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de Ampliación de Plazo Parcial W 04, concluyendo que la empresa privada (la ejecutora) ha cumplido con
acreditar debidamente y sustentar que la causal que invoca en su escrito de prórroga i) ha sido generada por
hechos no imputables a la empresa privada, ii) que los atrasos y paralizaciones incurridos en el periodo
ampliado de 75 días fueron generados por el mismo hecho que motivo la ampliación de plazo parcial N°01 Y02,
coligiéndose que el hecho que genero la causal de atraso ha continuado vigente en el periodo ampliado de 75
días y iiiJque en tanto no concluya el hecho que lo genera, la causal de atraso y paralización de obra no tiene
fecha prevista de conclusión, considerando que la solicitud debe ser declarada PROCEDENTEEN PARTE,al
haber sido formulada en observación a 10 dispuesto en el Articulo 201° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, debiendo de ampliarse el plazo solo por 75 días calendario.

Que, mediante Informe N° 177-2014-JDRL-CP~ASO-OSLOjGMjMPMN,de
fecha 27 de Octubre del 2014 el Coordinador del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de Pistas y Veredas,
Graderías, Muros de Contención de las Calles de la Zona 03 del Centro Poblado Menor de San Francisco del
Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegtla",emite Opinión sobre Ampliación de Plazo Parcia! N°
04 solicitada por la empresa MARQUISAa través de la Empresa Southern Perú Cooper Corporation,
concluyendo que la misma debe Declararse PROCEDENTEEN PARTE,debiendo tomarse en cuenta la opinión
de la Supervisión Externa, otorgando solo 75 días calendario para la ampliación de plazo parcial N°04.

Que, con el Informe W 3007-2014-0SLO/GM/MPMN, de fecha 28 de
Octubre del 2014 el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, remite a la Gerencia Municipal la
Opinión de PROCEDENCIAEN PARTEdel Coordinador del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de Pistas y
Veredas, Gradetias, Muros de Contención de las Calles de la Zona 03 del Centro Poblado Menor de San
Francisco del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua" respecto de la Ampliación de Plazo
Parcial N° 04 solicitada por la Empresa Privada Southem Peru Cooper Corporation. Así también recomienda se
apruebe la ampliación de plazo N°02 de la Empresa Supervisora EXTERNACONSORCIOCOPERlMACvía acto
resolutivo desde el 14 de Octubre del 2014 hasta el 27 Diciembre del 2014, con una asignación de presupuesto
de Sj. 43,500.00 nuevos soles, el mismo que equivale al 7.5% del monto del contrato N° 098-2013-GM-
A/MPMN.

Que, con el Informe N°036-2014-RJGR-SPI-GPP-GM/MPMN,de fecha 03
de Noviembre del 2014, el Evaluador de Proyectos - OPI Ing. Rubén José Galarza Rodríguez, emite
pronunciamiento sobre la Ampliación de Plazo Parcial N° 04, concluyendo que la misma es procedente,
realizando el registro de variaciones en la fase de inversión FORMATOSNIP16 en el Banco de Proyectos.

Que, con el Informe N° 0629~2014-SPI-GPPjGMjMPMN,de fecha 04 de
Octubre del 2014, el Sub Gerente de Programación e Inversiones, comunica al Gerente de Planeamiento y
Presupuesto el registro de variaciones en fase de inversión del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de Pistas
y Veredas, Graderías, Muros de ContenciÓll de las Calles de la Zona 03 del Centro Poblado Menor de San
Francisco del Distrito de Moquegua,Provincia MariscalNieto _Moquegua".

Que, con el Informe N° 193-2014-GGP-SGPH/GPP/GM/MPMN, de fecha
05 de Noviembredel 2014, el Formulador Presupuesta! reitera disponibilidad presupuestal por el monto de SI.
43,500.00 nuevos soles en atención al Informe N°091-2014-GGP-GMj MPMN,para la ampliación de plazo N°02
de la Supervisión Externa llevada a cabo por CONSORCIOCOPERlMAC.

Que, mediante el Informe N° 1064-2014-SGPHjGPPjGMjMPMN, de fecha
05 de Noviembre del 2014 el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda emite opinión de disponibilidad
presupuesta! para la Ampliación de Plazo N° 02 de la Supervisión externa, con cargo a la Seco Funcional 73.
Fuente de Financiamiento Canon Minero.

Que, de conformidad a 10 señalado en la Ley NC 29230. se aplica de
anera supletoria lo estipulado en la Leyde Contrataciones del Estado y su Reglamento, donde el Artículo 2000

;i! GE' 0 el Reglamento establece sobre las causales de ampliación de plazo, señalando: "De conformidad con el artículo
'~ MI) A 1° de la ley, el contratista podrá sobC1tarla ampliaCión de plazo pactado por cualqUlera de las slgluentes

~
% $h .ausales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de

~ A,. o} ejecución de obra vigente al momento de la soUcitud de ampUación: 1. Atrasos y/o parahzaclOnes por
~OOI..iEG')..!d causas no atnbutbles al contrattsta, 2. Atrasos yjo para1tzaclOnesen el cumpltmlento de sus prestaclOnes por

- causas atribuibles a la Entidad, 3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado, 4. Cuando se
aprueba la prestación adicional de obra. En este caso el contratista ampliara el plazo de las garantías que
hubiera otorgado.

Que, según el Articulo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, sobre el procedimiento de ampliación de plazo señala: "Para que proceda una ampliación de plazo de
conformidad con lo establecido en el articulo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el
contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su
criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado,
el contratista o su representante legal solicitara, cuantificara y sustentara su solicitud de ampliación de plazo
ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de
ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. (...) El inspector o
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Que, según el Artículo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
con el Estado, sobre los efectos de la modificación de plazo contractual señala: "Las ampliaciones de plazo en los
contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales variables iguales al número de días
correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general variable diario, salvo en los casos de
prestaciones adicionales."

Que, la causal argumentada para la solicitud de Ampliación de Plazo
Parcial W 03 de 120 días calendario, es la de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista
generada por la superposición de la ejecución del proyecto "INSTALACIÓNY MEJORAMIENTODE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALMACENAMIENTO II ETAPA, EN EL DISTRITO DE
MOQUEGUA,PROVINCIAMARISCALNIETO,MOQUEGUA",se encuentra debidamente probada ello conforme lo
esgrime.la supervisión externa así como el coordinador de proyecto.

supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la
entidad, en un plazo no mayor de siete (7) ¿las, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La
entidad resolverá sobre dicha ampliación y notificara su decisión al contratista en un plazo máximo de catorce
(14) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado. se considerara ampliado el plazo. bajo
responsabilidad de 1&entidad. (... ) En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión ..
hecho que deberá ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, la entidad podrá
otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin que los contratistas valoricen los gastos generales por dicha
ampliación de plazo parcial, para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes señalado.

Que, de acuerdo con el último párrafo del artículo 202Q del Reglamento de
la Ley de Contrataciones, cuando la Entidad decida aprobar la solicitud de ampliación del plazo de una obra,
ampliará el plazo de los otros controlas que hubieran podido celebrarse siempre que estos últimos se encuentren
vinculados directamente al contrato principal.

Por tanto, en uso de las atribuciones establecidas en el Inc. 6 del Artículo
20° y 43° de la LeyN°27972, Leyorgánica de Municipalidades.

Que, Siendo ello así, es preciso indicar que el Contrato de Supervisión
Externa otorgado al CONSORCIOCOPERlMAC.es un contrato vinculado al (fe ejecución. por consiguiente es
procedente aprobar su ampliación de plazo W 02 por el mismo periodo de ejecución de la contratista, contando
este con la debida disponibilidad presupuestal.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO., DECLARAR PROCEDENTE EN PARTE la
Solicitud de Aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo Parcial N° 04, del Convenio de Inversión Pública
Local N° 002-2013-MPMN, correspondiente al Proyecto: "MEJORAMIENTO y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y
VEREDAS, GRADERÍAS, MURO DE CONTENCIÓN DE CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO
MENOR DE SAN FRANCISCO", el mismo que forma parte de la presente Resolución, con un plazo ampliatorio
solicitado es de 75 días calendario, cuyo cómputo es del 14 de Octubre del 2014 y culmina el 27 de Diciembre
del 2015.

ARTiCULO SEGUNDO.- APROBAR la Ampliación de Plazo W 02 del
Contrato N° 098-2013~GM-A/MPMN,correspondiente a la Supervisión Externa realizada por el CONSORCIO
COPERIMAC al proyecto "MEJORAMIENTO y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS, GRADERÍAS, MURO DE

1/2__ O~ENCIÓN ~E CALLES. DE L~ ZONA 03 ~EL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN FRANCISCO~,.por el
<:?r.(..c ''':2 wdo de 75 días calendano, temendo como computo desde el 14 de Octubre del 2014 hasta e127 de DiCiembre# d~, 014.,i J:RENClj' ~ ,

i ~ "Al ~ j ARTiCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la
~~ . .",., ación y Estadista, la publicación de la presente Resolución de alcaldía en el portal Institucional
"40011fG0~.. .munimoquegua.gob.pe, de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto~ Moquegtla.

ARTicULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaria General la notificación y
distribución de la presente Resolución a la Oficina de Gerencia Municipal, Oficina de Supetvisión y Liquidación
de Obras, y demás interesados.

ARcIIIA/1oIPKN
JlI0B/0AJ/JolPMN

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE,

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
'º-~~.~ .

e.ALBERTO R.c;¡.; LCA
ALCALDE
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