
Municipalidad Provtnclal
Mariscal Nieto
MoqueltUa

Moquegua,

RESOLUCIÓN DE' ALCALDÍA

N° 01~la -2014-A/MPMN
1 3 NOV.2014

Que, por Informe N" 002-2014-AAAC-LT-ALO-OSLO¡MPMN,de fecha 27 de
Enero del 2014, el Ing. Alejandro AméricoAyala Cachón en calidad de Liquidador Técnico informa al (e)
del Área de Liquidaciones de Obra que se ha procedido a revisar y evaluar la liquidación técnica de la
Obra: "Construcción de Vías, Veredas y Áreas Verdes en la Asociación de Vivienda Villa Hermosa del
Centro Poblado San Antonio, Provincia Mariscal Nieto- Moquegua" la misma que se encuentra conforme
con los formatos de la Directiva de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras, aprobado mediante
Resolución de Gerencia Municipal N° 016-2008-GMjMPMN, por lo que solicita se continúe con los
trámites correspondientes;

VISTO.- El Informe N"002-2014-AAAC-LT-ALO/OSLO/GM/MPMN, Informe N"
Informe N" 0058-2014-ALO-OSLO/GM/MPMN, Informe N' 759-2014-ALO-OSLO/GM/MPMN, Informe
N' 2895-2014-0SLO¡GM¡MPMN, Proveído N' I0913-GM¡MPMN, Informe N" 1725-
2014/GAJ/GM/MPMN; sobre aprobación de la Liquidación Técnica Financiera de la Obra:
"CONSTRUCClONDE VIAS, VEREDASyAREASVERDES ENLAASOCIACIONDE VIVIENDAVILLA
HERMOSA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCALNIETO - MOQUEGUA"y demás recaudos;

CONSIDERANDO:
1:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 0462-2008-A¡MUNIMOQ, de fecha 19
de Mayodel 2008, se aprobó el Expediente Técnico de la Obra: "Construcción de Vías, Veredas y Áreas
Verdes en la Asociación de ViviendaVilla Hermosa del Centro Poblado San Antonio, Provincia Mariscal
Nieto - Moquegua" con un presupuesto base de S/. 772,852.78 (Setecientos setenta y dos mil
ochocientos cincuenta y dos con 78/100 Nuevos Soles) con un plazo de ejecución de 118 días
calendarios, bajo la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N"OI09-2009-A¡MUNIMOQ, de fecha 23
de Enero del 2009, se aprobó el Expediente de Ampliación presupuestal del expediente técnico:
"Construcción de Vías, Veredas y Áreas Verdes en la Asociación de Vivienda Villa Hermosa del Centro
Poblado San Antonio, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua" con una ampliación presupuestal que
asciende a SI. 785,472.10 (Setecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos setenta y dos con 10/100
Nuevos Soles);

Que, por Informe N" 058-2014-ALO-OSLO¡GM¡MPMN, de fecha 13 de Febrero
del 2014, el CPCC.Romualdo 1.Bayona Cornejo en calidad de (e)del Área de Liquidaciones informa al
Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras que mediante Orden de Servicio N° 11782
ervicio que fue elaborado por la Sra. Ramírez María del Carmen mediante la cual se da la conformidad
del servicio de liquidación técnica financiera de la Obra "Construcción de Vías, Veredas y Áreas Verdes
en la Asociación de Vivienda Villa Hermosa del Centro Poblado San Antonio, Provincia Mariscal Nieto -
Moquegua", por lo que solicita se derive a la Gerencia de Administración con atención a la Sub Gerencia
de Contabilidad para la regularización y continúe el tramite respectivo;

Que, con Informe N"759-2014-ALO-OSLO¡GM¡MPMN, de fecha 20 de Octubre
del 2014emitido por la CPC.NinfaD. Carrizales Garabito, (eldel Área de Liquidaciones de Obras, remite
al Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el Informe de Liquidación Técnica -
Financiera de la Obra: "Construcción de Vías, Veredas y Áreas Verdes en la Asociación de ViviendaVilla
Hermosa del Centro Poblado San Antonio, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", la liquidación técnica
presentada por el Jng. Martin Adán Cornejo y revisada por el Jng. Alejandro A. Ayala Cachón y la
liquidación financiera presentada por la CPC. María del Carmen Ramírez y revisada por el CPC.
Romualdo Bayona Cornejo, por lo que, sugiere se derive a la Gerencia de Asesoría Jurídica para su
aprobación vía acto resolutivo;



RES. N" o1~13 ~2014.A/MPMN
Que, con Informe N" 2895-20I4-0SLO-GM/MPMN, de fecha 20 de Octubre del

2014, emitido por el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra, solicita se derive el presente
expediente a la Gerencia de Asesoría Jurídica para conocimiento, revisión y aprobación vía acto
resolutivo;

Que, mediante el Informe N" 1725-2014-GAJ/GM/MPMN, de fecha 06 de
Noviembre de12014 emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, opina que se expida el acto resolutivo
en base a las opiniones técnica y financiera del Área de Liquidaciones y el informe del Jefe de la Oficina
de Supervisión y Liquidación de Obra;

Que, las Liquidaciones debe de enmarcarse dentro del procedimiento de
la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Ley 28708; Ley N" 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes
N° 28522 Y 27293; Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa aprobado por Resolución
de Contraloría N° 195-88-CG; Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PUblica, aprobada
mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01; "Directiva para el Proceso de Recepción,
Liquidación, Transferencia de Obras y Proyectos de Inversión o Actividades Ejecutadas por
Administración Directa por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto de Moquegua y para
Regularización de Liquidaciones de Obra y Proyectos de Inversión Ejecutadas en Años Anteriores"
aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 011-2013-GM/MPMN, de fecha 04 de setiembre del
2013;

Que, estando a la Liquidación Técnica - Financiera de la obra ('Construcción de
Vías, Veredas y Áreas Verdes en la Asociación de Vivienda Villa Hermosa del Centro Poblado San
Antonio, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", debidamente evaluada y aprobada mediante Acta de
fecha 26 de Diciembre del 2013, suscrita por la Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de
Obras de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y que la realiza en cumplimiento de la "Directiva
para el Proceso de Recepción, Liquidación, Transferencia de Obras y Proyectos de Inversión o Actividades
Ejecutadas por Administración Directa por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto de Moquegua
y para Regularización de Liquidaciones de Obra y Proyectos de Inversión Ejecutadas en Años
Anteriores", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 011-20 13-GM/MPMN, es procedente su
aprobación, teniéndose que la Valorización Técnica Final de Obra asciende a SI. 1'674,207.06 (Un
millón seiscientos setenta y cuatro mil doscientos siete con 06/100 nuevos soles), el Gasto Financiero
es de S/. 1'511,374.36 (Un millón quinientos once mil trescientos setenta y cuatro con 36/100 nuevos
soles) yel Costo Real de la Obra es de SI. 1'505,116.86 (Un millón quinientos cinco mil ciento dieciséis
con 86/100 nuevos soles);

Por las consideraciones precedentes y estando a las facultades conferidas por
la Ley N° 27972 Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión
PUblica, modificada por las Leyes N° 28522 Y 27293, Ejecución de Obras PUblicas por Administración

"'1-e, Directa aprobado por Resolución de Contraloría N° 195-88-CG y "Directiva para el Proceso de Recepción,
-¿! GE lA tp., Liquidación, Transferencia de Obras y Proyectos de Inversión o Actividades Ejecutadas por

1 f~MU ;: ~dministración Directa por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y para Regularización de
\,~z. (Jh Liquidaciones de Obra y Proyectos de Inversión Ejecutadas en Años Anteriores" aprobada por Resolución
(_:'fY,lil¡:G~~Á~de Gerencia Municipal N° 11-2013-GM/MPMN.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.~ APROBAR la Liquidación Técnica - Financiera de la
Obra: "CONSTRUCCION DE VIAS, VEREDAS y AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA
VILLA HERMOSA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" teniéndose que la Valorización Técnica Final de Obra asciende a S/.
1'674,207.06 (Un millón seiscientos setenta y cuatro mil doscientos siete con 06/100 nuevos soles), el
Gasto Financiero es de SI. 1'511,374.36 (Un millón quinientos once mil trescientos setenta y cuatro
con 361 100 nuevos soles) y el Costo Real de la Obra es de SI. 1'505, 116.86 (Un millón quinientos cinco
mil ciento dieciséis con 86/100 nuevos soles); obra ejecutada en el año 2008-2009; cuyo expediente
forma parte de la presente resolución.



RES. N" 01413 -2014-A/MPMN

ARTíCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración para
que por intermedio de la Sub Gerencia de Contabilidad, efectúe la rebaja contable.

ARTíCULOTERCERO.- DISPONERque la Oficina de Supervisión y Liquidación
de Obras coordine con la Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras, para la
transferencia definitiva al sector correspondiente, la cual se encargará de su operación y mantenimiento
asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones. Con conocimiento de la Unidad Ejecutora
para que elabore el Informe de Cierre del PIP y remitir dicho informe al órgano que declaró la viabilidad,
para su inscripción en el Banco de Proyectos.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la
notificación y distribución de la presente Resolución a Gerencia Municipal; Gerencia de Administración;
Gerencia de Infraestructura Pública; Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás instancias
administrativas, para su cumplimiento.

REGíSTRESE, COMUNÍQUESEY CÚMPLASE

MunicipalidadPro~ncia' de Mariscal Nieto
~

~OR-~lCA
A&'CALDE

ARCVjAMPMN
C.c. Archivo
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