
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
MOQuegua

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N° Ol~82 -2014-A/MPMN

Moquegua, 1 8 . NOV. 2014
VISTO.- Memorándum W 0169-2014-ALO-OSLO/GM/MPMN, Acta de

Verificación del Estado Situacional de la Infraestructura (Anexo W 2), Acta de Culminación del
Proyecto (AnexoW 4), Informe de Liquidación de Obra con Documentación Incompleta (AnexoW 5),
Plantilla de Liquidación de Obras con Documentación Incompleta (Anexo W 06) y Acta de
Aprobación de Liquidación de Obra y/o Proyecto con Documentación Incompleta, Informe Na 2736-
2014-0SLO/GM/MPMN, Informe W 05128-2014-GIP-GM/MPMN, Informe Na 0100-2014-PCSC-
GA/MPMN, Informe W 1763-2014-GAJ/GM/MPMN; todo sobre aprobación de la Liquidación
Técnico Financiera de la Obra: "CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO LOS ÁNGELES I
ETAPA" Ydemás recaudos;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía W 00923-2005-A/MUNIMOQ, de
fecha 30 de Diciembre del 2005, se aprobó el Expediente Técnico de la Obra: "CONSTRUCCIÓN
COMPLEJO DEPORTIVO LOS ÁNGELES I ETAPA", con un presupuesto base de SI. 204,438.72
(Doscientos cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho con 72/100 Nuevos Soles), con un plazo de
ejecución de 60 días calendario, bajo la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa-2006;

Que, mediante Memorándum W 0169-20l4-ALO-OSLO/GM/MPMN,
recibido con fecha 06 de Agosto del 2014, se le asigna al lng. Jorge Miguel Ordóñez Huamani,
Liquidador Técnico del Área de Liquidación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, las
Liquidaciones Técnicas de las 288 obras que no cuentan con Informe Final a través de la Directiva
de Saneamiento Contable denominado: "Plan de Trabajo del Comité de Saneamiento Contable
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - 2014", aprobada con Resolución de Alcaldía W 0546-
20l4-A/MPMN, de fecha 30 de Mayo del 2014, en cumplimiento a lo establecido por la Ley W
29608, y con su Directiva W 003-2011/EF/93.01, sobre Lineamientos Básicos para el proceso de
Saneamiento Contable en el Sector Público;

Que, mediante Acta de Verificación del Estado Situacional de la-=- Infraestructura (Anexo W 2), de fecha 29 de Agosto del año 2014, suscrito por el Liquidador deL~IN~ Obras, Ing. Jorge Miguel Ordóñez Huamani; y, el representante de la CRLTOPI de la MPMN
b~/'? '\"1.~Moquegua, Ing. Sergio Efraín Apaza Maquera, autorizado por Resolución de Alcaldía W 142-2014-
~: GERfit4CIA ~. ¡t\/MPMN; constatan lo siguiente: Se verifica que la obra si existe y contempla lo siguiente:
~ MUN$Al ;- Construcción de cerco perimétrico y graderías; Construcción de una losa de concreto y muro de
%~ o~ contención. Proyecto construido se encuentra en funcionamiento. El proyecto no cuenta con
.~(;\}I'-. documentación completa, solo se cuenta con la Resolución de aprobación de expediente técnico de

la obra, lo cual dificulta una verificación minuciosa del proyecto ejecutado. Se adjunta Plano de
Ubicación y Panel Fotográfico de la obra ylo proyecto verificado; y, opinan sobre la Liquidación de
Obra con Documentación Incompleta, que SI Procede;

Que, mediante Acta de Culminación del Proyecto (Anexo W 4), de fecha 21
de Octubre del año 2014, suscrito por el Liquidador de Obras, lng. Jorge Miguel Ordóñez Huamani;
y, el representante de la CRLTOPIde la MPMNMoquegua, Ing. Sergio Efraín Apaza Maquera, dan fe
de la ejecución y culminación de la obra;

Que, mediante Informe de Liquidación de Obra con Documentación
Incompleta (AnexoW 5), el Ing. Jorge Miguel Ordóñez Huamani en calidad de Liquidador Técnico
con Documentación Incompleta procede a presentar la Liquidación Técnico Financiera de la Obra:
"CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO LOS ÁNGELES I ETAPA", Concluyendo que: Se
realizó la verificación de la obra, la cual actualmente se encuentra en funcionamiento, por lo
que podemos concluir que la obra SE HAEJECUTADO.El total del gasto financiero según Acta de
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Conciliación W 0180-2014-SC asciende a S/. 13,680.20 nuevos soles, en la construcción de un
cerco perimétrico en un sistema mixto de albañilería y carpintería metálica, construcciól) de una
losa de concreto y construcción de muro de contención de concreto.

Que, mediante Acta de Aprobación de Liquidación de Obra con
Documentación Incompleta, de fecha 21 de Octubre del año 2014, suscrita por la Comisión de
Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto,
conformada por el Ing. Sergio Efraín Apaza Maquera, como presidente del CRLTOPI, ellng. Percy
Ernesto Lévano Rosado, como responsable técnico de la CRLTOPI, La CPCC Sunilda Nely Ventura
Maquera, como responsable financiero de la CRLTOPl, la CPC. Ninfa Carrizales Garabito como
ejecutor Técnico-Financiero de la CRLTOPI, se aprueba la Liquidación de Obra y/o Proyecto con

. documentación incompleta "CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO LOS ÁNGELES I ETAPA",
.~~fOV'Il~ofJ. ue se realizó en cumplimiento de la "Guía para el Saneamiento Físico Legal Contable de las Obrasl ~ o Proyectos de Inversión con Documentación Incompleta Ejecutados por la Municipalidad

~3 OéA ovincial Mariscal Nieto en los años fiscales 2003-2010 Bajo la Modalidad de Administración
\~ !lO recta", "Ley W 29608 que aprueba la Cuenta General de la República correspondiente al Ejercicio
.~~- \ "d' iscal 2009, su Directiva W 003-2011-EF/93.01 que aprueba los Lineamientos Básicos para el
~GU Proceso de Saneamiento Contable en el Sector Público";

Que, mediante Informe W 2736-2014-0SLO/GM/MPMN, de fecha 10 de
Octubre del 2014, emitido por el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, traslada
los expedientes de Liquidación, al Ing. Sergio Efraín Apaza Maquera por Presidir la Comisión de
Recepción, Liquidación y Transferencia de Obra y/o Proyecto de la Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto, para la revisión, firma y trámite respectivo;

Que, mediante Informe W 05128-2014-GlP-GM/MPMN, recibido el 03 de
Noviembre del 2014, emitido por el Gerente de Infraestructura Pública quien a su vez Preside la
Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obra y/o Proyecto de la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto, remite al Presidente del Comité de Saneamiento Contable 43
liquidaciones de obra y solicita derive el presente a la Gerencia de Asesoría Jurídica para que se
expida el acto resolutivo correspondiente;@ Qu" m,di=" lnfocm, N" 0100-20l4-PCSC-GAjMPMN, d, f,cha 03 d,

11 lIOt.Noviembre del 2014, el Presidente del Comité de Saneamiento Contable remite a la Gerencia de
. ". Asesoría Jurídica 43 expedientes de liquidaciones de obra con documentación incompleta y solicita

(j la proyección de actos resolutivos, de acuerdo a la Directiva "Guía para el Saneamiento Físico Legal
Contable de las Obras y/o Proyectos de Inversión con Documentación Incompleta Ejecutados por la
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto en los años fiscales 2003-2010 Bajo la Modalidad de
Administración Directa" aprobada por Resolución de Gerencia Municipal W 014-2013-GM/MPMN,
de fecha 29 de noviembre del 2013;

Que, medíante el Informe W 1763-2014-GAJ-GM/MPMN, de fecha 06 de
Noviembre del 2014, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, opina que se expida el acto
resolutivo en base a las Actas e Informe de Liquidación de Obra con Documentación Incompleta del
Área de Liquidaciones y el Acta de Aprobación de Liquidación de Obra y/o Proyecto con
Documentación Incompleta de la Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras de
la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto;

Que, las Liquídaciones se deben enmarcar dentro del procedimiento de la
Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Ley 28708; Ley W 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley W 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las
Leyes W 28522 y 27293; Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa aprobado por

. ~ Resolución de Contraloría N?" 195-88-CG; Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
t/ Pública, aprobada mediante Resolución Directoral W 003-2011-EF/68.01; y, Directiva ~'Guía para

el Saneamiento Físico Legal Contable de las Obras y/o Proyectos de Inversión con Documentación
Incompleta Ejecutados por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto en los años fiscales 2003-
2010 Bajo la Modalidad de Administración Directa" aprobada por Resolución de Gerencia Municipal

o 014-2013-GM/MPMN, de fecha 29 de noviembre del 2013;
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Que, estando la Liquidación de la Obra: "CONSTRUCCIÓN COMPLEJO
DEPORTIVO LOS ÁNGELES I ETAPA", debidamente verificada y aprobada, mediante Acta' de fecha
21 de Octubre del año 2014, suscrita por la Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de
Obras de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y que se realiza en cumplimiento de la
Directiva "Guía para el Saneamiento Físico Legal Contable de las Obras y/o Proyectos de Inversión
con Documentación Incompleta Ejecutados por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto en los
años fiscales 2003-2010 Bajo la Modalidad de Administración Directa", aprobada por Resolución de
Gerencia Municipal NO 014-2013-GM/MPMN, es procedente su aprobación, teniéndose que la
Valorización Técnica y Gasto Financiero es de S/.13,680.20 (Trece mil seiscientos ochenta con
20flOO nuevos soles) y el Costo Real de la Obra es de SI. 1.3,680.20 (Trece mil seiscientos ochenta
con 20/100 nuevos soles);

Por las consideraciones precedentes y estando a las facultades cc;mferidas
por la Ley NO 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley NO27293 Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública, modificada por las Leyes NO28522 y 27293, Ejecución de Obras Públicas por
Administración Directa aprobado por Resolución de Contraloría N° 195-88-CG y Directiva "Guía
para el Saneamiento Físico Legal Contable de las Obras y/o Proyectos de Inversión con
Documentación Incompleta Ejecutados por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto en los años
fiscales 2003-2010 Bajo la Modalidad de Administración Directa" aprobada por Resolución de
Gerencia Municipal NO014-2013-GM/MPMN.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación de la Obra:
"CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO LOS ÁNGELES I ETAPA", teniéndose que la
Valorización Técnica y Gasto Financiero es de S/.13,680.20 (Trece mil seiscientos ochenta con
20flOO nuevos soles) y el Costo Real de la Obra es de S/.13,680,20 (Trece mil seiscientos ochenta
con 20/100 nuevos soles); obra ejecutada en el año 2006; Cuyo expediente forma parte de la
presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración paraequ, po, intecm,dio d, la SubGocen"a ,le Contabilidad, ,f,ctú, la "baja 'ontabl,.

~.. ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la Oficina de Supervisión yJ, Liquidación de Obras coordine con la Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras
~ de la MPMN, para la transferencia definitiva al sector correspondiente, la cual se encargará de su

operación y mantenimiento asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones.

ARCV / A/ MPMN
C,c, Archivo
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