
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moquegua

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N° O15 O5 -2014.A/MUNIMOQ.

MOQUEGUA, 2 O NOV.201'
VISTO:
Informe N" 1053-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN; Informe N" 189-2014-GGP-

SGPH/GPP/GM/MPMN, Informe N" 0624-2014-SPI-GPP/GM/MPMN; Informe N" 040-2014-MAPC-SGPI-
GPP/MPMN; Informe N" 2975-2014-0SLO/GM/MPMN; Informe N" 1856-2014-ASO-OSLO-GM-MPMN;
Informe N" 160-2014-JMZR-IO-ASO-OSLO/MPMN; Informe N" 4567-2014-S0P-GIP-yGM/MPMN; Informe NI
245-2014-AJAT-SOP/GIP-MPMN; Informe N° 2677-2014-0SLO/GM/MPMN; Informe N° 1624-2014-ASO-
OSLO/GM/MPMN; Informe N° 138-2014-JMZR-IO-ASO-OSLO/MPMN; Informe N° 4087-2014-S0P-GIP-
GM/MPMN; Informe N" 196-2014-AJAT-SOP/GIP-MPMN; Informe N° 1779-2014-GAJ/GM/MPMN, Y EL
Expediente sobre Modificación Presupuestal N" 01 por Mayores Metrados, Partidas Nuevas y Deductivos del
Expediente Técnico "MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA
PEQUEÑA ROMA, INQUILINOS DAMNIFICADOS V 13 DE ABRIL DEL CENTRO POBLADO SAN
FRANCISCO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" V;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldia N° 00810-2013-A1 MUNIMOQ, de fecha 25 de
Julio 2013, se Resuelve: Aprobar el Expediente Técnico: "Mejoramiento de Vias Urbanas en las
Asociaciones de Vivienda Pequeña Roma, Inquilinos Damnificados y 13 de Abril del Centro Poblado San
Francisco, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", por un monto de SI 3'251,985.25 (Tres
millones doscientos cincuenta y uno mil novecientos ochenta y cinco con 25/100 Nuevos 80Ies), con un plazo
de ejecución de 180 dias calendario.

Que, mediante Resolución de Alcaldia N" 00784-2014-A1MUNIMOQ, de fecha 14 de
Julio 2014, Resuelve: Aprobar la Ampliación de Plazo N° 01, de la obra denominada "Mejoramiento de Vias
Urbanas en las Asociaciones de Vivienda Pequeña Roma, Inquilinos Damnificados y 13 de Abril del Centro
Poblado San Francisco, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", con un plazo de 136 dias
calendarios, que sumados al Plazo inicial se tiene un total de 316 días calendarios, la misma que no genera
mayor Asignación Presupuesta!.

Que, Por Informes Nros. 196-2014-AJAT-SOP/GIP-MPMN, de fecha 22 de
Setiembre del 2014, y el Informe N" 245-2014-AJAT-SOP/GIP-MPMN dirigidos al Sub Gerente de Obras
Públicas y emitidos por el Ing. Civil Alonso Jase Agüero Taipe, Residente de Obra, informe sobre la remisión
del Expediente de Modificación Presupuestal N° 01 para su atención.

Que, por Informes Nros. 138- 2014-JMZR-IO-ASO-OSLO/MPMN de fecha 26 de
setiembre del 2014 y el Informe N° 160-2014-JMZR-IO-ASO-OSLO/MPMN de fecha 22 de octubre del 2014,
dirigidos al (e) de la Oficina de Supervisión de Obras y emitidos por Inspector de Obra, en el primero hace
observación al Expediente Técnico ya que no se solicitó al proyectista opinión sobre la modificación al
Expediente Técnico y en el segundo da Conformidad al haberse levantado la observación: Así mismo indica
que ha revisado el expediente de Modificación presupuestal N° 01 (Adicional N° 01) de la Obra:
"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑA ROMA,
INQUILINOS DAMNIFICADOS V 13 DE ABRIL DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO. MOQUEGUA", de acuerdo al "Directiva para la ejecución de
Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal
Nieto del 2011. Partidas no consideradas en el Presupuesto (Partidas Nuevas), por las modificaciones de
cantidades de insumas y también por eliminación de insumas en lo concerniente a equipos, no fueron
consideradas en el presupuesto del proyecto y que son necesarios para el cumplimiento de metas. Que el
Presupuesto Deductivo de la partida determinada menor metrados a ejecutarse en obra y modificación de
cantidades de insumas y equipo (maquinaria) a emplearse, para el cumplimiento de la meta prevista en el
Expediente Técnico originalmente aprobado. La misma que fue resultado de una modificación presupuestal
del proyecto; por lo que concluye dando conformidad al requerirse una modificación presupuestal por la suma
SI. 307,207.37 Nuevos Soles, conforme al siguiente Cuadro de Presupuesto:
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CUADRO DE PRESUPUESTO
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Que con Informe W 1779-2014-GAJ-GM/MPMN, de fecha 07 de noviembre del
2014, la Gerencia de Asesoria Juridica Opina porque se apruebe la Modificación Presupuestal N° 01 por
Mayores Metrados, Partidas Nuevas y Deductivos del Expediente Técnico "Mejoramiento de Vías Urbanas en
las Asociaciones de Vivienda Pequeña Roma, Inquilinos Damnificados y 13 de Abril del Centro Poblado San
Francisco, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua" al verificarse que cumple con las
formalidades de Ley previstas en la Resolución de Gerencia Municipal N° 006-2011-GM-MPMN, que aprueba
la "Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto" y la Resolución Directoral W 003-2011-EF/68.01 de fecha 09 de
abril del 2011, que aprobó la Directiva W 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública, lo cual está sustentado en la opiniones técnicas tanto de la Oficina de Supervisión de
Obras; Inspector de Obra y OPI.

Que, por informe W 1856-2014-ASO-OSLO/GM/MPPMN de fecha 22 de octubre del
2014 el derivado a Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y con Informe N° 2975-2014-
OSLO/GM/MPPMN, de fecha 23 de octubre del 2014 se deriva a Gerencia Municipal.

Que, con Informe W 0624-2014-SPI-GPP/GM/MPMN, de fecha 29 de octubre del
2014, dirigido a Gerente de Planea miento y Presupuesto y emitido por Sub Gerente de Programación e
Inversiones SPI - OPI informa que el Expediente de Modificación Presupuestal cuneta con la conformidad
dada por el Inspector de Obra y el Jefe de la Oficina de Supervisión. Que las modificaciones planteadas en la
Ampliación Presupuestal constituyen una Modificación no Sustancial del PIP, correspondientes a Mayores
Metrados, Partidas Nueva y Deductivos, los cuales se hicieron necesarios en la parte de ejecución, para
cumplir con el objetivo del Proyecto. En atención a la norma vigente la Sub Gerencia de Programación e
Inversiones (OPI) realiza el análisis para determinar si existen o no perdidas económicas al Estado,
concluyendo que no afecta la rentabilidad social esperada, Se realiza el registro mediante el Formato W 16
llenado con los indicadores actuales por la ampliación presupuestal.

Que, con Informe W 1053-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 04 de Noviembre
del 2014, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, informa al Gerente de Planea miento y Presupuesto,
que de la revisión de PIM 2014, no se cuenta con Disponibilidad Presupuestal por el monto solicitado SI,
307,207,37 Nuevos Soles, sugiriendo se prosiga con el trámite respectivo para su aprobación.

Que, conforme a lo dispuesto en ellnc. 6 del articulo 20°, concordante con el articulo
43° de la Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del
Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía por las cuales aprueba y resuelve los asuntos de carácter
administrativo.

Que, por Resolución de Gerencia Municipal N° 006-2011-GM-MPMN, se aprueba la
Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, de fecha 29 de abril del 2011; en el ltem 7,11 trata sobre las
Modificaciones del Expediente Técnico, indicando que Excepcionalmente, por causas justificadas,

Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 194 de la Constitución Política del
Estado modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 28607, concordante con el articulo 11 del
Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de
autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración,
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debidamente comprobadas y aceptadas, conforme a la presente directiva, podrá modificarse el Expediente
Técnico o Estudio Definitivo aprobado, para io cual, requerirá la suscripción de la respectiva Resolución. Asi
mismo en ei numerai 1 y 2 del Item 7.11.1 sobre las Modificaciones Presupuestales al Expediente Técnico
o Estudio Definitivo; las Ampliaciones Presupuestales (adicionales) así como las Disminuciones
Presupuestales (Deductivos); y en el Item 7.11.2 norma sobre Ampliaciones de Plazo. Asi mismo en los
literales a), b), c) y d) del item 7.1.5 se norma las opiniones que debe de tener el Expediente Técnico para su
aprobación.

Que, por Resolución Directoral N' 003-2011-EF/68.01 de fecha 09 de abril del 2011,
se aprobó la Directiva W 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, la
misma que en su Articulo 10 numeral 10.2 dispone que la UE debe de ceñirse a los parámetros bajo los
cuales fue otorgada la viabilidad para elaborar directa o indirectamente los estudios definitivos, expedientes
técnicos u otros documentos equivalentes asi como en la ejecución del PIP, bajo responsabilidad de la
autoridad que apruebe dichos estudios. Asi mismo en los numerales 24.2 y 24.3 se hace mención al Anexo
W 16 y W 15, respectivamente, según se trate cuando se haya efectuado Registro de Variaciones en la Fase
de Inversión o Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detailado de PIP Viable.

SE RESUELVE:

Que, así mismo, y estando a las modificaciones no sustanciales que han dado lugar
al incremento dentro de los porcentajes establecidos en 23.94% respecto al monto de inversión del PiP viable
indicando OPI que realizará el registro del Formato N° 16, en el Banco de Proyectos. Por lo que teniendo las
formalidades de Ley corresponde su aprobación el presente Expediente de Modificación Presupuestal W 01
por Mayores Metrados, Partidas Nuevas y Deductivos del Expediente Técnico "Mejoramiento de Vías
Urbanas en las Asociaciones de Vivienda Pequeña Roma, Inquilinos Damnificados y 13 de Abril del Centro
Poblado San Francisco, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua" por lo que debe de
aprobarse el expediente de ampliación presupuestal N' 01 por el SI. 307,207.37 nuevos soles, via acto
resolutivo sin previsión presupuestal; respuesta que funda en la Tercera Disposición Complementaria
Transitoria de la Ley N' 30114, Ley de Presupuesto Público para ei año fiscal 2014.

Estando, Ley N 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal
2014, Ley N' 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Púbiica, modificada por las Leyes N' 28522 Y
27293, Decreto Supremo W 102-2007-EF, Resolución Directoral W 003-2011-EF/68.01, que aprueba la
Directiva dei Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución de Gerencia Municipal N° 006-2011-GM-
MPMN, se aprueba la "Directiva para ia Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria
Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto" y las facultades conferidas por la Ley N' 27972 Ley
Orgánica de Municipalidades y las visaciones correspondientes.

Que el numeral 27.1 dei Art. 27 de la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, aprobada por
Resolución Directoral W 003-2011-EF/68.01 dispone: "Durante la fase de inversión, un PIP puede tener
modificaciones no sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversión con el que fue declarado
viable el PIP. Las variaciones que pueden ser registradas por el órgano que declaró la viabilidad o el que
resulte competente sin que sea necesaria ia verificación de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo
socialmente rentable .."

Que el presente Procedimiento tiene por objeto la aprobación de la Modificación
Presupuestal W 01 por Mayores Metrados, Partidas Nuevas y Deductivos del Expediente Técnico
"Mejoramiento de Vias Urbanas en las Asociaciones de Vivienda Pequeña Roma, Inquilinos Damnificados y
13 de Abril del Centro Poblado San Francisco, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua" el
cual contiene la Opiniones técnicas favorables del (e) Área de Supervisión de Estudios, del Jefe de la Oficina
de Supervisión y Liquidación de Obras; de la Sub Gerencia de Programación e Inversiones SPI - OPI Y ia
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, con lo que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los literales

,0';0 ,''" a), b), c) y d) del Item 7.1.5 Resolución de Gerencia Municipal N° 006-2011-GM-MPMN, se aprueba la
,?~ ~;~\ "Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de laf Of\~ ","'7,~'N~ Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.
"% L oP,P'" .s.

• ó'

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR, la Ampliación Presupuestal N' 01 por Mayores
Metrados, Partidas Nuevas y Deductivos del Expediente Técnico "Mejoramiento de Vlas Urbanas en las
Asociaciones de Vivienda Pequeña Roma, Inquilinos Damnificados y 13 de Abril del Centro Poblado San
Francisco, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua" por SI. 307,207.37 (trescientos siete mil
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doscientos siete y 37/100 Nuevos Soles). según Expediente Técnico adjunto, sin previsión presupuestal, el
mismo que forma parte de la presente Resolución, de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO DE PRESUPUESTO
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ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la
notificación y distribución de la presente Resolución a las áreas involucradas.

ARTiCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y
Estadistica, la publicación de la presente Resolución en el portal institucional www.munimoguegua.gob.pe.de
la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.
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REGíSTRESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Municipafidad Provincia.I~e Ma.. cal Nieto
,-.--, 0--<2- )

~~
Mgr. AlBERTO R.-GGA - -vi

AI,QALOE
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