
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
MOQueg;ua

RESOLUCION DE ALCALDIA

N° 01506 -2014-A/MPMN

Moquegua, 20 NOV. 2014
VISTOS: El Informe N' 151-2014-YUQC/RO/SOP/GIP/GM/MPMN, Informe

N' 4967-2014-S0P-GlP-GM/MPMN, Informe N' 152-2014-JDRL-IO-OSLO/MPMN, Informe N' 1947-
20 14-ASO-OSLO/GM/MPMN, Informe N' 3123-2014-0SLO/GM/MPMN, Informe N' 046-2014-MAPC-
SGPI-GPP/MPMN, Informe N' 663-2014-SPI-GPP/GM/MPMN, Proveido N' 6821-2014-
GPP/GM/MPMN, Informe N' 209-2014-GGP-SGPH/GPP/GM/MPMN, Informe N' 1111-2014-
SGPH/GPP/GM/MPMN, Proveido N' 6855-2014-GPP/GM/MPMN, Informe N' 1849-2014-
GAJ/GM/MPMN, sobre aprobación del Expediente Adicional N° 04 por Partidas Nuevas y Ampliación
de Plazo N' 05 del Proyecto con Código SNIP N' 76102 "AMPLlACION y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN,
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA, DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo establecido en el articulo 194° de la Constitución
Política del Perú modificado por la Ley de Reforma constitucional N° 28607, Yen concordancia con los
artículos 1, n y IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, las
Municipalidades son órganos de Gobierno promotor del desarrollo Local, con personería de derecho
público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de sus competencias;

Que, mediante Resolución de Alcaldia N' 0109-2011-A/MUNIMOQ, de fecha
18 de Febrero del 2011, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto con Código SNIP N° 76102
"AMPLlACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETOMMOQUEGUA" con un presupuesto de SI. 12'017,689.10 Nuevos Soles y un plazo de ejecución
en 258 días calendario;

Que, mediante Resolución de Alcaldia N' 00811-2012-A/MPMN, de fecha 23
de Julio del 2012, se aprueba el Expediente de Ampliación Presupuestal N° 01 por mayores Metrados,
Partidas Nuevas y Deductivo N° 01 Y Variación de Precios del Proyecto "AMPLIACION y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO
POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL N1ETO-
MOQUEGUA" con Código SNIP N' 76102, por un monto adicional de SI. 5'174,376.06 (Cinco Millones
Ciento Setenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Seis con 06/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Resolución de Alcaldia N' 01l76-2012-A/MPMN, de fecha 12 de
Noviembre del 2012, se aprueba el Expediente de Ampliación Plazo N° 01 del proyecto "AMPLIACION
y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO
POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL N1ETO-
MOQUEGUA", con un plazo de ejecución por 322 días calendario;

Que, mediante Resolución de Alcaldia N' 00368-2013-A/MPMN, de fecha 25
de Abril del 2013, se aprueba el Expediente de Ampliación Plazo N° 02 del Expediente Técnico con
Código SNIP 76102 "AMPLlACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL N1ETO-MOQUEGUA", con plazo de ejecución de 157 dias calendario;

Que, mediante Resolución de Alcaldia N' 00750-20 13-A/MPMN, de fecha 03
de Julio del 2013, se aprueba el Expediente Adicional N° 02 por Mayores Metrados, Partidas Nuevas,
Diferencia de Precios y Deductivos; y Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto "AMPLIACION y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO
POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
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MOQUEGUA". con Código SNIP N' 76102, con un presupuesto adicional de S¡. 4'409,050.75 (Cuatro
millones cuatrocientos nueve mil cincuenta con 75/100 nuevos soles) y un plazo adicional de 153 días
calendario;

Que, mediante Resolución de A1caldia N' 00604-2014-AjMPMN, de fecha 11
de Junio del 2014, se aprueba el Expediente Adicional N° 03 por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y
Deductivos; y, Ampliación Plazo N' 04 del Proyecto "AMPLIACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE
MOQUEGUA. PROVINCIA DE MARISCAL NlETO-MOQUEGUA", con Código SN1P N' 76102, con un
presupuesto adicional de SI. 480,571.50 (Cuatrocientos ochenta mil quinientos setenta y uno con
50/100 nuevos soles) y un plazo adicional 304 días calendarios;

Que, mediante Informe N' 151-2014-YUQCjROjSOPjGIPjGMjMPMN, de
fecha 03 de Noviembre del 2014, el Residente de Obra, Jug. Yony Ubaldo Quispe Cal sin remite a la Sub
Gerencia de Obras Publicas el expediente de Ampliación Presupuestal N° 04 Y la Ampliación de Plazo
N' 05 de la Obra "AMPLIAClON y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN. DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", asimismo, comunica que las partidas nuevas
enmarcadas en la ampliación presupuestal N° 04 son indispensables para lograr el funcionamiento del
proyecto, y sugiere que sea derivado al Área de Supervisión de Obras;

Que, mediante Informe W 152-2014-JDRL-IO-OSLOjMPMN, de fecha 05 de
Noviembre del 2014, el Inspector de Obra, remite al (el del Área de Supervisión de Obras opinión de
conformidad al expediente de Ampliación Presupuestal N° 04 YAmpliación de Plazo N° 05 por 153 días
calendarios de la Obra "AMPLIAClON y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN. DISTRITO DE MOQUEGUA.
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", y sugiere se continúe con el trámite para su
aprobación vía acto resolutivo;

Que, mediante Informe W 1947-2014-ASO-OSLOjGMjMPMN e Informe W
3123-2014-0SLOjGMjMPMN, el (e) del Área de Supervisión de Obras y el Jefe de la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras, remiten la conformidad al Expediente de Ampliación Presupuestal
N° 04 por un monto ascendente a SI. 568,283.50 nuevos soles y Ampliación de Plazo N° 05 por 153
días calendarios de la Obra "AMPLlAClON y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN. DISTRITO DE MOQUEGUA.
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA"; con Código SNIP W 76102, por encontrarse dentro
de los parámetros de la "Directiva para la ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución
Presupuestaria Directa", Item 7.11.1 Modificaciones Presupuestales y 7.11.2. Ampliaciones de Plazo, a
Gerencia Municipal;

Que, mediante Informe N' 046-2014-MAPC-SGPI-GPPjGMjMPMN, de fecha
11 de Noviembre del 2014, el Evaluador de Proyectos, emite Opinión Técnica al Expediente de
Ampliación Presupuestal N° 04 por el monto adicional en ejecución de SI. 568,283.50 nuevos soles y
Ampliación de Plazo N' 05 por 153 días calendario de la Obra "AMPLlAClON y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CHEN
CHEN. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINClA DE MARISCAL NlETO-MOQUEGUA"; concluyendo
que la ampliación de plazo informada por la UE y aprobadas por OSLO no fue comunicadas
oportunamente a la Sub Gerencia de Programación e Inversiones (OPI); las modificaciones que se
presentan en la fase de inversión como la Ampliación Presupuestal N° 04 YAmpliación de Plazo N° 05
constituyen modificaciones no sustanciales al PIP; el PIP presenta una variación porcentual respecto
al PIP declarado viable y según el Artículo 27, numeral 27.1, literal b, de la Directiva N° 001-2011-
EF/68.01, el PIP no supera el 20% del monto de inversión por el cual se otorgó la viabilidad, por 10 que
no requiere verificación de viabilidad, y, recomienda pasar un informe al Órgano de Control
Institucional (OCI) para las acciones que correspondan sobre las metas ya ejecutadas, por cuanto la
UE ha informado de las modificaciones luego de haberlas ejecutado y/o iniciado (artículo 27, numeral
27.6 de la Directiva SNIP Directiva N' 001-2011-EFj68.01 y su anexo SN1P 18); hacer el registro
correspondiente en el Banco de Proyectos y continuar con el trámite correspondiente a la
documentación presentada;
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Que, mediante Informe W 663-2014-SPI-GPP/GM/MPMN, de fecha 14 de
Noviembre del 2014, el Sub Gerente de Programación e Inversiones, refiere que se hace necesario
tramitar la opinión favorable por parte de la EPS Moquegua S.A. antes de ejecutar las modificaciones
que se presente en la fase de ejecución, para que luego de culminado el PIP no presente observaciones
para la transferencia por la entidad que se hará cargo de la operación y mantenimiento; según el
análisis de las variaciones no sustanciales indicadas por la Unidad Ejecutora se concluye que el PIP
sigue siendo socialmente rentable, por 10 cual se procedió al registro de modificaciones ejecutadas sin
evaluación en el Banco de Proyectos del SNIP;

Que, mediante Informe W 1111-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 17 de
Noviembre del 2014, la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda informa al Gerente de Planeamiento
y Presupuesto que de acuerdo a la revisión del PIM 2014 Yla demanda existente de obras inconclusas
por falta de presupuesto, se concluye que no se cuenta con Disponibilidad Presupuestal por el monto
solicitado, por 10 que estará sujeto a las Modificaciones Presupuestarias en el PIM 2014, Ysugiere que
se prosiga con el tramite respectivo para su aprobación del Adicional 04 y Ampliación de Plazo 05 por
153 días calendarios de la Obra "AMPLlACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN. DISTRITO DE
MOQUEGUA. PROVINCIA DE MARISCAL NlETO-MOQUEGUA";

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal W 006-2011-GM/MPMN, se
Aprueba la Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión en la Modalidad de Ejecución
Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la misma que en su ítem
7.11.2 determina las causales en las que procede ampliación de plazo, estableciendo en su inciso "b"
Ejecución de obras o actividades complementarias y/o modificaciones al Expediente Técnico o Estudio
Definitivo aprobado;

Que, además de ello, el mismo punto señala que solo será procedente cuando
la causal modifique la ruta crítica del cronograma de Ejecución del Proyecto, el Informe Técnico que
presente el Residente de Obra deberá contener principalmente la justificación de la ampliación de
plazo solicitada; de lo mencionado se tiene que efectivamente la principal justificación que tiene el
Residente del Proyecto es la ejecución de partidas nuevas contempladas en el adicional 04 son
indispensables para que el proyecto entre en funcionamiento en el tiempo más corto posible, con lo
que cumple con la justificación correspondiente;

Que, el numeral 27.1 del Artículo 27 de la Directiva N" 00I-2011-EF/68.01,
dispone: "Durante la Fase de inversión, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que
conlleven al incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el PIPoLas variaciones
que pueden ser registradas por el órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente sin que
sea necesaria la verificación de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente
rentable ... ";

Que, sobre la fecha en que se solicitó la ampliación de plazo por parte del
Residente de Obra, se tiene que se realizó con fecha 03 de Noviembre del 2014, es decir 92 días
después que culmino la ampliación de plazo N° 04 (31 de Julio del 20141, por consiguiente es
procedente la aprobación solicitada en vías de regularización por haberse solicitado dicha ampliación
fuera del plazo de ejecución de obra;

Por tanto, en uso de las atribuciones establecidas en ellnc. 6° del Artículo 20°
y 43° de la Ley N° 27972, Ley orgánica de Municipalidades, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública, modificada por las Leyes N° 28522 YN° 27293, Resolución de Gerencia Municipal
N° 006-2011-GM-MPMN, que aprueba la Directiva para la Ejecución de Obras en la Modalidad de
Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y las visaciones
correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR en Vías de regularización el Expediente
Técnico Adicional N° 04 por Partidas Nuevas, y, Ampliación de plazo N° 05 del Proyecto con Código
SNIP W 76102 "AMPLIAClON y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN. DISTRITO DE MOQUEGUA.
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PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA"; la Disponibilidad Presupuestal estará sujeta a las
Modificaciones Presupuestarias en el PIM según Informe N° 1111-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN, en
merito a 10 expuesto en la parte considerativa y conforme al Expediente, que cuenta con nueve (09)
actuados, 01 Archivador, 01 File y 01 CD, los que forman parte integrante de la presente Resolución.

"AMPLIACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
PROYECTO ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO

MOQUEGUA,PROVINCIADE MARISCALNIETO-MOQUEGUA"
Presupuesto inicial SI. 12'017.689.10
Aprobación de expediente Resolución de Alcaldía W 0109-2011-AjMPMN 18-02-2011
Ampliación Presupuestal N° 01 Resolución de Alcaldía W 00811-2012-AjMPMN 23-07-2012

Ampliación de Plazo W 01 Resolución de Alcaldía W 01l76-2012-AjMPMN 12-11-2012
Ampliación de Plazo W 02 Resolución de Alcaldía W 00368-2013-AjMPMN 25-04-2013
Ampliación de Plazo W 03 Resolución de Alcaldía W 00750-2013-AjMPMN

Ampliacíón de Plazo W 04 Resolución de Alcaldía W 00604-2014-AjMPMN 11-06-2014
Ampliación Presupuestal W 02 Resolución de Alcaldía W 00750-2013-AjMPMN

Ampliación de Presupuesto W 01 SI. 5'174,376.06
Ampliación Presupuestal W 02 SI. 4'409.050.75
Adicional W 03 SI. 480.571.50
Plazo inicial 258 días calendario
Ampliación de Plazo W 01 322 días calendario

Ampliación de Plazo W 02 157 días calendario

Ampliación de Plazo W 03 153 días calendario

Ampliación de Plazo W 04 304 días calendario

Ampliación de Plazo N° 05 153 días calendario
Plazo Reprogramado 1347 días calendario

RESUMEN DEL ADICIONAL N° 04
Costo Dírecto SI. 465,806.14
Dirección Técnica 12% SI. 55,896.74
Gastos Adminístrativos 4°10 SI. 18,632.25
Gastos de Supervisión 4% SI. 18.632.25

Gastos de Liquidación 2°10 SI. 9,316.12
Presupuesto Total SI. 568,283.50

MuniCipa1idad Provincial de Mariscal N'18toV---G---;jf
"RTOR.-C~llCA

AI.,l;:ALDE
ARCV¡AjMPMN
C.c. Archivo

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR la Ejecución del Expediente Adicional N"
04 por Partidas Nuevas, y, Ampliación de plazo N° 05 del Proyecto con Código SNIP N° 76102
"AMPLIACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
ETO-MOQUEGUA" por 153 días calendarios.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la
Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua.

f .,-....:II~~ .. ._ .. .~RTICULO CUARTO: ~~CARGAR a la Oficina de Secretaria General la
.. :~~~tlf¡CaClOn y dlstnbuClOn de la Presente ResoluclOn.

\ :'\.... ...'.ji.¡,- REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CÚMPLASE
~." "-- ", C;;/'~~y

/


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

