
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moquegua

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA

N° 01509 -2014-A/MPMN

MOQUEGUA, 21 NOV,201~
VISTO: El Informe N" O 16-2014-AJAT-RO-SOP/GIP/GM/MPMN,

sobre Aprobación de Expediente de Ampliación de Plazo NO) 04 de la Obra "Mejoramiento del
Sistema de agua Potable y Alcantarillado en la Junta Vecinal por el Desarrollo Integral de San
Antonio Centro Poblado de San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto _
Moqueguao, Informe N" 4297-2014-S0P-GIP/GM/MPMN, Informe N" 175-2014-AWLL-IO-ASQ-
OSLO/GM/MPMN, Informe N" 1846-2014,ASO-OSLO/GM/MPMN, Informe N" 2956-2014-
OSLO/GM/MPMN, Informe N" 039-2014-MAPC-SGPI-GPP/MPMN, Informe N° 0615-2014-SPI-
GPP/GM/MPMN, Informe N" 188-2014-GGP-SGPH/GPP/GM/MPMN, Informe N" 1052-2014-
SGPH/GPP/GM/MPMN, Informe N" 1838-2014-GAJ/GM/MPMN, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 1940 de la
Constitución Política del Estado, modificado por el artículo Úttico de la Ley N" 28607, en
concordancia con el Articulo JI del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N°
27972, las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Locales, tienen
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, con Resolución de Alcaldía N" 00419-201 I-A/MPMN, de fecha
11 de Julio del 2011, se aprobó el Expediente Técnico de la Obra denominada "Mejoramiento del
Sistema de agua Potable y AlcantarUlado en la Junta Vecinal por el Désarrollo Integral de san
Antonio Centro Poblado de San Antonio, Distrito de Moquegua,' Provincia de Mariscal ~ ieto ~
Moquegua", con códígo SNIP N° 112947 con un presupuesto inicial de Sf. 1-707,166_05 nuevos
soles y un plazo de Ejecución de 150 días calendario.

Que, con Resolución de Alcaldía N" 00348-2012-A/MPMN, de fecha
12 de abril del 2012 se Aprueha el Expedíente Técnico de Adícional N" 01 por partidas nuevas y
Mayores Metrádos por Ui1 monto de SI. 563,754.98 (QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL
SETESCIENTOS SESENTA y CUATRO CON 98/100 NUEVOS SOLES) Y la Ampliación de Plazo N"
01 del proyecto con códígo SNIP 112947 "Mejoramiento del Sistema de agua Potable y
Alcantarillado en la Junta Vecinal por el Desarrollo Integral de San Antonio Centro Poblado de
San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - M.oquegua"con un plazo de
71 días calendario.

Que, con Resolución de Alcaldía N" 00604-2012-A/MPMN, de fecha
31 de Mayo del 2012 se Aprueba el Expediente Técnico de Ampliación de Plazo N° 02 de la obra
denominada con códígo SNIP 112947 "Mejoramiento del Sistema de agua Potable y
Alcantarillado en la Junta Vecinal por el Desarrollo Integral de San Antonio Centro Poblado de
an Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua" por el plazo de 41
días calendario.

Que, con Resolución de Alcaldía N" 00790-2012-A/MPMN, de fecha
13 de julio del 2012 se Aprueba el Expediente Técnico de Ampliación de Plazo W 03 de la obra
denominada con códígo SNIP 112947 "Mejoramiento del Sistema de agua Potable y
AlcantarUlado en la Junta Vecinal por el Desarrollo Integral de San Antonio Centro Poblado de
San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua" por el plazo de 30
mas calendario.

Que, con el Informe N" 016-2014-AJAT-RO-SOP/GlP/GM/MPMN,
de fecha 02 de Octubre del 2014 el Iug. Alonso José Agüero Taipe quien es Residente del Proyecto
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"Mejoramientodel Sistema de agua Potable y Alcantarillado en la Junta Vecinal por el
DesarroUo Integral de San Antonio Centro Poblado de San Antonio, Distrito de Moqueill'a,
Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua" solicita la Ampliación de Plazo N° 04 para la obra de la
cual está a su cargo por el periodo de 875 días calendario, la misma que está enmarcada dentro de
la Directiva de Ejecución de Obras por Administración Directa.

Que, con el Informe W 4297-2014-S0P-GIP/GMjMPMN, de fecha
06 Octubre de12014 el Sub Gerente de Obras Publicas remite al Gerente de Infraestructura Publica
la ampliación de Plazo N° 04, para que se derive a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras
para evaluación y trámite correspondiente.

Que, a través del Informe W 175-2014-AWLL-IO-ASO-OSLO-
GMjMPMN,de fecha 21 de Octubre del 2014 el Inspector de Obra, Ing. Aarón Wilbcr Lino Lipa
remite Opinión favorable para la Ampliaciónde PlazoW 04 del proyecto "Mejoramiento del Sistema
de agua Potable y Alcantarillado en la Junta Vecinal por el DesarroUo Integral de San Antonio
Centro Poblado de San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto _
Moquegua", concluyendo que es procedente 10 peticionado teniendo como sustento el
desabastecimiento sostenido de materiales causal que esta descrita en la directiva vigente de la
institución. se indica también ejecución efectivo es de 05 días calendario y por tratarse de días
calendarios se sumara la paralización de obra que es de 870 días calendario.

Que, con el Informe N° 1846-20I4-ASO-OSLO¡GM/MPMN,de
fecha 22 de Octubre del 2014, el Encargado del Área de Supervisión de Obras remite al Jefe de la
Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras la conformidad de Ampliación de Plazo N" 04 por el
perlado de 875 días calendario.

Que, medíante el Informe W 2956-2014-0SLO¡GMjMPMN, de
fecha 23 de Octubre del 2014 el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, remite el
expediente de ampliación de plazo a la Gerencia Municipal para que sea derivado al Sub Gerente de
Programación e Inversiones para opinión técnica.

Que, con el Informe W 039-2014-MAPC-SGPI-GPPjMPMN,de
fecha 28 de Octubre del 2014 el Evaluador de Proyectos de Inversión de la Sub Gerencia de
Programación e Inversiones, emite opinión técnica concluyendo que el PIP tiene un avance fisico del
97.28% Yse encuentra dando el servicio de agua potable y alcantarillado de acuerdo a 10 planteado
en el estudio de pre inversión se hace necesario su culminación mediante la ejecución de las
partidas faltantes para correcto funcionamiento del sistema el cual no se pudo concluir porque no se
llegóa ejecutar las partidas que corresponden a la adquisición de válvulas, así también se indica que
de acuerdo al análisis realizado no se afecta la rentabilidad social esperada del proyecto,
procediéndose a realizar el registro en el Banco de Proyectos la modificación del plazo de ejecución
como una "Modificaciónal PIP sin evaluación"; por ultimo recomienda se Informe al Órgano de
Control Institucional para las acciones que correspondan. sobre las metas ya ejecutadas.

Que, con el Informe W 0615-20I4-SPl-GPPjGMjMPMN, de fecha
9 de Octubre del 2014 el Sub Gerente de Programación e Inversiones, remite el registro de
ariaciones en la fase de inversión del proyecto aludido.

Que, con el Informe N" 188-2014-GGP-SGPH¡GPPjGM¡MPMN,de
fecha 31 de Octubre del 2014, el Formulador Presupuestal emite Opinión sobre Ampliaciónde Plazo
N°04, concluyendo que se prosiga con el trámite respectivo.

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N" 006-2011-
GM/MPMN.se Aprueba la Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión en la Modalidad de
Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la misma que en
su ítem 7.11.2 determina las causales en las que procede ampliación de plazo, estableciendo en su
inciso "a" Demora por desabastecimiento sostenido de materiales (escac;esde materiales en la zona)
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y/o insumas u otros casos fortuitos o de fuerza mayor (fenómenos climatológicos, vicios ocultos, etc.)
debidamente probados; y "e" Las Paralizaciones temporales aprobadas de índole social que puedan
poner en peligro la integridad fisica del trabajador así como la seguridad del proyecto.

SE RESUELVE:

la
de

Por tanto, en uso de las atribuciones establecidas en el Inc. 6 del
Articulo 200 y 43° de la Ley N" 27972, Ley orgánica de Municipalidades, LeyW 27293 Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes N° 28522 YN° 27293, Resolución de Gerencia
Municipal W006-2011-GM-MPMN, que aprueba la Directiva para la Ejecución de Obras en la
Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y las
visaciones correspondientes;

Que, sobre la fecha en que se pidió la ampliación de plazo por
parte del Residente -deObra, se tiene que se realizó con fecha 02 de Octubre del 2014, es decir fuera
del plazo establecido dentro de la Ampliación W 03 (29 de Junio del 2012), correspondiente aprobar
el mismo en vías de regularización.

Que, el numeral 27.1 del Artículo 27 de la Directiva N" 001-2011-
EFj68.01, .dispone: "Durante la Fase de inversión, un PIP puede tener modificaciones no
sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el
PIP. Las variaciones que pueden ser registradas por el órgano que declaró la viabilidad o el que
resulte competente sin que sea necesaria la verificación de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga
siendo socialmente rentable ...", siendo que el presente expediente de ampliación de plazo no solicita
ampliación presupuestal, no se requiere la disponibilidad presupuesta!.

Que, además de ello, el mismo punto señala que solo será
procedente cuando la causal modifique la ruta critica del cronograma de Ejecución del Proyecto, el
Informe Técnico que presente el Residente de Obra deberá contener principalmente la justificación
de la ampliación de plazo solicitada; de 10 mencionado se tiene que efectivamente la principal
justificación que tiene el Residente del Proyecto es el desabastecimiento sostenido de materiales
(falta de válvulas pitométricas) cumpliendo con la justificación correspondiente, así como
paralizaciones por cierre de ejercicio fiscal 2011 Yapertura del 2012.

ARTiCULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de
presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura y Gerencia
Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

ARTícULO PRIME:RO.- APROBAR EN VÍAS DE
REGULARIZACIÓN el Expediente Técnico de Ampliación de Plazo de Ejecución W 04 de la Obra
"Mejoramientodel Sistema de agua Potable y Alcantarlllado en la Junta Vecinal por el
Desarrollo Integral de San Antonio Centro Poblado de San Antonio, Distrito de Moquegua,
Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua" con código SNIP 112947, el mismo que forma parte de la
presente resolución, con un plazo ampliatorio de 875 días calendario.
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a la Oficina de Secretaria

REGfSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Munitipalídad Provincial de Mariscal N'reto

"~~VILCAAl,~ALOE
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