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RESOLUCION DE ALCALDlA

N°O15 41-2014-A/MPMN

Moquegua, 26 NOV. 2014
VISTOS.- El Informe N° 2788-2014-SGLySG/GAlMPMN; Proveido N' 1018-2014-

GAJ/GM/MPMN; Informe N' 2446-2014-SGLySG/GAlMPMN; Informe N' 04330-2014-GIP-GM/MPMN; Informe N'
4080-2014-S0P-GIP-GM/MPMN; Informe N' 127-2014-DLPV-RO-MPV-SOP/GIP/GM/MPMN; Informe N' 08-2014-
DLPV-RO-MPV-SOP/GIP/GM/MPMN; Orden de Compra N' 00001018 de fecha 10 de abril del 2014; Carta N° 0136-
2014-SLSG-GAlGM/MPMN; Informe N' 1817-2014-GAJ-GM/MPMN Y el Integro del Expediente AMC N' 33-2014-
CEP/MPMN(1) para la "Adquisición de Cemento Portland Tipo IP" para el Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de
Alcantarillado de la Junta Vecinal Los Pioneros del Centro Poblado de San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia
de Mariscal Nieto, Moquegua"; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto convoco a Proceso de Selección,
Adjudicación de Menor Cuantla AMC N' 33-2014-CEP/MPMN(1) por Subasta Inversa Electrónica, para la
"Adquisición de Cemento Portland Tipo IP" para el Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Junta
Vecinal Los Pioneros del Centro Poblado de San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto,
Moquegua"; otorgándose la buena pro con fecha 27 de marzo del 2014, según acta de la misma fecha, al postor
CORPORACiÓN HELEO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, por 1,680 bolsas de Cemento con un total de SI.
34,944.00 (Treinta y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro y 00/100 Nuevos Soles) a razón de SI. 20.80 por
Unidad.

Que, con fecha 16 de abril del 2014 se le notificó vla Correo Electrónico al ganador de la
Buena Pro la Orden de Compra N' 00001018 de fecha 10 de abril del 2014 respecto a la "Adquisición de Cemento
Portland Tipo IP" para el Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Junta Vecinal Los Pioneros del
Centro Poblado de San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Moquegua" por un monto de SI.
34,944.00 (Treinta y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro y 00/100 Nuevos Soles), precisándose en dicha Orden
de Servicio que la entrega será según Cronograma (revisado las Bases en la Sección Específica, Capítulo' numera/l.10 y
en el Capítulo fII, punto 2 de la Especificaciones Técnicas y Requerimiento Técnicos Mínimos se especifico el Cronograma, el
mismo que se establece que es en dos partes; indicándose que la Primera entrega debe de hacerse a los 20 días de notificada la
Orden de Compra con una cantidad de 930 Bolsas y la Segunda entrega es a los 40 días de notificada la Orden de Compra con

O~INC~ una cantidad de 750 Bolsas de Cemento)
<:Jq~ •••.•
~ ~ .';¡ RENCIA '1\ Que, mediante Informe N' 08-2014-DLPV-RO-MPV-SOP/GIP/GM/MPMN de fecha 23 de

li ~ ~E PAI. "¡:.. mayo del 2014, el Residente de Obra solicita al Sub Gerente de Obras Públicas la reprogramación de la segunda\~.. ;y~entrega de la AMC N' 33-2014-CEP/MPMN(1) sustenta su pedido en que la obra se inicia el 05 de mayo y los
~.""ouE ,.C> trabajos de concreto se reprogramaron para julio del 2014, por lo que indica debe coordinarse con la Sub Gerencia

().) de Logística para la notificación al proveedor.

Que, con Carta N' 0136-2014-SLSG-GAlGM/MPMN de fecha 03 de junio del 2014
suscrita por la Sub Gerente de Logística y Servicios Generales, y remitida vía Correo Electrónico al contratista con
fecha 17 de junio del 2014, se le comunicó la reprogramación de la Segunda entrega de las 750 Bolsas de Cemento
para el mes de julio, previa coordinación con el Residente de Obra.

Que, a través del Informe N° 127-2014-DLPV-RO-MSA-SOP/GIP/GM/MPMN de fecha 22
de setiembre del 2014, dirigido al Sub Gerente de Obras Públicas, el Residente de Obra informa sobre el
incumplimiento del contratista con la segunda entrega reprogramada para el mes de julio del 2014, indicando que la
Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales tome las acciones necesarias respecto a la Orden de Compra N°
00001018 de fecha 10 de abril del 2014 derivado de la AMC N' 33-2014-CEP/MPMN(1)

Que, por Informe N'4080-2014-S0P-GIP-GM/MPMN, de fecha 22 de setiembre del 2014
los actuados son remitidos a Gerente de Infraestructura pública; luego son derivados a Gerente de Administración
or Informe N' 04330-2014-GIP-GM/MPMN, posteriormente, con proveido N' 23732-GA-MPMN, de fecha 25 de
etiembre del 2014, es deriva do a la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales.

Que, por Informes Nros. 2446-2014-SGLySG/GAlMPMN, de fecha 24 de octubre del 2014
Informe N' 2788-2014-SGLySG/GAlMPMN, de fecha 29 de octubre del 2014, ambos emitidos por la Sub Gerencia
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de Logística y Servicios Generales, remite el expediente a la Gerencia de Asesoría Jurídica, solicitando la
Resolución Parcial del Contrato, representado por la Orden de Compra W 00001018 de fecha 10 de abril del 2014
correspondiente a la Adjudicación de Menor Cuantía AMC W 33-2014-CEP/MPMN(1) por Subasta Inversa
Electrónica, para la "Adquisición de Cemento Portland Tipo IP" para el Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de
Alcantarillado de la Junta Vecinal Los Pioneros del Centro Poblado de San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia
de Mariscal Nieto, Moquegua" por la causal prevista en el numeral 2 del Articulo 168 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, al haber llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución
de la prestación a su cargo, en mérito al Informe W 08-2014-DLPV-RO-MPV-SOP/GIP/GM/MPMN de fecha 23 de
mayo del 2014, del Residente de Obra que pone en conocimiento que el contratista ha incumplido con la entrega del
Cemento que debió de realizar en el mes de julio del 2014; asi mismo liquidó la penalidad, indicando que el
contratista tiene un retraso de 53 dias calendario, que la segunda entrega es por 750 bolsas de Cemento, lo que
hace un total de SI. 15,600.00 Nuevos Soles y que la penalidad diaria equivale a SI. 125.81 Nuevos Soles y el monto
máximo aplicar por penalidad es de SI. 1,560.00 (Mil quinientos sesenta y 00/100 Nuevos Soles), por lo que solicita
la emisión de la Resolución correspondiente.

Que con Informe W 1817-2014-GAJ-GM/MPMN, de fecha 12 de noviembre del 2014, la
Gerencia de Asesoria Juridica, opina favorablemente por la Resolución Parcial del Contrato, representado por la
Orden de Compra W 00001018 de fecha 10 de abril del 2014 por la causal de haber llegado a acumular el monto
máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo prevista en el numeral 2 del Artículo
168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que, también, debe de aplicarse la penalidad por
mora; así mismo indica que se informe al OSeE para la apertura de Proceso Sancionador y se comunique al
Contratista vla carta Notarial

Que, de conformidad con el Articulo 94° de la Constitución Politica del Estado, modificado
por Ley 28607 - Ley de Reforma de los articulas 91',191° Y 194° de la Constitución Política del Perú, concordante a
lo establecido por el articulo 1I del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley W 27972, las
Municipalidades Provinciales y Distritales son 6rganos de Gobierno Local que tienen autonomia politica, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción; dicha autonomía que la Constitución
Política del Estado estable a las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el penúltimo párrafo del Articulo 26 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, norma que: "Lo establecido en las Bases, en la presente norma y su

~'~. Reglamento obliga a todos los postores ya la Entidad convocante"; lo que concuerda con lo dispuesto en el Articulo
••."".c"",~~29 de la misma Ley y el Art. 142 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo W 184-2008-EF y modificatorias.

¡ 1A':::'f:~ Que, el Articulo 49 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que: "Los
:.t. GER Al F=. contratistas están obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación
~ ~ formal documentada que haya aportado adicionalmente en el curso del proceso de selección o en la formalización
"", . / del contrato, asl como en lo dispuesto en el Inc. 2) y 3) del Art. 1774 del Código Civil". "",,",-<1-" .

Que, la Ley de Contrataciones del Estado en su articulo 44° establece que: "Cualquiera
de las partes podrá resolver el contrato, sin responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato. Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables
a alguna de las partes, se deberá resarcir Jos daños y perjuicios ocasionados", concordante con el artículo 16r el
RLCE que señala "Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por un hecho sobreviniente a la suscripción
del mismo, siempre que se encuentre previsto expresamente en el contrato con sujeción a la Ley ... ".

Que el Articulo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N" 184-2008-EF Y modificatorias establece que: "el Contrato está conformado por el documento
que lo contiene, las Bases Integradas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del Proceso de
Selección que establezca obligaciones para las partes y que haya sido expresamente establecidas en el Contrato. El
contrato es obligatorio para las partes y se regula por las normas de éste Titulo.

Que, el Art. 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece las
causales de resolución de un contrato, al disponer: "La entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el

/ I inciso c) del articulo 40° de la Ley, en los casos en que el contratista: 1. "Incumpla injustificadamente obligaciones
LL....--- contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello"; 2. "Haya llegado a

acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de
9900VINCf"l.". la prestación a su cargo". En cuanto a los efectos jurídicos de la resolución se norma en el Artículo 170 del RLCE

'<). ue señala "Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutará las garantías que el contratista hubiera otorgado, sin
~ erjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados ... ".

Que, el Articulo 169 del RLCE establece que: el procedimiento para resolver el contrato e
indica que en el caso que alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá
de requerirla mediante Carta Notarial, para que la satisfaga en el plazo no mayor de (5) dias y si vencido el plazo y

2



RESOL. N" O15 ~ 1-2014-A/MPMN

continua el incumplimiento la parte perjudicada podrá resolver el contrato, total o parcialmente comunicando
mediante Carta Notarial la decisión. Ahora, el mismo Artículo indica que no es necesario dicho requerimiento previo
Notarial cuando la acumulación se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora, por otras
penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida, bastando la comunicación Notarial de la
decisión de resolver el contrato. En cuanto a la resolución parcial, sólo involucra a aquella parte del incumplimiento,
siempre que sea separable del resto de obligaciones contractuales y que la resolución total puede afectar intereses
de la entidad.

Que, el Articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo W 184-2008-EF y modificatorias establece que: "En caso de retraso injustificado en la
ejecución de las prestaciones objeto de Contrato, la entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada dia de
atraso, hasta el monto máximo equivalente al 10 % del monto del Contrato, la que será deducida de los pagos a
cuenta del pago final o en la liquidación final; o si fuere necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de
las garantias de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta. (... ) Cuando llegue a cubrir el monto
máximo de la penalidad la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Que, en el Articulo 51 en el numeral 51.1 1nc. b) de la Ley de Contrataciones del Estado
indica que, se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que,
"... Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por causal atribuible a su parte ... ".
Asimismo en el numeral 51.2 de la misma norma legal establece que, " ... Los proveedores, participantes, postores o
contratistas que incurran en las causales establecidas en el numeral 51.1 del presente artículo, serán sancionados
con inhabilitación temporal para contratar con el Estado o con inhabilitación definitiva, según corresponda ... ".

Que, del análisis de los documentos que obran como antecedentes y las normas antes
indicadas podemos conciuir que la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto otorgó la Buena pro con fecha 27 de
marzo del 2014, al postor CORPORACiÓN HELEO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, por 1,680 bolsas de
Cemento con un total de SI. 34,944.00 (Treinta y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro y 00/100 Nuevos Soles) a
razón de SI. 20.80 por Unidad, notificándole el 16 de abril del 2014, via Correo Electrónico al ganador de la Buena
Pro la Orden de Compra W 00001018 de fecha 10 de abril del 2014, respecto a la "Adquisición de Cemento Portland
Tipo IP" para el Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Junta Vecinal Los Pioneros del Centro
Poblado de San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Moquegua"; según Bases la entrega del
bien debió de hacerlo en dos partes; indicándose que la Primera entrega debe de hacerse a los 20 días de notificada
la Orden de Compra con una cantidad de 930 Bolsas y la Segunda entrega es a los 40 dias de notificada la Orden
de Compra con una cantidad de 750 Bolsas de Cemento; en el caso de la Segunda entrega se cumplía el 25 de

~

\.c~ mayo Y que por petición del Residente de Obra la Segunda entrega se varió para el mes de junio del 2014 lo que fue
••.0 ••.•• comunicado al contratista con Carta W 0136-2014-SLSG-GAlGM/MPMN de fecha 03 de junio del 2014, remitida vla,¡ Gil> f¡\ Correo Electrónico al contratista con fecha 17 de junio del 2014" es decir que el contratista debió de efectuar la! G~RNPIIl ~ j. Segunda entrega en el mes de Julio del 2014, lo que no cumpllo, como da cuenta el ReSidente de Obra en su
't lA !!f. Informe N" 127-2014-DLPV-RO-MSA-SOP/GIP/GM/MPMN de fecha 22 de setiembre del 2014, dirigido al Sub
~.,. rt-:7:J,/ Gerente de Obras Públicas y derivado a la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales la cual efectúa el
.AtüQuEGl" cálculo de la penalidad por mora del monto del contrato incumplido equivale a SI. 15,600.00 Nuevos Soles,

indicando que la penalidad diaria equivale a SI. 125.81 Nuevos Soles monto que multiplicado por los dias de atraso
de 53 días calendario supera el 10%, monto máximo aplicar por penalidad que es de SI. 1,560.00 (Mil quinientos
sesenta y DO/iDO Nuevos Soles), configurándose la causal de Resolución contractual prevista en el numeral 2 del
Articulo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Por tanto y según lo normado en el numeral 2) del Articulo 168 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto adquirió el derecho de resolver
parcialmente por Incumplimiento el Contrato representado por la Orden de Compra N" 00001018 de fecha 10 de
abril de12014, por retraso injustificado, al configurarse la causal de que el contratista ha llegado a acumular el monto
máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación; que siendo así y considerando que el mismo
Artículo 168, antes mencionado, en su segundo párrafo precisa que: En todos los caso, la penalidad se aplica
automáticamente ... , únicamente corresponde formalizar al acto que resuelva dicho contratos por incumplimiento; así
mimos debe de disponerse la aplicación del monto máximo de la penalidad por mora,

Que por otro lado debe de tenerse presente lo dispuesto en el tercer párrafo del Art. 169
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo W 184-2008-EF, el cual
libera a la Entidad de un requerimiento Notarial previo al Contratista cuando la resolución del contrato se deba a la
acumulación del monto máximo de penalidad por mora, bastando únicamente con una comunicación Notarial de la
decisión de resolver el contrato.

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con la Ley de Contrataciones del
Estado aprobado por Decreto Legislativo N" 1017 Y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo W 184-2008-EF
y sus modificatorias; en uso de las facultades conferidas por ei numeral 6) del articulo 20 y 43 de la Ley N° 27972 -
Ley Orgánica de Municipalidades; y con las visaciones de las Áreas correspondientes,
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SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- RESOLVER EN FORMA PARCIAL EL CONTRATO
representado por la Orden de Compra N° 00001018 de fecha 10 de abril del 2014, por incumplimiento del
Contratista, por la causal de Acumulación del Monto Máximo de Penalidad por Mora en la ejecución de la Segunda
prestación a su cargo, en el extremo de la 750 Bolsas de Cemento que hacen un total de S/.15,600.00 Nuevos
Soles, correspondiente a la Adjudicación de Menor Cuantia AMC N° 33-2014-CEP/MPMN(1) por Subasta Inversa
Electrónica, para ia "Adquisición de Cemento Portland Tipo IP" para el Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de
Alcantarillado de la Junta Vecinal Los Pioneros del Centro Poblado de San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia
de Mariscal Nieto, Moquegua" y CÚRSESE Carta Notarial mediante la cual se le comunique al representante legal
de CORPORACiÓN HELEO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, la presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- APLICAR la penalidad a CORPORACiÓN HELEO SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA, el equivalente al 10% del monto del contrato incumplido en aplicación de lo dispuesto en el
Articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 184-2008-
EF Y modificatorias.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tesorería, una vez
consentida la Resolución de Contrato, deducir de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación finai, del
monto resultante de la Ejecución, de las garantias de fiei cumplimiento o del monto diferencial de propuesta la
penalidad, sin perjuicio del cobro de la indemnización por los daños y perjuicios irrogados de acuerdo al Art. 170 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logistica y Servicios
Generales para que comunique al OSCE sobre el incumplimiento de obligaciones contractuales atribuibles a
CORPORACiÓN HELEO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, para que de ser el caso inicie procedimiento
administrativo sancionador, ya que la imposición de las sanciones es independiente de la responsabilidad civil o
penal que pueda originarse por las infracciones cometidas de acuerdo a lo que establece el Art.51 numeral 51.2.

ARTicULO QUINTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generales
remitir a los organismos correspondientes, así como notificar a la parte interesada para su conocimiento.

ARTíCULO SEXTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la Resolución de Alcaldía, a la
Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y demás Órganos competentes.

REGíSTRESE, PUBliQUES E, CÚMPLASE

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
~~~
Mgr.ALBERTO ~ VILCA

~ALDE

ARCV / AfMPMN
ce Arch
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