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Municipalidad Provincial

Mariscal Nieto
Moquegua

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N° 01593 -2014-A/MPMN

MOQUEGUA, O 4 Ole. 2014

CONSIDERANDO:

VISTO: El Informe N" 197-2014-JDRL-CP-ASO-OSLO/GM/MPMN,sobre
pedido de Aclaración de la Resolución de Alcaldía N" 01359-2014-A/MPMN, Informe N" 3242-2014-
OSLO/GM/MPMN,Informe N"1896-2014-GAJ/GM/MPMN,emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, y;

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de la
Constitución Política del Estado, modificado por el artículo Único de la Ley N° 28607, en concordancia con el
Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, las Municipalidades
Provinciales y Distritales son órganos de Gobiemo Locales, tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, con Resolución de Alcaldía N"01031-2014-A/MPMN, de fecha 29 de
Agosto del 2014, se Aprobó en el Articulo Segundo, la prestación adicional de la supervisión a cargo del
Consorcio COPERIMACpor la suma de S/. 43,500.00 nuevos soles, lo que representa el 7.5% del valor total del
Contrato N"098-20 13-GM-A/MPMN.

Que, con el Informe N"3242-2014-0SLO/GM/MPMN, el Jefe de la Oficina
de Supervisión y Liquidación de Obras, solicita la Aclaración sobre la Ampliación de Plazo N°02 del Contrato N°
095-2013-MPMN,sobre Supervisión Extema realizada por el Consorcio COPERIMACal proyecto "Mejoramiento
y Ampliación de Pistas y Veredas, Graderías, Muro de Contención de Calles de la Zona 03 del Centro
Poblado de San Francisco" consignada en la Resolución de Alcaldía N" 01359-2014-A/MPMN, en su Articulo
Segundo, donde se obvio colocar el monto de la prestación del servicio ascendente a S/. 43,500.00 nuevos soles
equivalente al 7.5% el monto establecido en el contrato.

Que, con la Resolución de Alcaldía N" 01359-2014--A/MPMN,de fecha 05
de Noviembre del 2014, se Resuelve en el Artículo Primero, Declarar Procedente en Parte la Solicitud de
Aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo Parcial N° 04, del Convenio de Inversión Pública Local N°
002-2013-MPMN, por el plazo ampliatorio de 75 días calendario, sin embargo se consignó por error que el
computo iniciaba el 14 de Octubre del 2014 y culmina el 27 de Diciembre del 2015, cuando lo correcto era que
la culminación debía ser el 27 de Diciembre del 2014; así también en el Artículo Segundo, Aprobar la
Ampliación de Plazo N"02 del Contrato N"098-2013-MPMN,correspondiente a la Supervisión Extema realizada
por el CONSORCIOCOPERIMACal proyecto "Mejoramiento y Ampliación de Pistas y Veredas, Graderías,
Muro de Contención de Calles de la Zona 03 del Centro Poblado de San Francisco', por el periodo de 75
días calendario.

/'-,: . Que, es de verse que se omitió consignar a cuanto corresponde el
f/~,<-O""'i'1¿.~ presupuesto ampliado para dicho contrato, siendo que también se consideró el 7.5%, al igual que la primera
/ <::, ~0.,~.\ r"

[

¿- .¡;~.amplaClOn.

~ GefiNC1f, ';'.
9= M~GIPAL ?f Que, la Ley N" 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General,% oJ stablece en su Artículo 201° numeral 201.1 que: "Los errores material o aritmético en los actos administrativos
~"1.~'i'-' #pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados,

~,4 siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión." En ese sentido, corresponde la
rectificación o aclaración de errores materiales siempre que estos no alteren el sentido de la decisión contenida
en el ActoAdministrativo.

Por las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo acotado en los
párrafos precedentes; en uso de las facultades conferidas por el numeral 6) del articulo 20° de la LeyN°27972 -
LeyOrgánica de Municipalidades; y contando con las visaciones de las Áreas correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULOPRIMERO.-ACLARARla Resolución de Alcaldía N" 01359-
2014-A/MPMN,de fecha 05 de Noviembredel 2014, en la parte resolutiva, debiendo consignarse de la siguiente
forma:



01593 -2014-A/MPMN

DICE:

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE EN PARTE la Solicitud de Aprobación del Expediente de
Ampliación de Plazo Parcial W 04, del Convenio de Inversión Pública Local W 002-2013-MPMN,correspondiente
al Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS, GRADERÍAS, MURO DE
CONTENCIÓN DE CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN FRANCISCO", el
mismo que forma parte de la presente Resolución, con un plazo ampliatorio solicitado es de 75 días calendario,
cuyo cómputo es del 14 de Octubre del 2014 y culmina el 27 de Diciembre del 2015.

DEBE DECIR:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE EN PARTE la Solicitud de Aprobación del Expediente de
Ampliación de Plazo Parcial W 04, del Convenio de Inversión Pública LocalW 002-2013-MPMN,correspondiente
al Proyecto: "MEJORAMIENTO y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS, GRADERÍAS, MURO DE
CONTENCIÓN DE CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN FRANCISCO", el
mismo que forma parte de la presente Resolución, con un plazo ampliatorio solicitado es de 75 días calendario,
cuyo cómputo es del 14 de Octubre del 2014 y culmina el 27 de Diciembre del 2014.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente
Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Oficina de Supervisión y
Liquidación de Qbras.

ARTiCULO SEGUNDO.- APROBAR la Ampliación de Plazo W 02 del Contrato W 098-20 13-GM-AjMPMN,
correspondiente a la Supervisión Externa realizada por el CONSORCIO COPERIMAC al proyecto
"MEJORAMIENTO y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS, GRADERÍAS, MURO DE CONTENCIÓN DE
CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN FRANCISCO", por el periodo de 75 días
calendario, teniendo como cómputo desde el 14 de Octubre del 2014 hasta el 27 de Diciembre del 2014.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR la Ampliación de Plazo W 02 del Contrato W 098-20 13-GM-Aj MPMN,
correspondiente a la Supervisión Externa realizada por el CONSORCIO COPERIMAC al proyecto
"MEJORAMIENTO y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS, GRADERÍAS, MURO DE CONTENCIÓN DE
CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN FRANCISCO", por el periodo de 75 días
calendario, teniendo como cómputo desde el 14 de Octubre del 2014 hasta el 27 de Diciembre del 2014, con una
asignación de Presupuesto de SI. 43,500.00 (CUARENTAy TRES MIL QUINIENTOSCON 00/100 NUEVOS
SOLES),el mismo que equivale al 7.5% del monto origina! del Contrato.

ARTiCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la
Información y Estadista, la publicación de la presente Resolución de Alcaldía y su respectivo Anexo en el portal

.,'\ .. "::.-~ Institucional www.munimoquegua.gob.pe. de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto- Moquegua.
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¿f ~ "'\~,~ ARTiCULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaria General la notificación a
;¡; GE~~(~ lada una de las Gerencias Orgánicas.
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'l. ~ :Jo" ;¡ REGÍSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.
?- ---'?-' ,
~"J:~t::;>/ MuniCipalidad Provincial de Mariscal Nieto

~~Mgr. ALBE o R. COAY. VILCA
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ARCVJA/"M.PJm.
JROHIGAJ/Y1'I4N.

http://www.munimoquegua.gob.pe.
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