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Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
MOQuegua

RESOLUCiÓN DE ALCALDIA

N° 0171' .2014.A/MPMN

Moquegua, t 7 Ole. 2014
VISTOS: ElInforme N° 224.2013.AFCC-FM-SGEI/GIP/GM/MPMN, Informe N°

1188-2013-SGEI/GIP/GM/MPMN, Carta N° 009-2013-AAQF, Informe N° 254-2013-ASE-OSLO/GM/MPMN,
Informe NO2652-2013-0SLO/GM/MPMN, Carta NO0022-2013-S0LLF-CONSULT-ING.CIVIL,Informe N° 1627-
2013-SGEI/GIP/GM/MPMN, Informe N° 012-2014-ASE-OSLO/GM/MPMN, Informe N° 145-2014-
OSLO/GM/MPMN, Carta N° 021-2014-SGEI/GIP/GM/MPMN, Carta N° 009-2013-S0LLF-CONSULT-ING.CIVIL,
Informe N° 434-2014-SGEI/GIP/GM/MPMN, Informe N°O 13-2014-VAPM-AT-ASE-OSLO/GM/MPMN, Informe NO
132-2014-ASE-OSLO/GM/MPMN, Informe N° 1739-2014-0SLO/GM/MPMN, Carta NO 076-2014-
SGEl/GIP/GM/MPMN, Carta N° 021-2014-S0LLF-CONSULT-ING.CIVIL, Informe NO 851-2014-
SGEI/GIP/GM/MPMN, Informe NO 004-2014-JLCD-EP/ASE-OSLO/GM/MPMN, Informe NO 264-2014-ASE-
OSLO/GM/MPMN, Informe NO3027-2014-0SLO/GM/MPMN, Informe NO103-2014-LACA-SGPI-GPP/MPMN-
MOQ, Informe NO673-2014-SPI-GPP/GM/MPMN, Informe N° 226-2014-GGP-SGPH/GPP/GM/MPMN, Informe
NO1161-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN, Proveído N° 7179-2014-GPP/GM/MPMN, Informe Legal N° 1932-2014-
GAJ/GM/MPMN; Sobre aprobación de Expediente Técnico con Código SNIPN° 212404 "INSTALACION DEL
PUENTECARROZABLE YARAVICO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO REGION •
MOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO:

Que, a mérito de lo previsto en el artículo 194°de la Constitución Política
del Perú, concordante con los Artículos I y II del Título Preliminar y artículo 34° de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto es el órgano de gobierno
promotor del desarrollo local. con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el
cumplimiento de susfines; que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia;

Que conforme a lo dispuesto en el Inc. 6 del Artículo 20°, concordante
con lo dispuesto en el Artículo 43° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como
una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y
resuelve los asuntos de carácter administrativo;

Que, de conformidad con el Articulo 6, Inc. 6.1, Literal d). del D. Supremo
NO102-2007-EF.Reglamento de la Ley 27293, del Sistema Nacional de Inversión Pública, de fecha 19 de
Julio del 2007, modificado por D.S. NO038-2009-EF,de fecha 15 de febrero del 2009, establece que el
órgano resolutivo es el Titular o la máxima autoridad ejecutiva en cada sector, Gobierno Regional o
Gobierno Local y le corresponde autorizar la elaboración del expediente técnico o estudio definitivo y la
ejecución de los proyectos de inversión pública declarados viables;

Que, el Artículo 12°, numerales 12.1y 12.2del D. Supremo NO102-2007-EF,
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, establece que la fase de inversión,
comprende la elaboración del estudio definitivo o expediente técnico y la ejecución del proyecto de
inversión pública;

Que, mediante Informe NO224-2013-AFCC-FM-SGEI/GIP/GM/MPMN, de
fecha 21 de Agosto del 2013 ellng. Anwar F. Cruz Ccapacca remite a la Sub Gerencia de Estudios de
Inversión el Expediente Técnico del Proyecto "INSTALACION DELPUENTECARROZABLE YARAVICO, DISTRITO
DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO REGION - MOQUEGUA", y sugiere que sea derivado a la
Oficina de Supervisión y Liquidaciones para su revisión;

Que, mediante Informe NO254-2013-ASE-OSLO/GM/MPMN, de fecha 25
de Setiembre del 2013 el (e) del Área de Supervisión de Estudios remite a la Oficina de Supervisión y
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Liquidación el expediente Técnico del Proyecto "INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE YARAVICO,
DISTRITODEMOQUEGUA, PROVINCIA DEMARISCAL NIETO REGION. MOQUEGUA", indicando que el mismo
revisado y evaluado por el Ing. Aladin A. Quispe Fernández quien a su vez informa que el expediente se
encuentra con observaciones;

Que, mediante Carta W 009-2014-S0LLF-CONSULT-ING.CIVIL, de fecha 02
de Junio del 2014 el Ing. Sixto Oscar LLasa Funes remite a la Sub Gerencia de Estudios de Inversión -SEI el
levantamiento de observaciones del Expediente Técnico "INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE
YARAVICO, DISTRITODEMOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO REGIO N • MOQUEGUA";

Que, mediante Informe W 132-2014-ASE-OSLO/GM/MPMN, de fecha 02
de Junio del 2014 el (e) del Área de Supervisión de Estudios informa al Jefe de la Oficina de Supervisión y
Liquidación de Obras que la revisión del Saneamiento Físico Legal estuvo a cargo de su persona y la
revisión de Estudio de Impacto Ambiental del expediente técnico estuvo a cargo del Ing. Vladimiro A.
Pacsi Mamani; realizada la revisión indica que el proyectista no ha cumplido con el Saneamiento Físico
legal del terreno y el responsable de la revisión de la parte de Estudio de Impacto Ambiental indica que
el proyectista no ha cumplido con el levantamiento de observaciones en su totalidad, asimismo el
proyectista ha cumplido con el levantamiento de observaciones correspondiente al estudio hidrológico,
por lo que procede a hacer la devolución del mismo con observaciones reiterativas y sugiere se remita a
la Sub Gerencia de Estudios de Inversión para que se comunique al proyectista y se levanten las
observaciones;

Que, mediante Carta N° 021-2014-S0LLF-CONSULT-ING.CIVIL, de fecha 13
de Octubre del 2014 ellng. Sixto Oscar LLasa Funes remite a la Sub Gerencia de Estudios de Inversión -SEI
el expediente técnico absuelto de observaciones del proyecto "INSTALACION DEL PUENTECARROZABLE
YARAVICO, DISTRITODEMOQUEGUA, PROVINCIA DEMARISCAL NIETO REGIO N • MOQUEGUA";

Que, mediante Informe N° 264-2014-ASE-OSLO/GM/MPMN, de fecha 27
de Octubre del 2014 emitido por el (e) del Área de Supervisión de Estudios, Ing. Aarón Wilber Lino Lipa,
remite al Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras la conformidad del Expediente Técnico
"INSTALACION DEL PUENTECARROZABLE YARAVICO, DISTRITODE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO REGION - MOQUEGUA", indicando que el expediente técnico cumple con el contenido mínimo de
expedientes técnicos según "Diree<tiva para la ejecución de proyectos en la Modalidad de Ejecución
Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto" aprobada mediante Resolución
de Gerencia Municipal N° 006-2011-G/MPMN, habiéndose cumplido con el levantamiento de
observaciones, es procedente su aprobación vía acto resolutivo;

Que, con Informe W 3027-2014-0SLO/GM/MPMN, de fecha 29 de
(),-\\\,\CI \L ~ Octubre del 2014 emitido por el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, remite la

~«:' ,o \jI'. ¡;'t-. onformidad a la Gerente Municipal; indicando que de la revisión y evaluación el Expediente Técnicog IOt\\~\\ "í\,\<~,1:")tNSTALACION DEL PUENTECARROZABLE YARAVICO, DISTRITODE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
:{ \'(\'i\\\1l er. e.NIETOREGlON - MOQUEGUA", se concluye que cumple con el contenido mínimo de expedientes técnicos
(~ Q )1,'% \j" "ce acuerdo a la Directiva aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 006-2011-GM/MPMN;

l' Moa ~G'" por lo tanto procede a dar conformidad bajo el sustento señalado en el Informe W 264-2014-ASE-
OSLO/GM/MPMN, y sugiere se derive el presente a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto - OPI, Y
posteriormente a la Gerencia de Asesoría Jurídica para su aprobación vía acto resolutivo;

Que, con Informe N° 103-2014-LACA-SGPI-GPP/MPMN-MOQ, de fecha 30
de Setiembre del2014 ellng. Luis Alberto Colana ArL Evaluador de proyectos concluye que se procederá
a registrar los formatos 15 y 16 en el Banco de proyectos; el Expediente Técnico "Instalación del Puente
Carrozable Yaravico, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto Región - Moquegua", presenta
una variación en el monto total de inversión de S/. 173,406.35 nuevos soles que represente 29.82% de
variación sobre el total de inversión establecido en el estudio se declaró viable. Se adjunta el formato SNIP
15 informe de consistencia del estudio definitivo o expediente técnico detallado del PIP viable, que tiene
carácter de declaración jurada. Considerando que la Unidad Ejecutora una vez culminado el Expediente
Técnico o Estudio Definitivo remitirá el órgano que declaro la viabilidad, el formato SNIP 15 debidamente
llenado y suscrito por los responsables de su elaboración y aprobación. Al presentar modificaciones con
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respecto al estudio declarado viable, la Unidad Ejecutora deberá sustentar lasmodificaciones mediante
una evaluación;

Con Informe N° 1161-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN,de fecha 28 de
Noviembre del 2014 emitido por el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, indica que el Expediente
Técnico "Instalación del Puente Carrozable Yaravico, Distritode Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto
Región - Moquegua", no ha sido incluido en el Procesode PresupuestoParticipativo basado en resultados
según normatividad, y concluye que debido a la saturación de proyectos, que a la fecha no cuenta con
Asignación Presupuestal para su culminación, por consiguiente no se da disponibilidad presupuesta1.por
lo que sugiere que se prosiga con el trámite administrativo para su aprobación y deberá tener en cuenta
lo sugerido en cuanto al Saneamiento FísicoLegal;

Que, mediante Informe W 0673-2014-SPI-GPP/GM/MPMN, de fecha 19de
Noviembre del 2014el Sub Gerente de Programación e Inversionesconcluye que el Expediente Técnico
"Instalación del Puente Carrozable Yaravico, Distritode Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto Región-
Moquegua", presenta una variación en el monto total de inversión de SI. 173,406.35nuevos solesque
represente 29.82%de variación sobre el total de inversión establecido en el estudio se declaró viable. Se
adjunta el formato SNIP15informe de consistencia del estudio definitivo o expediente técnico detallado
del PIPviable, que tiene carácter de declaración jurada. Considerando que la Unidad Ejecutora una vez
culminado el Expediente Técnico o Estudio Definitivo remitirá el órgano que declaro la viabilidad, el
formato SNIP15debidamente llenado y suscritopor los responsables de su elaboración y aprobación. Al
presentar modificaciones con respecto al estudio declarado viable, la Unidad Ejecutora deberá sustentar
las modificaciones mediante una evaluación; la Unidad Ejecutora deberá informar sobre las variaciones
realizadas en el expediente técnico del PIPcomo realizar una evaluación económica, información que
será la que contenga el Formato SNIP16para el registro de las variaciones en el Banco de Proyectos. Si
luego de presentar el Formato SNIP15y el registro de variaciones mediante el Formato SNIP16se continua
con la modificación de incremento del presupuesto total en más del 30%el estudio, esto conlleva a la
Verificación de vialidad del PIPque consiste en realizar una nueva evaluación del PIPpor parte del órgano
que declaro la viabilidad remitiendo copia del Informe Técnico a la DGPM;

jJ
/tt . Que, estando a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27293Ley del

/

/ Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes N° 28522 Y N° 27293, Resolución de
Gerencia Municipal N° 006-2011-GM/MPMN,que aprueba la Directiva para la Ejecución de Obras en la

" ~ ~od~lidad de Ejecuc~ónpr~supuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, y las

~. ()-l\\~.,c¡f.~..'.L .;~ ..V....ls,..aclones correspondientes,,:}<¿. ([ \)':~~ •
~. ,,'t.?So"'_"0,;¡~R\~\ SE RESUELVE .

.~t\\\\~I:~~'6)' ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico del Proyecto con
,?:t fr:.;1u<.ü':YCÓdi90SNIPN° 212404 "INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE YARAVICO, DISTRITO DE MOQUEGUA,"~~r'"PROVINCIA DE MARISCAL NIETO REGION - MOQUEGUA", sin disponibilidad presupuestal según Informe N°

¡I 1161-2014-SGPH/GPP/GM/MPMNque forma parte de la presente resolución. Cuenta con 26 actuados, 02
Archivadores, 02 filesy UnCD.

"Instalación del Puente Carrozable Yaravico, Distrito de
Nombre del Estudio Definitivo Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto Región - Moquegua"

Códiao SNIP 212404
Presupuesto Total SI. 5' 113,334.1 O Nuevos Soles
Proyectistas Ing. OSCAR LLASA FUNES CIP N° 66018

Ing. SIMON ORDOÑO PAURO CIP N° 64333
Modalidad de Ejecución ADMINISTRACION PRESUPUESTARIADIRECTA
Plazo de Ejecución 07 MESES (210 DIAS CALENDARIOS)
Ubicación Reaión MOQUEGUA

Provincia MARISCAL NIETO
Distrito MOQUEGUA
Sector SANTA ROSA YARAVICO
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO
DESCRIPCION % COSTO (S/.)

A) COSTO DIRECTO 4,497,215.57
B) COSTO INDIRECTO 616,118.53
GASTOS GENERALES (DIRECCION TECNICAI 8% 359,777.24
GASTOS DE SUPERVISION 2.9% 130,419.25
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.8% 80,949.88
GASTOS DE L1QUIDACION 1% 44,972.16
PRESUPUESTO TOTAL 5,113,334.10

ARTICULO SEGUNDO .. ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la
Información y Estadística, la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la
Municipalidad Provincialde Mariscal Nieto.

ATíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la
Notificación y Distribuciónde la PresenteResolución.

REGíSTRESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

ARCv/A/MPMN
C.c. Archivo
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