
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
MOQuegua

MOQUEGUA,

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N° 00352 -2014-A/MUNIMOQ.

23 ABR. 2014

VISTOS:
El Informe Nº 0170-2014-SPI-GPP(GM(MPMN; Informe Nº 017-2014-RJGR-SPI-GPP-

GM(MPMN; Proveído Nº 174-2014-GAJ(GM(A(MPMN; Informe Nº 0148-2014-SPI-GPP(GM(MPMN; Informe Nº 013-2014-
RJGR-SPI-GPP-GM(MPMN; Informe Nº 0347-2014-0SLO-GM-MPMN; Informe Nº 227-2014-ASO-OSLO(GM(MPMN; Informe
Nº 007-2014-HDCA-IO-OSLO(MPMN; Informe Nº 328-2014-S0P-GIP-GM(MPMN; Informe Nº 008-2014-FALV-
RO/CMIVMN/SOP/GIP/GM/MPMN; Informe Nº 506-2014-GAJ-GM/MPMN, todo sobre Expediente Técnico de Ampliación
de Plazo de Ejecución Nº 03 Y Presupuestal Nº 02 del Proyecto: "CONSTRUCCiÓN Y MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO 1, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO" Y demás recaudos, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía NQ00807-2011-A/MPMN, de fecha 11 de noviembre del
2011 se aprueba el Expediente Técnico con Código SNIP NQ89811 "Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial en
la Junta Vecinal Mariscal Nieto 1, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto", con un presupuesto de 5/.
5'146,704.65 nuevos soles, con un plazo de ejecución de 365 días calendario.

Que, medíante Informe Nº 008-2014-FALV-RO(CMIVMN(SOP(GIP(GM(MPMN, de fecha 14 de
febrero del 2014, dirigido al Sub Gerente de Obras Públicas y emitido por el Residente de Obra indica que le hace llegar el
Informe Técnico de Modificación Presupuestal Nº 02 para evaluación y posterior aprobación.

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 00311-2013-A/MPMN, de fecha 16 de abril del 2013, se
aprobó en vías de regularización el Expediente de Ampliación de Plazo Nº 01 de! Proyecto con Código SNIP. Nº 89811
"Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial en la Junta Vecina) Mariscal Nieto 1, Distrito de Moquegua, Provincia
de Mariscal Nieto - Moquegua" con un plazo ampliado de 150 días calendario.

Que, por Resolución de Alcaldía NQ 0039-2013-A/MPMN, de fecha 18 de enero del 2013, se
aprobó la Modificación Presupuestal NQ 01 del Proyecto con Código SNIP. Nº 89811 "Construcción y Mejoramiento de
Infraestructura Vial en la Junta Vecinal Mariscal Nieto 1, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua" por
un monto de (-) 5/. 7.20 nuevos soles y se autorizo su ejecución.

Que, mediante Informe W 007-2014-HOCA-IO-OSLO/MPMN, de fecha 27 de febrero del 2014,
mitido por el !ng. Roberto D. Cano Álvarez ~ Inspector de Obra, informa al (e) Área de Supervisión de Obras que una de las

causales para la Modificación Presupuestal Nº 02 son las Partidas Adicionales generadas durante la ejecución, los que son
necesarios e indispensables para la ejecución de las metas programadas y cumplir con los objetivos específicos del
Expediente Técnico Modificado Nº 01, lo que modifica el presupuesto y plazo de ejecución. En cuanto a los Mayores
Metrados se da por la incongruencia entre lo real y lo estipulado en el Expediente Técnico Modificado Nº 01. Que en cuanto
a los Deductivos es en razón que en el ámbito de influencia del Proyecto se está desarrollando el PIP "instalación y
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Almacenamiento 11 Etapa, en el Distrito de Moquegua",
generando una superposición en los trabajos y en cuanto a la Ampliación de Plazo Nº 03 por 43 días calendario, es por
desabastecimiento de bienes y maquinaria lo que está en armonía con la Modificación Presupuestal Nº 02; por lo que
concluye que es procedente el Informe Técnico de Modificación Presupuestal Nº 02 por (-) 5/. 1.39 nuevos soles y la

Que, por Informe Nº 328-2014-S0P-GIP-GM/MPMN de fecha 03 de febrero del 2014, el Sub
Gerente de Obras Públicas, envía este expediente al gerente de Infraestructura Pública, posteriormente es remitido a la
Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

\ Que, a través de la Resolución de Alcaldía Nº 01064-2013-A/MPMN, de fecha 27 de setiembre
del 2013, se aprobó el Expediente de Ampliación de Plazo Nº 02 en vías de regularización del Proyecto con Código SNIP. Nº
89811 "Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial en la Junta Vecinal Mariscal Nieto 1, Distrito de Moquegua,
Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua" con un plazo ampliado de 95 días calendario.



Ampliación de Plazo Nº 03 por 43 días calendario en concordancia con las causales expuestas en el documento presentado
"Informe Técnico de Modificación Presupuestal 02" y recomienda realizar el trámite correspondiente.

Que, por Informe Nº 227-2014-ASO-OSLOjGMjMPMN, de fecha 03 de febrero del 2014, el e)
Área de Supervisión de Obras remite el presente expediente al Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras,
luego es derivado a Gerencia Municipal y posteriormente a la Sub Gerencia de Programación e Inversión OPI.

Que, a través del Informe Nº 013-2014-RJGR-SPI-GPP-GMjMPMN, de fecha 28 de marzo del
2014, y su ampliatoria por Informe Nº 017-2014-RJGR-SPI-GPP-GMjMPMN de fecha 11 de abril del 2014, ambos dirigidos al
Sub Gerente de Programación e Inversiones y emitido por el Ing. Rubén J. Galarza Rodriguez - Evaluador de Proyectos de
Inversión OPI, indica en su análisis del Proyecto de Inversión Pública "Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial
en la Junta Vecinal Mariscal Nieto 1, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto", que la ejecución física de dicho
proyecto actualmente se encuent~a culminado, según el aplicativo SOSEM y concluye que el Inspector de obra determina
como procedente el trámite de Informe Técnico de Modificación Presupuestal Nº 02 por -Sj. 1.39 nuevos soles y
Ampliación de Plazo Nº 03 por 43 días calendario. Así mismo, concluye que; La Unidad Ejecutora informa las modificaciones
de dicho proyecto luego de haber iniciado su ejecución o de haberlas ejecutado. Y termina recomendando registrar en
"Modificaciones ejecutadas sin evaluación" determinando si existen o no pérdidas económicas que el Estado estaría
asumiendo; a su vez se deberá de informar al Órgano de Control respectivo para las acciones que correspondan de las
modificaciones ejecutadas sin evaluación del Proyecto.

Que, el numeral 27.1 del Art. 27 de la Directiva Nº 001-2011-EFj68.01, Directiva General del
Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EFj68.01 dispone; "Durante la fase
de inversión, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversión con el
que fue declarado viable el PIP. Las variaciones que pueden ser registradas por el órgano que declaró la viabilidad o el que
resulte competente sin que sea necesaria la verificación de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente
rentable.

Que, de la revisión del presente Expediente Técnico de Ampliación de Plazo de Ejecución Nº 03
Y Presupuestal Nº 02 del Proyecto; con Código SNIP Nº 89811 "Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial en la
Junta Vecinal Mariscal Nieto 1, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto", se observa que se han emitido los
informes Técnicos del Inspector de Obra; de la Sub Gerencia de Programación e Inversiones - OPI; dando su conformidad
así mismo se ha adjuntado en fojas 36, Copia del Cuaderno de Obra, suscrito por Residente de Obra y el Inspector de Obra,
con lo cual demuestran las Modificaciones Presupuesta les Nº 02 al expediente definitivo; consecuentemente la causal de
Ampliación de Plazo N 03, lo que modifica la ruta critica del Cronograma de Ejecución del Proyecto, antes mencionado, con
lo que se habría dado cumplimiento a los parámetros legales contenidos en elltem 7.11.1 y 7.11.2, de la Resolución de
Gerencia Municipal Nº 006-2011-GM-MPMN, que aprueba la Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de
Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincia! de Mariscal Nieto y que norma sobre Ampliaciones de
Plazo; por lo que resulta procedente su aprobación.

Por lo tanto, de conformidad con los dispositivos precitados y al amparo de los artículos 69,
209 numeral 6 y artículo 43" de Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y estando a las visaciones correspondientes;



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR en vía de regularización el Expediente Técnico de Ampliación
de Plazo de Ejecución Nº 03 Y Presupuestal Nº 02 del Proyecto: "CONSTRUCCiÓN Y MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL EN lA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO 1, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO" el mismo que forma parte de la presente resolución; por un monto de -S;. 1.39 (un sol con 39/100 nuevos soles) y
un Plazo Ampliatorio de Ejecución de 43 Días Calendario, conforme al siguiente detalle:

Justificación de Modificación Presupuestal
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Justificación de Ampliación de Plazo

Total Plazo Reprogromada 653 días calendario

Plazo aprobado (Ampliación de Plazo Nº 02) 610 días calendario

Ampliación de Plazo solicitado : 43 dios calendario

Inicio: 19 de setiembre del 2013 : Termino 31 de octubre 2013

ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR en vía de regularización el Expediente Técnico de
Ampliación de Plazo de Ejecución NQ 03 Y Presupuestal NQ 02 del Proyecto: "CONSTRUCCiÓN Y MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL EN lA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO 1, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO" por un monto de -5/, 1.39 (un sol con 39/100 nuevos soles) y un Plazo Ampliatorio de Ejecución de 43 Días
Calendario,

Resolución a la GerenciaARTíCULO CUARTO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente
Municipal, Gerencia de Infraestructura Pública, Gerencia de Planea miento y Presupuesto.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR la Gerencia de Inversiones meritue si se ha incurrido en
.. , omisiones o errores en el contenido del Expediente Técnico del Proyecto en mención en uso de sus atribuciones previstas

~'t¥-.O" . ~en el numeral 25.3 del Art. 25 de la Directiva NQ001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
~ etA DE (Q ública, aprobada por Resolución Directoral NQ 003-2011-EFj68.01, para el deslinde de responsabilidades del caso,
~ IUF STRueTURA formando de lo actuado a la Gerencia Municipal.
'Z, ~UCA
~ V"BQ

ARTíCULO QUINTO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la
ublicación de la presente resolución en el portal institucional vJvJw.munimoquegua.gob.pe, de la Municipalidad
rovincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTíCULO SEXTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la notificación a cada una de
las Gerencias involucradas.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

ARCVjAjMPMN
CC, Arch.

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
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