
IVlunicipalidad Provillcinl
Madscal Nieto

Moquegua

RESOLUCiÓN DE ALCALDlA

N° OO 3 5 7 - 2014 .AlMPMN
Moquegua, 2 4 ABR. 201~

VISTOS.- La Resolución de Alcaldia N° 0817-2010-AIMPMN; Resolución de Alcaldía N° 0327-2010-
AIMUNIMOQ; Resolución de Alcaldia N° 0425-2011-AIMUNIMOQ; Resolución de Alcaldia N° 0481-2013-AIMUNIMOQ; Informe N° 0094-
2014-SPI-GPPIGMIMPMN; Proveido-987-2014-GPPIGMIMPMN; Informe N° 006-2014-RIMC-SPI-GPPIGMIMPMN; Informe N° 0147-2014
-OSLOIGM/MPMN; Proveido-0095-2014-SPI-GPPIGMIMPMN; Proveido-0621-2014-GMIMPMN; Proveido-0663-2014-GPPIGMIMPMN
Informe N° 070-2014-ASO-OSLOIGM/MPMN; Proveido N° 0400-2014-0SLOIMPMN; Informe N° 04-2014-JDRL-IO-OSLOIMPMN;
Proveido N° 280-2014-ASOIOSLO/MPMN; Informe N° 035-2014-S0P-GIP-GMIMPMN; Proveido N° 106-2014-ASOIOSLOIMPMN;
Proveido N° 0035-2014-GIP-GMIMPMN; Proveido N° 0086-2014-0SLOIMPMN; CARTA W 002-2014-ERQH; Proveido N° 0025-2014-
SOPIGIPIGMIMPMN; Sobre Ampliación de Plazo N° 03 de Ficha Técnica denominada "AMPLlACION y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. EL PEDREGAL, HOSPITALARIA, LOS DAMASCOS Y EL
PORVENIR EN LA JUNTA VECINAL SIMON BOLlVAR, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA", Informe W 462-2014-GAJ/GMIMPMN, emitido por el Gerente de Asesoria Juridica y demás recaudos.

CONSIDERANDO:
Que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica, y administrativa en los asuntos de su

competencia, conforme lo establece el Artículo 1940 de la Constitución Politica del Estado) modifícado por la Ley de Reforma
Constitucional N° 28607 Y en concordancia con el articulo 11 del Título Preliminar de ia Ley Or9ánica de Municipalidades N° 27972;

Que, medianfe Resolución de Alcaldia N° 0817-2010-AIMUNIMOQ, de fecha 29 de Octubre del 2010,
se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto "AMPLlACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA URB. EL PEDREGAL, HOSPITALARIA, LOS DAMASCOS Y EL PORVENIR EN LA JUNTA VECINAL
SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", con un presupuesto de SI
845,370.56 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SETENTA CON 561100 NUEVOS SOLES), con un plazo de
ejecución de 120 dias calendario.

Que, mediante Resolución de Alcaldia N° 0327-2011-AIMUNIMOQ, de fecha 02 de Junio del 2011, se
aprueba el Expediente TécniCO de Adicionales y Deductivos W 01 de la Obra "AMPLlACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. EL PEDREGAL, HOSPITALARIA, LOS DAMASCOS Y EL PORVENIR EN LA
JUNTA VECINAL SIMON BOLlVAR, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", por el monto de
S/197,395.00 (CIENTO NOVENTAY SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 001100 NUEVOS SOLES).

Que, mediante ResolUCión de Alcaldia N° 0425-2011-AIMUNIMOQ, de fecha 11 de Julio del 2011, se
aprueba ei Expediente Técnico de Ampiiación de Plazo W 01, del proyecto: "AMPLlACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. EL PEDREGAL, HOSPITALARIA, LOS DAMASCOS Y EL PORVENIR EN LA
JUNTA VECINAL SIMON BOLlVAR, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.MOQUEGUA", por un plazo de
220 dias calendarios.

Que, mediante ResolUCión de Alcaldia N° 0481-2013-AIMPMN, de fecha 30 de Mayo del 2013, se
aprueba el Expediente de Ampliación del Plazo 02, del Proyecto: "AMPLlACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. EL PEDREGAL, HOSPITALARIA, LOS DAMASCOS Y EL PORVENIR EN LA JUNTA
VECINAL SIMON BOLlVAR, DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", con un presupuesto
adicional de SI. 122,351.13 (CIENTO VEINTI DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 131100 NUEVOS SOLES), con un piazo
de adicional de 534 días calendarío.

Que, del Informe N° 0004-2014-JDRL-IO-OSLO-IMPMN, de fecha 6 de Febrero del 2014, el Inspector de
Obras, Ing. Javier D. Romero Luna, remile el Expediente al (el Área de Supervisión de Obras, "AMPLlACION y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. EL PEDREGAL, HOSPITALARIA, LOS DAMASCOS Y EL
PORVENIR EN LA JUNTA VECINAL SIMON BOLlVAR, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA".

Que, con Carta N° 002-2014-ERQH, de fecha 16 de Enero del 2014, emitido por ellng. EDDY QUISPE
HUAMANI, Residenle de Obra, entrega el Expedienle de Ampliación de Plazo W 03, al Sub Gerenle de Obras Publicas, Percy Lévano
Rosado, del Proyecto: "AMPLlACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB.
EL PEDREGAL, HOSPITALARIA, LOS DAMASCOS Y EL PORVENIR EN LA JUNTA VECINAL SIMON BOLlVAR, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", para su revisión y aprobación por las áreas pertinentes, ampliación de
plazo necesarios para culminar las metas programadas del Expedíente Técnico

DATOS GENERALES
ENTIDAD
ENTIDAD EJECUTORA
PROYECTO

: MUNICPOALlDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO
: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

"AMPLlACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA URB. EL PEDREGAL, HOSPITALARIA, LOS DAMASCOS Y EL
PORVENIR EN LA JUNTA VECINAL SIMON BOLlVAR, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA"
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CODIGO SNIP
MODALIDAD DE EJECUCION

: 134658
: ADMINISTRACION DIRECTA

DEL PRESUPUESTO:
EXPEDIENTE INICIAL
APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
MONTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO

: RA. N' .0817-201 0-AlMPMN(29/1 0/2010)
: SI. 845,370.56 N.S.

DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N' 01
AMPLlACION PRESUPUESTAL N' 01
APROBACION DE AMPL. PRESP. N' 01

: SI. 197,395.00 N.S.
: R A N' 327-2011-A/MPMN (02106/2011)

TOTAL PRESUPUESTO APROBADO SI. 1'165,116.69 N.S.

DE AMPLlACION PRESUPUESTAL N° 02
AMPLlACION PRESUPUESTAL N' 02
APROBACION DE AMPL. PRESP. N' 02

DEL PLAZO DE EJECIUCION:
EXPEDIENTE INICIAL
APROB. EXP.TÉC. y PLAZO DE EJECUCION
PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADA
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE PROGRAMADO DE TÉRMINO OBRA

AMPLlACION DEL PLAZO N' 01
RESOLUCION DE APROBACION (AMP01)

AMPLlACION DEL PLAZO N' 02
RESOLUCION DE APROB. (AMPL.02)

: SI. 122,351.13 N.S.
: R A N' 0481-2013-A/MPMN (30/05/2013)

: RA N'.0817-2010-AlMPMN (29/10/2010)
: 120 DIAS CALENDARIOS
: 08 de NOVIEMBRE DEL 2010
: 07 de Marzo del 2011

: 100 DIAS CALENDARIOS
: R A N' 425-2011-A/MPMN (11/07/2011)

: 534 DIAS CALENDARIOS
:.R A N' 481-2013-A/MPMN (30105/2013)

TOTAL PLAZO DE EJECUCION APROBADO: 754 DIAS CALENDARIOS

Concluye que es CONFORME, para que continúe su trámite y sea aprobado mediante acto resolutivo.

: 427 OlAS CALENDARIOS
: TRAMITE
: 31 DE ENERO DEL 2014

: REGION : MOQUEGUA
: PROVINCIA : MARISCAL NIETO
: DISTRITO : MOQUEGUA
: SECTOR : JUNTA VECINAL SIMON BOLlVAR
: ING.EDDY R QUISPE HUAMANI
: ING. JAVIER D. ROMERO LUNA

RESIDENTE DE OBRA
INSPECTOS DE OBRA

AMPLlACION DEL PLAZO N' 03
RESOLUCION DE APROBACION (AMPL.03)
FECHA DE CULMINACION (REPROG)

UBICACiÓN:

Que, mediante Informe N° 0147-2014-0SLO/GM/MPMN, de fecha 13 de Febrero del 2014, el Jefe de la
Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Ing. Wilmer Cesar Medina Vizcarra, Informa al Gerente Municipal de la MPMN, Mgr.
Marleni F. Alatrista Calle, previa verificación y revisión del expediente de Ampliación del Plazo NO 03, de Proyecto: "AMPLlACION y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. EL PEDREGAL, HOSPITALARIA, LOS
DAMASCOS Y EL PORVENIR EN LA JUNTA VECINAL SIMON BOLlVAR, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO.MOQUEGUA", concluye en dar CONFORMIDAD al Expediente de Ampliación de Plazo N" 03, por 427 dias calendarios ya que
está dentro de los parámetros de las: 'NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS EN LA MODALIDAD
DE EJECUCiON PRESUPUESTARi,~ DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO".

Que, mediante Informe N'006-2014-RIMC-SPI-GPP/GM/MPMN, de fecha 28 de Febrero del 2014, el
Evaluador de Proyectos de Inversión OPI, Ing. Roy 1. Mamani Cuayla, informa al Sub Gerente de Programación e Inversiones, Ing.
Miiton Barrera Cuayla, que es PROCEDENTE el Informe de Ampliación de Plazo N' 03, asi mismo informa sobre las modificaciones de
ampliación del plazo se ejecutaron sin informar a la OPI-DGPI, por lo tanto no se usa el formato SNIP 16 haciendo mención la
ampliación del plazo del Proyecto: "AMPLlACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARillADO DE
lA URB. El PEDREGAL, HOSPITALARIA lOS DAMASCOS Y El PORVENIR EN lA JUNTA VECINAL SIMON BOLlVAR, DISTRITO
DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.MOQUEGUA", por un plazo de ejecución de 427 dias calendarios, en razón que
se encuentra justificable \a modificación y por encontrarse dentro de los parámetros legales y a las normas y directivas vigentes

Que, con Informe N° 094-2014-SPI-GPP-GM-MPMN, de fecha 03 de Marzo del 2014, el Sub Gerente de
Programación e Inversiones SPI-OPI, lng. Yowerluis Milton Barrera Cuailaj informa al Gerente de Planea miento y Presupuesto, Econ.
Edén Vicente Cori, de acuerdo al Sistema NaCional de Inversión Pública, Aprobado con Resolución Dlrectoral N' 003.2011-EF/68.01 y
tomando consideración el Art. 8, literal m, Art. 25 numeral 25.2, Art. 27, numeral 27.1 d, e y f; concluye que es PORCEDENTE la
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Ampliación del Plazo N° 03 del Proyecto PIP "AMPLIACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA URB. EL PEDREGAL, HOSPITALARIA, LOS DAMASCOS Y EL PORVENIR EN LA JUNTA VECINAL
SIMON BOLlVAR, DISTRtTO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.MOQUEGUA", con Código SNIP N° 134658, por
las consideraciones detalladas en el documento de referencia 1) el plazo de ejecución es de 427 días calendarios en razón en que se
encuentra justificable la modificación y por encontrarse dentro de los parámetros legales y a las normas y directivas vigentes.

Estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 'Ley Or9ánica de Municipalidades', Ley N°
29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014, Ley N° 27293 Ley del Sistema NaCional de Inversión Pública,
modificada por las Leyes N° 28522 Y 27293, Decreto Supremo N° 102-2007 -EF, Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, que
aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes

SE RESUELVE:

ARTICULO PRtMERO: APROBAR en via de regularización, la Ampliación de Plazo N° 03, de ia Ficha Técnica denominada
"AMPLlACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. EL PEDREGAL,
HOSPITALARIA, LOS DAMASCOS Y EL PORVENIR EN LA JUNTA VECINAL StMON BOLlVAR, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.MOQUEGUA", por un periodo de 427 dias calendario, que sumados al plazo inicial, se tiene 120
dias calendario de ejecución, Ampliación de Plazo N° 01 de 100 dias, Ampliación de Plazo N° 02 de 534 dias, se9ún Expediente
Técnico adjunto al Informe N° 000094-2014-SPI-GPP-GM/MPMN, la misma que se encuentra justificable la modificación y por
encontrarse dentro de los parámetros legales y las normas y directivas vigentes y que forma parte de la presente Resolución, cuenta con
diez (10) folios y con un file de 64 folios; De acuerdo al si9uiente detalle:

ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la ejecución de la Ampliación de Plazo N° 03 de la Ficha Técnica "AMPUACION y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. EL PEDREGAL, HOSPITALARIA, LOS
DAMASCOS Y EL PORVENIR EN LA JUNTA VECINAL SIMON BOLlVAR, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO-MOQUEGUA",
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unitipalidad Provincial de Mariscal Nieto.,.-- £2-~1fD .r ..--¿.
'.,Mgr.ALBERTO ; - AYLAVILCA

ALCALDE

REGíSTRESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

DESCRIPCION FECHA DIAS CALENDARIOS
Ejecución de Ampliación y Mejoramiento Inicio : 08 de Noviembre del 2010 120 días calendarios

--------------------+---------------------------------
Termino : 07 de marzo del 2011

TOTAL 120 DIAS CALENDARIOS
Inicio : 08 de Marzo del 2011

(Ampliación de Plazo N° 01) ----------------------------------------------------- 84 días calendarios
Termino : 15 de Junio del 2011

100 días calendanos
TOTAL
(Ampliación del Plazo N° 02) Inicio : 16 de Junio del 2011

Termino : 30 de Noviembre del 2012
TOTAL 534 días calendarios

(Ampliación de Plazo N° 03) Inicio : 01 de Diciembre del 2012 427 dias calendarios

Termino : 31 de Enero del 2014
TOTAL

427 días calendarios
TOTAL 1,181 dias Calendarios

ARCVlMPMN
CC!ARCHIVO

ARTiCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadistica, la publicación de la presente Resolución
en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscai Nieto - Moquegua.

ARTiCULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distnbución de la presente Resolución.
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