
Municipalidad Provincial
Marisca! Nieto
Moquegua

RESOLUCiÓNDE ALCALDÍA

N° O O ~ 11 -20 14-A/MUNIMOQ.
MOQUEGUA. O 6 HAYO2014
VISTO.- El Informe W 0705-2014-0SLOjGMjMPMN; Informe W 069-2014-

CJVLjA-OSLOjGMjMPMN; Informe N" OI80-2014-ALO-OSLOjGMjMPMN; Informe W 0119-2014-
GAJ-GMjMPMN; Informe N" 0021-20I4-ALO-OSLOjGMjMPMN; Informe N" 020-2014-ALO-
OSLOjGMjMPMN; Informe N" 001-2014-JFCA-ALO-OSLOjGMjMPMN; Memorandum N" 004-2014-
ALO-OSLOjGMjMPMN; Carta N" 002-2013-MCC; Carta N° 001-2013-MCC; Informe N" 0359-2014-
OSLOjGMjMPMN; Informe N" 033-2014-CJVL-OSLOjGMjMPMN; Informe N° 0094-2014-ALO-
OSLOjGMjMPMN; Informe N" 560-2014-GAJ-GMjMPMN; todo sobre aprobación de la Liquidación
Técnica Financiera de la Obra: "CONSTRUCCiÓN DE GRADERÍAS ESTADIO 25 DE NOVIEMBRE
TRIBUNAOCCIDENTE I ETAPA" Ydemás recaudos;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 0368-2006-AjMUNIMOQ; de fecha
08 de mayo del 2006, se aprobó el Expediente Técnico de la Obra: "Construcción de Graderías
Estadio 25 de Noviembre Tribuna Occidente 1Etapa" con un presupuesto base de SI. 9'487,970.77
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Que, por Resolución de Alcaldía W 0498-2007-AjMUNlMOQ; de fecha 16 de
julio del 2007, se aprobó el Expediente Técnico de Adicional N° 01 de la Obra: "Construcción de
Graderías Estadio 25 de NoviembreTribuna Occidente 1Etapa" por Mayores Metrados por un monto
de SI. 280,662.12 Nuevos Soles; Se aprueba el Expediente Adicional N° 02 por Partidas Nuevas por
un monto de SI. 5-744,051.99 nuevos soles y el Expediente por Deductivo vinculante nO01, por
2'375,919.80 nuevos soles.

Que, con Resolución de Alcaldía N" 0499-2007-AjMUNlMOQ; de fecha 18
de julio del 2007, se aprobó el Expediente Técníco de Ampliación de Plazo N° 2 de la Obra:
"Construcción de Graderías Estadio 25 de Noviembre Tribuna Occidente 1 Etapa" con un plazo
ampliatorio de 149 días calendario, teniendo como nueva fecha de culminación el 14 de diciembre
del 2007.

Que, por Resolución de Alcaldía W 0550-2007-AjMUNlMOQ; de fecha 01 de
agosto del 2007, se aprobó el Expediente Técnico Complementario de la Obra: "Construcción de
Graderías Estadio 25 de Novíembre Tribuna Occidente 1 Etapa" con un presupuesto de SI.
1-128,115.69 nuevos soles.

Que, por Resolución de Alcaldía N" OJ030-2008-AjMUNIMOQ; de fecha 20
de octubre del 2008, se aprobó las modificaciones al Expediente Técnico de la Obra: "Construcción
de Graderías Estadio 25 de NoviembreTribuna Occidente 1Etapa"

Que, a través de la Resolución de Alcaldía N" 0037 -2009-AjMUNIMOQ; de
fecha 12 de enero del 2009, se modifica la Resolución de Alcaldía N" 01030-2008-AjMUNIMOQ; de
fecha 20 de octubre del 2008, que aprobó las modificaciones al Expediente Técnico de la Obra:
"Construcción de Graderías Estadio 25 de Noviembre Tribuna Occidente 1 Etapa" precisando las
modificaciones siguientes: Adicional N° 03 por Sj. 229,616.11 nuevos soles; Adicional N° 04 por SI.
1-205,746.92 nuevos soles; Deductivo N° 02 por SI. 682,610.24 nuevos soles; Deductivo N° 03 por
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SI. 3'553,133,61 nuevos soles, Sub Total CD por SI. 9'710,824,02 nuevos soles, Gastos Generales
por SI. 485,541.20 nuevos soles, con un total de SI. 10'196,365.22 nuevos soles.

Que, mediante Resolución de Alcaldia W 0718-2009-A/MUNIMOQ, de fecha
13 de julio del 2009, se aprobó en vía de regularización el Expediente Técnico de Ampliación de Plazo
N 03 por 195 días calendario, de la Obra: "Construcción de Graderías Estadio 25 de Noviembre
Tribuna Occidente 1Etapa".

Que, mediante Resolución de Alcaldia W 0839-2009-A/MUNIMOQ, de fecha
07 de setiembre del 2009, se aprobó el Expediente Técnico de Adicional N° 05 por Mayores Metrados
por un monto de SI. 23,117.48 nuevos soles; Deductivo N° 04 por Menores Metrados por SI.
322,201.03 nuevos soles; Deductivo N° 05 por Partidas no Ejecutadas por SI. 1,183.22 nuevos
soles, de la Obra: "Construcción de Graderías Estadio 25 de Noviembre Tribuna Occidente 1Etapa".

Que, por Carta W 018-2013-MIQC-MOQ, de fecha lO de diciembre del 2013,
la CPCC. María Isabel Quispe Cutipe, informa la entrega de la Liquidación Financiera de la Obra:
"Construcción de Graderías Estadio 25 de NoviembreTribuna Occidente 1Etapa"

I

Que, por Carta W 002-2013-MCC, de fecha 24 de diciembre del 2013, el Ing,
Milton Edwin Condori Colana informa el levantamiento de observaciones a la Liquidación Técnica y
disponer su aprobación del Proyecto "Construcción de Graderías Estadio 25 de Noviembre Tribuna
Occidente I Etapa".

Que con Informe W 0180-2014-ALO-OSLO/GM/MPMN de fecha 07 de abril
del 2014 emitido por CPCC. Romualdo 1, Bayona Cornejo, (el del Área de Liquidaciones de Obras,
remite al Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el Expediente de Liquidación
Técnica - Financiera de la Obra: "Construcción de Graderías Estadio 25 de Noviembre Tribuna
Occidente I Etapa", indicando que se ha levantado las observaciones de la Liquidación Técnica y da
conformidad a los servicios de liquidación Técnica y Financiera del Ing. Milton Edwin Condori Colana
y la Liquidadora Financiera de la CPCC. María Isabel Quispe Cutipe, debidamente visada por
Comisión de Recepción, por lo que sugiere sean derivadas a Gerencia de Asesoría Jurídica.

Que, con Informe W 0705-2014-0SLO/GM/MPMN, fecha 09 de abril del
2014, emitido por el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra, solicita se derive el
presente expediente a la Gerencia de Asesoría Jurídica para que se expida el acto resolutivo
correspondiente.

Que, mediante el Informe W 560-2014-GAJ-GM/MPMN emitido por la
Gerencia de Asesoría Jurídica, opina que se expida el acto resolutivo en base a las opiniones técnica
y financiera del Área de Liquidaciones y el informe del Jefe de la Oficina de Supervisión y
Liquidación de Obra.

Que, las Liquidaciones debe de enmarcarse dentro del procedimiento de la
Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Ley 28708; Ley N° 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversíón Pública, modificada por las
Leyes N° 28522 Y 27293; Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa aprobado por
Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Pública, aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF /68.01; "Directiva para el
Proceso de Recepción, Liquidación, Transferencia de Obras y Proyectos de Inversión o Actividades
Ejecutadas por Administración Directa por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto de
Moquegua y para Regularización de Liquidaciones de Obra y Proyectos de Inversión Ejecutadas en
Años Anteriores" aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 011-20l3-GM/MPMN, de fecha
04 de setiembre del 2013.

Que, estando a la Liquidación Técnica - Financiera de la obra: "Construcción
de Graderías Estadio 25 de Noviembre Tribuna Occidente I Etapa", debidamente evaluada y
aprobada mediante Acta de fecha 24 de enero del 2014, suscrita por la Comisión de Recepción,
Liquidación y Transferencia de Obras de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y que la
realiza en cumplimiento de la "Directiva para el Proceso de Recepción, Liquidación, Transferencia de
Obras y Proyectos de Inversión o Actividades Ejecutadas por Administración Directa por la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto de Moquegua y para Regularización de
Liquidaciones de Obra y Proyectos de Inversión Ejecutadas en Años Anteriores", aprobada por
Resolución de Gerencia Municipal N° 011-2013-GM/MPMN, es procedente su aprobación,
teniéndose que la Valorización Técnica Final de Obra asciende a SI. 11..042,303.93 (Once millones
cuarenta y dos mil trescientos tres con 93/100 nuevos soles), el Gasto Financiero es de SI.
11'823,455.55 (Once millones ochocientos veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y cinco con SS/lOO



nuevos soles) y el Costo Real de la Obra es de sI. ll'S14,507.4 7 (Once millones ochocientos catorce
mil quinientos siete con 47/100 nuevos soles).

Por las consideraciones precedentes y estando a las facultades conferidas
por la LeyN° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, LeyN° 27293 Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública, modificada por las Leyes N° 28522 Y 27293, Ejecución de Obras Públicas por
Administración Directa aprobado por Resolución de Contraloría N° 195-SS-CG y "Directiva para el
Proceso de Recepción, Liquidación, Transferencia de Obras y Proyectos de Inversión o Actividades
Ejecutadas por Administración Directa por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y para
Regularización de Liquidaciones de Obra y Proyectos de Inversión Ejecutadas en Años Anteriores"
aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 11-2013-GM/MPMN.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación Técnica - Financiera de la
Obra: "Construcción de Graderías Estadio 25 de Noviembre Tribuna Occidente I Etapa", teniéndose
que la Valorización Técnica Final de Obra asciende a SI. 11'042,303.93 (Once millones cuarenta y
dos mil trescientos tres con 93/100 nuevos soles), el Gasto Financiero es de SI. 11'823,455.55
(Once millones ochocientos veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 55/100 nuevos soles) y
el Costo Real de la Obra es de SI. 11"814,507.47 (Once millones ochocientos catorce mil quinientos
siete con 47/100 nuevos soles), obra ejecutada en los años 2006, 2007 Y 2008; Cuyo expediente
forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.-AUTORIZAR. a la Gerencia de Administración para
que por intermedio de la Sub Gerencia de Contabilidad, efectúe la rebaja contable.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Oficina de Supervisión y
Liquidación de Obras coordine con la Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras,
para la transferencia definitiva al sector correspondiente, la cual se encargará de su operación y
mantenimiento asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones. Con conocimiento de la
Unidad Ejecutora para que elabore el Informe de Cierre del PIP y remitir dicho informe al órgano que
declaró la viabilidad, para su inscripción en el Banco de Proyectos.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la
notificación y distribución de la presente Resolución a Gerencia Municipal; Gerencia de
Administración; Gerencia de Infraestructura Pública; Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras
y demás instancias administrativas, para su cumplimiento.

REGÍSTRESE COMUNÍQUESEY CÚMPLASE

ARCV/A!MPMN
ce. Arch.
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