
CONSIDERANDO:

VISTOS: El Informe W 01l8-2013-JP-ACCC-SGOP/GIP /GM/ /MPMN; Resolución de
Alcaldía W 1358-2013-A/MPMN; Informe W 397-2013-JP-ACCC-SGOP /GIP /GM/MPMN; Contrato Complementario al
Contrato W 0126-2012-GM-A/MPMN; Informe W 030-2014-JP-ACCC-SGOP/GIP/GM/MPMN; Memorándum W 346-
2014-SLSG-GA-GM/MPMN; Informe W 108-2014-JP-ACCC-SGOP/GIP/GM/MPMN; Informe W 0721-2014-
OSLO/GM/MPMN; Informe W 374-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN; Informe W 631-2014-GAJ-GM/MPMN, y;
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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

Nº OO~ 21 -2014-AjMPMN

Moquegua, O 8 . HAYO 2014
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\)~. \-¿' t, Que, de conformidad con el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú,
)'. ;'~I'\' ~/ modificada por la Ley 28607 - Ley de Reforma de los artículos 91°,1910 Y 1940 de la Constitución Política del Perú,

'" .0 • .., •.••• -J'':\'':'} concordante con el articulo 11 del Título Preliminar de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, las. .,
Municipalidades Provinciales y DistritaJes son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción; dicha autonomía que nuestra Constitución
Política del Perú establece a las Municipalidades radica en las facultades o actos de Gobierno Administrativos y de
Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante el numeral 1, del Articulo 370 de la Ley N° 28411 "Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto", establece que "Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de
cada año fiscal puede afectarse al presupuesto Institucional del periodo inmediato siguiente, previa anulación del
registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso se imputan dichos compromisos a los créditos
presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal";

Que, mediante la Resolución Directoral N° 022-2011-EFj76.01. se modifica la
Directiva N° 005-2010-EF /76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria para el año Fiscal 2014", la cual
preceptúa en su numeral 1 del artículo 130 que "La certificación de crédito presupuestario a que hace referencia los
numerales 77.1 y 77.2 del artículo 770 de la Ley General, constituye un acto de administración cuya finalidad es
garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto
con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo, en función a la PCA, previo
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso. Dicha certificación
implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso y la realización del
correspondiente registro presupuestario";

Que, mediante Contrato N° 126-2012-GM-AjMPMN, de fecha 06 de Junio del 2012 la
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto suscribió el contrato con la Empresa JASPE EIRL, con el objeto de que se
ejecute el servicio de Perforación y Disparo en roca suelta (incluye insumas, mano de obra y equipo) para la Obra
"Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya - Calacoa Tramo 111,Vía de Integración del Km. 40+000 al Km 60+000,
Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua" a favor de la Empresa "JASPE E,I.R.L." por el monto ascendente a S¡.
156,800.00 nuevos soles servicio que será prestado desde el 07 de Junio del2012 hasta el 28 de Setiembre del 2012;

Que, mediante Informe W 01l8-2013-jP-ACCC-SGOP /GIP /GM/MPMN, de fecha 06
de Setiembre del 2013, el Jefe del Proyecto "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya - Calacoa Tramo II1, Vía de
Integración del Km. 40+000 al Km 60+000, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua" solicita al Sub Gerente de
Obras Publicas Adenda de Prestación Adicional del 25% al Contrato N° 126-2012-GM-AjMPMN equivalente a
1,750,00 m3 y un costo total de S¡. 39,200.00 nuevos soles con la Empresa "JASPE E,I.R.L:' por el servicio de
perforación y disparo en roca suelta (incluye insumas, mano de obra y equipo) y sugiere de ser favorable la opinión
sea derivada para su tramite respectivo y elaboración de la adenda correspondiente;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 1358-Z013-A/MPMN, de fecha 16 de
Diciembre del Z013, se resuelve aprobar la prestación adicional hasta por el monto de Sj. 39,ZOO.00 nuevos soles
equivalente al Z5% del monto del contrato original del proceso Adjudicación Directa Selectiva N° 089-Z01Z-
CEP/MPMN, del Servicio de Perforación y disparo en roca suelta (incluye insumas, mano de obra y equipo) para la
Obra "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya - Calacoa Tramo m, Vía de Integración del Km. 40+000 al Km 60+000,
Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua" materia del Contrato N° 126-Z01Z-GM-A/MPMN suscrita con la
Empresa JASPE E.I.R.L. Dicha prestación adicional no pudo formalizarse en la orden de servicio, debido a que el SEACE
no acepta el registro de la prestación adicional indicando que la fecha del adicional debe encontrarse dentro de la
vigencia del contrato, retorne a la consola de contrato;

Que, mediante Informe W 397-2013-jP-ACCC-SGOP(GIP(GM(MPMN, de fecha 20 de
Diciembre del Z013 el Jefe del Proyecto "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya - Calacoa Tramo 111, Vía de Integración
del Km. 40+000 al Km 60+000, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua" solicita se realice un Contrato
Complementario al no poder contar con la prestación adicional, además se desiste de la prestación adicional por el
monto de SI. 39,ZOO.00 nuevos soles por motivo que ha transcurrido el tiempo en exceso y el SEACE no permite el
registro correspondiente e indica que la fecha límite para la ampliación complementaria es el día Z1/1Z/Z013;

Que, mediante Contrato de fecha ZO de Diciembre del Z013 la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto suscribió el contrato Complementario al Contrato N° 01Z6-Z01Z-GM-A/MPMN con la
Empresa JASPE EIRL, con el objeto de que se contrate complementariamente por un porcentaje de 25% del contrato

~iIOi.~ original por un monto que asciende a Sj. 39.Z00.00 nuevos soles por el servicio de Perforación y Disparo en roca
(£ . _~suelta (incluye insumas, mano de obra y equipo) para la Obra "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya - Calacoa Tramo
f a< ~ ~ III, Vía de Integración del Km. 40+000 al Km 60+000, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua" servicio que será

l' o prestado desde el Z1 de Diciembre del Z013 hasta la culminación de los 1,750 m3 de servicio de Perforación y Disparo
..wJJé"" en roca suelta (incluye insumas, mano de obra y equipo);

",.i.OVíÑ,'í'., Que, mediante Informe W 030-2014-jP-ACCC-SGOP(GIP(GM(MPMN, de fecha 11 de
s'r' e ('f-~ Febrero del Z014 el Jefe del Proyecto "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya - Calacoa Tramo III, Vía de Integraciónt E I ~\ del Km. 40+000 al Km 60+000, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua" solicita giro de orden de servicio según

o:¿ ADMIN R lO Ji Contrato Complementario al Contrato N° 1Z6-Z01Z-GM-A/MPMN por el servicio de Perforación y Disparo en roca
~-? ~ suelta (incluye insumos, mano de obra y equipo) por el monto que asciende a Sj. 39.Z00.00 nuevos soles a favor de la

O' Empresa JASPE E.I.R.L;
Que, mediante Memorándum W 346-2014-SLSG-GA-GM(MPMN, de fecha 04 de

Marzo del Z014 la Sub Gerente de Logística y Servicios Generales comunica al (e) de Adquisiciones se de
cumplimiento según corresponda respecto a la solicitud de que se genere orden de servicio correspondiente al
Contrato Complementario suscrito el 20 de Diciembre del Z013; de ello con fecha 05 de Marzo se emite la Orden de
Servicio N° 1063 por el servicio de perforación y disparo en roca suelta (Incluye insumas, mano de obra y equipo) por
el monto de SI. 39,ZOO.00 nuevos soles a favor de la Empresa "JASPE E.I.R.L." concretándose ante todas las instancias
el Contrato Complementario;

Que, mediante Informe W 108-2014-jP-ACCC-SGOP (GIP (GM(MPMN, de fecha 24 de
Marzo del Z014 ellng, Alonso José Agüero Taipe, Jefe del Proyecto "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya - Calacoa
Tramo JI!, Vía de Integración del Km, 40+000 al Km 60+000, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua" remite al
Sub Gerente de Obras Publicas la conformidad a los trabajos realizados por la Empresa JASPE EIRL, Y refiere que en
fecha Z3 de Setiembre del Z013 se realiza la ultima voladura a cargo de la Orden de Servicio W 5848, pero debido a la
forma del macizo rocoso (ancho, altura y pronunciamiento del terreno existente y a la sección a lograr) en el sector de
mal paso, se tenía que trabajar en forma integral, lo que genero trabajos adicionales y/o complementarios para
cumplir con el diseño de la plataforma, al igual que la voladura realizada el 30 de Setiembre del Z013 en la zona de
mal paso que era de suma necesidad. Asimismo, pone en conocimiento que la valorización para el Contrato
Com lementario al Contrato N° 1Z6-Z01Z-GM-A MPMN será de acuerdo al si uiente detalle:

S/.39,200.00NETOA
PAGAR

1,750.00

N"DE DESCRIPCION FECHA CANTIOA UN'
TRABAJOS LUGAR PRECIO PARCIAL

PARTE REALIZADOS KM
DIARIO

6BBB Servicio de Perforación y Voladura 23/09/2013 1,121.22 M3 PERFORA ClaN 42+940@ 5/.22.40 S/.2S,l1S.33
Roca Suelta (incluye Insumas, mano de Y DISPARO DE ROCA 42+96S
obra e ul o

Servicio de Perforación y Voladura 30/09/2013 62B.78 M3 PERFORACION y 43+150@ 5/.22.40 5/. 14,OB4.67
Roca Suelta (incluye insumos, mano de DISPARO DE ROCA 43+210
Obra e ul o.



Proyecto
"Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya Calacoa Tramo I1I, Víade Integración del
Km.40+000 al Km60+000, Provincia de Mariscal Nieto, Re!:>:iónMoaueQua"

SeCoFunc. 092
Rubro 18 - Canon Minero
Clasificador 262326
Tipo de Costo Costo Directo
RAP 1746
MONTO S(. 39,200.00 Nuevos Soles.

DESCRIPCION FECHA CANTIDAD UNI
TRABAJOS LUGAR PRECIO PARCIAL
REALIZADOS KM

Servido de Perforación y Voladura 23/09/2013 1,121.ZZ M3 PERFORACION 42+940@ 5/. ZZ.40 S/.25,115.33
Roca Suelta (Incluye Insumas, mano de Y DISPARO DE ROC 42+965
obra v eouln'a)

Servicio de Perforación y Voladura 30/09/2013 628.78 M3 PERFORACION y 43+150@ 5/.22.40 5/.14,084.67
Roca Suelta (Incluye Insu mas, mano de DISPARO DE ROCA 43+210
Obra v eouino).

1,750.0 NETO A S/.39,200.00
PAGAR

Que, mediante Informe W 374-2014-SGPH(GPP(GM(MPMN, de fecha 29 de Abril del
2014, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda informa al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, que según
documento referenciado solicitan opinión presupuestal de Certificación de Disponibilidad Presupuestal para
reconocimiento de deuda del periodo 2013 por el servicio de Perforación y disparo en roca suelta, de la Orden de
Servicio 1063, a favor de la Empresa JASPE EIRL, para lo cual indica que el Proyecto cuenta con apertura de meta y
asignación presupuestal correspondiente al presente ejercicio 2014, por lo que se valida la Certificación de
Disponibilidad Presupuestal de acuerdo al siguiente detalle:

De ello, esta información se encuentra debidamente respaldada con 105 Planos y partes
diarios debidamente firmados y visados por el personal que estuvo a cargo en esas fechas, así como con los debidos
asientos en el Cuaderno de Obra, que da fe de que los 1,750.00 m3 que se dan al Contrato Complementario al Contrato
N° 126-2012-GM-AjMPMN fueron ejecutados por la Empresa "JASPE E.I.R.L." previa coordinación con la Residencia
de Obra, debido a la necesidad de esta. Por lo que, solicita el reconocimiento de trabajo realizado por la empresa
debido a la necesidad en obra y el reconocimiento de deuda del año 2013, mediante acto resolutivo según la
valorización del Contrato Complementario al Contrato N° 126-2012-GM-AjMPMN por 1,750.00 M3 de servicio
Perforación y Voladura roca suelta (Incluye insumas, mano de obra y equipo) indicando que el servicio se brindo de la
siguiente manera::t,.,¡",It".''':1 . ".
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Que, mediante Informe W 631-2014-GAI-GM(MPMN, de fecha 07 de Mayo del 2014, el
Gerente de Asesoría Jurídica, informa sobre el Reconocimiento de Trabajos y reconocimiento de Deuda del ejercicio
2013, la misma que debe ser reconocida mediante Resolución de Alcaldía, y que siendo esto así no se le ha efectuado
pago alguno a favor de la Empresa JASPE EIRL., por el servicio de Perforación y disparo en roca suelta (incluye
insumas, mano de obra y equipo) para el Proyecto "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya - Calacoa Tramo 111, Vía de
Integración del Km. 40+000 al Km 60+000, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua"; en ese orden de ideas,
esta Gerencia opina que es procedente el pago correspondiente;

Que, conforme lo establece el artículo 28° y siguientes de la Ley N° 28693 "Ley General del
Sistema Nacional de Tesorería", concordante con la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema de Presupuesto" y
Directiva de Tesorería N° 001-2007-EFj77.15 del Sistema Nacional de Tesorería y la Resolución Directoral N° 002-
2007-EFj77.15 del Sistema Nacional de Tesorería, en su artículo 9° prescribe que el gasto de devengado se formaliza
cuando se otorga la conformidad con algunos de los documentos establecidos en el articulo precedente luego de
haberse verificado, por parte del área responsable una de las siguientes condiciones: a) La recepción satisfactoria de
los bienes; b) La presentación satisfactoria de los servicios y c) El incumplimiento de los términos contractuales en los



casos que contemplen adelantos, pagos contra entrega o entregas periódicas de las prestaciones en la oportunidad u
oportunidades establecidas en las bases o en el contrato, con lo cual queda reconocida la obligación de pago, en el
mismo artículo 90 numeral 9.2 refiere "El Gasto Devengado, es registrado afectando en forma definitiva a la Especifica
del Gasto Comprometido", con lo que queda reconocida la obligación de pago, las disposiciones precitadas consideran
los devengados como el reconocimiento de una obligación de pago y dispone que la autorización de reconocimiento
de devengados compete a la máxima autoridad administrativa, que en este caso es el Alcalde de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Nieto; por lo tanto, teniendo en consideración que el Adeudo, cuyo pago no se efectuó,
correspondiente al año 2013, y contando con los informes de conformidad, y la opinión presupuestal emitido por la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, se tiene por cumplida la formalización del devengado, siendo procedente su
pago;

Que, con dicha conformidad de área usuaria, corresponde emitirse el acto resolutivo de
reconocimiento de obligación de pago de deuda devengada;

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con la acotada en el párrafo
precedente y en uso de las facultades conferidas por el numeral 6) del artículo 200 de la Ley N° 27972- Ley Orgánica
de Municipalidades; y con las visaciones de las Áreas correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Gerencia de Administración, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Contabilidad y a la Sub Gerencia de Tesorería prever los recursos
presupuestarios y el pago respectivo. Son parte integrante de la presente resolución el expediente principal.

"Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya - Cala coa Tramo I1I,Vía de Integración del
Km. 40+000 al Km 60+000, Provincia de Mariscal Nieto, Re ión Mo ue ua"
092
18 - Canon Minero
262326
Costo Directo
1746
S .39,200.00 Nuevos Soles.

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER la DEUDA de la obligación pendiente por el monto de
SI. 39,200.00 (TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES), correspondiente al periodo
2013, deuda contraída a favor de la Empresa JASPE EIRL., por el servicio de Perforación y disparo en roca suelta
(incluye insumos, mano de obra y equipo) para el Proyecto "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya - Calacoa Tramo
IlI, Vía de Integración del Km. 40+000 al Km 60+000, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua"; conforme a los

jj{ considerandos expuestos precedentemente, monto que se afectara a la siguiente fuente de financiamiento:
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ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y
Estadística, la publicación de la presente Resolución en el portal institucional www.mllnimoqllegua.gob.pe. de la
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y
distribución de la presente Resolución a las áreas involucradas.

REGISTRES E, COMUNIQUESE y CUMPLASE.

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

Ce:-'º-~
,Mgr.ALBERTO R. e VILCA

ALCALDE

ARCV/A/MPMN.
IROH/GAJlMPMN
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