
Municipalidad Provincial
Mmisca1 Nieto
MOQuegua

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

N° 'OO~23 -2014-A/MPMN

Moquegua, O 8 'HAYO 2014
VISTOS

El Informe N" 0681-2014-ASO-OSLOjGMjMPMN, Informe N" 453-
20 14-ASO-OSLO j GMj MPMN, Informe N" 039-20 14-JDRL-IO-ASO-OSLO jMPMN, Informe
N" 0177-2014-SGPHjGPPjGMjMPMN, Informe N" 0273-2014-0SLOjGMjMPMN, Informe
N" 135-2014-ASO-OSLOjGMjMPMN, Informe N" 05-2014-JDRL-IO-OSLOjMPMN, Informe
N" 7967-2013-S0P-GIP-GMjMPMN, Informe N" 004-2013-AEZU-RT-MPTAPC-SOP-
GIPjGMjMPMN, Informe N" 555-2014-GAJ-GMjMPMN, todo sobre el Expediente Técnico
de Modificación de la Ficha Técnica: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CREN CREN" y demás recaudos, y;

CONSIDERANDO

Que, por Resolución de Alcaldia N" 0800-2011-AjMPMN, de fecha
10 de octubre del 2011, se aprueba la Ficha Técnica: "Mantenimiento de la Planta de
Tratamiento de Agua Potable de Che n Chen" con un presupuesto de Sj. 556,824.78
nuevos soles y un Plazo de Ejecución de 60 dias calendario, bajo la modalidad de
Administración Directa.

Que, por Resolución de Alcaldía N" 01319-2012-AjMPMN, de fecha
20 de diciembre del 2012, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 02 por 60 días Calendario.

Que, con Resolución de Alcaldia N" 862-2012-AjMPMN, de fecha 06
de agosto del 2012, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 01 por 74 días Calendario.

Que, por Informe N" 004-2013-AEZU-RT-MPTAPC-SOP-GIP/GM/MPMN
de fecha 26 de diciembre del 2013, el Responsable Técnico de la Ficha de: "Mantenimiento
de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Chen Chen", solicita su modificación por
Partidas Nuevas y Deductivos, remitiendo el respectivo expediente al Sub Gerente de
Obras Públicas; el que lo remite al Gerente de Infraestructura por Informe N° 7967-2013-
SOP-GIP-GM/MPMN,luego es derivado al Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de
Obras por Proveído N° 7856-2013-GIPjGMjMPMN.

Que, mediante Informe N° OS-2014-JDRL-IO-OSLO/MPMN,de fecha 05
de febrero del 2014, y Aclaración, por Informe N" 039-2014-JDRL-IO-ASO-OSLOjMPMN,
de fecha 03 de abril del presente año y dirigidos al (e) Área de Supervisión de Obras, y
emitido por Inspector de Obra, informa que el objeto del presente expediente es la
aprobación de la modificación (Deductivos, Mayores Metrados y Partidas
Complementarias) del "Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de
Chen Chen", manifestando en la parte de su análisis, haber revisado la modificación de la
Ficha Técnica de acuerdo a la Directiva "Normas y Procedimientos para la Ejecución y

__ Evaluación de Actividades de Mantenimiento de Inversión Pública en la Municipalidad
~;0~'flOIJWC/-i(,~ Provincial de Mariscal Nieto" aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 012-

'" .~¡ GER CIA, f, 2013-GMjMPMN, de fecha 16 de setiembre del 2013, por lo que concluye dando
~ MU Al:' conformIdad a la modl[¡caclOn por un monto de Sj. 514,954.12 nuevos soles y recomIenda

\~~ ;:flJ continuar con el trámite correspondiente de aprobación.., .,,",;i','~9?UE'3~..'
.,~' Que, a través del Informes Nros. 135-2014-ASO-OSLOjGMjMPMN

e Informe N" 453-2014-ASO-OSLOjGMjMPMN, ambos emitidos por el (e) Área de
Supervisión de Obras remite el presente expediente al Jefe de la Oficina de Supervisión y



Liquidación de Obras y derivado posteriormente a la Gerencia Municipal con Informes
Nros. N°0273-2014-0SLO(GM(MPMN de fecha 26 de febrero del 2014 e Informe N"0681-
2014-0SLO(GM(MPMN de fecha 08 de abril del 2014.

Que,por Informe N°0177-2014-SGPH/GPP/GM/MPMNdefecha04demarzo
del2014,el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda informa al Gerente de Planeamiento y
Presupuesto que la modificación presupuestal de la Ficha de "Mantenimiento de la Planta
de Tratamiento de Agua Potable de Chen Chen", de SI. 556,824.78 nuevos soles a SI.
514,954.12 nuevos soles no afecta el flujo de recursos financieros de la institución, por lo
que opina por que se apruebe la modificación de plazo y presupuestal para regularizar la
situación de la ficha y se liquide.

Que, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 194 de la
Constitución Política del Estado modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley N°
28607, concordante con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración.

Que,conforme a lo dispuesto en el lnc. 6), del Art. 20, concordante
con lo dispuesto en el Art. 43 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
prescriben corno una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldia y
por las cuales aprueba y resuelve los asuntos de carácter administrativo.

Que, por Resolución de Gerencia Municipal N° 05-2011-
GM(A(MPMN,de fecha 05 de abril del 2011, se aprobó la "Normas y Procedimientos para
la Elaboración y Ejecución de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura
Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto" el cual tiene corno
objetivo establecer lineamientos de carácter Técnico - Administrativo, métodos y
procedimientos de observancia obligatoria que permita normalizar y orientar el proceso de
elaboración y Ejecución de Fichas Técnicas de Mantenimiento que ejecutará la
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

Que, revisado el Presente Expediente de Modificación de Ficha
Técnica de: "Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Chen Chen",
por Deductivos, Mayores Metrados y Partidas Complementarias, se aprecia que de su
Memoria Descriptiva, debidamente suscrita por Responsable Técnico y el Inspector de
Obra, aparece la Justificación del Proyecto de Modificación de la Ficha Técnica, antes
indicada precisando que tiene como finalidad sustentar el incremento de Mayores
Metrados y Partidas Nuevas originadas por causales de indole técnico (ViciosOcultos) y
Técnicos (requerimiento EPS), que han generado Partidas Complementarias en la
actividad, dichas causales han condicionado el avance, los metrados. De igual forma se
especifica la Justificación Legal y Técnica de los Deductivos, Mayores Metrados y Partidas
Complementarias; haciendo mención a los Asientos del Cuaderno de Actividades (Asientos
07; 19; 20; 26; 27; 29; 31; 32; 34; 38; 39; 41; 46; 47; 50; 53; 57; 58), Yque obran en este
expediente en fojas 22, con lo que se trataría de sustentar la modificación no sustanciales
solicitadas sin incremento presupuestal, al amparo de lo dispuesto en el numeral 5.12 de
la Resolución de Gerencia Municipal N" 05-2011-GM(A(MPMN,que aprobó las "Normas y
Procedimientos para la Elaboración, y Ejecución de Fichas Técnicas de Mantenimiento de
Infraestructura Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto".
Haciendo presente también que esta es una Ficha Técnica ya concluida.

Estando a 10dispuesto en la Ley27293 Leydel Sistema Nacional de
Inversión Pública, modificada por las Leyes N"s 28522 y 27293, Directiva N° 001-2011-
EF(68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por
Resolución Directora1 N" 003-2011-EF(68.01; Resolución de Gerencia Municipal N" 05-
2011-GM(A(MPMN, que aprobó la "Normas y Procedimientos para la Elaboración, y
Ejecución de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Pública ejecutados por
la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto".y las visaciones correspondientes



SE RESUELVE:

ARTICULO PRlMERO.- APROBAR, en vías de regularizacíónel Expediente
Técnico de Modificación de la Ficha Técnica: "Mantenimiento de la Planta de Tratamiento
de Agua Potable de Chen Chen" el mismo que forma parte de la presente resolución, por
Deductivos, Mayores Metrados y Partidas Complementarias, del monto de S¡' 556,824.78
(Quinientos cincuenta y seis mil ochocientos veinticuatro con 78/ lOOnuevos soles) a S/.
514,954.12 (Quinientos catorce mil novecientos cincuenta y cuatro con 12/100 nuevos
soles), sin incremento presupuesta!, según resumen de presupuesto siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO

ADICIONALES DEDUCTIVOS

PROGRAMADO MAYORES PARTIOAS MENORES
PARTIDAS

PRESUPUESTOITEM DESCRIPCIQN METRAOOS NUEVAS METRADOS
,O

TOTALEJECUTADAS

PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL

COMPONENTE 11:
001 IMPLEMENTACION 460.185,77 171,15 21.496,51 56.271,52 0,00 425.581,92

COSTO DIRECTO 460.185,77 171,15 21.496,51 56.271,52 0,00 425.581,92

GASTOS GENERALES
12% 55.222,29 20,54 2,579,58 6.752,58 0,00 51.069,83

COSTO SUPERV¡SION

INDIRECT 4% 18.407,43 6,85 859,86 2.250,86 0,00 17,023,28

o L1QUIDACION
2% 9.203,72 3,42 429,93 1.125,43 0,00 8.511,64

ADMINISTRATIVOS 3% 13.805,57 5,13 644,90 1.688,15 0,00 12.767,46

REGÍSTRESE COMUNÍQUESEY CÚMPLASE

,Mgr.ALBE .
ALCALOl:

-Munlclpafidad Provlncial de Mariscal Nieto

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimíento de la presente
resolución al Gerente Municipal, Gerente de Infraestructura Pública de la Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTícULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologíade la
Información y Estadistica, la publicación de la presente Resolución en el portal institucional
WWVo/.munimoquegua.gob.pe,de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la
notificación y distribución de la presente Resolución.

COSTO TOTAL

ARCV/AfMPMN
ce Arch.
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