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RESOLUCiÓN DE ALCALDIA

N' OO~90 -2014-AlMPMN

Moquegua, . 1 6 HAYO 20t~
VISTOS: La Resolución de Alcaldia N° 00810-2009-A/MUNIMOQ; Resolución de Alcaldia N' 00641-2010-

A/MUNIMOQ; Resolución de Alcaldía N' 0662-2011-AlMPMN; Resolución de Alcaldia N' 0913-2012-A/MPMN; Resolución de Alcaldia
N' 0299-2013-A/MUNIMOQ; Resolución de Alcaldia N' 01191-2013-A/MPMN; Informe N' 013-2014-JACA/RO-
SR7/S0P/GIP/GM/MPMN; Informe N' 455-2014-S0P-GIP-GM/MPMN, Proveido N' 466-2014-GIP-GM/MPMN; Proveído N' 729-2014-

,'''al" OSLO/MPMN; Informe N' 015-2014-JJVV-IO-OSLO/MPMN; Proveido N' 701-2014-ASO-OSLO-MPMN; Informe N' 258-2014-ASO-

~

.o< "~, OSLO-GM/MPMN; Proveido N' 926-2014-0SLO/MPMN; Informe N' 0509-2014-0SLO-GM/MPMN; Proveido N' 2189-2014-GM/MPMN;
;f o R el> '1';. roveido N' 1397-2014-GPP-GM/MPMN; Informe N' 030-2014-LACA-SGPI-GPP/MPMN; Informe N' 0137-2014-SPI-GPP/GM/MPMN;
,~ o' lRlO~'" i roveido N' 1500-2014-GPP-GM/MPMN; Informe N' 272-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN; Proveido N' 1588-2014-GPP/GM/MPMN;
.~'~ '. o nforme N' 0456-2014-GAJ/GM/MPMN, sobre aprobación de Ampliación de Plazo N' 03 del Expediente TécniCO con Código SNIP N'
~ Ué<O"~ 76061 denominado: 'INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA

GRUPO DE RIEGO N' 07 DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ~ MOQUEGUA', y;

CONSIOERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldia N° 00810-2009-AlMUNIMOQ, de fecha 24 de agoslo del 2009, se resuelve
Aprobar el Expediente Técnico denominado "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION DE
REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO N° 07 DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ~
MOQUEGUA", con un presupuesto que asciende a SI, 1'717,124.87 Nuevos Soles (UN MILLON SETECIENTOS DIECISIETE MIL
CIENTO VEINTICUATRO con 87/100 NUEVOS SOLES)

Que, mediante Resolución de Alcaldia N' 00641-2010-A/MUNIMOQ, de fecha 23 de Setiembre del 2010, se
aprueba la Ampliación Presupuestai N' 01 de la Obra: "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION
DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO N' 07 DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA", por un presupuesto que asciende a SI. 229,951.75 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
UNO CON 75/100 NUEVOS SOLES).

Que, con Resolución de Alcaldia N' 0662-2011-A/MPMN, de fecha 30 de Setiembre del 2011, se aprueba la
Ampliación Presupuestal N' 02 de la Obra: "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION DE
REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO N° 07 DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA", por un presupuesto que asciende a SI. 148,736.54 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS
CON 54/100 NUEVOS SOLES).

Que, con Resolución de Alcaldía N' 0913-2012-A/MPMN, de fecha 24 de Agosto del 2012, se aprueba la
Ampliación Presupuestal N' 03 de la Obra "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION DE
REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO N° 07 DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA", con un monto que asciende a SI. 98,372.98 (NOVENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS SETENTA Y DOS CON 98/100
NUEVOS SOLES)

Que, mediante Resolución de Alcaldia N' 0299-2013-A/MUNIMOQ, de fecha 12 de Abril del 2013, se aprueba en
Via de Regularización el Expedíente de Amplíación de Plazo N' 01 del Proyecto con Código SNIP N' 76061, "INSTALACION DEL
SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO N° 07 DISTRITO DE
RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con un Plazo de EjeCUCión de 967 dias calendario que
sumados al plazo inicial de 150 dias calendario, hace un total de 1,117 días calendario.

Que, mediante Resolución de Alcaldia N' 01191-2013-A/MPMN, de fecha 30 de Octubre del 2013, se aprueba la
Ampliación Presupuestal N' 04 por el monto de SI. 218,659.92 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
CON 92/100 NUEVOS SOLES) y, se aprueba la Amplíación de Plazo N' 02 por 413 dias calendario, teniendo como fecha reprogramado
de culminación el 20 de Enero del 2014 de la Obra "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION DE
REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO N' 07 DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA",

Que, mediante Informe N° 013-2014-JACA/RO-SR7/S0P/GIP/GM/MPMN, de fecha 21 de Febrero del 2014, ellng,
José Alberto Cahuana Arias, Residen!e de Obra, informa al Sub Gerente de Obras Públicas, que remite el Expediente de AmpliaCión de
Plazo N° 03 por 74 dias calendario de ejecución para la Obra PIP 76061, "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO
EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO N' 07 DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", para su revisión, evaluación y aprobación.



Estando a las facullades conferidas por la Ley N' 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", Ley N' 30114 "Ley de
Presupuesto del Sector Púbiico para el Año Fiscal 2014, Ley N' 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las
Leyes Nros. 28522 y 27293, Decreto Supremo N' 102-2007 -EF, Resolución Directoral N' 003-2011-EF/68.01, que aprueba ia Directiva del
Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes.

Que, con Informe N' 015-2014-JJVV-IO-OSLO/MPMN, de fecha 04 de Marzo del 2014; el lng. Javier José Vega
Vega, Inspector de Proyectos, informa al encargado del Área de Supervisión de Obras, indicando que remite la opinión técnica favorable
sobre la Ampliación de Plazo W 03 del proyecto denominado: PIP 76061, "INSTAlACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO
EN lA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO N' 07 DISTRITO DE RtEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", el cual cuenta con la justificación correspondiente la Ampliación del Plazo W 03, por 74 dias

,~~. calendarios debido a problemas de desabastecimientos de materiales y la paralización que se ha tenido desde el 26 de Diciembre del
,.'./ ••~~. 2013 hasta el 20 de Enero del 2014.

ir:1 GE El'4,\l>. \c \\
11 ~ o; RIO';:" ¡1I Que, mediante Informe N' 0509-2014-0SLO-GM/MPMN, de fecha 20 de Marzo del 2014, el Jefe de la Oficina de
'%. e 1,1 Supervisión y Liquidación de Obras, informa a la Gerente Municipal, que remite el Expediente de Ampliación de Plazo W 03, por 74
'\ OQl)£G". dias calendario de ejecución de la Obra denominada: PIP 76061, "INSTAlACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA

COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO N' 07 DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO - MOQUEGUA", que cuenta con la conformidad de parte del inspector de Obra a dicho expediente tal como se detalla en el
Informe N' 015-2014-JJVV-IO-ASO-OSLO-GM/MPMN de fecha 04 de Marzo del 2014, siendo ratificada por el encargado del Área de
Supervisión de Obras mediante el Informe W 258-2014-ASO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 04 de Marzo del 2014 y sugiere que sea
derivado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y posteriormente a la Gerencia de Asesoría Jurídica, para su aprobación vía acto
resolutivo.

Que, del Informe N' 0137-2014-SPI-GPP/GM/MPMN, de fecha 26 de Marzo del 2014, el Ing. Yowerluis Milton
Barrera Cuaila, Sub Gerente de Programación e Inversiones, remite Opinión Técnica referente a la Ampliación de Plazo NO03 de) PIP
76061, "INSTAlACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN lA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE
RIEGO N' 07 DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", en la cual se concluye como
procedente la Ampliación de Plazo W 03, del proyecto antes indicado, de la misma manera se realiza el registro de variaciones en la
fase de inversión FORMATO SNIP 16 en el Banco de Proyectos, en tal sentido sugiere se derive a la Gerencia de asesoría Jurídica
para su aprobación via acto resolutivo.

SE RESU ElVE:

REGíSTRESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la presente Resolución.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Información y Estadistica, la publicación de la presente ResolUCión
en el Portallnstitucionai de la Municipalidad Provincial Mariscal Níeto - Moquegua.

r o a SIQUlente eta e:
: "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMIStONDE

PROYECTO REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO N" 07 DISTRITO DE RIEGO
MOQUEGUA, PROVINCIA DEMARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

RESOlUCION DE APROBACION R. A. N' 00810-2009.A-MPMN 24.08- 2009
CODlGO SNIP N' : 76061
PRESUPUESTO INiCIAL SI. 1'717,124.87Nuevos Soles
PLAZO DE EJECUCION INICIAL : 150 días calendario
AMPLlACION DE PLAZON" 01 967 dlas calendariOSR. A. N' 00299-2013-A/MUNIMOQ 12-04-2013
AMPLlACION DE PLAZON" 02 413 dias calendario R. A. N' 01191-2013-A/MPMN 30-10-2013
AMPLlACION DE PLAZON" 03 74 dias calendario
FECHA DE INICIO DE AMPLlACION N" 03 21 de Enero del 2014
FECHA PREVISTADE CULMINACION 04 de Abril del2014
PLAZODE EJECUCION REPROGRAMADO 1604 días calendario

ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la Ejecución de Ampliación de Plazo N' 03 del Expediente Técnico con código SNIP N" 76061,
"INSTAlACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN lA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO N'
07 DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", por 74 dias calendario de ejecución.

ARTICULO PRIMERO: APROBAR' en Vlas de Regularización el Expediente de AmpliaCión de Plazo N' 03 de la obra con código SNIP
76061, "INSTAlACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN lA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE
RIEGO N" 07 DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", por 74 dias calendario, que
sumados a la ejecución inicial de 150 días calendario, mas ampliación de plazo N° 01 de 967 días calendario, mas ampliación de plazo
W 02 de 413 dias calendario, se tiene un tofal de 1604 dias calendario de ejecución. Cuenta con ocho (08) actuados, mas (01) file. De
acuedl dll
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