
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
MOQUer;l;Ua

RESOLUCiÓN DE ALCALDíA

N' OO71 7 -2014-A/MPMN

Moquegua, O 1 JUL. 2014
VISTOS: El Informe N' 993-2014-GAJ-GM/MPMN, Informe N' 581-2014-

SGPH/GPP/GM/MPMN, Informe N° 022-2014-GGP-SGPH/GPP/GM/MPMN, Informe W 1514-2014-
SLSG/GA/MPMN, Informe W 1430-2014-0SLO/GM/MPMN, Informe W 1004-2014-ASO-OSLO/GM/MPMN,
Informe N' 114-2014-YRBV-1.0.-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 2098-2014-S0P-GIP-GM/MPMN, Informe W
313-2014-RP-ACCC-SGOP/GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia N° 2337-2014-SUCAMEC-GEPP,
Orden de Servicios N' 00001502de fecha 27/03/2014 con SIAFN' 3B09,asi como susrecaudos del Proceso
de Selección Adjudicación de Menor Cuantia N° 0159-2013-CEP/MPMN; y;

CONSIDERANDO;

Que, de conformidad con el articulo 194° de la Constitución Política del Perú,
modificada por la Ley 28607 - Ley de Reforma de los articulas 91°, 191° Y 194° de la Constitución Política
del Perú, concordante con el artículo 11del Título Preliminar de la Ley 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y Distritalesson órganos de Gobierno Local que tienen
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia dentro de su
jurisdicción; dicha autonomía que nuestra Constitución Política del Perú establece a las Municipalidades
radica en las facultades o actos de Gobierna Administrativos y de Administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico;

Que mediante Contrato N° 007-2014-GM-A/MPMN de fecha 27 de Marzo del
2014, la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto suscribió contrato con la Empresa GRUPO
CONSTRUCCIONESAURISURSAC., con el objeto de que brinde el Servicio de Perforación y Voladura roca
suelta (Incluye insumos, mano de obra y equipo) para la Obra" Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya
- Calacoa Tramo 111,Vía de Integración del Km 40+000 al Km 60+000, Provincia Mariscal Nieto, Región
Moquegua" por el monto ascendente a SI. 34,125.00 (TREINTAYCUATROMIL CIENTOVEINTICINCOCON
00/100 NUEVOSSOLES),el mismo que se ejecutaría en un plazo de tres (03) días calendarios después de
notificada la Orden de Servicio:

Que, mediante Acta de Buena Pro de fecha 06 de Enero del 2014 y publicada
en fecha 07 de Enero del 2014 en el SEACE, se otorga la Buena Pro a la Empresa GRUPO
CONSTRUCCIONESAURISURSAC., derivado del proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía
W 0159-2013-CEP/MPMN, para el Servicio de Perforación y Voladura roca suelta (Incluye insumas, mano
de obra y equipo) para la Obra "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya - Calacoa Tramo 111.Vía de
Integración del Km 40+000 al Km 60+000 Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua":

Que, mediante Orden de Servicio N° 00001502 de fecha 27/03/2014 con SIAFW
3809,se perfecciono el Contrato para contratar el Servicio de Pertoración y Voladura roca suelta (Incluye
insumas, mano de obra y equipo) para la Obra" Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya - Calacoa
Tramo 111,Vía de Integración del Km 40+000 al Km 60+000, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua";

Que, mediante Informe N° 313-2014-RP-ACCC-SGOP/GIP/GM/MPMN de fecha
13de Junio del 2014, el Residente de Proyecto señala que aún persiste la necesidad de que la empresa
continúe brindando el serviciode Perforacióny voladura roca suelta (incluye insumas,mano de obra y
equipo) puesto que aun la Empresa viene realizando trabajos de perforación de roca, con la finalidad

(tJ/" de realizar lostrabajos de voladura para lograr las secciones finalesde vía, realizada la evaluación de
V lostramos en losque se realizaría la voladura, se aprecia que el volumen a cortar será mucho mayor

que los 1,750.00 M3 que se convocaron en el proceso, en el campo se aprecia que aún falta un
,~OVI"'CI4( porcentaje considerable para culminar estas actividades, por lo que se requiere de una prestación
_, ". dicional del 25%del monto del contrato original. equivalente a 437.50M3 Yun costo total de SI. 8,531.25fJ!Ii l cho mil quinientos treinta y uno con 25/100 nuevos soles), a fin de cumplir con la finalidad del contrato,
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considerando que la finalidad de esfa prestación seguiró siendo la misma y que aún existe la necesidad
de la prestación del servicio y el plazo de ejecución propuesto para la prestación adicional seró de 30
días calendarios una vez emitida la orden de servicio;

Que. mediante Informe N° 114-2014-YRBV-1.0.-0SLO/GM/MPMN.de fecha 19de
Junio del2014 el Inspector de Obra emite opinión favorable para que se genere una nueva prestación
adicional 0125%a favor de la empresa "GRUPOCONSTRUCCIONESAURISURSAC.", considerando que
todavía se encuentra vigente la autorización eventual de uso de explosivos y que la prestación seguirá
siendo la misma, con un plazo de 30 dias calendarios a partir del día siguiente de emitida la orden de
servicio, sin incrementos de los precios unitarios y se trate de las mismas condiciones con el contrato
primigenio;

Que, con Informe N° 1514-2014-SLSG/GA/MPMN.de fecha 23 de Junio del 2014,
el Sub Gerente de Logística y Servicios Generales emite opinión favorable para que se genere la
prestación Adicional requerida;

Que, mediante Informe N° 581-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN,de fecha 26 de
Junio del 2014 la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda otorga Certificación de Disponibilidad
Presupuestalpara la prestación adicional del 25%al Contrato inicial N' 007-2014-GM-A/MPMN,para la
prestación del Servicio de Perforación y voladura de roca suelta por la cantidad de 437.50M3 a favor
de la EmpresaGRUPOCONSTRUCCIONESAURISURSAC.,por el monto de SI. 8,531.25nuevos solespara
la Obra "Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya - Calacoa Tramo 111.Vía de Integración del Km40+000
al Km60+000,Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", por lo que, señala que el proyecto indicado
cuenta con apertura de meta y asignación presupuestal. por lo que se da la Certificación de
Disponibilidad Presupuestal;

Que, mediante los documentos de vistos, los cuales sustentan la solicitud sobre
lo prestación adicional hasta por el límite del 25%del monto del contrato conforme lo establece la Ley
y su Reglamento de Contrataciones del Estado Decreto Legislativo N' 1017modificado por la Ley29873,
a raíz de ello se emiten opinionesfavorables, al respecto cabe mencionar que de acuerdo a lo
informado por el Residente de Proyecto aún persiste la necesidad de que la empresa continúe
brindando el servicio de Perforación y voladura roca suelta (incluye insumos,mano de obra y equipo)
puesto que aun la Empresaviene realizando trabajos de perforación de roca, con la finalidad de realizar
los trabajos de voladura para lograr las secciones finales de vía, realizada la evaluación de los tramos
en los que se realizaría la voladura, se aprecia que el volumen a cortar será mucho mayor que los
1,750.00M3 que se convocaron en el proceso, en el campo se aprecia que aún falta un porcentaje
considerable para culminar estas actividades, por lo que se requiere de una prestación adicional del
25%del monto del contrato original. equivalente a 437.50M3 Yun costo total de SI. 8,531,25lOcho mil
quinientos treinta y uno con 25/100 nuevos soles);

Que, mediante Informe N° 993-2014-GAJ-GM/MPMN,de fecha 30 de Junio del
2014 la Gerencia de Asesoría Jurídica señala que en el presente caso procede la prestación adicional
de Serviciosde Pertoración y voladura de roca suelta por la cantidad de 437.50M3 a favor de la Empresa
GRUPOCONSTRUCCIONESAURISURSAC.,por el monto de SI. 8,531.25nuevos soleshasta por el 25%del
monto del contrato original conforme lo establece el Articulo 41° de la Leyde Contrataciones del Estado,
concordante con el Articulo 174°de suReglamento de la Leyde Contrataciones del Estado y teniendo
en cuenta que el adicional es por el 25%encontróndose dentro de los parámetros permisibles por Ley,
procede la prestación adicional del servicio mencionado, por lo tanto a fin de alcanzar la finalidad del
contrato y mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá aprobar el adicional conforme lo
establece la normatividad antes acotada para lo cual es procedente la emisión del acto resolutivo;

Que, el Artículo 46° Decreto Legislativo N' 1017 Ley de Contrataciones del
Estado, establece que "Los funcionarios y servidores, asi como los miembros del Comité Especial que

articipan en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, son responsables del
umplimiento de la presente norma y su Reglamento;
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Que, el Artículo 41° del Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del
Estado, que implementa el tratamiento legal de los adicionales en los contratos del Estado derivados de
procesos de selección, dispone que excepcionalmente, y previa sustentación del área usuaria de las
contrataciones, la entidad podrá ordenor y pagor directamente la ejecución de prestaciones
adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre
que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato;

Que, el artículo 174° del Decreto Supremo N' 184-2008-EF. que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala "Para alcanzar la tinalidad de contrato y
mediante resolución previa, el Titular de la Entidad, podrá disponer la ejecución de prestaciones
adicionales hasta por un límite del 25% del monto del contrato original para la cual deberá de contar
con la disponibilidad presupuestal necesaria";

Por lo que. estando a las documentas glasadas en la presente resolución; y
estando a las tacultades conteridas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;
normatividad invocada; el Informe de Asesoría Jurídica, los actuados del Proceso de Selección
Adjudicación de Menor Cuanfía N° 0159 -2013-CEP/MPMN;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la prestación Adicional hasta por el monto de SI.
8,531.25 (Ocho mil quinientos treinta y uno con 25/100 nuevos soles); equivalente al veinticinco por
ciento (25%) del monto del contrato original del Proceso de Selección Adjudicación de Menor Cuantía
N° 0159-2013-CEP/MPMN. para contratar los Servicios de Perforación y voladura de roca suelta por la
cantidad de 437.50 M3 a tavor de la Empresa GRUPO CONSTRUCCIONES AURISUR SAC., para la Obra
"Astaltado de la Carretera Cuchumbaya - Calacoa Tramo 111,Vio de Integración del Km 40+000 al Km
60+000, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua" perteccionándose el contrato a través de la Orden
de Servicio N' 00001502 de fecha 27 de Marzo del 2014 con SIAF N° 3809, a tavor de la Empresa GRUPO
CONSTRUCCIONES AURISURSAC" servicio de prestación adicional que se prestara en el plazo de 30 días
calendario una vez emitida la orden de servicio correspondiente, conforme lo sustentado en los
considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR al contratista GRUPO CONSTRUCCIONES
AURISURSAC., la presente resolución así como al Supervisor de Obra e Ingeniero Residente de Obra.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración, Gerencia de
Infraestructura Pública y Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el debido cumplimiento de la
presente resolución.

ARTICULO CUARTO: DISPONER se remita copia de la presente Resolución a
Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Asesoría Jurídica. Gerencia de
Infraestructura Pública, Oficina de Control Institucional para su conocimiento y fines.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
. e--~ r-f..P .

M~ERTORCO~ILCA
ALCALDE

ARCV/AjMPMN

JROH/GAJ/MPMN
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