
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moquegua

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

'N° O7 ~ 2 -2014-AlMPMN
MOQUEGUA, 04 JUL. 2014

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución Política del
Perú, modificada por la Ley 28607 - Ley de Reforma de los artículos 91°,191° Y 194° de la Constitución
Política del Perú, concordante con el articulo II del Título Preliminar de la Ley 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que tienen
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción;
dicha autonomía que nuestra Constitución Política del Perú establece a las Municipalidades radica en las
facultades o actos de Gobierno Administrativos y de Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, conforme a lo dispuesto en el Inc. 6 del artículo 20°, concordante
con el artículo 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las
atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía por las cuales aprueba y resuelve los asuntos de
carácter administrativo~

Que, mediante Convenio de Inversión Pública Local N° 002-2012-
MPMN, firmado el 17 de Enero del 2013, entre la Empresa Southern Pero Copper Corporation - Sucursal
Perú y la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Convenio de Cooperación suscrito al aruparo de lo
establecido en el Ley N° 29230 y su Reglaruento, para el Financiaruiento y Ejécución del Proyecto:
"MEJORAMIENTO y AMPLIACIÓN DE PISTAS, VEREDAS, GRADERÍAS, MUROS DE
CONTENCIÓN DE LAS CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN

O"NCIAL", FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
:/~~ OQUEGUA";
~ (¡I;1l e ~
~ lo\. ¡;; Que" med,ante Contrato de Obra para la eJec\'ción del proyecto'
\... ,O' 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS, MUROS DE

.~ CONTENCIÓN DE LAS CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN
FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOQlJEGUA", la Empresa Southern Pero Copper Corporation - Sucursal Pero contrata a la Empresa
MARQUISA SAC. CONTRATISTAS GENERALES, para que ésta se encargue de la elaboración del
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Que mediante Adenda al Convenio de Inversión Pública Local N° 002-
2012-MPMN de fecha 17 de Junio del 2013, se establece el monto total de inversión para la ejecución del
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS, VEREDAS, GRADERÍAS, MUROS
DE CONTENCIÓN DE LAS CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE
SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA", con CODIGO SNIP 192564, el cual asciende a SI. 16'599,852.70 (DIECISEIS MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOSCIENTOS CINCUENTA y DOS CON 70/100
NUEVOS SOLES), con un plazo de ejecución de 360 dias calendario.

Expediente Técnico y la ejecución de la infraestructura del proyecto ,conforme a las condiciones técnicas y
económicas previstas en las bases del Proceso de Selección N° 002-2012-eEIMPMN;

Que mediante Resolución de Alcaldía NO 00413-2013-AlMPMN de
fecha 07 de Mayo del 2013. se aprueba el expediente técnico del proyecto "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE PISTAS, VEREDAS, GRADERÍAS, MUROS DE CONTENCIÓN DE LAS
CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN FRANCISCO DEL
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETo-MOQUEGUA", con CODIGO
SNIP 192564, con un presupuesto que asciende a SI. 17'506,280.36 (DIECISIETEMlLLONES
QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 36/100 NUEVOS SOLES). con un plazo de
ejecución de 360 dias calendario.

Que, mediante Contrato de Consultoría de Obra N° 098-2013-GM-
AlMPMN, de fecha 13 de Noviembre del 2013, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y la Empresa
Privada Supervisora COSORCIO COPERIMAC, suscriben el Contrato para la Supervisión del proyecto
"MEJORAMIENTO y AMPLIACIÓN DE PISTAS, VEREDAS, GRADERÍAS, MUROS DE
CONTENCIÓN DE LAS CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN
FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA",

Que, la Ley 29230 , base legal del Convenio de Inversión Pública local
No 002-2013-MPMN, celebrado para el financiamiento y ejecución del proyecto, prescribe en su Articulo 4.-
Convenios de inversión pública regional y local, la autorización a los gobiernos regionales y/o locales a
finnar convenios de inversión pública regional y local con las empresas seleccionadas, para financiar y/o
ejecutar uno o más proyectos de inversión, en el marco de lo establecido en el artículo 2 de la citada Ley. La
empresa privada se compromete, en virtud de dicho convenio, a transferir al gobierno regional ylo local

"CIAl respectivo las obras ejecutadas.

~

a"' S Que, el Convenio de Inversión Pública Local NO 002-2012-MPMN,i< 'i lebrada entre la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y la Empresa Privada Southem Pero Cooper
ii! ~\~~ ~ orporation, al amparo de la Ley 29230-Ley de Obras por Impuestos, establece obligaciones de las partes,
\ 6' na de ellas es que el proyecto de Inversión Pública debe ser ejecutado en el plazo pactado de 360 dias, en
".,..MoaJ~'r' concordancia con los avances establecidos en la programación de Obra. En ese sentido de producirse

ATRASOS de la ejecución de obra respecto al Avance programado, el Convenio de Inversión Pública Local
ha contemplado en su cláusula séptima en los numeral 7.2 y 7.4, los dos siguientes supuestos para la
modificación del plazo pactado en el Convenio, que las dos partes se encuentran OBLIGADAS a cumplir.

Que, el Convenio de Inversión Pública local suscrito por las PARTES,
señala que para los efectos de interpretación del mismo primara lo establecido en la Ley 29230, y su
Reglamento. Tales dispositivos legales establecen que en lo no se contraponga a la naturaleza objeto y
finalidad de la Ley 29230 Y su Reglamento marco legal del Convenio celebrado, se aplicara de manera
supletoria lo dispuesto por el D.L. 1017 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.



RES. DE ALCALDÍA N° o 7 4 2 -20I4-AJMPMN

Que, mediante Carta N° 050-2014/CONSORCIO
COPERlMAC/S.O., de fecha 20 de Junio del 2014, y registrada con Espediente de Trámite
Documentario N° O19688, el Representante Legal del Consorcio COPERIMAC, remite Opinión,
concluyendo que en su calidad de supervisor del Proyecto "Mejoramiento Y Ampliación De Pistas,
Veredas, Graderías, Muros De Contención De Las Calles De La Zona 03 Del Centro Poblado Menor
De San Francisco Del Distrito De Moquegua, Provincia De Mariscal Nieto-Moquegua", debe
Declararse la Aprobación de Reducción del Presupuesto de obra por la NO EJECUCION de partidas
contractuales, del proyecto primigenio de la Alameda, las cuales ya no se requieren su ejecución
por las modificaciones realizadas, representa una REDUCCION de obra ascendente al monto de SI.
441,577.30 nuevos soles, cantidad que equivale a12.69 % del presupuesto total de la obra.

Que, respecto de las reducciones de obra, el Artículo 410 de la Ley
de Contrataciones con el Estado, aprobado con el Decreto Legislativo N'" 1017, señala que:
"Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contl'8.tación la entidad
puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de
bienes y servicios hasta por el 25% de su monto. siempre que sean indispensables para
alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo. puede reducir bienes. servicios u obras hasta
por el mismo porcentaje."

Que, mediante Informe N° 1029-2014-GAJ/GMJMPMN de fecha 03 de
Julio del 2014 El Gerente de Asesoria Juridica concluye que por las consideraciones expuestas por la Empresa
Privada Supervisora "CONSORCIO COPERIMAC", se determina que, la solicitud de modificación del
expediente técnico y aprobación de Reducción de Obra N° 01 del Proyecto "Mejoramiento Y Ampliación
De Pistas, Veredas, Graderias, Muros De Contención De Las Calles De La Zona 03 Del Centro
Poblado Menor De San Francisco Del Distrito De Moquegua, Provincia De Mariscal Nieto-
Moquegua", debe ser aprobado, por la suma de SI. 441,577.30 nuevos soles.

Que, en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley N°27972, al amparo del principio de Legalidad, y en observación y
cumplimiento de lo señalado en el Convenio de Inversión Pública Local N° 002-2013-MPMN, asi como de la
aplicación supletoria de lo normado en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Legislativo N° 1017 Ysu Reglamento Aprobado mediante Decreto supremo N° 184-2008-EF;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la modificación del expediente
. nico y la REDUCCION DE OBRA N° 01 por la suma de SI. 441,577.30 (Cuatrocientos Cuarenta y
n Mil Quinientos Setenta y Siete y 30/100 nuevos soles), solicitada por la Empresa Ejecutora

MARQUISA SAC CONTRATISTAS GENERALES, para el proyecto: "MEJORAMIENTO Y
AMPLlACIÓN DE PISTAS, VEREDAS, GRADERÍAS, MUROS DE CONTENCIÓN DE LAS
CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN FRANCISCO DEL
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NlETO-MOQUEGUA".

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de
la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el portal institucional
www.munimoquegua.gob.pe. de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretaria General la
notificación de la presente Resolución al interesado ya las áreas correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE

AROtIA/MI'MN.
GAJ/MPMN.
C.e Ardoi""

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
~Q~

Mgr.AlBERTO R. e VILCA
ALCALDE

http://www.munimoquegua.gob.pe.
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